
Operation Number PR-L1075 Chief of Operations Validation Date 04/04/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 04/05/23

Last Update 03/27/23 Country Representative Validation Date 05/04/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Integration Corridors, Road Rehabilitacion and Maintenance Phase II Loan Number 2934/OC-PR, 2935/BL-PR

Executing Agency MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector/Subsector TRANSPORT-MAJOR HIGHWAYS

Team Leader SOSA SARTORI, MARTIN DANIEL Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country Paraguay

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA DE PARAGUAY

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation 
reformulated?

NO

Safeguard Performance 
Rating

Partially Satisfactory Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

Las viviendas para las comunidades indígenas fueron finalizadas y entregadas a las comunidades. En las comunidades de San Jorge Ypanara y 20 de julio aun no cuentan con servicio de energía eléctrica 
habilitado por ANDE. Luego de realizada la misión, el MOPC no renovó de los contratos de gran parte del equipo técnico de la Unidad Ejecutora de Proyectos y apartamientos en la implementación de las 
políticas socioambientales.

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

PR-L1075 122,000,000 122,000,000 78,800,000 0 200,800,000 122,000,000 121,886,540.79 99.91% 113,459.21

Aggregated 122,000,000 122,000,000 78,800,000 0 200,800,000 122,000,000 121,886,540.79 99.91% 113,459.21

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 1: Contribuir a mejorar la competitividad del sector productivo y la integración económica y social del Paraguay a través de la pavimentación y 
rehabilitación y mantenimiento de varios corredores principales de la red vial primaria del Paraguay. 
Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2023

1.1 Participación de los cultivos de exportación del conjunto de los 
distritos ubicados en el área de influencia de los tramos a ser 
mejorados y pavimentados por el programa, en relación al total 
del departamento a que pertenecen.

% 76 2012 2023 P 79

A -

Details

Means of Verification: Promedio Período Agrícola en los dos ultimos años del programa (Fuente: Censo Agropecuario - Ministerio de Agricultura y Ganadería)

Observations: (1) Este indicador se incluye como forma de medir el impacto que tendrán las inversiones tanto en mejora y pavimentación como en rehabilitación y mantenimiento de los tramos 
viales previstos bajo el programa.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  1: Reducir los costos generalizados de transporte, como así también mejorar las condiciones de accesibilidad, transitabilidad y seguridad vial para los 
usuarios de los corredores beneficiados por el programa, a la vez que se conserva el patrimonio vial del 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2021 2022 2023 EOP 2023

1.1 Índice de accesibilidad de las vías pavimentadas en la Red Vial Primaria 
Nacional del Paraguay (km de vías pavimentadas por cada 1.000 km2 de 
superficie). en km/1000 km2

Km/Km² 11.95 2012 P 12.3 - - - 12.3

A - - - - -

Details

Means of Verification: Km pavimentados: Inventario de la Red Vial Pavimentada de la Dirección de Planificación Vial-MOPC
Superficie: DGEEC

Observations: Responsable: Unidad Ejecutora del Programa/ Dirección de Planificación Vial-MOPC.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2021 2022 2023 EOP 2023

1.2 Costo de operación vehicular en los tramos de carreteras mejorados y 
pavimentados por el programa. RUTA 8

US$ 
constantes/vehículo-

km

1.66 2013 P .82 - - - .82

A - - - - -

Details

Means of Verification: Estudio de Tránsito. Equipamiento Especializado (Rugosímetro). Highway Development and Management (HDM-4).
Observations: Responsable: Dirección de Vialidad-MOPC.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2021 2022 2023 EOP 2023

1.3 Costo de operación vehicular en los tramos de carreteras mejorados y 
pavimentados por el programa. RUTA 13

US$ 
constantes/vehículo-

km

1.63 2013 P .8 - - - .8

A - - - - -

Details

Means of Verification: Estudio de Tránsito. Equipamiento Especializado (Rugosímetro). Highway Development and Management (HDM-4).
Observations: Responsable: Dirección de Vialidad-MOPC.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2021 2022 2023 EOP 2023

1.4 Costo de operación vehicular en los tramos de carreteras conservados por el 
programa bajo la modalidad GMANS. Obras Grupo 1

US$ 
constantes/vehículo-

km

1.41 2013 P 1.28 - - - 1.28

A - - - - -

Details

Means of Verification: Estudio de Tránsito. Equipamiento Especializado (Rugosímetro). Highway Development and Management (HDM-4).
Observations: Responsable: Unidad GMANS/Dirección de Vialidad-MOPC, con base en los informes de la Fiscalización.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

3



Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2021 2022 2023 EOP 2023

1.5 Costo de operación vehicular en los tramos de carreteras conservados por el 
programa bajo la modalidad GMANS. Obras Grupo 2

US$ 
constantes/vehículo-

km

1.41 2013 P 1.28 - - - 1.28

A - - - - -

Details

Means of Verification: Estudio de Tránsito. Equipamiento Especializado (Rugosímetro). Highway Development and Management (HDM-4)
Observations: Responsable: Unidad GMANS/Dirección de Vialidad-MOPC, con base en los informes de la Fiscalización.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2021 2022 2023 EOP 2023

1.6 Tiempo de viaje en los tramos de carreteras mejorados y pavimentados por el 
programa. RUTA 8

minutos por viaje 
promedio

193.82 2013 P 58.56 - - - 58.56

A - - - - -

Details

Means of Verification: Estudio de Tránsito. Equipamiento Especializado (Rugosímetro). Highway Development and Management (HDM-4).
Observations: Responsable: Dirección de Vialidad/Dirección de Planificación Vial-MOPC.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2021 2022 2023 EOP 2023

1.7 Tiempo de viaje en los tramos de carreteras mejorados y pavimentados por el 
programa. Ruta 13

minutos por viaje 
promedio

145.17 2013 P 37.17 - - - 39.17

A - - - - -

Details

Means of Verification: Estudio de Tránsito. Equipamiento Especializado (Rugosímetro). Highway Development and Management (HDM-4).
Observations: Responsable: Dirección de Vialidad/Dirección de Planificación Vial-MOPC.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2021 2022 2023 EOP 2023

1.8 Tránsito Medio Diario Anual en los tramos de carreteras mejorados y 
pavimentados por el programa. RUTA 8

veh/día 261 2013 P 713 - - - 713

A - - - - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito
Observations: Responsable: Dirección de Planificación Vial-MOPC

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2021 2022 2023 EOP 2023

1.9 Tránsito Medio Diario Anual en los tramos de carreteras mejorados y 
pavimentados por el programa. Ruta 13

veh/día 230 2013 P 931 - - - 931

A - - - - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito
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Observations: Responsable: Dirección de Planificación Vial-MOPC

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2021 2022 2023 EOP 2023

1.10 Índice de Rugosidad Internacional (IRI) en los tramos de carreteras intervenidos 
por el programa. RUTA 8

m/km 16.33 2013 P 3.58 - - - 3.58

A - - - - -

Details

Means of Verification: Equipamiento Especializado (Rugosímetro)
Observations: Responsable: Departamento de Gestión Vial/Dirección de Vialidad-MOPC.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2021 2022 2023 EOP 2023

1.11 Índice de Rugosidad Internacional (IRI) en los tramos de carreteras intervenidos 
por el programa. RUTA 13

m/km 15.78 2013 P 2.79 - - - 2.79

A - - - - -

Details

Means of Verification: Equipamiento Especializado (Rugosímetro)
Observations: Responsable: Departamento de Gestión Vial/Dirección de Vialidad-MOPC.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2021 2022 2023 EOP 2023

1.12 Índice de Rugosidad Internacional (IRI) en los tramos de carreteras intervenidos 
por el programa Obras GMANS Grupo 1

m/km 3.4 2013 P 3.1 - - - 3.1

A - - - - -

Details

Means of Verification: Equipamiento Especializado (Rugosímetro)
Observations: Responsable: Departamento de Gestión Vial/Dirección de Vialidad-MOPC.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2021 2022 2023 EOP 2023

1.13 Índice de Rugosidad Internacional (IRI) en los tramos de carreteras intervenidos 
por el programa. Obras GMANS Grupo 2

m/km 3.4 2013 P 3.1 - - - 3.1

A - - - - -

Details

Means of Verification: Equipamiento Especializado (Rugosímetro)
Observations: Responsable: Departamento de Gestión Vial/Dirección de Vialidad-MOPC.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2021 2022 2023 EOP 2023

1.14 Numero de días por año de no transitabilidad (vías cerradas al tránsito) o con 
restricciones severas a la circulación, en los tramos a ser mejorados y 
pavimentados por el programa

Numero de días 70 2013 P - - - - -

A - - - - -

Details

Means of Verification: Datos pluviométricos del área de influencia de las Rutas
Observations: Responsable: Dirección de Vialidad-MOPC, con base en los Informes Mensuales de la Fiscalización.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2021 2022 2023 EOP 2023

1.15 Índice de Severidad (IS) promedio anual (Nº y tipo de accidentes de tránsito 
equivalente, por cada 1.000.000 Veh-km/Año). GMANS Obras Grupo 1

Nº y tipo de accidente 
de transito equivalente 

por cada 1.000.000 
veh/km/año

1.71 2013 P 1.54 - - - 1.54

A - - - - -

Details

Means of Verification: Datos de la Policía Caminera (Cálculo del IS conforme a la Guía para la identificación de Puntos y Tramos de concentración de accidentes de tránsito)
Observations: Responsable: Departamento de Seguridad Vial/Dirección de Planificación Vial-MOPC.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2021 2022 2023 EOP 2023

1.16 Índice de Severidad (IS) promedio anual (Nº y tipo de accidentes de tránsito 
equivalente, por cada 1.000.000 Veh-km/Año). GMANS Obras Grupo 2

Nº y tipo de accidentes 
de tránsito 

equivalente, por cada 
1.000.000 Veh-km/Año

2.12 2013 P 1.9 - - - 1.9

A - - - - -

Details

Means of Verification: Datos de la Policía Caminera. Cálculo del IS conforme a la Guía para la identificación de Puntos y Tramos de concentración de accidentes de tránsito
Observations: Responsable: Departamento de Seguridad Vial/Dirección de Planificación Vial-MOPC.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  Obras Civiles
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2023 2022 EOP 2023

1.01
km de carreteras correspondiente a la Ruta Nº 8 mejorada y pavimentada por el programa. Km P - 85.6 - 82,048,413

P (a) - 85.6 - 82,397,554.32

A - 85.6 5,951,551.97 82,397,554.32

1.02
km de carreteras correspondiente a la Ruta Nº 13 mejorada y pavimentada por el programa. Km P - 57.3 - 53,050,000

P (a) - 67.61 - 51,825,093.72

A - 67.61 - 51,825,093.72

1.03
km de carreteras conservadas por niveles de servicio (GMANS), Paquete 1, Obra 1: GMANS Ruta 5 "Yby Yau 
- P.J. Caballero" y Ruta 3 "Azotey - Yby Yau"

Kilometers P - 142 - 24,934,477.03

P (a) 135.7 135.7 1,888,567.74 8,543,720.28

A 135.7 135.7 4,627,935.97 6,655,152.54

1.04
km de carreteras conservadas por niveles de servicio (GMANS), Paquete 1, Obra 2: Ruta 3 "Calle 6000 - 
Azotey"

Kilometers P - 151 - 22,470,020

P (a) 151 151 1,827,450.28 16,447,283.46

A 151 151 1,322,224.82 14,619,834.18

1.05
km de carreteras conservadas por niveles de servicio (GMANS), Paquete 1, Obra 3: Ruta 6 "Minga Guazu - 
Acceso a Capitan Meza"

Kilometers P - 172 - 20,586,310.81

P (a) 172 172 1,300,000 22,842,114.06

A 172 172 2,903,245.38 20,613,780.42

1.06
km de carreteras conservadas por niveles de servicio (GMANS), Paquete 1, Obra 4: Ruta 6 "Acceso a 
Capitan Meza - Encarnación" y Ruta 8 "Yuty - Coronel Bogado"

Kilometers P - 155 - 21,890,417.38

P (a) 155 155 693,547.03 10,378,592.05

A 155 155 371,592.45 10,378,592.05

1.07
km de carreteras conservadas por niveles de servicio (GMANS), Paquete 2, Obra 1: Ruta 5 "Concepción - 
Yby Yau"

Kilometers P - 109 - 15,801,714.92

P (a) 109 109 3,200,000 24,182,741.92

A 109 109 11,408,321.51 17,882,424.29

1.08
km de carreteras conservadas por niveles de servicio (GMANS), Paquete 2, Obra 2: Ruta 10 "Puerto Rosario 
- Curuguaty"

Kilometers P - 170 - 24,644,873.44

P (a) 170 170 1,560,000 24,432,510.32

A 169 169 5,986,731.71 13,379,082.33

1.09
km de carreteras conservadas por niveles de servicio (GMANS), Paquete 2, Obra 3: Ruta 10 "Curuguaty - 
Salto del Guaira"

Kilometers P - 173 - 25,079,782.43

P (a) 165 165 5,344,421 25,178,279.58

A 165 165 9,636,685.45 19,833,858.58

1.10
km de carreteras conservadas por niveles de servicio (GMANS),Paquete 2, Obra 4: Supercarretera "Katueté 
- Ciudad del Este

Kilometers P - 173 - 25,079,783.43

P (a) 173 173 1,300,000 9,167,794.64

A 173 173 2,607,792.01 6,426,585.15

Component Nbr.  2  Ingeniería y Administración
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2023 2022 EOP 2023

2.01
N° de Estudios de apoyo a la Planificación Vial, de diseño de obras GMANS y contramedidas de seguridad 
vial para puntos críticos, de Gestión Administrativa y Financiera del MOPC y de apoyo a la Estrategia de 
Seguridad Vial aprobados.

Unidad P - 14 - 2,388,000

P (a) 1 12 202,474 1,906,345.7

A 1 12 79,593.86 1,906,345.7

2.02
N° de Camas en Pabellones de Contingencia contra el COVID-19 incorporados al Sistema de Salud Pública 
Nacional

Unidad P - - - -

P (a) - 337 - 1,125,336.16

A - 337 - 1,125,336.16
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Component Nbr.  3  Expropiaciones y Compensación Socioambiental
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2023 2022 EOP 2023

3.01
Número de Beneficiaros por programas de compensación por liberación de derecho de vía, Ruta 8 y Ruta 
13

Nº de Beneficiarios P - 573 - 925,000

P (a) - 684 348,889.36 75,652.03

A - 684 34,806.32 75,652.03

3.02
Nº de Programas de Mitigación Implementados: Unidad P - 8 - 1,361,000

P (a) 2 4 231,260.89 867,537.91

A - 4 158,828.4 867,537.91

3.03
Nº decomunidades indígenas con título de propiedad adquiridos y transferidos Unidad P - 2 - 3,000,000

P (a) - 4 123,692 2,241,793.16

A - 4 89,152.43 2,241,793.16

Other Cost
Administracion del programa P 6,528,000

P (a) 235,000 2,413,529.2

A 204,976.74 2,413,529.2

Auditoría, Monitoreo y Evaluación del Programa P 470,000

P (a) 15,000 112,274.89

A 13,124.11 97,274.89

Nº de eventos de capacitación técnico-profesional para el personal vinculado al programa implementados. P 320,000

P (a) 30,000.62 13,200.24

A 0 13,200.24

Contingencia y Escalamiento P 11,753,000

P (a) 0 0

A 0

Total Cost
Total Cost P 0 342,330,792.44

P (a) 18,300,302.92 284,151,353.64

A 45,396,563.13 252,752,626.87
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Section Name Type of Change Sub type Modified By Entered in System

Output km de carreteras conservadas por niveles de servicio 
(GMANS), Paquete 1, Obra 1: GMANS Ruta 5 "Yby Yau - 
P.J. Caballero" y Ruta 3 "Azotey - Yby Yau"

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

TANIAI 3/3/2023

km de carreteras conservadas por niveles de servicio 
(GMANS), Paquete 1, Obra 2: Ruta 3 "Calle 6000 - Azotey"

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

TANIAI 3/3/2023

km de carreteras conservadas por niveles de servicio 
(GMANS), Paquete 1, Obra 3: Ruta 6 "Minga Guazu - 
Acceso a Capitan Meza"

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

TANIAI 3/3/2023

km de carreteras conservadas por niveles de servicio 
(GMANS), Paquete 1, Obra 4: Ruta 6 "Acceso a Capitan 
Meza - Encarnación" y Ruta 8 "Yuty - Coronel Bogado"

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

TANIAI 3/3/2023

km de carreteras conservadas por niveles de servicio 
(GMANS), Paquete 2, Obra 1: Ruta 5 "Concepción - Yby 
Yau"

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

TANIAI 3/3/2023

km de carreteras conservadas por niveles de servicio 
(GMANS), Paquete 2, Obra 2: Ruta 10 "Puerto Rosario - 
Curuguaty"

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

TANIAI 3/22/2023

km de carreteras conservadas por niveles de servicio 
(GMANS), Paquete 2, Obra 3: Ruta 10 "Curuguaty - Salto 
del Guaira"

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

TANIAI 3/3/2023

km de carreteras conservadas por niveles de servicio 
(GMANS),Paquete 2, Obra 4: Supercarretera "Katueté - 
Ciudad del Este

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

TANIAI 3/3/2023

N° de Estudios de apoyo a la Planificación Vial, de diseño 
de obras GMANS y contramedidas de seguridad vial para 
puntos críticos, de Gestión Administrativa y Financiera del 
MOPC y de apoyo a la Estrategia de Seguridad Vial 
aprobados.

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

TANIAI 3/3/2023

Nº de Programas de Mitigación Implementados: Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

TANIAI 3/3/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

TANIAI 3/22/2023

Nº decomunidades indígenas con título de propiedad 
adquiridos y transferidos

Modify Output Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

TANIAI 3/23/2023

Modify Physical Historical Actual TANIAI 3/23/2023

Número de Beneficiaros por programas de compensación 
por liberación de derecho de vía, Ruta 8 y Ruta 13

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

TANIAI 3/3/2023

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Active Economic and Financial Environment

Response Actions

1.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Inactive Goods, and Services

Response Actions

2.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Inactive Social Environment

Response Actions

3

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

4

Inactive Planning

Response Actions

4

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

5

Inactive Human Resources

Response Actions

5

Management Strategy Status

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

6

Materialized Technical Design

Response Actions

6

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

7

Inactive Planning

Response Actions

7

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

8

Inactive Economic and Financial Environment

Response Actions

8

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

9

Inactive Internal Processes

Response Actions

9

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

10

Inactive Internal Processes

Response Actions

10

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

11

Inactive Environmental and Social Safeguards

Response Actions

11

Management Strategy Status
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

12

Inactive Goods, and Services

Response Actions

12

Management Strategy Status
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Cost and Budgetary Aspects
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