
Operation Number PR-L1145 Chief of Operations Validation Date 04/04/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 04/05/23

Last Update 03/27/23 Country Representative Validation Date 05/04/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Upgrade and Maintenance Project for National Route 9 and Access Roads Loan Number 4402/OC-PR

Executing Agency MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector/Subsector TRANSPORT

Team Leader SOSA SARTORI, MARTIN DANIEL Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country Paraguay

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA DE PARAGUAY

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation 
reformulated?

NO

Safeguard Performance 
Rating

Partially Satisfactory Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

El PERI de Lote 6 sigue en ejecución, continúan pendientes 25 pagos por compensaciones, sin embargo se han logrado restituir los casos más críticos y de alta vulnerabilidad y se realiza un adecuado 
seguimiento a los restantes para culminar el proceso. Han sido presentados los planes de reposición forestal, para ambos Lotes, y el Lote 6 está siendo revisado a la fecha. Se ha iniciado la 
implementación del plan en ambos Lotes. Sigue pendiente documentar todos los permisos ambientales, así como auditorías de cierre de áreas de préstamo.

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

PR-L1145 160,000,000 160,000,000 110,386,144 400,000,000 670,386,144 160,000,000 154,107,157.23 96.32% 5,892,842.77

Aggregated 160,000,000 160,000,000 110,386,144 400,000,000 670,386,144 160,000,000 154,107,157.23 96.32% 5,892,842.77

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 0: Contribuir a mejorar la competitividad del sector productivo agropecuario y la integración económica del Paraguay, en particular del Chaco. 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2025

0.0 Aumento de la calidad de las carreteras – Informe de 
competitividad mundial

Índice de 
Competividad Global

2.2 2017 2026 P 2.31

A -

Details

Means of Verification: Informe de competitividad Global - WEF

Observations: Se utilizará el indicador de calidad vial del Foro Económico Mundial incluido en el cálculo del Índice de competitividad global, como parámetro sustitutivo para demostrar la mejora 
general, o la percepción de la misma, de la calidad de la infraestructura vial del Paraguay generada por el proyecto. El indicador, que se publica en el Informe de Competitividad Global, se calcula 
cada dos años realizando una encuesta a ejecutivos empresariales que operan en el país sobre su impresión acerca de la calidad de la infraestructura vial del país; uno representa la menor 
calidad y siete la mayor.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  0: Contribuir a la mejora y conservación de la transitabilidad y nivel de servicio en los tramos intervenidos, a través de su mejoramiento y conservación, 
lo que resultará en la reducción de costos de operación de transporte, tiempos promedios de viaje y aumento de la cantidad de camiones en el TMDA. 
Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2025 EOP 2025

0.0 Costo promedio de operación por vehículo-km en los caminos rehabilitados y 
conservados por el proyecto. Obra rehabilitada - Vehículos Livianos

US$ constantes 0.31 2018 P .31 .3 .3

A - - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito. HDM-4
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2025 EOP 2025

0.1 Costo promedio de operación por vehículo-km en los caminos rehabilitados y 
conservados por el proyecto. Obra rehabilitada - Pick-ups

US$ constantes 0.29 2018 P .29 .25 .25

A - - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito. HDM-4
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2025 EOP 2025

0.2 Costo promedio de operación por vehículo-km en los caminos rehabilitados y 
conservados por el proyecto. Obra rehabilitada - Ómnibus

US$ constantes 1.05 2018 P 1.05 .92 .92

A - - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito. HDM-4
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2025 EOP 2025

0.3 Costo promedio de operación por vehículo-km en los caminos rehabilitados y 
conservados por el proyecto. Obra rehabilitada - Camiones Livianos

US$ constantes 0.52 2018 P .52 .47 .47

A - - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito. HDM-4
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2025 EOP 2025

0.4 Costo promedio de operación por vehículo-km en los caminos rehabilitados y 
conservados por el proyecto. Obra rehabilitada - Camiones Medianos

US$ constantes 0.9 2018 P .9 .8 .8

A - - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito. HDM-4
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2025 EOP 2025

0.5 Costo promedio de operación por vehículo-km en los caminos rehabilitados y 
conservados por el proyecto. Obra rehabilitada - Camiones Pesados

US$ constantes 1.47 2018 P 1.47 1.42 1.42

A - - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito. HDM-4
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2025 EOP 2025

0.6 Costo promedio de operación por vehículo-km en los caminos rehabilitados y 
conservados por el proyecto. Obra rehabilitada - Camiones Articulados

US$ constantes 1.71 2018 P 1.71 1.62 1.62

A - - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito. HDM-4
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2025 EOP 2025

0.7 Costo promedio de operación por vehículo-km en los caminos rehabilitados y 
conservados por el proyecto. Obra conservada - Vehículos Livianos

US$ constantes 0.3 2021 P .3 .3 .3

A - - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito. HDM-4
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2025 EOP 2025

0.8 Costo promedio de operación por vehículo-km en los caminos rehabilitados y 
conservados por el proyecto. Obra conservada - Pick-ups

US$ constantes 0.25 2021 P .25 .25 .25

A - - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito. HDM-4
Observations: 

Evaluation Methodology:  -
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Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2025 EOP 2025

0.9 Costo promedio de operación por vehículo-km en los caminos rehabilitados y 
conservados por el proyecto. Obra conservada - Ómnibus

US$ constantes 0.92 2021 P .92 .92 .92

A - - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito. HDM-4
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2025 EOP 2025

0.10 Costo promedio de operación por vehículo-km en los caminos rehabilitados y 
conservados por el proyecto. Obra conservada - Camiones Livianos

US$ constantes 0.47 2021 P .47 .47 .47

A - - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito. HDM-4
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2025 EOP 2025

0.11 Costo promedio de operación por vehículo-km en los caminos rehabilitados y 
conservados por el proyecto. Obra conservada - Camiones Medianos

US$ constantes 0.8 2021 P .8 .8 .8

A - - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito. HDM-4
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2025 EOP 2025

0.12 Costo promedio de operación por vehículo-km en los caminos rehabilitados y 
conservados por el proyecto. Obra conservada - Camiones Pesados

US$ constantes 1.42 2021 P 1.42 1.42 1.42

A - - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito. HDM-4
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2025 EOP 2025

0.13 Costo promedio de operación por vehículo-km en los caminos rehabilitados y 
conservados por el proyecto. Obra conservada - Camiones Articulados

US$ constantes 1.62 2021 P 1.62 1.62 1.62

A - - -
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Details

Means of Verification: Estudio de tránsito. HDM-4
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  1: Contribuir a la mejora y conservación de la transitabilidad y nivel de servicio en los tramos intervenidos, a través de su mejoramiento y conservación, 
lo que resultará en la reducción de costos de operación de transporte, tiempos promedios de viaje y aumento de la cantidad de camiones en el TMDA. 
Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2025 EOP 2025

1.0 Tiempo promedio de recorrido por vehículo en la longitud total de los tramos 
rehabilitados y conservados por el programa. Obra rehabilitada - Vehículos 
Livianos

Minutos 599.04 2018 P 599.04 371.1 371.1

A - - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito. HDM-4
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2025 EOP 2025

1.1 Tiempo promedio de recorrido por vehículo en la longitud total de los tramos 
rehabilitados y conservados por el programa. Obra rehabilitada - Pick-ups

Minutos 599.04 2018 P 599.04 371.05 371.05

A - - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito. HDM-4
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2025 EOP 2025

1.2 Tiempo promedio de recorrido por vehículo en la longitud total de los tramos 
rehabilitados y conservados por el programa. Obra rehabilitada - Ómnibus

Minutos 598.23 2018 P 598.23 392.96 392.96

A - - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito. HDM-4
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2025 EOP 2025

1.3 Tiempo promedio de recorrido por vehículo en la longitud total de los tramos 
rehabilitados y conservados por el programa. Obra rehabilitada - Camiones 
Livianos

Minutos 610.65 2018 P 610.65 413.23 413.23

A - - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito. HDM-4
Observations: 
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Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2025 EOP 2025

1.4 Tiempo promedio de recorrido por vehículo en la longitud total de los tramos 
rehabilitados y conservados por el programa. Obra rehabilitada - Camiones 
Medianos

Minutos 603.38 2018 P 603.28 394.51 394.51

A - - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito. HDM-4
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2025 EOP 2025

1.5 Tiempo promedio de recorrido por vehículo en la longitud total de los tramos 
rehabilitados y conservados por el programa. Obra rehabilitada - Camiones 
Pesados

Minutos 530.66 2018 P 530.66 390.83 390.83

A - - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito. HDM-4
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2025 EOP 2025

1.6 Tiempo promedio de recorrido por vehículo en la longitud total de los tramos 
rehabilitados y conservados por el programa. Obra rehabilitada - Camiones 
Articulados

Minutos 599.26 2018 P 599.26 386.43 386.43

A - - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito. HDM-4
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2025 EOP 2025

1.7 Tiempo promedio de recorrido por vehículo en la longitud total de los tramos 
rehabilitados y conservados por el programa. Obra conservada - Livianos

Minutos 371.1 2021 P 371.1 363.48 363.48

A - - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito. HDM-4
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2025 EOP 2025

1.8 Tiempo promedio de recorrido por vehículo en la longitud total de los tramos 
rehabilitados y conservados por el programa. Obra conservada - Pick-ups

Minutos 371.05 2021 P 371.05 363.42 363.42

A - - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito. HDM-4
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2025 EOP 2025

1.9 Tiempo promedio de recorrido por vehículo en la longitud total de los tramos 
rehabilitados y conservados por el programa. Obra conservada - Ómnibus

HDM-4 392.96 2021 P 392.96 386.22 386.22

A - - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito. HDM-4
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2025 EOP 2025

1.10 Tiempo promedio de recorrido por vehículo en la longitud total de los tramos 
rehabilitados y conservados por el programa. Obra conservada - Camiones 
Livianos

Minutos 413.23 2021 P 413.23 407.41 407.41

A - - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito. HDM-4
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2025 EOP 2025

1.11 Tiempo promedio de recorrido por vehículo en la longitud total de los tramos 
rehabilitados y conservados por el programa. Obra conservada - Camiones 
Medianos

Minutos 394.51 2021 P 394.51 387.86 387.86

A - - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito. HDM-4
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2025 EOP 2025

1.12 Tiempo promedio de recorrido por vehículo en la longitud total de los tramos 
rehabilitados y conservados por el programa. Obra conservada - Camiones 
Pesados

Minutos 390.83 2021 P 390.83 390.96 390.96

A - - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito. HDM-4
Observations: 
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Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2025 EOP 2025

1.13 Tiempo promedio de recorrido por vehículo en la longitud total de los tramos 
rehabilitados y conservados por el programa. Obra conservada - Camiones 
Articulados

Minutos 386.43 2021 P 386.43 380.09 380.09

A - - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito. HDM-4
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  2: Contribuir a la mejora y conservación de la transitabilidad y nivel de servicio en los tramos intervenidos, a través de su mejoramiento y conservación, 
lo que resultará en la reducción de costos de operación de transporte, tiempos promedios de viaje y aumento de la cantidad de camiones en el TMDA. 
Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2025 EOP 2025

2.0 Cantidad de camiones en el tránsito medio diario anual, en la Ruta Nº9 Unidades 359 2018 P 359 469 469

A - - -

Details

Means of Verification: Conteos de tráfico - UEP-MOPC
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

9



Component Nbr.  1  Componente único: obras civiles
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2025 2022 EOP 2025

1.01
Kilómetros de carreteras de la red vial primaria nacional rehabilitados por el proyecto Km P - 552.8 160,803,400.2 606,813,615.06

P (a) 93.22 552.8 120,956,491.61 606,813,615.06

A 181.28 364.06 187,171,745.67 454,764,776.16

1.02
Kilómetros de carreteras de la red vial primaria nacional conservadas por el proyecto Km P 66 2,000.4 278,599.01 15,480,000.02

P (a) 199 552.8 278,599.01 15,480,000.02

A 86 86 278,599.01 278,599.01

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Other Cost
Otros costos (Administración del Programa, Auditoría, monitoreo y evaluación) P 1,196,721.3 5,999,999.95

P (a) 2,080,669.38 5,999,999.95

A 0 0

Auditoría del Programa P 40,000 240,000

P (a) 43,894.58 240,000

A 29,851.74 105,957.16

Evaluación Intermedia P 0 40,000

P (a) 40,000 0

A 0 0

Evaluación Final P 0 60,000

P (a) 0 100,000

A 0 0

Consultorías y Estudios P 125,192.51 560,000.22

P (a) 216,059.24 560,000.22

A 0 0

Comisiones y otros costos P 0 3,450,000

P (a) 3,450,000

A 0 3,450,000

Componente Ambiental y Otros P 7,409,806.05 37,742,528.52

P (a) 7,472,954.83 37,742,528.52

A 0 0

Total Cost
Total Cost P 169,853,719.07 670,386,143.77

P (a) 131,088,668.65 670,386,143.77

A 187,480,196.42 458,599,332.33

RESULTS MATRIX
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Section Name Type of Change Sub type Modified By Entered in System

Output Alcantarillas completado Modify Milestone Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

TANIAI 3/17/2023

Carpeta y base de concreto asfaltico, calzada y banquina, 
completado

Modify Milestone Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

TANIAI 3/22/2023

Puentes construidos Modify Milestone Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

TANIAI 3/22/2023

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Active Economic and Financial Environment

Response Actions

1.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

1.02

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Inactive Technical Design

Response Actions

2.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Inactive Political Environment

Response Actions

3.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

4

Inactive Social Environment

Response Actions

4.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

5

Inactive Institutional Environment

Response Actions

5.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

6

Active Internal Processes

Response Actions

6.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

6.02

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

7

Active Environmental and Social Safeguards

Response Actions

7.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

7.02

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Management Capacity

Intra/Inter Coordination

14


