
Operation Number BR-L1553 Chief of Operations Validation Date 04/22/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 04/24/23

Last Update 03/27/23 Country Representative Validation Date 04/25/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Social and Environmental Program of Manaus and the Interior - PROSAMIN Loan Number 5423/OC-BR

Executing Agency ESTADO DE AMAZONAS Sector/Subsector WATER AND SANITATION-SANITATION URBAN

Team Leader MENDEZ TORRICO, E. GUSTAVO Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country Brazil

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower ESTADO DE AMAZONAS

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category A Was/Were the objective(s) of this operation 
reformulated?

NO

Safeguard Performance 
Rating

Satisfactory Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

Todavía no se ha firmado el contrato de préstamo, pero ya se han cumplido las condiciones socioambientales para el primer desembolso. Se ha conformado la Agencia Ejecutora: Unidad Gestora de 
Proyectos Especiales (UGPE), incluyendo el equipo socioambiental. El programa cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) muy robusto y todos los instrumentos necesarios para realizar 
una correcta gestión socioambiental. La UGPE ha iniciado algunas obras con fondos propios, los cuales se contabilizarán posteriormente como fondos de contrapartida. Estas obras se están ejecutando de 
acuerdo con los instrumentos de gestión socioambiental acordados para el Programa y no se han identificado incumplimientos ambientales o sociales.

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

BR-L1553 80,000,000 80,000,000 34,285,730 0 114,285,730 80,000,000 7,000,000 8.75% 73,000,000

Aggregated 80,000,000 80,000,000 34,285,730 0 114,285,730 80,000,000 7,000,000 8.75% 73,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 1: Objetivo General de Desarrollo: contribuir a la mejora de las condiciones de salubridad y socioeconómicas de la población residente en al subcuenca 
del Igarapé do Quarenta, en Manaos 

Observation: IMPACTO # 1: reducción de la incidencia de enfermedades de origen hídrico

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2027

1.0 I.1 Taxa de doenças diarreicas (média anual) na população 
residente nas áreas de intervenção do Igarapé Quarenta

taxa de 
internação/100.000hab

1636 2021 2026 P 1,145

A -

Details

Means of Verification: Estudio longitudinal/ DataSUS

Observations: Basado en las encuestas del estudio longitudinal, datos de DataSUS para las áreas urbanas ya saneadas de Manaos. Una evaluación del impacto de los resultados de PROSAMIM 
III para áreas similares donde intervino como PROSAMIN+. La meta para el indicador es el promedio del período 2013 a 2016 para Manaos. El objetivo de desarrollo se observará durante la vida 
del proyecto.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  0: ODE #1: aumentar el acceso a servicios de agua potable y alcantarillado sanitario 

Observation: Resultado Esperado #1: Acceso a los servicios de agua potable incrementado e Resultado Esperado #2: Acceso al alcantarillado sanitario incrementado

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2027 EOP 2027

0.0 R.1.1 Novos domicílios com conexões efetivas de água potável por rede pública 
na área de intervenção do programa (AIDP)

# of households 0 2022 P 1,368 1,368

A - -

Details

Means of Verification: Informe de Manaos Ambiental e UGPE

Observations: Se identificaron 2 áreas desabastecidas, con un total de 720 conexiones tras la ejecución de la red de 7,750m y 648 conexiones de las unidades habitacionales a construir en el área de 
intervención totalizando las 1,368 nuevas conexiones. Estas nuevas conexiones aumentarán la cobertura de abastecimiento de agua potable del 90% al 100% en la AIDP.
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator 2.4.a Households with improved access to water (#) (C)

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2027 EOP 2027

0.1 R.2.1 Novos domicílios com conexões efetivas de esgotamento sanitário por 
rede pública na área de intervenção do programa (AIDP)

# of households 0 2022 P 2,978 2,978

A - -

Details

Means of Verification: Informe de Manaos Ambiental e UGPE

Observations: Se estima que al cierre del proyecto se conectaran 2,978 hogares (42,6% de los hogares en el área de intervención del programa- 6,985 conexiones). Esta meta se estimó considerando que 
las redes de alcantarillado sanitario se van a terminar de ampliar hasta el cierre del proyecto (2027),

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator 2.4.b Households with improved access to sanitation (#) (C)

Specific Development Objectives Nbr.  1: ODE #2: reducir el riesgo de inundación y mejorar la calidad de los servicios de infraestructura crítica de drenaje pluvial considerando criterios de 
resiliencia climática a través de obras complementarias de infraestructura gris y verde 

Observation: Resultado Esperado # 3: reducir el riesgo de inundaciones e Resultado esperado #4: Capacidad de servicio de la infraestructura de drenaje pluvial en la AIDP recuperada

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2027 EOP 2027

1.0 R.3.1 Domicilios em risco de inundações (período de retorno de 25 anos) na 
AIDP

Domicilios 3820 2022 P - -

A - -

Details

Means of Verification: Informe de Seguimiento del PDR y Informe de Progresso UGPE

Observations: La línea de base se establece considerando certificaciones de los inmuebles identificados para desplazamiento y considerando la área de intervención definida con el proyecto ejecutivo 
concluido. Según esta información, se encuentran 468 familias con vivienda nueva en el área del proyecto, 1,913 familias que permanecerán en sus hogares, 470 Bonos y 969 Indemnizaciones.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2027 EOP 2027

1.1 R.3.2 Edificações comerciais em risco de inundação (período de retorno de 25 
anos) na AIDP

Edificios 179 2021 P - -

A - -

Details

Means of Verification: Informe de Seguimiento del PDR y Informe de Progresso UGPE

Observations: 179 propiedades que serán protegidas o removidas a áreas de bajo riesgo de inundación.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2027 EOP 2027

1.2 R.3.3 Capacidade média de infiltração de água de chuva na AIDP Mil m3/hr 24.8 2021 P 43.6 43.6

A - -

Details

Means of Verification: Los proyectos ejecutivos documentan las áreas totales de infraestructura verde que se implementarán
Observations: La tasa de infiltración se mejora por la infraestructura verde:Referem-se a: 28.066 m² de Piso Permeável + 109 mil m² de reflorestamento (onde haverá o plantio de 10.000 árvores) + 71.400 
m² de área de grama permeável.
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2027 EOP 2027

1.3 R.4.1 Capacidade de serviço efetivo (fluxo) da infraestrutura de 
macrodrenagem (período de retorno de 25 anos)

m3/s 79.46 2021 P 141.6 141.6

A - -

Details

Means of Verification: Informes de medición in situ del flujo en los canales intervenidos siguiendo la metodología de medición propuesta (anexo V del Plan de seguimiento y evaluación).
Observations: La capacidad de servicio es la capacidad de flujo de estimada para un período de retorno de 25 años. Mediciones medias en los puntos de inspección de los canales intervenidos.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2027 EOP 2027

1.4 R.4.2 Capacidade de serviço efetivo (caudal) da infraestrutura de 
microdrenagem

m3/s 0.53 2021 P .66 .66

A - -

Details

Means of Verification: Informes de medición in situ del flujo en los canales intervenidos siguiendo la metodología de medición propuesta (anexo V del Plan de seguimiento y evaluación).
Observations: La capacidad del sistema se medirá aumentando el caudal. La medida % es la comparación del caudal unitario actual con el caudal unitario después de las intervenciones

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  2: ODE #3: ampliar la oferta de servicios digitales prestados por el EAM 

Observation: Resultado esperado #5: Aumento de la oferta de servicios digitales para el ciudadano

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2027 EOP 2027

2.0 R.5.1 Índice de capacidade de serviços digitais ABEP-TIC Pontos 9 2021 P 36 36

A - -

Details

Means of Verification: Informe de resultados del Ranking de Gobiernos Estatales y Distritales sobre la oferta de Servicios Digitales elaborado por ABEP-TIC.

Observations: Este aumento se dará por la creación y puesta en marcha de un portal único de servicios digitales de Amazonas, la implementación de un sistema de identificación digital única del ciudadano, 
la evaluación de la satisfacción con los servicios digitales, y el agendamiento digital de servicios presenciales, entre otros factores que mide la metodología. Alcanzar la meta (36/45) significaría responder SÍ a 
6 de las 8 preguntas en las que respondieron NO hoy. Las 10 preguntas se definen en el ABEP-TIC: https://www.jornaldaabep.com.br/indice-de-oferta-de-servicos Recibe 4.5 puntos por cada pregunta que 
responde SÍ.
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Specific Development Objectives Nbr.  3: ODE #4: promover la equidad de género en el EAM, con un enfoque complementario en el área de intervención del programa 

Observation: Resultado Esperado #6: Mejorar las oportunidades de empleo, con la inclusión de género en el municipio de Manaos e Resultado esperado #7: Aumento de la representación de género y de los 
servicios de atención a la mujer para prevenir la violencia de género, salud e higiene.

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2027 EOP 2027

3.0 R.6.1 Taxa de participação de mulheres, residentes na área de intervenção do 
projeto, nos programas de formação de habilidades laborais, focalizadas para a 
AIDP

% 30 2021 P 50 50

A - -

Details

Means of Verification: Registro de las capacitaciones en la SEPM/SEJUSC e Informe de progresso UGPE

Observations: Habrá 34 Cursos x 20 Participantes = 680 participantes * 50% para Mujeres = 340 participantes Mujeres.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2027 EOP 2027

3.1 R.6.2 Taxa de aprovação de mulheres, residentes na AIDP que completaram o 
Programa de Formação e estão aptas a certificação de habilidades laborais

% 50 2021 P 75 75

A - -

Details

Means of Verification: Informe de las capacitaciones de la SEPM/SEJUSC e Informe de progresso UGPE

Observations: De los 340 participantes Mujeres * 75% deben poder certificarse = 255 mujeres certificadas

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2027 EOP 2027

3.2 R.6.3 Mulheres residentes na AIDP com formação concluída e certificadas que 
obtiveram empregos formais ou prestam serviços como autônomas

% 0 2022 P 70 70

A - -

Details

Means of Verification: Informe del seguimiento del PDR e informe de progreso UGPE

Observations: De las 255 mujeres certificadas * 70% deben obtener empleo formal o proporcionar servicios autónomos = 179 mujeres empleadas

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2027 EOP 2027

3.3 R.6.4 Novas Unidades comerciais ocupadas por mulheres, contruidas na área 
de intervenção do Programa

% 0 2022 P 50 50

A - -

Details

Means of Verification: Informe del seguimiento del PDR e informe de progreso UGPE

Observations: De las 181 unidades comerciales que construirá el programa, * 50% serán para mujeres = 91 unidades comerciales para mujeres

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2027 EOP 2027

3.4 R.7.1 Relatório sobre lacunas de gênero e diversidade disponíveis no site web, 
após implantação do Observatório de Gênero do EAM

Relatório 0 2022 P 1 1

A - -

Details
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Means of Verification: Informe generado por el Observatorio de Género sobre brechas de género y diversidad
Observations: Desglose por etnia: mujeres mestizas, negras, quilombolas e indígenas. También incluirá información sobre el empleo y los ingresos (incluidas las empresas propias y las unidades 
comerciales financiadas por el programa). Bandera de género
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2027 EOP 2027

3.5 R.7.2 Relatório sobre violência de gênero disponível na UGPE/SEJUSC, após 
implantação do Observatório de Gênero do EAM

Relatório 0 2022 P 1 1

A - -

Details

Means of Verification: Informe generado por el Observatorio de Género
Observations: Desglose por etnia: mujeres mestizas, negras, quilombolas e indígenas Bandera de género.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2027 EOP 2027

3.6 R.7.3 Membros do Comitê de Representantes da Comunidade (CRC) na AIDP, 
que são mulheres

% 20 2021 P 50 50

A - -

Details

Means of Verification: Acta de Constitución del CRC
Observations: Cantidad de mujeres miembros de la AIDP CRC registradas. Bandera de género

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2027 EOP 2027

3.7 R.7.4 Membros dol Comitê dos Representantes do Grupo de Apoio Local (GAL) 
da AIDP, que são mulheres

% 0 2022 P 50 50

A - -

Details

Means of Verification: Acta de Constitución del GAL
Observations: Número de mujeres miembros de la AIDP GAL registradas Bandera de género

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2027 EOP 2027

3.8 R.7.5 Mulheres assistidas em pontos de serviço itinerantes na Região 
Metropolitana de Manaus

mulheres 0 2022 P 2,650 2,650

A - -

Details

Means of Verification: Informes de servicio itinerantes da SAPEM

Observations: La opinión de la Secretaría es que existen subnotificaciones de violencia y abuso. Con el fortalecimiento del Programa, la Secretaría prevé incrementar la asistencia en un 100%. Asistido 
significa acogidas y referidas al Centro Estadual de Referência e Apoio à Mulher.
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  Componente I. Obras de infraestrutura urbana, saneamento, reassentamento
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2027 2022 EOP 2027

1.01
P1_I.1.1.1 Canais de macrodrenagem Metros P - 3,800 60,361.63 24,482,046

P (a) - 3,800 60,361.63 24,482,046

A - - 60,361.63 60,361.63

1.02
P2_I.1.1.2 Galerias construidas Metros P - 850 30,235.44 8,787,864.28

P (a) - 850 30,235.44 8,787,864.28

A - - 30,235.44 30,235.44

1.03
P3_I.1.1.3 Redes de microdrenagem construidas Metros P - 6,840 5,941.49 1,888,090.38

P (a) - 6,840 5,941.49 1,888,090.38

A - - 5,941.49 5,941.49

1.04
P4_I.1.1.4 Ponte na Av. Autaz Mirim construída ponte P - 1 1,553.65 974,958.66

P (a) - 1 1,553.65 974,958.66

A - - 1,553.65 1,553.65

1.05
P5_I.1.2.1 Espaços publicos Construídos (Urbanização/Parques e Praças) metros2 P - 128,860 29,737.78 12,069,796.36

P (a) - 128,860 29,737.78 12,069,796.36

A - - 29,737.78 29,737.78

1.06
P6_I.1.2.3 Área de Reflorestamento (Infraestrutura Verde) metros2 P - 109,000 7,228.1 2,886,929.17

P (a) - 109,000 7,228.1 2,886,929.17

A - - 7,228.1 7,228.1

1.07
P7_I.1.3.1 Unidades Habitacionais Construídas habitações P - 648 38,252.5 21,674,727.3

P (a) - 648 38,252.5 21,674,727.3

A - - 38,252.5 38,252.5

1.08
P8_I.1.3.2 Infraestrutura de Conjuntos Habitacionais Construídos metros2 P - 77,126 13,466.97 7,482,268.03

P (a) - 77,126 13,466.97 7,482,268.03

A - - 13,466.97 13,466.97

1.09
P9_I.1.4.1 Sistema Viário Metros P - 20,000 53,000.01 10,039,105.48

P (a) - 20,000 53,000.01 10,039,105.48

A - - 53,000.01 53,000.01

1.10
P10_1.5.1 Rede de Distribuição de Água Ampliada Metros P - 7,750 3,550.33 1,679,524.3

P (a) - 7,750 3,550.33 1,679,524.3

A - - 3,550.33 3,550.33

1.11
P11_I.1.6.1 Rede de Esgotamento Sanitário Ampliada Metros P - 60,853 60,118.88 15,876,862.4

P (a) - 60,853 60,118.88 15,876,862.4

A - - 60,118.88 60,118.88

1.12
P12_I.1.8 Estudos de Engenharia e Projetos elaborados Estudos P - 1 - 286,792

P (a) - 1 - 286,792

A - - - -

1.13
P13_I.1.2.1 REASSENTAMENTO - Familias beneficiadas pelo AIDP Soluções P - 2,177 - 35,293,264.68

P (a) - 2,177 - 35,293,264.68

A - - - -

1.14
P14_I.1.3.1 Canais de Drenagem Pluvial recuperados Metros P - 5,000 - 2,000,000

P (a) - 5,000 - 2,000,000

A - - - -

1.15
P15_I.1.3 Quadras Bairro com rede de microdrenagem recuperada Quadra bairro P - 5 - 2,000,000

P (a) - 5 - 2,000,000

A - - - -

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX
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Component Nbr.  2  Componente II. Inclusao de genero e diversidade, gestão socioambiental
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2027 2022 EOP 2027

2.01
P16_II.1.1 Cursos de Capacitação Profissional dirigidos a mulheres da área de reassentamento realizados cursos P - 34 - 82,319.74

P (a) - 34 - 82,319.74

A - - - -

2.02
P17_II.1.2 Observatório Estadual de Gênero Implantado Observatorio P - 1 - 19,212.3

P (a) - 1 - 19,212.3

A - - - -

2.03
P18_II.1.3 campanhas Itinerantes de atendimento à Mulher na RM de Manaus Campanhas P - 26 - 101,508.72

P (a) - 26 - 101,508.72

A - - - -

2.04
P19_II.1.4 Ações de Promoção de autonomia econômica das mulheres implantadas ações P - 27 - 82,319.74

P (a) - 27 - 82,319.74

A - - - -

2.05
P20_II.1.5 Ações de apoio à Gestão participativa das mulheres na RM implementadas ações P - 3 - 82,319.74

P (a) - 3 - 82,319.74

A - - - -

2.06
P21_II.1.6 Aulas de capacitação profissional para mulheres RM em Manaus ministradas Aulas P - 52 - 82,319.75

P (a) - 52 - 82,319.75

A - - - -

2.07
P22_II.2.1 Plano de Sustentabilidade Socioambiental finalizado e implementado Plano P - 1 - 419,485

P (a) - 1 - 419,485

A - - - -

2.08
P23_II.2.2 Comitê da Bacia do Igarapé do Quarenta criado e implantado - (R.I) Comitê P - 1 - 50,000

P (a) - 1 - 50,000

A - - - -

2.09
P24_II.2.3 Plano hidrográfico da Bacia do Igarapé do Quarenta elaborado Plano P - 1 - 300,000

P (a) - 1 - 300,000

A - - - -

2.10
P25_II.2.4 Elaborada a proposta de de Projeto e Implantação do Sistema Estadual de Informação sobre 
Recursos Hídricos e Saneamento Básico

Relatório P - 1 - 306,740

P (a) - 1 - 306,740

A - - - -

2.11
P26_II.2.5 Plano de Comunicação do Programa preparado e implementado Plano P - 1 - 530,000

P (a) - 1 - 530,000

A - - - -

2.12
P27_II.3.1 Estratégia de transformação digital preparada e publicada Estrategia P - 1 - 120,000

P (a) - 1 - 120,000

A - - - -

2.13
P28_II.3.2 Estratégia de treinamento para servidores públicos implementada Estrategia P - 1 - 280,000

P (a) - 1 - 280,000

A - - - -

2.14
P29_II.3.3 Portal Único de serviços digitais para o cidadão em funcionamento Portal P - 1 - 1,300,000

P (a) - 1 - 1,300,000

A - - - -

2.15
P30_II.3.4 Sistemas digitais de gestão aprimorados Sistemas P - 5 - 1,900,000

P (a) - 5 - 1,900,000

A - - - -

2.16
P31_II.3.5 Servidores de banco de dados para apoiar o processo de transformação digital instalados e 
operacionais

servidores P - 5 - 1,400,000

P (a) - 5 - 1,400,000

A - - - -

Other Cost
P32_Apoio à administração, gestão, auditoria e avaliação e monitorização P 0 8,875,952.18
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P32_Apoio à administração, gestão, auditoria e avaliação e monitorização P (a) 0 8,875,952.18

A 0

Total Cost
Total Cost P 303,446.78 163,354,406.21

P (a) 303,446.78 163,354,406.21

A 303,446.78 303,446.78
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No information available for this section 

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Active Human Resources

Response Actions

1

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Active Sustainability

Response Actions

2

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Active Sustainability

Response Actions

3

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

4

Active Economic and Financial Environment

Response Actions

4

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

5

Active Integrity

Response Actions

5

Management Strategy Status

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

6

Active Institutional Environment

Response Actions

6

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

7

Active Political Environment

Response Actions

7

Management Strategy Status
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Management Capacity

Project Design
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