
Operation Number CR-L1024 Chief of Operations Validation Date 03/29/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 03/29/23

Last Update 03/29/23 Country Representative Validation Date 03/29/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile
Operation Name Water and Sanitation Program Loan Number 2493/OC-CR

Executing Agency INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS Sector/Subsector WATER AND SANITATION

Team Leader ORTIZ STRADTMANN, SILVIA Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country Costa Rica

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s) CR-X1009

Borrower INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Environmental and Social Safeguards
Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation 

reformulated?
NO

Safeguard Performance 
Rating

Satisfactory Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

El programa con sus tres componentes progresa de manera satisfactoria, atendiendo criterios de la legislación costarricense, los requisitos del contrato de préstamo, las políticas de salvaguardias del BID 
y los componentes del PGAS, donde se incluyen las medidas de mitigación y compensación a los impactos identificados. Aún existen medidas clave recomendadas que están pendientes, sin embargo, 
están asociados a los atrasos del contratista y al cierre de las obras.

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

CR-L1024 73,000,000 73,000,000 247,100,000 0 320,100,000 73,000,000 63,458,043.78 86.93% 9,541,956.22

CR-X1009 20,000,000 20,000,000 0 0 20,000,000 20,000,000 17,994,580.35 89.97% 2,005,419.65

Aggregated 93,000,000 93,000,000 247,100,000 0 340,100,000 93,000,000 81,452,624.13 87.58% 11,547,375.87

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  1: Incrementar el acceso a servicios de alcantarillado sanitario y de tratamiento de aguas residuales en AMSJ y a nivel nacional 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1.1 Cobertura nacional de servicios de alcantarillado (Recolección) Porcentaje 20.83 2014 P - - - - - - - - - - - -

A - - - - - - - - - - - -

Details

Means of Verification: Cálculo del valor de cobertura con base en la estimación de crecimiento de población total (INEC) y servida (reporte de los operadores de los sistemas de alcantarillado sanitario). Responsable: Unidad Coordinadora del Programa (UCP).

Observations: Este indicador se refiere exclusivamente a la cobertura nacional de recolección de aguas residuales mediante redes de alcantarillado sanitario en todo el país. Línea Base según resultados del Censo 2011 y meta fin de proyecto considerando solo la población incremental beneficiada con el PMA-AMSJ.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1.2 Cobertura de saneamiento en el AMSJ (recolección y tratamiento) Porcentaje 0 2014 P - - - - - - - - - - - -

A - - - - - - - - - - - -

Details

Means of Verification: Cálculo del valor de cobertura con base en la población con servicio de agua potable (cobertura de agua potable cercana al 100%) y la población con acceso al servicio de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Etapa 1 del PMA-AMSJ al concluir el proyecto (esta última se debe obtener de la actualización del censo de usuarios). 
Responsable: Unidad Coordinadora del Programa (UCP).

Observations: Este indicador se refiere exclusivamente a la cobertura en el área de la Etapa 1 del PMA-AMSJ de recolección y tratamiento de aguas residuales mediante redes de alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento de aguas residuales. Meta fin de proyecto obtenida como resultado de la proyección de población total y servida.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1.3 Hogares con acceso a servicios de alcantarillado (recolección) en el AMSJ # of households 160585 2014 P - - 2,248 2,280 2,231 7,103 8,267 38,213 3,059 3,061 - -

A - 139,822 139,915 142,453 - - - - - - - -

Details

Means of Verification: Censo de usuarios actualizado con la identificación de los usuarios activos, inactivos y potenciales con acceso al servicio y reporte del área comercial con la identificación de las viviendas a las que se les factura el servicio. Responsable: Unidad Coordinadora del Programa (UCP).

Observations: En el valor de línea base y a partir del año 2014 se considera la población servida por el sistema actual. Se considera que los nuevos hogares que logran el acceso al sistema de alcantarillado sanitario con la ejecución del PMA-AMSJ se incorporan hasta el año 2021 cuando se concluye la rehabilitación y construcción de redes de recolección. En el 
crecimiento se considera la población actual con servicio con su crecimiento vegetativo, asi como la población incremental por las nuevas conexiones a construir por el proyecto y por la interconexión de urbanizaciones con red prevista. La definicion del indicador se refiere al total de hogares (entiéndase viviendas o unidades de consumo de tarifa domiciliar) que 
tendrán acceso a descargar las aguas residuales en redes de alcantarillado sanitario en el área de cobertura del proyecto.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator 2.4.b Households with improved access to sanitation (#) (C)

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1.3 Hogares con acceso a tratamiento de sus aguas residuales en el AMSJ Households 0 2014 P - - - - - - - - - - - -

A - - 26,517 25,827 - - - - - - - -

Details

Means of Verification: Censo de usuarios actualizado con la identificación de los usuarios activos, inactivos y potenciales con acceso al servicio y reporte del área de operación del sistema de alcantarillado sanitario con la identificación de las áreas de drenaje con conexión real a la PTARs. Responsable: Unidad Coordinadora del Programa (UCP).

Observations: Este indicador se refiere exclusivamente al total de viviendas que descargan las aguas residuales en redes de alcantarillado sanitario que descargan en PTARs en el área de cobertura del proyecto.Para el período 2015-2017 se considera el 50% de los hogares de las cuencas de la zona norte (Rivera y Torres) y para el período 2018-2020 se considera 
lo anterior más el 25% de los hogares en las cuencas de la zona sur. Para el año 2021 se considera el 100% de los hogares en toda el área de cobertura.
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EOP 2024

22.72

-

EOP 2024

64.01

-

EOP 2024

227,047

422,190

EOP 2024

227,047

52,344
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Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  2: Incrementar y mejorar el acceso a servicios de agua potable en áreas rurales prioritarias 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

2.1 Hogares con acceso domiciliar a agua potable ampliado y/o mejorado # of households 0 2014 P - - - - 325.7 6.51 6.64 13,775.54 281.75 287.61 - -

A - - - - - - - - - - - -

Details

Means of Verification: Censo de usuarios actualizado con la identificación de los usuarios activos, inactivos y potenciales con acceso al servicio. Responsable: Unidad Ejecutora PAPS.
Observations: Proyección con base en la población actual y el crecimiento distrital que prevee el INEC en sus proyecciones por distrito.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator 2.4.a Households with improved access to water (#) (C)

Disaggregation Indigenous P - - - - 325.7 6.51 6.64 6.69 6.91 7.05 - -

A - - - - - - - - - - - -

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

2.3 Sistemas rurales operando y en mantenimiento según especificaciones técnicas 
de diseño en la zona de intervención del Componente II-Rural

# de sistemas 0 2014 P - - - - 1 - 5 - - - - -

A - - - - - - - 1 2 - - -

Details

Means of Verification: Informe de la Subgerencia de Sistemas Comunales certificando la situación en cada uno de los sistemas. Responsable: Unidad Ejecutora PAPS.
Observations: Linea de base: corresponde a Santa Rosa Pocosol

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

2.3 Porcentaje de hogares que utilizan adecuadamente las nuevas soluciones de 
saneamiento

Porcentaje 0 2014 P - - - 50 15 20 15 - - - - -

A - - - - - - - - - - - -

Details

Means of Verification: Censo de usuarios actualizado con la identificación de los usuarios activos, inactivos y potenciales con acceso al servicio. Responsable: Unidad Ejecutora PAPS
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

2.4 ASADAS financieramente sostenibles en la zona de intervención del 
Componente II-Rural

# de ASADAS 0 2014 P - 4 - - 1 - 1 - - - - -

A - - - - - - - - - - - -

Details

Means of Verification: Informe de la Subgerencia de Sistemas Comunales certificando la situación en cada uno de los sistemas. Responsable: Unidad Ejecutora PAPS.
Observations: Linea de base: corresponde a Santa Rosa Pocosol y La Virgen y Puerto Viejo de Sarapiquí.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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EOP 2024

14,683.75

-

359.5

-

EOP 2024

6

3

EOP 2024

100

-

EOP 2024

6

-
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Specific Development Objectives Nbr.  3: Incrementar y mejorar el acceso a servicios de agua potable en la zona Periurbana del AMSJ 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

3.4 Hogares con acceso domiciliar a agua potable mejorado # of households 0 2014 P - - - - - - 3,617.4 23,224.55 351.29 355.98 - -

A - - - - - - - - - - - -

Details

Means of Verification: Censo de usuarios actualizado con la identificación de los usuarios activos, inactivos y potenciales con acceso al servicio. Responsable: Unidad Ejecutora PAPS
Observations: Proyección con base en la población actual y el crecimiento distrital que prevee el INEC en sus proyecciones por distrito.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator 2.4.a Households with improved access to water (#) (C)
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EOP 2024

27,549.22

-
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Component Nbr.  1  Mejoramiento ambiental del Área Metropolitana de San José
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2024 2022 EOP 2024

1.01

Estudios de pre inversión elaborados (diagnosticos y factibilidad del sistema de recolección) estudio P - 1 - 2,575,438.48

P (a) - 1 - 2,789,425.81

A - 1 - 2,789,425.81

1.02

Diseño de la rehabilitación y ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario del AMSJ elaborado. Diseño P - 1 - 2,653,072.79

P (a) - 1 - 3,107,817.47

A - 1 - 3,107,817.47

1.03

Informes de asesoría en supervisión elaborados informes P - 55 - 8,413,599.49

P (a) - 97 - 11,201,453.14

A - 97 - 11,201,453.14

1.04

Planta de tratamiento de aguas residuales diseñada, construida y puesta en operación Planta P - 1 - 48,199,015.54

P (a) - 1 - 48,768,884.55

A - 1 - 48,768,884.55

1.05

Emisario terrestre construido m P - 3,108.98 - 9,069,878.69

P (a) - 3,116.4 - 8,553,755.58

A - 3,116.4 - 8,553,755.58

1.06

Túnel construido m P - 1,750 - 19,881,051.56

P (a) - 1,751.69 - 19,621,045.82

A - 1,751.69 - 19,621,045.82

1.07

Puentes Canal construídos (Rios Maria Aguilar y Torres ) Puente canal P - 2 - 1,132,950

P (a) - 2 - 1,126,498.24

A - 2 - 1,126,498.24

1.08

Redes de Alcantarillado Zona Norte rehabilitadas m P - 19,825.66 - 6,164,019.6

P (a) - 11,670.49 - 6,331,920.71

A - 11,650.52 - 6,297,012.77

1.09

Redes de alcantarillado Zona Norte construidas m P - 80,050.53 - 25,597,503.48

P (a) 2,140.6 76,998.36 1,458,881.57 46,807,345.96

A 953 68,548.76 1,511,562.3 33,664,294

1.10

Colectores Zona Norte rehabilitados m P - 31,676.68 - 27,634,184.57

P (a) 5,440 22,747.61 4,716,757.29 41,743,757

A 830 6,518.9 992,537.21 15,027,694.04

1.11

Colectores Zona Norte construidos m P - 27,689.21 - 24,615,725.75

P (a) 7,311.94 35,871.21 6,107,399.04 50,087,200.26

A 3,592 9,964.97 4,292,950.23 10,769,880.63

1.12

Redes de alcantarillado Zona Sur rehabilitadas m P - 21,365.22 - 6,663,902.67

P (a) - 17,979.68 - 6,185,915.49

A 38 17,979.68 26,151.09 6,185,915.49

1.13

Redes de alcantarillado Zona Sur construidas m P - 61,226.8 - 23,868,316.3

P (a) 5,837 78,872.56 5,649,120.48 99,184,925.35

A 5,389 32,239.88 3,710,446.17 18,436,385.01

1.14 Colectores Zona Sur rehabilitados m P - 42,287.27 - 44,556,974.93

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX
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1.14
Colectores Zona Sur rehabilitados m P (a) 3,005 24,088.05 2,984,961.81 43,735,178.25

A 3,259 7,106 3,894,952.81 14,050,233.22

1.15

Colectores Zona Sur construidos m P - 38,936.17 - 47,771,323.92

P (a) 5,393.11 58,562.09 8,426,839.96 108,106,594.13

A 5,470 16,811 18,914,606.51 37,238,005.16

1.16

Programa para facilitar Conexiones intra-domiciliarias de alcantarillado implementado Programa P - 1 - 3,000,000

P (a) - 1 - -

A - - - -

1.17

Servidumbres constituidas Servidumbres P - 1,256 - 10,049,269.67

P (a) 33 1,136 599,433.2 10,896,096.33

A 28 1,091 138,937.53 9,915,757.26

Component Nbr.  2  Agua potable en áreas rurales prioritarias
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2024 2022 EOP 2024

2.01

Estudios elaborados estudio P - 14 - 680,935

P (a) - 14 - 13,894.93

A - 14 - 13,894.93

2.02

Diseños de obras elaborados Diseño P - 6 - 865,906

P (a) 2 6 - 189,206.64

A - 4 - 189,206.64

2.03

Sistemas domiciliares de agua potable rehabilitados y ampliados Sistema P - 6 - 17,616,068.72

P (a) 1 6 2,690,546.18 30,940,664.5

A - 2 1,131,647.25 17,829,918.37

2.04

Organizaciones comunitarias para la prestación de los servicios de agua y/o saneamiento capacitadas ASADAS P - 6 - 1,163,846.25

P (a) - 1 10,348 54,485.7

A - 1 10,348 54,485.7

2.05

ASADAS equipadas para fortalecer la operación y mantenimiento de los sistemas entregados ASADAS P - 6 - 120,000

P (a) 5 6 13,600 46,030.94

A 5 6 23,229.76 55,660.7

2.06

Informes de asesoría en supervisión elaborados informes P - 157 - 506,043.99

P (a) 15 107 - 25,160.32

A 15 102 - 25,160.32
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Component Nbr.  3  Agua potable en zonas periurbanas del Área Metropolitana de San José
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2024 2022 EOP 2024

3.01

Estudios de pre inversión elaborados estudio P - 7 - 71,017

P (a) - 7 - -

A - 7 - -

3.02

Diseños de obras finales elaborados Diseño P - 7 - 1,491,359.66

P (a) 1 7 - -

A - 5 - -

3.03

Informes de asesoría en supervisión elaborados informes P - 231 - 639,153.51

P (a) 13 51 - -

A 21 49 - -

3.04

Sistemas domiciliares de agua potable rehabilitados y ampliados Sistema P - 7 - 15,818,066

P (a) 1 7 3,952,364.13 41,051,690.44

A 1 1 3,967,323.43 9,263,690.19

3.05

Programa de educación ambiental para zonas periurbanas implementado Programa P - 1 - 1,110,256.56

P (a) - 1 - -

A - 1 - -

3.06

Terrenos adquiridos Terreno P - 10 - 498,400

P (a) - 10 5,393.21 82,337.66

A - 10 2,045.4 78,989.85

Other Cost
Supervisión y monitoreo del Programa P 70,298,113.34

P (a) 9,509,958.68 125,093,383.19

A 8,916,661.48 84,440,535.45

Total Cost
Total Cost P 0 422,725,393.47

P (a) 46,125,603.55 705,744,668.41

A 47,533,399.17 358,705,600.34
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Section Name Type of Change Sub type Modified By Entered in System

Output Colectores Zona Norte construidos Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ALVAROBO 3/17/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

ALVAROBO 3/1/2023

Colectores Zona Norte rehabilitados Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ALVAROBO 3/17/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

ALVAROBO 3/1/2023

Colectores Zona Sur construidos Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ALVAROBO 3/17/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

ALVAROBO 3/1/2023

Colectores Zona Sur rehabilitados Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ALVAROBO 3/17/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

ALVAROBO 3/1/2023

Informes de asesoría en supervisión elaborados Modify Output Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

ALVAROBO 3/1/2023

Redes de alcantarillado Zona Norte construidas Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ALVAROBO 3/17/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

ALVAROBO 3/1/2023

Redes de Alcantarillado Zona Norte rehabilitadas Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ALVAROBO 3/17/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

ALVAROBO 3/1/2023

Redes de alcantarillado Zona Sur construidas Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ALVAROBO 3/17/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

ALVAROBO 3/1/2023

Redes de alcantarillado Zona Sur rehabilitadas Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ALVAROBO 3/17/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

ALVAROBO 3/1/2023

Servidumbres constituidas Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ALVAROBO 3/17/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

ALVAROBO 3/1/2023

Sistemas domiciliares de agua potable rehabilitados y 
ampliados

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ALVAROBO 3/18/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

ALVAROBO 3/1/2023

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Inactive Planning

Response Actions

1.01

Management Strategy Status

ACCEPT COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Inactive Organizational Structure

Response Actions

2.01

Management Strategy Status

ENHANCE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Inactive Planning

Response Actions

3

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

4

Active Natural Environment

Response Actions

4.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

4.02

Management Strategy Status

AVOID ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

5

Active Planning

Response Actions

5.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

6

Inactive Natural Environment

Response Actions

6.01

Management Strategy Status

ENHANCE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

7

Active Economic and Financial Environment

Response Actions

7.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

8

Inactive Economic and Financial Environment

Response Actions

8.01

Management Strategy Status

ENHANCE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

9

Inactive Planning

Response Actions

9.01

Management Strategy Status

ENHANCE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

10

Inactive Planning

Response Actions

10.01

Management Strategy Status

ACCEPT COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

11

Inactive Organizational Structure

Response Actions

11.01

Management Strategy Status

ENHANCE COMPLETE
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

12

Inactive Economic and Financial Environment

Response Actions

12.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

13

Active Technical Design

Response Actions

13

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

14

Active Environmental and Social Safeguards

Response Actions

14.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

15

Inactive Internal Processes

Response Actions

15.01

Management Strategy Status

ACCEPT COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

16

Inactive Economic and Financial Environment

Response Actions

16.01

Management Strategy Status

ENHANCE COMPLETE
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

17

Active Planning

Response Actions

17

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

18

Inactive Economic and Financial Environment

Response Actions

18

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

19

Inactive Sustainability

Response Actions

19.01

Management Strategy Status

ENHANCE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

20

Inactive Economic and Financial Environment

Response Actions

20

Management Strategy Status
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
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