
Operation Number CO-L1140 Chief of Operations Validation Date 04/17/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 05/05/23

Last Update 04/05/23 Country Representative Validation Date 05/10/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Program for Institutional Strengthening of the Mining and Energy Sector Loan Number 3594/OC-CO

Executing Agency MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA Sector/Subsector REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR 
SUPPORT

Team Leader DE SIMONE, FRANCESCO Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country Colombia

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA DE COLOMBIA

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category C Was/Were the objective(s) of this operation 
reformulated?

NO

Safeguard Performance 
Rating

Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

CO-L1140 30,000,000 30,000,000 0 0 30,000,000 30,000,000 23,347,773.81 77.83% 6,652,226.19

Aggregated 30,000,000 30,000,000 0 0 30,000,000 30,000,000 23,347,773.81 77.83% 6,652,226.19

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 0: Incremento en la relación de IED/PIB 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2023

0.0 Inversión extranjera directa como porcentaje del producto interno 
bruto del sector minero.

Porcentaje 9.21 2014 2022 P 10.71

A -

Details

Means of Verification: Banco de la República

Observations: En cuanto al indicador de impacto, se considera el incremento en la relación de IED/PIB del sector minero. De acuerdo a los estudios realizados por Schmaljohann (2013) y RES-
BID (2013), el fortalecimiento de la transparencia y la eficiencia en la gestión de la información (aspectos claves de la EITI), incrementan la IED como porcentaje del PIB en 2 puntos porcentuales y 
1 punto porcentual, respectivamente. Esto demuestra la relación existente entre el indicador de impacto y el objetivo del Programa.
The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  0: Fortalecimiento para la toma de decisiones de políticas sectoriales por parte del MME 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2022 2023 EOP 2023

0.0 Porcentaje de compañías mineras que considera que la incertidumbre en la 
política minera y su implementación es un fuerte impedimento para la inversión 
en el sector minero del país.

Porcentaje 15 2014 P - - - 10

A - 14 - -

Details

Means of Verification: Encuesta de Compañías mineras , Instituto Fraser
Observations: Se asume que reduce en 5 puntos porcentuales. Valores similares a los de Perú, Chile y Panamá en 2013. Es importante anotar que en la encuesta minera del Instituto Fraser cada factor recibe una calificación entre 1 y 
5, siendo: 1 Incentiva inversiones en exploración. 2 No impide inversiones en exploración. 3 Impide levemente inversiones en exploración. 4 Impide fuertemente las inversiones en exploración. 5 No llevaría a cabo en esta región 
inversiones de exploración a causa de este factor. Para este caso, se toma el porcentaje que responde 4 y 5.
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  1: Gestión de la información 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2022 2023 EOP 2023

1.0 Porcentaje de compañías mineras que considera que el acceso y la calidad de 
la información geológica actual es un fuerte impedimento para la inversión en el 
sector minero del país.

Porcentaje 20 2014 P - - - 10

A - 8 - -

Details

Means of Verification: Encuesta de Compañías mineras , Instituto Fraser
Observations: Se asume que reduce en 5 puntos porcentuales. Valores similares a los de Perú, Panamá y Chile en 2013. Es importante anotar que en la encuesta minera del Instituto Fraser cada factor recibe una calificación entre 1 y 
5, siendo: 1 Incentiva inversiones en exploración. 2 No impide inversiones en exploración. 3 Impide levemente inversiones en exploración. 4 Impide fuertemente las inversiones en exploración. 5 No llevaría a cabo en esta región 
inversiones de exploración a causa de este factor. Para este caso, se toma el porcentaje que responde 4 y 5.
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  2: Fortalecimiento de la fiscalización y el control del sector 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2022 2023 EOP 2023

2.0 Porcentaje de títulos mineros con información de fiscalización en línea y 
disponible a los ciudadanos.

Porcentaje 0 2014 P - - - 100

A - - - -

Details

Means of Verification: DNP/MapaRe galias/Oficina de Seguimiento y Monitoreo ANM

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2022 2023 EOP 2023

2.1 Grado de diseminación de información acerca de las operaciones, licencias y 
contratos del sector extractivo.

Numérico 73 2013 P - - - 80

A - 75 - -

Details

Means of Verification: Revenue Watch Institute
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Component Nbr.  1  Componente 1: Fortalecimiento institucional para la toma de decisiones de políticas sectoriales
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2023 2022 EOP 2023

1.01
Tablero de comando estratégico diseñado e implementado Dicotómico (0-1) P - 1 - 400,000

P (a) 1 1 307,658.42 1,781,393.66

A 1 1 263,274.56 826,761.52

1.02
Solución de inteligencia de negocios diseñada e implementada Dicotómico (0-1) P - 1 - 850,000

P (a) - 1 - 8,956.41

A - - - 8,956.41

1.03
Procesos institucionales de la ANM rediseñados e implementados Número P - 10 - 700,000

P (a) - 10 - 407,847.91

A - 10 - 407,847.91

1.04
Capacitaciones para la toma de desiciones relacionados con la planificación, gestión y monitoreo de 
políticas e iniciativas.

Número P - 100 - 650,000

P (a) 5 100 50,000 351,802.02

A 5 95 46,349.54 298,151.56

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX

Observations: Este componente del Índice de Gobernabilidad de Recursos tiene una calificación de 1 a 100, donde 1 es el mínimo grado de diseminación de las prácticas y 100 el mayor grado 
de prácticas de acceso a la información. Califica 18 aspectos entre los que se encuentra: datos de exploración, producción, nombres de las compañías, reportes completos de las empresas de 
propiedad del estado, y evaluaciones de impacto social y ambiental. Se asume un incremento de por lo menos 7 puntos. Valores similares a los que presentan Brasil y México en 2013.
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  2  Componente 2: Gestión de la información para la prestación eficiente de servicios
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2023 2022 EOP 2023

2.01
Plan de gestión del cambio diseñado e implementado Dicotómico (0-1) P - 1 - 3,800,000

P (a) - 1 251,437.5 3,166,655.75

A - - 151,678.34 2,366,896.59

2.02
Arquitectura empresarial para la gestión de la información sectorial diseñada Dicotómico (0-1) P - 1 - 1,900,000

P (a) - 1 1,850,327.94 6,533,053.02

A - 1 913,154.03 3,720,879.11

2.03
Sistemas de información de las entidades del sector integrados Número P - 15 - 8,000,000

P (a) 2 15 3,023,727.15 8,632,408.89

A 2 12 2,532,817.27 6,409,090.12

2.04
Plan del sistema de gestión de seguridad de la información sectorial (SGSII) diseñado e implementado Dicotómico (0-1) P - 1 - 2,000,000

P (a) - 1 153,470 743,882.88

A 1 1 - 415,412.88

2.05
Diseñar una tematica en el motor de integración geocientifica del SGC Número P - 1 - 200,000

P (a) - 1 - 723,719

A - 1 - 723,719

2.06
Procesos de gestión de la información, productos y servicios del SGC diseñados e implementados Dicotómico (0-1) P - 1 - 1,430,000

P (a) - 1 - 1,715,285.63

A - 1 - 1,715,285.63

2.07
Solución multicanal para la socialización del conocimiento geo científico con los grupos de interés del 
sector implementadas

Dicotómico (0-1) P - 1 - 780,000

P (a) - 1 - 179,996.3

A - 1 - 179,996.3

2.08
Proyecto para realizar el Mapa Tectónico de Colombia formulado Dicotómico (0-1) P - 1 - 500,000

P (a) - 1 - 346,498.53

A - 1 - 346,498.53

Component Nbr.  3  Componente 3: Fortalecimiento del control para la transparencia
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2023 2022 EOP 2023

3.01
Pilotos de fiscalización minera con base en las mejores prácticas internacionales diseñados e 
implementados

Pilotos P - 3 - 6,900,000

P (a) - 5 119,940.68 2,307,070.43

A - 5 - 2,306,031.72

3.02
MapaRegalías con alcance ampliado en su módulo de fiscalización Número P - 1 - 100,000

P (a) - 1 89,141.18 -

A - 1 - -

3.03
Políticas, normativa y procesos para la fiscalización aguas afuera (off-shore) elaborados e implementados dicotómico P - 1 - 350,000

P (a) - 1 - 488,929.57

A - 1 - 488,929.57

Other Cost
Auditoría Financiera P 175,000

P (a) 36,000 294,000

A 31,634 203,691.04

Administración y coordinación P 910,000

P (a) 305,537.74 2,101,500

A 284,040.87 1,682,375.54

Evaluación Final P 105,000

P (a) 67,986.44 217,000

A 0 94,314.84

Total Cost
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Total Cost P 0 30,000,000

P (a) 6,255,227.05 30,000,000

A 4,222,948.61 22,194,838.27
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Section Name Type of Change Sub type Modified By Entered in System

Output Arquitectura empresarial para la gestión de la información 
sectorial diseñada

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MARIACOP 3/2/2023

Capacitaciones para la toma de desiciones relacionados 
con la planificación, gestión y monitoreo de políticas e 
iniciativas.

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MARIACOP 3/2/2023

Pilotos de fiscalización minera con base en las mejores 
prácticas internacionales diseñados e implementados

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MARIACOP 3/2/2023

Plan de gestión del cambio diseñado e implementado Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MARIACOP 3/2/2023

Plan del sistema de gestión de seguridad de la 
información sectorial (SGSII) diseñado e implementado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MARIACOP 3/2/2023

Sistemas de información de las entidades del sector 
integrados

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MARIACOP 3/2/2023

Tablero de comando estratégico diseñado e 
implementado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MARIACOP 3/2/2023

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Active Economic and Financial Environment

Response Actions

1.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Inactive Economic and Financial Environment

Response Actions

2.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Active Internal Processes

Response Actions

3.01

Management Strategy Status

AVOID ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

4

Inactive Economic and Financial Environment

Response Actions

4.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

5

Inactive Governance Framework

Response Actions

5.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

6

Active Governance Framework

Response Actions

6.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

7

Active Internal Processes

Response Actions

7.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

8

Active Legal Environment

Response Actions

8.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

9

Active Economic and Financial Environment

Response Actions

9.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

10

Active Governance Framework

Response Actions

10.01

Management Strategy Status

AVOID ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

11

Active Governance Framework

Response Actions

11.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

12

Active Goods, and Services

Response Actions

12.01

Management Strategy Status

AVOID ACTIVE
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
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