
Operation Number DR-L1151 Chief of Operations Validation Date 04/17/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 04/24/23

Last Update 04/17/23 Country Representative Validation Date 05/09/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile
Operation Name Road Infrastructure Maintenance and Rehabilitation Program in the 

Dominican Republic
Loan Number 5504/OC-DR

Executing Agency MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector/Subsector TRANSPORT-RURAL ROADS

Team Leader RODRIGUEZ PORCEL, MANUEL Overall Stage Signed/Pending Ratification

Operation Type Loan Operation Country Dominican Republic

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA DOMINICANA

Environmental and Social Safeguards
Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation 

reformulated?
NO

Safeguard Performance 
Rating

Satisfactory Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

Se han elaborado los Análisis Ambientales y Sociales (AAS) y PGAS para los proyectos de la muestra. Para los proyectos del Programa fuera de la muestra se ha elaborado un MGAS. La consulta pública de 
los proyectos de la muestra se realizó el día 26 de enero de 2022 de manera presencial y virtual. El resultado de las consultas públicas se ha incluido en los AAS/PGAS. Las versiones de los documentos 
ambientales y sociales finales fueron publicados en el sitio web del Banco el día desde el día 31 de enero de 2022.

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

DR-L1151 140,000,000 140,000,000 0 0 140,000,000 140,000,000 - 0.00% 140,000,000

Aggregated 140,000,000 140,000,000 0 0 140,000,000 140,000,000 - 0.00% 140,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 1: El objetivo general del programa es mejorar la conectividad regional del país, a través de la provisión de servicios de transporte seguros, confiables y 
accesibles, garantizando su disponibilidad para el acceso a servicios básicos y mercados; y promoviendo un modelo de empleabilidad inclusivo asociado a las obras. Los objetivos específicos 
son: (i) reducción de los costos de operación vehicular en las vías intervenidas; (ii) reducción del tiempo de viaje de los usuarios en las vías intervenidas; y (iii) incrementar de la resiliencia de la 
infraestructura intervenida a los efectos del cambio climático. 
Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2027

1.0 Conectividad Vial puntaje del índice 75 2019 2027 P 80

A -

Details

Means of Verification: Reporte anual del Global Competitiveness Index. Foro Económico Mundial. Indicador 2.01

Observations: Escala de 0-100 (mejor). En 2020 el reporte no fue publicado.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2027

1.3 Participación laboral de mujeres en proyectos ejecutados por la 
OEPFRE del MOPC

% 7 2021 2027 P 8

A -

Details

Means of Verification: Informes de Seguimiento. Responsable: MOPC.

Observations: Teniendo en cuenta el crecimiento en otros proyectos se estimó la meta.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

2



RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  1: Objetivo de desarrollo específico 1: Reducción de los costos de operación vehicular en las vías intervenidas 

Observation: Responsable: MOPC

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2023 2024 2025 2026 EOP 2027

1.0 Costo promedio de operación vehicular en carreteras de la muestra 
rehabilitadas , para vehículos livianos

US$ constante/ veh-
km

1.33 2021 P - - - - .83 .83

A - - - - - -

Details

Means of Verification: Responsable: MOPC

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2023 2024 2025 2026 EOP 2027

1.3 Costo promedio de operación vehicular en carreteras de la muestra 
rehabilitadas, para vehículos pesados

US$ constante/ veh-
km

1.38 2021 P - - - - 1.01 1.01

A - - - - - -

Details

Means of Verification: Responsable: MOPC

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2023 2024 2025 2026 EOP 2027

1.4 Costo promedio de operación vehicular en caminos vecinales de la muestra 
mejorados , para vehículos livianos

US$ constante/ veh-
km

1.25 2021 P - - - - .84 .84

A - - - - - -

Details

Means of Verification: Responsable: MOPC

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2023 2024 2025 2026 EOP 2027

1.5 Costo promedio de operación vehicular caminos vecinales de la muestra 
mejorados, para vehículos pesados

US$ constante/ veh-
km

1.29 2021 P - - - - 1.01 1.01

A - - - - - -

Details

Means of Verification: Responsable: MOPC

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  2: Objetivo de desarrollo específico 2: Reducción de los tiempos de viaje de los usuarios en las vías intervenidas 

Observation: 
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Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2023 2024 2025 2026 EOP 2027

2.0 Tiempo promedio de viaje en carreteras de la muestra rehabilitadas, para 
vehículos livianos

Horas 0.88 2021 P - - - - .5 .5

A - - - - - -

Details

Means of Verification: Responsable: MOPC

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2023 2024 2025 2026 EOP 2027

2.3 Tiempo promedio de viaje en carreteras de la muestra rehabilitadas, para 
vehículos pesados

Horas 0.91 2021 P - - - - .54 .54

A - - - - - -

Details

Means of Verification: Responsable: MOPC

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2023 2024 2025 2026 EOP 2027

2.4 Tiempo promedio de viaje en caminos vecinales de la muestra mejorados, para 
vehículos livianos

Horas 0.55 2021 P - - - - .32 .32

A - - - - - -

Details

Means of Verification: Responsable: MOPC

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2023 2024 2025 2026 EOP 2027

2.5 Tiempo promedio de viaje en caminos vecinales de la muestra mejorados, para 
vehículos pesados

Horas 0.56 2021 P - - - - .35 .35

A - - - - - -

Details

Means of Verification: Responsable: MOPC

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  3: Objetivo de desarrollo específico 3: Incrementar la resiliencia de la infraestructura intervenida a los efectos del CC 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2023 2024 2025 2026 EOP 2027

3.0 Índice de serviciabilidad vías de la muestra puntaje del índice 2 2021 P - - - - 5 5

A - - - - - -

Details

Means of Verification: Responsable: MOPC
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Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2023 2024 2025 2026 EOP 2027

3.3 Días promedio de interrupciones anuales como consecuencia de eventos de 
clima extremo en las vías de la muestra

Días 9.3 2021 P - - - - 2 2

A - - - - - -

Details

Means of Verification: Reporte de Operación. Responsable: MOPC
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  Componente 1: Rehabilitación y mejoramiento de la red vial
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2027 2022 EOP 2027

1.01

Carreteras y caminos vecinales rehabilitados o mejorados con medidas de adaptación a impactos 
climáticos, criterios de accesibilidad universal y parámetros de seguridad vial.

Km P - 281.5 - 107,564,680

P (a) - 281.5 - 107,564,680

A - - - -

1.02

Supervisión de intervenciones viales contratada. Unidad P - 5 - 5,360,180

P (a) - 5 - 5,360,180

A - - - -

Component Nbr.  2  Componente 2. Mantenimiento vial
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2027 2022 EOP 2027

2.01

Carreteras y caminos vecinales con mantenimiento vial por niveles de servicio. Km P - 900 - 19,443,600

P (a) - 900 - 19,443,600

A - - - -

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX
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Component Nbr.  3  Componente 3: Fortalecimiento de la gestión vial
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2027 2022 EOP 2027

3.01

Estudios de factibilidad y diseños de ingeniería ejecutados para proyectos del programa. Unidad P - 3 - 875,000

P (a) - 3 - 875,000

A - - - -

3.02

Consultorias de fortalecimiento institucional al MOPC finalizadas. Unidad P - 1 - 450,000

P (a) - 1 - 450,000

A - - - -

3.03

Inventario vial y de puentes actualizado Unidad P - 1 - 200,000

P (a) - 1 - 200,000

A - - - -

3.04

Consultorias de fortalecimiento en gestión contractual al MOPC finalizadas. Unidad P - 1 - 100,000

P (a) - 1 - 100,000

A - - - -

3.05

Acciones de capacitación de mujeres en ocupaciones no tradicionales implementadas. Unidad P - 3 - 50,000

P (a) - 3 - 50,000

A - - - -

3.06

Manual del microempresario para el mantenimiento de caminos vecinales actualizado. Unidad P - 1 - 25,000

P (a) - 1 - 25,000

A - - - -

3.07

Plan de Acción definido para la Dirección de Género del Viceministerio de Planificación del MOPC. Unidad P - 1 - 25,000

P (a) - 1 - 25,000

A - - - -

3.08

Taller de formación desarrollado para fomentar la inclusión laboral de mujeres y PcD. Unidad P - 2 - 30,000

P (a) - 2 - 30,000

A - - - -

3.09

Sistema de gestión de mantenimiento de caminos estructurado e implementado Unidad P - 1 - 150,000

P (a) - 1 - 150,000

A - - - -

3.10

Plan de acción definido para la Inclusión de personas con discapacidad en la construcción Planes P - 1 - 25,000

P (a) - 1 - 25,000

A - - - -

3.11

Software y herramientas tecnológicas para la gestión de activos viales adquiridos y operativos Unidad P - 1 - 141,540

P (a) - 1 - 141,540

A - - - -

3.12

Software y herramientas tecnológicas para la gestión y evaluación de proyectos adquiridos y operativos Unidad P - 1 - 150,000

P (a) - 1 - 150,000

A - - - -

3.13

Equipos para seguimiento y supervisión remota de las obras adquiridos y operativos Unidad P - 5 - 150,000

P (a) - 5 - 150,000

A - - - -

3.14

Vehículos para la supervisión de obras Unidad P - 10 - 540,000

P (a) - 10 - 540,000

A - - - -
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Component Nbr.  4  Componente 4: Aspectos socioambientales y de resiliencia climática.
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2027 2022 EOP 2027

4.01

Plan de gestión ambiental, social y de CC para la rehabilitación y mejoramiento de carreteras y caminos 
desarrollado y funcional

Unidad P - 1 - 1,000,000

P (a) - 1 - 1,000,000

A - - - -

4.02

Plan de gestión ambiental, social y de CC para el mantenimiento de caminos desarrollado y funcional Unidad P - 1 - 600,000

P (a) - 1 - 600,000

A - - - -

4.03

Plan de Gestión de Riesgo de Desastres y CC diseñado Unidad P - 1 - 250,000

P (a) - 1 - 250,000

A - - - -

4.04

Manuales y guías de gestión social y ambiental para proyectos de vialidad rural, así como de protección de 
áreas protegidas

Unidad P - 1 - 250,000

P (a) - 1 - 250,000

A - - - -

Other Cost
Apoyo a la Administración del Programa P 2,620,000

P (a) 0 2,620,000

A 0 0

Total Cost
Total Cost P 0 140,000,000

P (a) 0 140,000,000

A 0 0
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No information available for this section 

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Active Planning

Response Actions

1.01

Management Strategy Status

AVOID ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Active Environmental and Social Safeguards

Response Actions

2

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Active Economic and Financial Environment

Response Actions

3.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

3.02

Management Strategy Status

AVOID ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

4

Active Planning

Response Actions

4

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

5

Active Organizational Structure

Response Actions

5.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

5.02

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

6

Active Economic and Financial Environment

Response Actions

6.01

Management Strategy Status

AVOID COMPLETE

6.02

Management Strategy Status

AVOID ACTIVE

6.03

Management Strategy Status

AVOID COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

7

Active Economic and Financial Environment

Response Actions

7.01

Management Strategy Status

AVOID ACTIVE

7.02

Management Strategy Status

ENHANCE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

8

Active Economic and Financial Environment

Response Actions

8

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

9

Active Natural Environment

Response Actions

9

Management Strategy Status
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Management Capacity

Project Design

Acquisitions and Procurement - Bidding Stage

Cost and Budgetary Aspects
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