
Operation Number DR-L1128 Chief of Operations Validation Date 04/12/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 04/14/23

Last Update 04/11/23 Country Representative Validation Date 05/09/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile
Operation Name PROGRAM TO EXPAND ELECTRICITY NETWORKS AND REDUCE TECHNICAL 

LOSSES IN DISTRIBUTION SYSTEMS
Loan Number 4711/OC-DR

Executing Agency CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES Sector/Subsector ENERGY-NEW POWER DISTRIBUTION & TRANSMISSION PROJECTS

Team Leader BALDIVIESO, HECTOR Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country Dominican Republic

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA DOMINICANA

Environmental and Social Safeguards
Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation 

reformulated?
NO

Safeguard Performance 
Rating

Satisfactory Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

El programa está en fase de evaluación y compra de terrenos, consecución de permisos ambientales y preparación de pliegos de cargo para los procesos de adquisiciones de bienes y servicios que las 
nuevas subestaciones demandarán. La AE cuenta con su equipo de profesionales completo. Se pudo comprar el cumplimiento de las políticas y salvaguardas socioambientales del Banco y las cláusulas 
contractuales del préstamo.

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

DR-L1128 155,000,000 155,000,000 0 0 155,000,000 155,000,000 13,492,010.95 8.70% 141,507,989.05

Aggregated 155,000,000 155,000,000 0 0 155,000,000 155,000,000 13,492,010.95 8.70% 141,507,989.05

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 1: Disminucion de la Energía no Servida 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2025

1.0 Energía no servida en las zonas intervenidas GWh 56.04 2020 2026 P 21.88

A -

Details

Means of Verification: Informes de Control de Gestión de EDESUR

Observations: Este indicador se alinea al Objetivo Estratégico de la MR de la Estrategia País GN-2908 de “Mejora de la eficiencia operativa y tarifaria del sector eléctrico”

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  1: Disminución de pérdidas eléctricas técnicas 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 EOP 2025

1.0 Pérdidas eléctricas técnicas GWh 51.91 2020 P - - 52.43 52.96 53.48 22.13 - 22.13

A - - 52.96 - - - - -

Details

Means of Verification: Informe oficial CDEEE

Observations: Este indicador mide el cumplimiento con el objetivo de aumentar la continuidad del abastecimiento eléctrico

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  2: Disponibilidad Promedio del Servicio (DPS) 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 EOP 2025

2.0 Tiempo promedio anual de interrupción por usuario (System Average 
Interruption Duration Index) - SAIDI

# horas por usuario 
por año

24.81 2020 P - - 25.06 25.31 25.56 14.83 - 14.83

A - - 25.31 - - - - -

Details

Means of Verification: Informes de Control de Gestión de EDESUR
Observations: Estos indicadores tienen como propósito ayudar en el seguimiento a la mejora de la calidad y continuidad del abastecimiento del servicio

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 EOP 2025

2.1 Frecuencia media anual de interrupción por usuario (System Average 
Interruption Frequency Index) - SAIFI

# interrupciones por 
usuario por año

41.15 2020 P - - 41.56 41.97 42.39 21.49 - 21.49

A - - 41.97 - - - - -

Details

Means of Verification: Informes de Control de Gestión de EDESUR
Observations: Estos indicadores tienen como propósito ayudar en el seguimiento a la mejora de la calidad y continuidad del abastecimiento del servicio

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 EOP 2025

2.2 Usuarios afectados por interrupciones # usuarios 462357 2020 P - - 462,357 462,357 462,357 237,519 - 237,519

A - - 462,357 - - - - -

Details

Means of Verification: Informes de Control de Gestión de EDESUR
Observations: Estos indicadores tienen como propósito ayudar en el seguimiento a la mejora de la calidad y continuidad del abastecimiento del servicio

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Specific Development Objectives Nbr.  3: Abastecimiento de la demanda 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 EOP 2025

3.0 Capacidad instalada para cubrir demanda en las zonas intervenidas MVA 160 2020 P - - 160 160 590 590 - 590

A - - 160 - - - - -

Details

Means of Verification: Informe oficial CDEEE

Observations: Con este indicador se busca monitorear la mejora de la capacidad para atender la nueva demanda

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  4: Mejora del empoderamiento económico en mujeres a través de iniciativas de actividades productivas 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 EOP 2025

4.0 Mujeres beneficiadas con iniciativas de empoderamiento económico # of women 0 2020 P - - - - 25 50 - 50

A - - - - - - - -

Details

Means of Verification: Informe oficial CDEEE

Observations: Este indicador contribuye al resultado esperado del CDR de “Incrementar la participación de las mujeres en el mercado laboral"

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No  CRF indicator 2.16 Women beneficiaries of economic empowerment initiatives (#) (C)

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 EOP 2025

4.2 Mujeres en posiciones de liderazgo y mandos medios en la empresa EDESUR % 24 2020 P - - 25 27 28 30 - 30

A - - 24 - - - - -

Details

Means of Verification: Informe oficial CDEEE

Observations: Este indicador se alinea a la estrategia de género

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  Componente I: Construcción y habilitación de nuevas subestaciones de distribución y sus redes asociadas
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2025 2022 EOP 2025

1.01

Nuevas subestaciones de distribución a ser construidas y habilitadas # subestaciones P - 9 17,670,000 117,580,000

P (a) - 10 17,670,000 137,730,652

A - - 5,200,000 5,200,000

1.02

Red de distribución MT habilitada Km P - 167 - 5,220,000

P (a) - 232 - 16,631,138

A - - - -

1.03

Interruptores tele-gestionados (reclosers) y macro-medidos MT instalados # interruptores P - 156 - 4,160,000

P (a) - 184 - 7,175,874

A - - - -

Component Nbr.  2  Componente II: Rehabilitación y adecuación de subestaciones y redes existentes
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2025 2022 EOP 2025

2.01

Subestaciones de distribución existentes a ser renovadas y habilitadas # subestaciones P - 3 4,070,000 20,330,000

P (a) - 2 4,070,000 16,096,657

A - - - -

2.02

Red de distribución MT rehabilitada Km P - 10 - 1,040,000

P (a) - 9 - 650,000

A - - - -

2.03

Interruptores tele-gestionados (reclosers) y macro-medidos MT instalados # interruptores P - 40 - 1,730,000

P (a) - 32 - 1,250,000

A - - - -

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX
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Component Nbr.  3  Componente III: Fortalecimiento Institucional, administración y monitoreo del programa
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2025 2022 EOP 2025

3.01

Estrategia de género creada y aprobada # estrategias P 1 1 10,000 10,000

P (a) 1 1 10,000 -

A 1 1 - -

3.02

Plan de acción para mujeres implementado # Planes P - 1 - 10,000

P (a) - 1 - -

A - 1 - -

3.03

Proyectos pilotos de uso productivo de la energía, desde la Unidad de Responsabilidad Social # proyectos P - 2 - 50,000

P (a) - 2 - 50,000

A - - - -

3.04

Programa de formación técnica para mujeres en funcionamiento # programas P - 1 - 15,000

P (a) - 1 - 12,500

A - - - -

3.05

Programa de formación técnica para jóvenes en funcionamiento # programas P - 1 - 15,000

P (a) - 1 - 12,500

A - - - -

3.06

Módulo virtual para sensibilizacion sobre acoso sexual y violencia de genero, desarrollado e implementado # of women P - - - -

P (a) - 1 - 12,500

A - - - -

3.07

Plan para campaña interna contra el acoso sexual y la violencia de genero, desarrollado # Planes P - - - -

P (a) - 1 - 12,500

A - - - -

Other Cost
Administración de Proyecto P 300,000 813,259

P (a) 300,000 812,429

A 340,113 413,372

Control de proyecto P 90,000 4,026,741

P (a) 90,000 4,106,000

A 2,096 2,221

Total Cost
Total Cost P 22,140,000 155,000,000

P (a) 22,140,000 184,552,750

A 5,542,209 5,615,593
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Section Name Type of Change Sub type Modified By Entered in System

Output Interruptores tele-gestionados (reclosers) y macro-
medidos MT instalados

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

HBALDIVIESO 3/29/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

HBALDIVIESO 3/29/2023

Módulo virtual para sensibilizacion sobre acoso sexual y 
violencia de genero, desarrollado e implementado

Create Output N/A HBALDIVIESO 3/29/2023

Nuevas subestaciones de distribución a ser construidas y 
habilitadas

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

HBALDIVIESO 3/29/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

HBALDIVIESO 3/29/2023

Plan para campaña interna contra el acoso sexual y la 
violencia de genero, desarrollado

Create Output N/A HBALDIVIESO 3/29/2023

Programa de formación técnica para jóvenes en 
funcionamiento

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

HBALDIVIESO 3/29/2023

Programa de formación técnica para mujeres en 
funcionamiento

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

HBALDIVIESO 3/29/2023

Red de distribución MT habilitada Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

HBALDIVIESO 3/29/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

HBALDIVIESO 3/29/2023

Red de distribución MT rehabilitada Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

HBALDIVIESO 3/29/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

HBALDIVIESO 3/29/2023

Subestaciones de distribución existentes a ser renovadas y 
habilitadas

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

HBALDIVIESO 3/29/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

HBALDIVIESO 3/29/2023

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Active Governance Framework

Response Actions

1.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Active Natural Environment

Response Actions

2.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Active Institutional Environment

Response Actions

3

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

4

Active Governance Framework

Response Actions

4

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

5

Active Goods, and Services

Response Actions

5.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

6

Active Economic and Financial Environment

Response Actions

6.01

Management Strategy Status

TRANSFER ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

7

Active Environmental and Social Safeguards

Response Actions

7.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

7.02

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

8

Active Governance Framework

Response Actions

8.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

9

Active Institutional Environment

Response Actions

9.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

9.02

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

10

Active Environmental and Social Safeguards

Response Actions

10.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

11

Active Political Environment

Response Actions

11.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Legal aspects and public processes
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