
Operation Number PN-L1121 Chief of Operations Validation Date 05/05/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 05/05/23

Last Update 04/28/23 Country Representative Validation Date 05/15/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Sanitation Program for the Districts of Arraijan and La Chorrera - Stage 1 Loan Number 3799/OC-PN, 3799/OC-PN-1, 3799/OC-PN-2

Executing Agency MINISTERIO DE SALUD, MINISTERIO DE SALUD Sector/Subsector WATER AND SANITATION-SANITATION URBAN

Team Leader GARZONIO, OMAR DARIO Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country Panama

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA DE PANAMA

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category C Was/Were the objective(s) of this operation 
reformulated?

YES

Safeguard Performance 
Rating

Satisfactory Date of approval 03/12/21

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

La operación ha sido aprobada por la Dirección del Banco en cumplimiento con las políticas (se prepararon estudios socioambientales y se realizaron consultas) y no ha iniciado ejecución en campo

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

PN-L1121 150,000,000 150,000,000 250,000,000 400,000,000 150,000,000 135,584,627.98 90.39% 14,415,372.02

Aggregated 150,000,000 150,000,000 250,000,000 400,000,000 150,000,000 135,584,627.98 90.39% 14,415,372.02

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 1: Contribuir a apoyar niveles mínimos de consumo de las personas en pobreza, pobreza extrema y en situación de vulnerabilidad frente a la crisis 
causada por el COVID-19 en Panamá 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2025

1.0 Nivel de ingreso de familias vulnerables (seis deciles más bajos 
de ingreos por hogar) respecto a nivel de ingreso de familias no 
vulnerables (cuatro deciles más altos) 12 mees despúes de inicio 
de la crisis

% 23 2017 2021 P 23

A -

Details

Means of Verification: Encuesta de hogares 2021

Observations: 

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  1: Apoyar niveles mínimos de ingreso de las personas afectadas por el COVID-19 en el período inmediato y durante la recuperación 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 EOP 2025

1.0 Población en pobreza y pobreza extrema que recibe transferencias monetarias 
financiadas por el proyecto a través de los pogramas de la red de protección 
social del país

% 20 2020 P - 15

A - -

Details

Means of Verification: Encuesta de hogares 2021

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 EOP 2025

1.3 Población beneficiaria del programa Vale Digital que realiza al menos una 
compra durante el período en que se apoya el programa con recursos de la 
operación (beneficiarios activos).

% 79 2021 P - 79

A - -

Details

Means of Verification: Base de datos Vale Digital 2021

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  PSACH
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2025 2022 EOP 2025

1.01
Paquete de Estudios y Diseños completados Estudios P - 1 6,416,113.02 26,525,968

P (a) - 1 5,118,274.31 26,525,968

A - - 4,959,908.65 11,407,307.54

Component Nbr.  2  Protección mediante el uso de programas de transferencias monetarias existentes
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2025 2022 EOP 2025

2.01
Mujeres beneficiarias de programas de transferencias monetarias existentes (Red de Oportunidades, 120 a 
los 65 y Bono Alimentario) que reciben transferencias regulares durante el periodo inmediato y durante la 
recuperación de la crisis causada por el coronavirus.

# of beneficiaries P - 107,270 - 33,607,427.8

P (a) - 121,022 - 31,948,546.49

A - 121,022 - 31,948,546.49

2.02
Hombres beneficiarios de programas de transferencias monetarias existentes (Red de Oportunidades, 120 
a los 65 y Bono Alimentario) que reciben transferencias regulares durante el periodo inmediato y durante 
la recuperación de la

# of beneficiaries P - 6,205 - 16,552,912.2

P (a) - 45,161 - 15,805,553.51

A - 45,161 - 15,805,553.51

2.03
Personas con discapacidad beneficiarias del programa Ángel Guardián que reciben transferencias 
regulares durante los meses de emergencia sanitaria o recuperación.

# of beneficiaries P - 19,107 - 4,585,680

P (a) - 28,568 - 4,585,680

A - 28,568 - 6,991,920

Component Nbr.  3  Protección para población vulnerable que no se encuentra en los padrones de programas de transferencias, y que trabajaba en el sector informal
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2025 2022 EOP 2025

3.01
Personas del sector informal o trabajadores independientes acreditadas en el programa Vale Digital que 
realiza al menos una compra financiada con el proyecto durante el periodo inmediato y durante la 
recuperación de la crisis causada por el coronavirus.

# of beneficiaries P - 549,424 - 54,942,410

P (a) - 579,221 - 54,942,410

A - 579,221 - 54,942,410

Component Nbr.  4  Protección para población vulnerable que no se encuentra en los padrones de programas de transferencias, y que ya no trabajan en el sector formal
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2025 2022 EOP 2025

4.01
Personas del sector formal acreditadas en el programa Vale Digital que realiza al menos una compra 
financiada con el proyecto durante el periodo inmediato y durante la recuperación de la crisis causada por 
el coronavirus.

# of beneficiaries P - 137,356 - 13,735,602

P (a) - 125,016 - 13,735,602

A - 125,016 - 13,735,602

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Other Cost
Auditoría y Evaluación P 50,000

P (a) 50,000 19,500

A 19,500 19,500

Total Cost
Total Cost P 6,416,113.02 150,000,000

P (a) 5,168,274.31 147,563,260

A 4,979,408.65 134,850,839.54

RESULTS MATRIX
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No information available for this section 

CHANGES TO THE MATRIX

5



Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Inactive Institutional Environment

Response Actions

1.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Inactive Institutional Environment

Response Actions

2.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Active Economic and Financial Environment

Response Actions

3.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

4

Active Institutional Environment

Response Actions

4.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

5

Materialized Economic and Financial Environment

Response Actions

5.01

Management Strategy Status

AVOID COMPLETE

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Design

Project Monitoring & Evaluation
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