
Operation Number PE-L1231 Chief of Operations Validation Date 04/03/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 04/25/23

Last Update 03/27/23 Country Representative Validation Date 05/10/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Project to Boost Efficiency in Public Investment Management and Public 
Procurement

Loan Number 4428/OC-PE, 4428/OC-PE-1, 4428/OC-PE-2

Executing Agency ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO 
, MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Sector/Subsector REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL POLICY FOR 
SUSTAINABILITY AND GROWTH

Team Leader RADICS, GUSTAVO AXEL Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country Peru

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA DEL PERU

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category C Was/Were the objective(s) of this operation 
reformulated?

NO

Safeguard Performance 
Rating

Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

PE-L1231 65,000,000 65,000,000 8,750,000 0 73,750,000 65,000,000 20,093,185.13 30.91% 44,906,814.87

Aggregated 65,000,000 65,000,000 8,750,000 0 73,750,000 65,000,000 20,093,185.13 30.91% 44,906,814.87

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 0: Disminuir las brechas de inversión (cobertura de servicios e infraestructura) en los sectores salud, educación, agua y saneamiento y transporte 

Observation: Las brechas de mediano plazo de estos sectores alcanzan 20% del PIB (Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, 2015)

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2024

0.0 Población con
acceso a seguro
de salud.

% 73 2015 2024 P 93

A -

Details

Means of Verification: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO)

Observations: 

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2024

0.1 Tasa neta de
matrícula escolar
de la población de
3-5 años de edad a
educación inicial.

% 80.1 2015 2024 P 96

A -

Details

Means of Verification: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO)

Observations: 

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2024

0.2 Tasa de acceso a
agua potable.

% 83.8 2015 2024 P 98

A -

Details

Means of Verification: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO)

Observations: 

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2024

0.3 Red Vial Nacional
(RVN)
pavimentada.

% 87.7 2014 2024 P 95

A -

Details

Means of Verification: Ministerio de Transportes y Comunicaciones
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Observations: 

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

3



RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  0: Incremento del porcentaje de proyectos formulados alineados con la reducción de brechas. 

Observation: Linea Base: Monto de proyectos ejecutados (devengados) alineados con cadenas priorizadas de la inversión pública = S/. 19.645 millones. Monto total de proyectos ejecutados (devengados) = 
S/. 27.816 millones. Se tomó como proxy de alineamiento a brechas, a los proyectos de inversión pública que están alineados a las cadenas de gasto presupuestal (función-programa-subprograma) 
priorizadas por brechas, según lo definido por cada sector. Fuente: DGIP.

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2024 EOP 2024

0.0 Monto de
proyectos
ejecutados
alineados con
brechas / Monto
total de proyectos
ejecutados.

% 70.6 2016 P - 85

A - -

Details

Means of Verification: Nota de verificación de la DGIP
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  1: Aumento del porcentaje de funcionarios con conocimientos certificados en el sistema de inversión pública. 

Observation: Linea Base: # de funcionarios con conocimientos certificados en el sistema de inversión pública = 0 funcionarios. Total de funcionarios a ser inscritos en el programa integral de capacitación = 
2.720 funcionarios. La capacitación del programa estará dirigida a funcionarios de la DGIP, y OPMI, UF y UE de 4 sectores prioritarios (educación, salud, transporte, y agua y saneamiento) de ministerios de 
línea y los 26 GR. Se espera capacitar a un total de 2.720 funcionarios al final del programa, y certificar al 65% del total de inscritos capacitados. Fuente: DGIP.

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2024 EOP 2024

1.0 Número de
funcionarios con
conocimientos
certificados en el
sistema de
inversión pública /
Total de
funcionarios
inscritos en el
programa de
capacitación
integral del
sistema de
inversión pública

% 0 2016 P - 65

A - -

Details

Means of Verification: Nota de verificación de la DGIP
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  2: Aumento del porcentaje de funcionarios mujeres con conocimientos certificados en el sistema de inversión pública. 

Observation: Linea Base: # de funcionarios con conocimientos certificados en el sistema de contrataciones públicas = 0 funcionarios. Total de funcionarios a ser inscritos en el programa de capacitación = 
600 funcionarios. Fuente: OSCE.
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Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2024 EOP 2024

2.0 Número de
funcionarias
mujeres con
conocimientos
certificados en el
sistema de
inversión pública /
Total de
funcionarios
inscritos en el
programa de
capacitación
integral del
sistema de
inversión pública

% 0 2016 P - 35

A - -

Details

Means of Verification: Nota de verificación de la DGIP
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  3: Aumento del porcentaje de funcionarios con conocimientos certificados en contrataciones públicas. 

Observation: Linea Base: # de funcionarios con conocimientos certificados en el sistema de contrataciones públicas = 0 funcionarios. Total de funcionarios a ser inscritos en el programa de capacitación = 
600 funcionarios. Fuente: OSCE.

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2024 EOP 2024

3.0 Número de
funcionarios con
conocimientos
certificados en
contrataciones
públicas / Total de
funcionarios
inscritos en el
programa de
capacitación en
contrataciones
públicas

% 0 2016 P - 65

A - -

Details

Means of Verification: Informe OSCE

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  4: Incremento de la tasa de ejecución de la inversión pública. 

Observation: Linea Base: Gasto devengado = S/ 27,2 mil millones. Gasto presupuestado (PIM) = S/ 39,8 mil millones. Fuente: Portal de Consulta amigable.

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2024 EOP 2024

4.0 Gasto devengado
/ Presupuesto
institucional
modificado de
inversión pública.

% 68 2016 P - 80

A - -

Details

Means of Verification: Portal de Consulta Amigable

Observations: 

Evaluation Methodology:  -
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OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  5: Reducción de la incidencia de retrasos en la ejecución de proyectos de inversión pública. 

Observation: Linea Base: Toma en consideración el universo de proyectos finalizados entre 2014 y 2016. Fuente: DGIP.

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2024 EOP 2024

5.0 # de proyectos
finalizados con
retraso / # de
proyectos
finalizados.

% 72 2016 P - 59

A - -

Details

Means of Verification: Nota de verificación de la DGIP
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  6: Reducción de la incidencia de sobrecostos en la ejecución de proyectos de inversión pública. 

Observation: Linea Base: Toma en consideración proyectos finalizados entre 2014 y 2016. Fuente: DGIP.

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2024 EOP 2024

6.0 # de proyectos
finalizados con
sobrecostos /
Número de
proyectos
finalizados.

% 45 2016 P - 37

A - -

Details

Means of Verification: Nota de verificación de la DGIP
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  Mejora de la capacidad del marco institucional
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2024 2022 EOP 2024

1.01
Documento con el marco institucional de Invierte.pe implementado Documento P 1 5 203,257.33 1,091,170.33

P (a) 3 11 258,862 1,091,170.93

A 3 9 193,825.93 464,794.93

1.02
Documento con el modelo de levantamiento de información, que incluye el Plan Nacional de 
Infraestructura, para la identificación, valorización y proyección de las brechas de inversión, 
implementado.

Documento P 2 10 785,581.68 4,527,432.11

P (a) 7 14 315,999 4,527,432.31

A 8 11 321,527.45 778,383.45

1.03
Documento con la metodología de formulación, monitoreo y evaluación ex post de proyectos 
implementado

Documento P 2 11 101,715.45 962,159.38

P (a) 1 10 40,482 962,159.38

A 1 7 18,855.13 473,339.13

1.04
Norma publicada que aprueba la metodología de programación multianual Documento P - 2 - 12,320

P (a) 1 2 63,832 12,320

A 2 2 - -

1.05
Documento con el modelo para la actualización y mejora de los parámetros de evaluación social Documento P 7 35 454,831.21 2,909,086.36

P (a) 1 15 384,730 2,909,086.62

A 1 4 418,689.46 638,300.46

1.06
Documento con el modelo de gestión de activos públicos no financieros para los sectores prioritarios 
implementado.

Documento P 2 10 570,064.98 2,928,328.17

P (a) - 4 - 2,928,328

A - - - -

1.07
Documento con mecanismos para promover una mayor participación de proveedores en los procesos de 
contratación pública implementado.

Documento P 0.4 1 336,443 849,187

P (a) 0.22 1 165,323 849,187

A 0.06 0.48 172,414 473,213.24

1.08
Servicio de actualización del portal de OSCE Servicio de actualización P - 2 48,850 326,400

P (a) 0.23 2 9,890 326,400

A 0.23 0.55 10,620 67,942.22

1.09
Documento con el modelo de planificación de requerimientos en compras y contrataciones públicas 
considerando los enfoques de eficiencia, eficacia y transparencia, incluyendo productos innovadores, 
implementado

Documento P 0.4 1 255,728 780,054

P (a) 0.26 1 293,270 1,486,873.99

A 0.41 0.81 280,412 1,074,502.99

1.10
Software del sistema de documentos estándar y de consulta de precios de referencia para contrataciones 
y adquisiciones para la formulación y ejecución de proyectos implementado

Software P - 1 - 183,190

P (a) - 1 - 12,000

A - 0.07 - 12,000
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Component Nbr.  2  Desarrollo e implementación de un sistema informático de gestión de la inversión pública interoperable con otros sistemas de gestión de las finanzas públicas
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2024 2022 EOP 2024

2.01
Base de datos del Banco de Inversiones implementada Documento P 1 10 36,637.88 665,094.25

P (a) 5 18 196,874 665,094.25

A 5 16 134,590.6 509,872.6

2.02
Sistema informático para la gestión del ciclo de inversión pública implementado Documento P 5 23 2,111,276.33 10,900,094.54

P (a) 1 8 12,183 10,900,094.66

A 1 1 12,539.27 12,539.27

2.03
Servicio de actualización del portal Invierte.pe Documento P - 4 - 86,240

P (a) - 3 - 143,423

A - 3 - 143,423

2.04
Sistema informático off-the-shelf para la gestión transaccional de todo el ciclo de contrataciones públicas, 
interoperable con otros sistemas de gestión gubernamental, implementado

Software P 0.4 1 3,811,579.79 9,696,753.2

P (a) 0.16 1 2,039,069 7,811,012.05

A 0.15 0.5 892,662 1,574,002.88

2.05
Módulo de Inteligencia de Negocios integrado al sistema informático de contrataciones públicas 
implementado

Software P 0.4 1 97,620 301,212

P (a) 0.31 1 47,200 219,506.82

A 0.33 0.84 23,825 167,565.82

2.06
Mesa de ayuda inteligente para el apoyo y soporte a los usuarios del sistema de contrataciones públicas 
implementado

Software P 0.25 1 79,870 324,740

P (a) 0.34 1 125,000 228,891.94

A 0.09 0.33 - 102,166.94

2.07
Equipamiento de soporte del sistema informático de contratación pública implementado Equipamiento P 0.3 1 720,000 2,160,828.72

P (a) 0.08 1 258,046 2,291,399.62

A 0.55 0.75 140,428 238,883.62

2.08
Aplicación informática con instrumentos de apoyo a la gestión de las inversiones públicas implementada Documento P - 8 - 893,586.97

P (a) - 8 49,492 893,587.33

A - - 25,980.39 25,980.39

2.09
Sistema informático off-the-shelf para la gestión del inventario de activos públicos implementado Documento P 4 17 841,296 4,243,440

P (a) - 8 15,228 4,243,440

A - - - -

2.10
Laboratorio de innovación en gestión de la inversión pública integrado con plataforma tecnológica de 
sistema Invierte.pe implementado

Documento P 5 22 78,655.16 723,339.08

P (a) - 10 55,330 723,339.24

A - - 15,231.09 15,231.09

2.11
Plataforma tecnológica para el funcionamiento de los sistemas informáticos y aplicativos de apoyo a 
Invierte.pe implementada

Documento P 8 32 506,072.06 2,804,732.73

P (a) - 14 - 2,804,732.53

A 2 4 18,903.04 75,579.04

2.12
Mesa de ayuda inteligente y multicanal para el apoyo y soporte a los usuarios del sistema implementada Documento P 1 7 60,000 433,920

P (a) 1 3 16,751 433,920

A - - 14,724.26 14,724.26
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Component Nbr.  3  Mejora de la capacidad del capital humano
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2024 2022 EOP 2024

3.01
Documento de la estrategia global de la gestión del capital humano (incluye el diagnóstico de las brechas 
de conocimiento y perfiles, la estrategia de reclutamiento de operadores mujeres, y el modelo de 
certificación de especialistas externos) implementado

Documento P 7 25 133,629.47 615,454.24

P (a) - 11 11,675 615,454

A - 1 - 45,808

3.02
Funcionarios inscritos en el programa de capacitación integral y sostenible para la inversión en capital 
humano

Documento P 8 34 1,367,509.22 6,985,419.06

P (a) 2 13 337,522 6,985,418.74

A 1 2 327,776.48 409,727.48

3.03
Documento del programa de gestión del cambio para todo el ciclo del proyecto implementado Documento P 5 22 189,234.46 1,194,518.48

P (a) 1 8 3,807 1,194,518.48

A 1 2 3,939.08 73,937.08

3.04
Documento con la estrategia de fortalecimiento y certificación de capacidades profesionales en 
contrataciones públicas (incluye el diagnóstico de las brechas de conocimiento y desarrollo de perfiles) 
implementada

Documento P 0.2 1 300,520 1,502,590

P (a) 0.43 1 392,357 1,236,409.73

A 0.76 0.92 317,531 763,211.73

3.05
Documento para la estrategia de acompañamiento in situ de las actividades de asistencia técnica para los 
tres niveles de gobierno implementado

Documento P 3 15 226,611.74 5,020,062.38

P (a) - 14 1,431,116 6,626,152.38

A - 8 1,297,851.38 6,626,152.38

Component Nbr.  4  Gestión técnica y administrativa
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2024 2022 EOP 2024

4.01
Administración del proyecto Informe P 1 5 2,211,920.6 10,628,647

P (a) 1 4 1,797,878 10,628,647

A - 4 1,833,423.54 5,511,309.33

Total Cost
Total Cost P 15,528,904.36 73,750,000

P (a) 8,321,916 73,750,000

A 6,475,749.1 20,292,591.33
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Section Name Type of Change Sub type Modified By Entered in System

Output Administración del proyecto Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ALFREDORA 3/27/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

ALFREDORA 3/9/2023

Aplicación informática con instrumentos de apoyo a la 
gestión de las inversiones públicas implementada

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ALFREDORA 3/27/2023

Base de datos del Banco de Inversiones implementada Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ALFREDORA 3/9/2023

Documento con el marco institucional de Invierte.pe 
implementado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ALFREDORA 3/9/2023

Documento con el modelo de levantamiento de 
información, que incluye el Plan Nacional de 
Infraestructura, para la identificación, valorización y 
proyección de las brechas de inversión, implementado.

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ALFREDORA 3/27/2023

Documento con el modelo de planificación de 
requerimientos en compras y contrataciones públicas 
considerando los enfoques de eficiencia, eficacia y 
transparencia, incluyendo productos innovadores, 
implementado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ALFREDORA 3/9/2023

Documento con el modelo para la actualización y mejora 
de los parámetros de evaluación social

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ALFREDORA 3/27/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

BELINDAP 3/27/2023

Documento con la estrategia de fortalecimiento y 
certificación de capacidades profesionales en 
contrataciones públicas (incluye el diagnóstico de las 
brechas de conocimiento y desarrollo de perfiles) 
implementada

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ALFREDORA 3/9/2023

Documento con la metodología de formulación, 
monitoreo y evaluación ex post de proyectos 
implementado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ALFREDORA 3/9/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

BELINDAP 3/27/2023

Documento con mecanismos para promover una mayor 
participación de proveedores en los procesos de 
contratación pública implementado.

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ALFREDORA 3/27/2023

Documento de la estrategia global de la gestión del capital 
humano (incluye el diagnóstico de las brechas de 
conocimiento y perfiles, la estrategia de reclutamiento de 
operadores mujeres, y el modelo de certificación de 
especialistas externos) implementado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ALFREDORA 3/27/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

BELINDAP 3/27/2023

Documento del programa de gestión del cambio para 
todo el ciclo del proyecto implementado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ALFREDORA 3/27/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

BELINDAP 3/27/2023

Documento para la estrategia de acompañamiento in situ 
de las actividades de asistencia técnica para los tres 
niveles de gobierno implementado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ALFREDORA 3/9/2023

Equipamiento de soporte del sistema informático de 
contratación pública implementado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ALFREDORA 3/9/2023

Funcionarios inscritos en el programa de capacitación 
integral y sostenible para la inversión en capital humano

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ALFREDORA 3/27/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

BELINDAP 3/27/2023

Laboratorio de innovación en gestión de la inversión 
pública integrado con plataforma tecnológica de sistema 
Invierte.pe implementado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ALFREDORA 3/27/2023

Mesa de ayuda inteligente para el apoyo y soporte a los 
usuarios del sistema de contrataciones públicas 
implementado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ALFREDORA 3/9/2023

Módulo de Inteligencia de Negocios integrado al sistema 
informático de contrataciones públicas implementado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ALFREDORA 3/9/2023

CHANGES TO THE MATRIX
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Output Norma publicada que aprueba la metodología de 
programación multianual

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ALFREDORA 3/9/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

ALFREDORA 3/9/2023

Plataforma tecnológica para el funcionamiento de los 
sistemas informáticos y aplicativos de apoyo a Invierte.pe 
implementada

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ALFREDORA 3/27/2023

Servicio de actualización del portal de OSCE Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ALFREDORA 3/27/2023

Sistema informático off-the-shelf para la gestión 
transaccional de todo el ciclo de contrataciones públicas, 
interoperable con otros sistemas de gestión 
gubernamental, implementado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ALFREDORA 3/27/2023

Sistema informático para la gestión del ciclo de inversión 
pública implementado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ALFREDORA 3/27/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

BELINDAP 3/27/2023
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Active Technical Design

Response Actions

1.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Active Legal Environment

Response Actions

2.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Inactive Institutional Environment

Response Actions

3

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

4

Active Governance Framework

Response Actions

4.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

5

Inactive Organizational Structure

Response Actions

5

Management Strategy Status

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

6

Inactive Goods, and Services

Response Actions

6

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

7

Inactive Organizational Structure

Response Actions

7

Management Strategy Status
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
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