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Basic Data
Operation Profile
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Executing Agency
Team Leader
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Lending Instrument

Borrower

EC-U0001
Second period Jan-Dec 2022
04/06/23

Validated by Representative

FINANCING LOW-INCOME HOUSING IN ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA'Y FINANZAS

PRATS CABRERA, JOAN ORIOL

Guarantee

Investment

REPUBLICA DE ECUADOR

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category

Safeguard Performance

Rating

Safeguard Performance

Rating - Rationale

Financial Data

Operations

EC-U0001

Aggregated

Original IDB

B13
Total Cost and Source
Current IDB Local Counterpart
300,000,000 300,000,000 0
300,000,000 300,000,000 0

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

PMR Public Report

Chief of Operations Validation Date
Division Chief Validation Date

Country Representative Validation Date

Loan Number
Sector/Subsector
Overall Stage
Country

Convergence related Operation(s)

Was/Were the objective(s) of this operation
reformulated?

Date of approval

No Data Available

04/13/23
04/19/23

04/26/23

4699/0C-EC
URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-HOUSING
Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Ecuador

NO

Available Funds (USS)

Co-Financing / Country  Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed
0 300,000,000 300,000,000 - 0.00%
0 300,000,000 300,000,000 - 0.00%

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

Undisbursed Amount

300,000,000

300,000,000



RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Financiamiento de Vivienda Social en Ecuador

Observation:

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected
Year of EOP 2035
Achievement
1.0 Tasa de hacinamiento de los deciles 6 a 9 Porcentaje 6.14 2017 2025 P 6.05

A -
Details
Means of Verification: ENEMDU - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo

Observations: En ausencia del proyecto, la proyeccion realizada prevé que la tasa de hacinamiento en los hogares con ingreso familiar entre los deciles 6 a 9 se ubique en 6,24%. Se proyecta
que con el proyecto dicha tasa se ubicaria en 6,05%. Los calculos son conservadores sin considerar efectos demostracion que incrementen el crédito mas alla del proyecto. El hacinamiento es
definido por una relacion de personas-dormitorio mayor a tres; la tasa de hacinamiento refiere al porcentaje de hogares que verifican hacinamiento segun esa definicion.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No CRF indicator
Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected
Year of EOP 2035
Achievement
11 Valor Agregado (VA) en las actividades de construccién en el USD millones 59.4 2017 2025 P 68.2
segmento de las Viviendas de Interés Publico (VIP) A _
Details

Means of Verification: Informacion Administrativa: Sistema de Informacién del MEF a través de informacién administrativa recopilada de las IFI, Cuentas Nacionales (BCE) e informe de analisis
de costos beneficio ex post.

Observations: En ausencia del proyecto, se espera que el valor agregado de la construccion en el segmento VIP se reduzca a 23,1 millones. A efectos de este calculo, el segmento de VIP se
considera viviendas nuevas entre US$20,000 y US$70,000. Los valores proyectados suponen que la relacién VA/Valor final se mantiene en los promedios observados en los ultimos tres afios en
los datos de Cuentas Nacionales.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No CRF indicator
Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected
Year of EOP 2035
Achievement
1.2 Mujeres mayores de 15 afos con un crédito hipotecario activo Porcentaje 5 2017 2025 P 6
A -
Details

Means of Verification: Global Findex Database

Observations: Se espera que el proyecto fomente, tanto por el efecto directo como por posibles efectos derrame/demostracion, una mayor participacion como sujeto de crédito en el segmento
hipotecario.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No CRF indicator



RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives
Specific Development Objectives Nbr. 1: Componente Unico - Crédito hipotecario para Vivienda de Interés Publico (VIP)

Observation:

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2035 EOP 2035
1.0 Crédito hipotecario con destino a las VIP con relacion al total del crédito Porcentaje 14.4 2017 P - 12.6
hipotecario A - -

Details
Means of Verification: Informaciéon Administrativa: Sistema de Informacion de MEF a través de informacién administrativa recopilada de las IFI, e informacién de la Superintendencia de Bancos

Observations: Se espera que, en ausencia del proyecto, el porcentaje de crédito hipotecario con destino a las VIP con relacién al crédito total hipotecario se ubique en torno al 4,2%. A efectos de este
calculo, el segmento de VIP se considera viviendas nuevas entre US$20.000 y US$70.000.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No CRF indicator
Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2035 EOP 2035
1.2 Total de crédito para VIP colocado por los bancos privados y las entidades de la USD millones 361 2018 P - 300
economia popular y solidaria A ) )
Details

Means of Verification: Superintendencia de Bancos del Ecuador y Superintendencia de las entidades de la economia popular y solidaria

Observations: Entre 2015 y 2018 se colocaron un total de US$361 millones en créditos para VIP a través de las lineas provistas por el Banco Central del Ecuador (BCE). Tras la aprobacién de la Ley de
Fomento Productivo en 2018, se terminan las lineas de financiamiento del BCE (ver Parrafo 1.11 de la Propuesta de Garantia para mas detalle). Sin este financiamiento del BCE, se asume que no habria
financiamiento para VIP entre 2019 y 2022. En dicho periodo, con la introduccion del proyecto, se espera que se financien créditos VIP por un total de US$300 millones.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2035 EOP 2035
1.3 Déficit habitacional cuantitativo en hogares con ingreso familiar entre los deciles Porcentaje 7.5 2017 P - 7.39

6 a 9 de la distribucion A ) )
Details

Means of Verification: Informacion Administrativa: Sistema de Informacién de MEF a través de informacién administrativa recopilada de las IFIl y ENEMDU

Observations: En base a calculos propios, se estima que, en ausencia del proyecto, el porcentaje de hogares con déficit cuantitativo en el afio 2022 ascenderia a 7,62%. Ver nota al pie 7 del documento de
Propuesta de Garantia para definicion del déficit cuantitativo

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No CREF indicator
Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2035 EOP 2035
14 Crédito hipotecario en el segmento de las VIP otorgado a mujeres Porcentaje 44 2017 P - 50
A - -
Details

Means of Verification: Informacion Administrativa: Sistema de Informacion de MEF e informacién de la Superintendenci a de Bancos

Observations: El Reglamento Operativo del Proyecto (ROP) articulara regulaciones, incentivos y restricciones destinadas a elevar la participacion de las mujeres como receptoras de créditos hipotecarios en
el segmento de VIP (ver parrafo 1.10 del del documento de Propuesta de Garantia).

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No CRF indicator



RESULTS MATRIX
OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente Unico - Crédito hipotecario para Vivienda de Interés Publico (VIP)

PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
Output Unit of Measure 2022 EOP 2035 2022 EOP 2035

Crédito hipotecario para las VIP a personas naturales a través de los intermediarios financieros Créditos P 760 4,560 - 300

1.01 P (a) 855 7,336 - 300

A 3,631 3,879 - 300

Total Cost

Total Cost P 0 300
P(a) 0 300
A 0 300



CHANGES TO THE MATRIX

Section Name Type of Change Sub type Modified By Entered in System
Output Crédito hipotecario para las VIP a personas naturales a Modify Output Modify Physical EOP P(a) value - caused KARINAC 3/29/2023
través de los intermediarios financieros by a change in the Physical P(a).



RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID
Response Actions
1.01
1
1.02
Risk ID
Response Actions
2
2
Risk ID
Response Actions
3
3
Risk ID
Response Actions
4
4.01
Risk ID
Response Actions
5

5.01

Risk Status
Active
Management Strategy
MITIGATE
Management Strategy
AVOID
Risk Status
Inactive
Management Strategy
Risk Status
Active
Management Strategy
Risk Status
Active
Management Strategy
ACCEPT
Risk Status
Active
Management Strategy
ACCEPT

Risk Taxonomy

Economic and Financial Environment

Status

COMPLETE

Status
COMPLETE

Risk Taxonomy

Governance Framework

Status

Risk Taxonomy

Political Environment

Status

Risk Taxonomy

Legal Environment

Status
ACTIVE

Risk Taxonomy

Economic and Financial Environment

Status
ACTIVE



Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

Active Organizational Structure

Response Actions

6 Management Strategy Status



Lesson Learned - Categories

Project Management Capacity

Intra/Inter Coordination




