PMR Public Report

Operation Number PE-L1171 Chief of Operations Validation Date 04/03/23
Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 05/05/23
Last Update 03/27/23 Country Representative Validation Date 05/10/23
PMR Validation Stage Validated by Representative
Basic Data
Operation Profile
Operation Name Improving Access to Civil Registry Services and Quality Identification at the  Loan Number 4297/0C-PE
National Level
Executing Agency REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL Sector/Subsector REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-CIVIL REGISTRIES
Team Leader RIVERA ARTEAGA, CESAR AUGUSTO Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type Loan Operation Country Peru
Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)
Borrower REPUBLICA DEL PERU
Environmental and Social Safeguards
Impacts Category C Was/Were the objective(s) of this operation NO
reformulated?
Safeguard Performance Date of approval
Rating
Safeguard Performance
Rating - Rationale
Financial Data
Total Cost and Source Available Funds (USS)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart  Co-Financing / Country  Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount
PE-L1171 50,000,000 50,000,000 30,214,762 0 80,214,762 50,000,000 29,577,373 59.15% 20,422,627
Aggregated 50,000,000 50,000,000 30,214,762 0 80,214,762 50,000,000 29,577,373 59.15% 20,422,627
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

[ Disbursed Amount
[ Undisbursed
Adecuada cobert. serv. presenc 1 _
Mayor prestacion de servicios 2 _
Incorp. de tec. para servicios 3 _
Administracién del Proyecto 4 _
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.



RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: Costo de transaccion para la obtencidn de los Servicios Registrales y de Identificacion (SRI) reducido

Observation:

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected
Year of
Achievement
0.0 Costo de transaccion anual, unitario, derivado del cumplimiento USD 9.37 2017 2024

de requisitos para inscripcion y renovacion del DNI

Details
Means of Verification: Se calculara el indicador con la metodologia utilizada en el Estudio de preinversion SNIP y con encuesta a usuarios (ver PME).

EOP 2024

P 6.31

A -

Observations: Esta reduccion de costos se debe a la implementacion de la captura en vivo (enrolamiento). Fuente: Calculos propios basados en el estudio de preinversién SNIP. Ver Analisis

Econdmico.
The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No CRF indicator
Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected
Year of
Achievement
0.1 Costo de transaccion anual, unitario, para la obtencién de copia UsSD 54.29 2017 2024

certificada para migrantes internos

Details
Means of Verification: Se calculara el indicador con la metodologia utilizada en el Estudio de preinversion SNIP y con encuesta a usuarios (ver PME).

EOP 2024

o)

5.16

A -

Observations: Los migrantes internos son el 20% de la poblacién. Si su acta no esta digitalizada, deben trasladarse a su municipio para obtenerla. La digitalizacién de actas elimina la necesidad

de viajar. Fuente: Calculos propios basados en el estudio de preinversién SNIP. Ver Analisis Econdmico.
The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No CRF indicator



RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives
Specific Development Objectives Nbr. 0: Calidad de los servicios de registro e identificacién mejorada

Observation:

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EOP 2024
0.0 Numero de actas registrales con errores detectadas y corregidas # 0 2019 P - - - - 250,000 - 250,000
A - - - - - - -
Details
Means of Verification: Registros administrativos de RENIEC

Observations: La deteccién de errores se dara como parte del proceso de digitalizacion y correccion de actas. De 63 millones de actas originalmente en papel, 14 millones ya han sido digitalizadas, habiéndose identificado una tasa de error de 7%. Se asume que esa tasa de
error se va a mantener para la digitalizaciéon de los 14 millones bajo este proyecto

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No CRF indicator
Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EOP 2024
0.1 Copias certificadas de actas registrales solicitadas via web # 0 2017 P - - - - 255,000 - 255,000
A - - - - - - -
Details
Means of Verification: Registros administrativos de RENIEC y con encuesta a usuarios (ver PME).
Observations: Fuente: Estudio de preinversion SNIP, pag. 1254 (682 en el pdf).
Evaluation Methodology: -
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No CRF indicator
Specific Development Objectives Nbr. 1: Acceso a los servicios registrales y de identificacion para los ciudadanos de las comunidades mas aisladas mejorado
Observation:
Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EOP 2024
1.0 DNI emitidos a partir de actas bilingles % 0.16 2017 P .16 - - - 54 - .54
A - - - - - - -
Details
Means of Verification: Registros administrativos de RENIEC
Observations: Porcentaje de los DNI emitidos a partir de acta bilinglie respecto al total de DNI (se asume 5,6 millones al afio).
Evaluation Methodology: -
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No CRF indicator
Specific Development Objectives Nbr. 2: Eficiencia en la gestién de RENIEC mejorada
Observation:
Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EOP 2024
2.0 Costo anual de envio para tramitacion de DNI y de actas registrales Miles de USD 674 2017 P 674 - - - 246 - 246
A - - - - - - -

Details
Means of Verification: Registros administrativos de RENIEC.
Observations: Esta baja de costos operativos se deriva de la sustitucion de envios fisicos por transmision electrénica, habilitada por los nuevos sistemas de informacion. Fuente: Estudio de Preinversion SNIP, pag. 1265 y 1268 (693 y 696 respectivamente en el pdf).

Evaluation Methodology: -
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No CRF indicator






RESULTS MATRIX
OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Mejora de la calidad de los SRI

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

1.09

1.10

111

1.12

1.13

Output

Oficinas del Registro Civil (distritales y provinciales) con acta registral electrénica implementada

Ventanillas de oficinas de RENIEC con acta registral electrénica implementada

Actas registrales digitalizadas y revisadas

Ventanillas del RENIEC implementadas

Oficinas acondicionadas térmicamente

Plataformas Virtuales Multiservicio (PVM) instaladas

Plataforma para la gestion de la identidad y servicios digitales renovada

Ventanillas con sistema de captura en vivo funcionando

Centros de impresién de tarjetas de identidad de policarbonato instalados

Campanias de sensibilizacion a ciudadanos sobre nuevas modalidades de servicios realizadas

Funcionarios de centros de servicios RENIEC capacitados en las mejoras implementadas por el proyecto

Oficinas de atencidn a los ciudadanos con procesos redisefiados

Equipamiento para descentralizacidn del sistema de impresidon de DNI funcionando.

Unit of Measure

Numero de oficinas

Numero de ventanillas

Numero de actas (en

millones)

Numero de ventanillas

Numero de oficinas

NuUmero de PVM

Numero de plataformas

Numero de ventanillas

Numeros de centros

Numero de campafias

# of public officials

Numero de oficinas

Numero de impresoras

P (a)

P (a)

PHYSICAL PROGRESS

2022

160
108
106

110

139

6.5

2.1

1.5

300

516

500

293

433

479

27

27

EOP 2024

200
200
106
150
150
139
10
10
1.5
31
27
27
45
12

20

16

450
516

516

1,200
1,200
293
433
479

479

27

27

FINANCIAL PROGRESS

2022 EOP 2024
304,988.97 820,501
443,906.97 1,821,845.81

848,775 857,105.81

- 32,897

91,523.11 662,785
557,735 557,735
13,837,902.9 25,319,014
6,354,671.3 22,579,069.9
6,722,336 6,789,194.56

- 452,897
205,409.02 361,241
245,691 245,691
56,000 245,000
71,717.67 495,432.33
11,558 136,871.33
1,477,586 3,833,070.84
2,335,851.45 5,349,542.17
2,244,826 2,922,052.17
35,000 1,740,000
68,610 1,499,137.12
87,505 1,499,137.12
31,427 2,203,897
369,441 2,575,399.26
2,069,562 2,129,436.26
42,559 1,571,798
627,566 1,943,971.37

- 73,706.37

- 185,714

- 44,912

558,842 1,237,917.2
228,871.94 1,225,551.04
- 11,385.04

886,840 2,305,075.83
582,499.22 648,524
633,296 633,296
2,501,567 3,145,995
2,997,095 2,997,095



Component Nbr. 2 Mejora del Acceso a los SRI a poblacién de comunidades aisladas

2.01

2.02

2.03

2.04

Output

OREC en comunidades nativas con servicios delegados

Unidades itinerantes equipadas

OREC de centros poblados y comunidades nativas con asistencia técnica registral recibida

OREC con registro civil en lengua originaria funcionando

Component Nbr. 3 Modernizacion de los sistemas de gestion del RENIEC

3.01

3.02

3.03

3.04

3.05

Other Cost

Output

Sistema Integrado de Registro Civil e Identificacion (SIRCI) implementado

Sistema de informacion gerencial implementado

PIDE en funcionamiento para acceder a las actas registrales

Equipamiento de hardware y software de base para el SIRCI instalado y configurado

Servicios en linea ofrecidos

Evaluacion

Monitoreo y Auditorias

Administracion

Mitigacion ambiental

Unit of Measure

Numero de OREC

Numero de unidades

Numero de servicios

Numero de OREC

Unit of Measure

Numero de sistemas

Numero de sistemas

Numero de sistemas

Numero de sistemas

Numero de plataformas

PHYSICAL PROGRESS
2022 EOP 2024
170 300
80 300
- 16
5 16
16 16
500 1,000
450 1,000
140 400
240 400
PHYSICAL PROGRESS
2022 EOP 2024
1 1
- 1
1 1
- 1
1 1
- 1
1 1
1 1
1 1
1 1
- 1
0 57,142
20,304.57 22,843
0 0
57,142.88 114,285.73
52,832.97 117,709.93
51,398 78,577.2
958,718 3,832,001.48
1,105,944.81 4,628,758.07
2,253,312 4,392,967.07
75,714 75,714
0 17,767

FINANCIAL PROGRESS

2022
904,429.4
270,421.28
2,565
2,403,652.97
1,976,979
2,074,982
4,666,240
693,548.41
137,097
308,367.71
400,194.32

199,705

EOP 2024

1,841,867.92
1,444,144.72
21,376.72
6,768,499.01
3,694,755.47
2,447,158.39
4,953,165
4,844,381.13
141,189.13
985,572.03
1,548,540.68

222,971.68

FINANCIAL PROGRESS

2022
6,166,324.06
979,965
287,601
71,428.57
150,273.83
112,343

200,000

1,000,000
848,042.29
802,744
136,674.17
731,971.42

14,531

EOP 2024

13,182,723.99
12,986,641.89
299,345.89
285,714
432,761.32
170,790.32
285,714
215,403.74
6,749,437
5,713,268.05
4,633,795.05
1,135,143.97
2,194,381

14,531



Mitigacion ambiental A 0 0

Total Cost
Total Cost P 34,179,837.63 80,214,762
P (a) 21,112,112.58 80,214,762
A 22,354,657 31,275,408.11



CHANGES TO THE MATRIX

Output

Section

Name

Actas registrales digitalizadas y revisadas

Campafias de sensibilizacion a ciudadanos sobre nuevas
modalidades de servicios realizadas

Centros de impresidn de tarjetas de identidad de
policarbonato instalados

Equipamiento de hardware y software de base para el
SIRCl instalado y configurado

Equipamiento para descentralizacion del sistema de
impresion de DNI funcionando.

Funcionarios de centros de servicios RENIEC capacitados
en las mejoras implementadas por el proyecto

Oficinas acondicionadas térmicamente

Oficinas de atencién a los ciudadanos con procesos
redisefiados

Oficinas del Registro Civil (distritales y provinciales) con
acta registral electrénica implementada

OREC con registro civil en lengua originaria funcionando

OREC de centros poblados y comunidades nativas con
asistencia técnica registral recibida

OREC en comunidades nativas con servicios delegados

PIDE en funcionamiento para acceder a las actas
registrales

Plataforma para la gestidn de la identidad y servicios
digitales renovada

Plataformas Virtuales Multiservicio (PVM) instaladas

Servicios en linea ofrecidos

Sistema de informacion gerencial implementado

Sistema Integrado de Registro Civil e Identificacion (SIRCI)
implementado

Unidades itinerantes equipadas

Ventanillas con sistema de captura en vivo funcionando

Ventanillas de oficinas de RENIEC con acta registral
electrdnica implementada

Ventanillas del RENIEC implementadas

Type of Change

Modify Output

Modify Output

Modify Output

Modify Output

Modify Output

Modify Output

Modify Output

Modify Output

Modify Output

Modify Output

Modify Output

Modify Output

Modify Output

Modify Output

Modify Output

Modify Output

Modify Output

Modify Output

Modify Output

Modify Output

Modify Output

Modify Output

Sub type
Modify Financial EOP P(a) value - caused
by a change in the Financial P(a).

Modify Financial EOP P(a) value - caused
by a change in the Financial P(a).

Modify Financial EOP P(a) value - caused
by a change in the Financial P(a).

Modify Financial EOP P(a) value - caused
by a change in the Financial P(a).

Modify Physical EOP P(a) value - caused
by a change in the Physical P(a).

Modify Financial EOP P(a) value - caused
by a change in the Financial P(a).

Modify Physical EOP P(a) value - caused
by a change in the Physical P(a).

Modify Financial EOP P(a) value - caused
by a change in the Financial P(a).

Modify Financial EOP P(a) value - caused
by a change in the Financial P(a).

Modify Financial EOP P(a) value - caused
by a change in the Financial P(a).

Modify Physical EOP P(a) value - caused
by a change in the Physical P(a).
Modify Financial EOP P(a) value - caused
by a change in the Financial P(a).

Modify Financial EOP P(a) value - caused
by a change in the Financial P(a).

Modify Financial EOP P(a) value - caused
by a change in the Financial P(a).

Modify Financial EOP P(a) value - caused
by a change in the Financial P(a).

Modify Financial EOP P(a) value - caused
by a change in the Financial P(a).

Modify Financial EOP P(a) value - caused
by a change in the Financial P(a).

Modify Financial EOP P(a) value - caused
by a change in the Financial P(a).

Modify Physical EOP P(a) value - caused
by a change in the Physical P(a).
Modify Financial EOP P(a) value - caused
by a change in the Financial P(a).

Modify Financial EOP P(a) value - caused
by a change in the Financial P(a).

Modify Financial EOP P(a) value - caused
by a change in the Financial P(a).

Modify Financial EOP P(a) value - caused
by a change in the Financial P(a).

Modify Financial EOP P(a) value - caused
by a change in the Financial P(a).

Modify Physical EOP P(a) value - caused
by a change in the Physical P(a).
Modify Financial EOP P(a) value - caused
by a change in the Financial P(a).

Modify Financial EOP P(a) value - caused
by a change in the Financial P(a).

Modified By

ESTRELLAC

ESTRELLAC

ESTRELLAC

ESTRELLAC

ESTRELLAC

ESTRELLAC

ESTRELLAC

ESTRELLAC

ESTRELLAC

ESTRELLAC

CRIVERA

ESTRELLAC

ESTRELLAC

ESTRELLAC

ESTRELLAC

ESTRELLAC

ESTRELLAC

ESTRELLAC

CRIVERA

ESTRELLAC

ESTRELLAC

ESTRELLAC

ESTRELLAC

ESTRELLAC

ESTRELLAC

ESTRELLAC

ESTRELLAC

Entered in System

3/27/2023

3/27/2023

3/27/2023

3/27/2023

3/27/2023

3/27/2023

3/27/2023

3/27/2023

3/27/2023

3/27/2023

3/1/2023

3/27/2023

3/27/2023

3/27/2023

3/27/2023

3/27/2023

3/27/2023

3/27/2023

3/1/2023

3/27/2023

3/27/2023

3/27/2023

3/27/2023

3/27/2023

3/27/2023

3/27/2023

3/27/2023



RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID
Response Actions
1
1
Risk ID
Response Actions
2
2
Risk ID
Response Actions
3
3
Risk ID
Response Actions
4
4
Risk ID
Response Actions
5
5

Risk Status
Inactive
Management Strategy
Risk Status
Active
Management Strategy
Risk Status
Active
Management Strategy
Risk Status
Inactive
Management Strategy
Risk Status
Active
Management Strategy

Risk Taxonomy

Political Environment

Status

Risk Taxonomy

Goods, and Services

Status

Risk Taxonomy

Economic and Financial Environment

Status

Risk Taxonomy

Planning

Status

Risk Taxonomy

Institutional Environment

Status



Risk ID

Risk ID

Response Actions

Response Actions

Risk Status
Active
Management Strategy
Risk Status
Active
Management Strategy

10

Risk Taxonomy

Institutional Environment

Status

Risk Taxonomy

Institutional Environment

Status



IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Project Management Capacity
Others - Organizational and Managerial Dimensions

Project Monitoring & Evaluation
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