
Operation Number PR-L1174 Chief of Operations Validation Date 04/03/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 04/03/23

Last Update 03/29/23 Country Representative Validation Date 05/04/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Program to improve and maintain PY12, from segment Cruce Nanawa to 
Gral. Bruguez and accesses

Loan Number 5108/OC-PR

Executing Agency MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector/Subsector TRANSPORT-TRANSPORT NETWORKS CONNECTIVITY

Team Leader SOSA SARTORI, MARTIN DANIEL Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country Paraguay

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA DE PARAGUAY

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation 
reformulated?

NO

Safeguard Performance 
Rating

Satisfactory Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

El Programa tuvo elegibilidad recientemente y no ha empezado la ejecución de obras. En la etapa de preparación se elaboraron las herramientas de gestión socioambiental, incluyendo un EIAS/PGAS, 
Plan de Reasentamiento Involuntario y Restitución Económica, Análisis sociocultural y Plan de consultas con comunidades indígenas y otras partes interesadas, y un Estudio de Fauna para orientar pasos 
de fauna terrestre. La UEP asignó un especialista social y ambiental al programa.

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

PR-L1174 215,000,000 215,000,000 0 0 215,000,000 215,000,000 - 0.00% 215,000,000

Aggregated 215,000,000 215,000,000 0 0 215,000,000 215,000,000 - 0.00% 215,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 1: Contribuir a mejorar la competitividad del Paraguay 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2029

1.0 Peso promedio de vacas comercializadas en ferias provenientes 
del departamento de Presidente Hayes

kg 375 2020 2029 P 412

A -

Details

Means of Verification: Estadística Pecuaria anual,

Observations: Fuente: SENACSA

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  0: Contribuir a mejorar el nivel de servicio y la calidad de la PY12 y accesos 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2029 EOP 2029

0.0 Costo promedio de operación vehicular. Vehículo tipo liviano US$ constantes por 
veh/km

0.41 2020 P .24 .24

A - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito Highway Development and Management (HDM-4).
Observations: Responsable MOPC

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2029 EOP 2029

0.1 Costo promedio de operación vehicular. Vehículo tipo ómnibus US$ constantes por 
veh/km

1.59 2020 P .69 .69

A - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito Highway Development and Management (HDM-4).
Observations: Responsable MOPC

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2029 EOP 2029

0.2 Costo promedio de operación vehicular. Vehículo tipo camiones livianos US$ constantes por 
veh/km

1.03 2020 P .53 .53

A - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito Highway Development and Management (HDM-4).
Observations: Responsable MOPC

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2029 EOP 2029

0.3 Costo promedio de operación vehicular. Vehículo tipo camiones medianos US$ constantes por 
veh/km

1.45 2020 P .73 .73

A - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito Highway Development and Management (HDM-4).
Observations: Responsable MOPC

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2029 EOP 2029

0.4 Costo promedio de operación vehicular. Vehículo tipo camiones semipesados US$ constantes por 
veh/km

2.11 2020 P 1.05 1.05

A - -

Details

Means of Verification: Costo promedio de operación vehicular a. Pavimentación y mantenimiento del tramo Cruce Pioneros – Paratodo y accesos

Observations: Responsable MOPC

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2029 EOP 2029

0.5 Costo promedio de operación vehicular. Vehículo tipo camiones pesados US$ constantes por 
veh/km

2.83 2020 P 1.4 1.4

A - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito Highway Development and Management (HDM-4).
Observations: Responsable MOPC

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2029 EOP 2029

0.6 Tiempo promedio de viaje. Vehículo tipo liviano Minutos 301.4 2020 P 109.3 109.3

A - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito. Highway Development and Management (HDM-4)
Observations: Responsable: MOPC

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2029 EOP 2029

0.7 Tiempo promedio de viaje. Vehículo tipo ómnibus Minutos 273.9 2020 P 112.3 112.3

A - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito Highway Development and Management (HDM-4).
Observations: Responsable MOPC

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2029 EOP 2029

0.8 Tiempo promedio de viaje. Vehículo tipo camiones livianos Minutos 308.2 2020 P 120.5 120.5

A - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito Highway Development and Management (HDM-4).
Observations: Responsable MOPC

Evaluation Methodology:  -
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Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2029 EOP 2029

0.9 Tiempo promedio de viaje. Vehículo tipo camiones medianos Minutos 318.5 2020 P 138 138

A - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito Highway Development and Management (HDM-4).
Observations: Responsable MOPC

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2029 EOP 2029

0.10 Tiempo promedio de viaje. Vehículo tipo camiones semipesados Minutos 313.2 2020 P 110.4 110.4

A - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito Highway Development and Management (HDM-4).
Observations: Responsable MOPC

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2029 EOP 2029

0.11 Tiempo promedio de viaje. Vehículo tipo camiones pesados Minutos 336.6 2020 P 122.3 122.3

A - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito Highway Development and Management (HDM-4).
Observations: Responsable MOPC

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2029 EOP 2029

0.13 Cantidad de camiones en el tránsito medio diario anual, en la PY12 Número 45 2020 P 102 102

A - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito. Highway Development and Management (HDM-4)
Observations: Responsable: MOPC

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  1: Asegurar la transitabilidad permanente y segura a los mercados y servicios esenciales en salud y educación. 

Observation: 
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Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2029 EOP 2029

1.0 Tiempos de viaje entre General Bruguez y Villa Hayes (Ciudad cabecera de 
comercialización del bajo Chaco y ubicación de los centros de internación y 
centros de educación superior más cercanos)

Minutos 331.4 2020 P 139.2 139.2

A - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito. HDM-4.
Observations: Responsable: MOPC

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2029 EOP 2029

1.3 Traslados de pacientes de la Unidad de Salud de la Familia (USF) en General 
Bruguez a Centros de Salud por territorio argentino (Ruta Nacional 86)

Número/Año 17 2020 P - -

A - -

Details

Means of Verification: Reporte de la Unidad de Saludad de la Familia (USF)

Observations: Responsable: MSPBS

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2029 EOP 2029

1.3 Porcentaje de los tramos mejorados y conservados por el programa con una 
calificación promedia de al menos 3 estrellas para vehículos de cuatro ruedas 
en la metodología IRAP

Porcentaje 0 2020 P 100 100

A - -

Details

Means of Verification: Evaluación por Estrellas de la Metodología iRAP en la via a intervenir con el programa
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2029 EOP 2029

1.4 Días de no transitabilidad (vías cerradas al tránsito) o con restricciones severas 
a la circulación, en el tramo de la PY12

Número/Año 75 2020 P - -

A - -

Details

Means of Verification: MOPC. Departamento de Radiodifusiones

Observations: Responsable: MOPC

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  Obras civiles, fiscalización y otros costos
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2029 2022 EOP 2029

1.01
Km de carreteras de la red vial nacional y accesos pavimentadas por el proyecto Km P - 168 - 182,163,308.96

P (a) - 168 - 182,163,308.96

A - - - -

1.02
Km de carreteras de la red vial nacional y accesos conservadas por el proyecto Km P - 168 - 7,876,691.04

P (a) - 168 - 7,876,691.04

A - - - -

1.03
Talleres sobre equidad de género y violencia contra las mujeres para las empresas contratistas y otros 
entes relacionados diseñado e implementado

# of women P - 4 - 50,000

P (a) - 4 - 50,000

A - - - -

1.04
Mujeres e indígenas capacitadas en tareas relacionadas con las obras viales y en aptitudes interpersonales 
“soft skills”

Número P - 30 - 50,000

P (a) - 30 - 50,000

A - - - -

1.05
Plan de Acción y Estrategia de Género diseñado # of women P - 1 - 50,000

P (a) - 1 - 50,000

A - - - -

1.06
Blue Spot Análisis y Apoyo a la adaptación del Cambio Climático Número P - 2 - 420,000

P (a) - 2 - 420,000

A - - - -

1.07
Estudios técnicos de factibilidad: Tramo General Diaz – Pozo Hondo Número P - 2 - 1,500,000

P (a) - 2 - 1,500,000

A - - - -

1.08
Estudios para análisis de carga y posibles mejoras en la infraestructura y gestión logística de los pasos de 
frontera

Número P - 1 - 500,000

P (a) - 1 - 500,000

A - - - -

1.09
Guía del plan piloto de escuelas con entornos escolares seguros Número P - 4 - 200,000

P (a) - 4 - 200,000

A - - - -

1.10
Generación de mano de obra directa de la obra Número P - 150 - 10,000

P (a) - 150 - 10,000

A - - - -

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Other Cost
Administración del Proyecto P 0 5,000,000

P (a) 0 5,000,000

A 0 0

Auditoría y Monitoreo P 0 700,000

P (a) 0 700,000

A 0

Contingencias y Escalamientos P 0 16,480,000

P (a) 0 16,480,000

A 0

Total Cost
Total Cost P 0 215,000,000

P (a) 0 215,000,000

A 0 0

RESULTS MATRIX
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No information available for this section 

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Inactive Human Resources

Response Actions

1

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Active Environmental and Social Safeguards

Response Actions

2.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Active Internal Processes

Response Actions

3.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

4

Active Governance Framework

Response Actions

4.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

5

Active Economic and Financial Environment

Response Actions

5.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Management Capacity

Project Design

Intra/Inter Coordination
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