
Operation Number CR-L1032 Chief of Operations Validation Date 03/28/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 04/03/23

Last Update 03/28/23 Country Representative Validation Date 04/12/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile
Operation Name Infrastructure Transport Program (PIT) Loan Number 3071/OC-CR, 3072/CH-CR

Executing Agency MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE Sector/Subsector TRANSPORT-TRANSPORT NETWORKS CONNECTIVITY

Team Leader GRANADA GARCES, ISABEL CRISTINA Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country Costa Rica

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA DE COSTA RICA

Environmental and Social Safeguards
Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation 

reformulated?
NO

Safeguard Performance 
Rating

Partially Satisfactory Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

Aunque el tema de reasentamiento ha sido resuelto de forma satisfactoria, la clasificación de desempeño se cambió a Parcialmente Satisfactorio, debido a que en la misión se identificaron temas no 
resueltos de: i) Seguridad Vial, Peatonal y de Señalización; ii) Salud y Seguridad Ocupacional e Industrial; iii) Falta de protección de Taludes; iv) Pasivos Ambientales en la Ruta 160; v) No se presentó 
ningún avance del Plan de Compensación Forestal, ni del registro de atropellos y el monitoreo de los Pasos de Fauna de la etapa operativa de la Ruta 160.

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

CR-L1032 450,000,000 450,000,000 0 0 450,000,000 450,000,000 310,000,000 68.89% 140,000,000

Aggregated 450,000,000 450,000,000 0 0 450,000,000 450,000,000 310,000,000 68.89% 140,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 0: Calidad de la Infraestructura de transporte 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2024

0.0 Calidad de las carreteras (Indice de Competitividad Global) ptos 2.7 2013 2022 P 3

A 3

Details

Means of Verification: Publicación del Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial

Observations: 

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  0: Costo de operación vehicular tramo Barranca-Limonal 

Observation: Medio de verificación: Evaluaciones ex-ante y ex-post del proyecto mediante HDM-4. El cálculo para autobús no incluye tiempos de parada. La definición de los tipos de vehículos se realiza con base en la clasificación del MOPT.

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 EOP 2024

0.0 Costo de operación de automóvil US$/veh-km 0.24 2014 P - - - - - - - .24

A - - - - - - - -

Details

Means of Verification: Evaluaciones ex-ante y ex-post del proyecto mediante HDM-4.

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 EOP 2024

0.1 Costo de operación de camioneta US$/veh-km 0.31 2014 P - - - - - - - .31

A - - - - - - - -

Details

Means of Verification: Evaluaciones ex-ante y ex-post del proyecto mediante HDM-4.

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 EOP 2024

0.2 Costo de operación de autobús US$/veh-km 0.84 2014 P - - - - - - - .71

A - - - - - - - -

Details

Means of Verification: Evaluaciones ex-ante y ex-post del proyecto mediante HDM-4.

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 EOP 2024

0.3 Costo de operación de camión C2 US$/veh-km 0.73 2014 P - - - - - - - .64

A - - - - - - - -

Details

Means of Verification: Evaluaciones ex-ante y ex-post del proyecto mediante HDM-4.

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 EOP 2024

0.4 Costo de operación de camión C3 US$/veh-km 1.02 2014 P - - - - - - - .98

A - - - - - - - -

Details

Means of Verification: Evaluaciones ex-ante y ex-post del proyecto mediante HDM-4.

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 EOP 2024

0.5 Costo de operación de camión articulado US$/veh-km 1.52 2014 P - - - - - - - 1.36

A - - - - - - - -

Details

Means of Verification: Evaluaciones ex-ante y ex-post del proyecto mediante HDM-4.

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  0: Tiempo medio de viaje en el tramo Barranca - Limonal 

Observation: Medio de verificación: Evaluaciones ex-ante y ex-post del proyecto mediante HDM-4. El cálculo para autobús no incluye tiempos de parada. La definición de los tipos de vehículos se realiza con base en la clasificación del MOPT.

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 EOP 2024

0.0 Tiempo medio de viaje de automóvil min 45 2014 P - - - - - - - 32

A - - - - - - - -

Details

Means of Verification: Evaluaciones ex-ante y ex-post del proyecto mediante HDM-4.

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 EOP 2024

0.1 Tiempo medio de viaje de camioneta min 39 2014 P - - - - - - - 32

A - - - - - - - -

Details

Means of Verification: Evaluaciones ex-ante y ex-post del proyecto mediante HDM-4.

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 EOP 2024

0.2 Tiempo medio de viaje de autobús min 61 2014 P - - - - - - - 38

A - - - - - - - -

Details
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Means of Verification: Evaluaciones ex-ante y ex-post del proyecto mediante HDM-4.

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 EOP 2024

0.3 Tiempo medio de viaje de camión C2 min 55 2014 P - - - - - - - 39

A - - - - - - - -

Details

Means of Verification: Evaluaciones ex-ante y ex-post del proyecto mediante HDM-4.

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 EOP 2024

0.4 Tiempo medio de viaje de camión C3 min 61 2014 P - - - - - - - 32

A - - - - - - - -

Details

Means of Verification: Evaluaciones ex-ante y ex-post del proyecto mediante HDM-4.

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 EOP 2024

0.5 Tiempo medio de viaje de camión articulado min 54 2014 P - - - - - - - 39

A - - - - - - - -

Details

Means of Verification: Evaluaciones ex-ante y ex-post del proyecto mediante HDM-4.

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  0: Accidentes con víctimas (muertos y heridos) en los tramos a ser intervenidos por el programa 

Observation: La información será recolectada en campo y sistematizada con base en reportes policiales y estadísticas del COSEVI.

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 EOP 2024

0.0 Accidentes con víctimas en Tramo Barranca - Limonal #accidentes/100.000 
veh*km

9.24 2008 P - - - - - - - 4.62

A - - - - - - - -

Details

Means of Verification: La información será recolectada por consultores a contratar con fondos del programa que recopilarán y sistematizarán información disponible, utilizando reportes policiales y estadísticas de COSEVI.

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 EOP 2024

0.1 Accidentes con víctimas en otras obras viales que resulten elegibles en el 
programa (Proyectos con segregación de calzadas)

% reducción 0 2014 P - - - - - - - 50

A - - - - - - - -

Details

Means of Verification: La información será recolectada por consultores a contratar con fondos del programa que recopilarán y sistematizarán información disponible, utilizando reportes policiales y estadísticas de COSEVI.

Observations: El porcentaje de reducción a reportar se calculará con base en las unidades de medición: #accidentes/100.000 veh*km.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 EOP 2024

0.2 Accidentes con víctimas en otras obras viales que resulten elegibles en el 
programa (Proyectos de mejoramiento de calzadas)

% reducción 0 2014 P - - - - - - - 25

A - - - - - - - -

Details

Means of Verification: La información será recolectada por consultores a contratar con fondos del programa que recopilarán y sistematizarán información disponible, utilizando reportes policiales y estadísticas de COSEVI.

Observations: El porcentaje de reducción a reportar se calculará con base en las unidades de medición: #accidentes/100.000 veh*km.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  0: Incrementar la seguridad portuaria 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 EOP 2024

0.0 Probabilidad de ocurrencia de una falla grave en el rompeolas del Puerto de 
Caldera (escenario a 20 años)

% 42.29 2013 P - - - - - - - 1.42

A - - - - - - - -

Details

Means of Verification: Evaluación de riesgo de falla aplicando el modelo desarrollado por el MOPT para la evaluación ex-ante con datos actualizados.
Observations: Se define falla grave aquella que produzca una destrucción de 75 metros en el rompeolas.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 EOP 2024

0.1 Porcentaje de tiempo de operatividad de las terminales de transbordadores del 
Golfo de Nicoya (medido en un año)

% 100 2013 P - - - - - - - 100

A - - - - - - - -

Details

Means of Verification: Registro de días anuales de operación de las terminales sin afectaciones debidas a fallas en la infraestructura.
Observations: El indicador está asociado con el objetivo de garantizar la operatividad de los puertos sin interrupciones.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 EOP 2024

0.2 Porcentaje de aumento de satisfacción de los usuarios de las terminales de 
transbordadores del Golfo de Nicoya (hombres)

% 0 2014 P - - - - - - - 15

A - - - - - - - -

Details

Means of Verification: Encuestas de satisfacción de los usuarios, discriminadas por género, en cada terminal con una muestra estadísticamente representativa y en un formato a acordar con la OE.

Observations: Debe realizarse al menos una encuesta en cada terminal antes y después de realizadas las obras. La muestra de cada encuesta deberá considerar al menos un 15% de mujeres.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 EOP 2024

0.3 Porcentaje de aumento de satisfacción de los usuarios de las terminales de 
transbordadores del Golfo de Nicoya (mujeres)

% 0 2014 P - - - - - - - 15

A - - - - - - - -

Details

Means of Verification: Encuestas de satisfacción de los usuarios, discriminadas por género, en cada terminal con una muestra estadísticamente representativa y en un formato a acordar con la OE.

Observations: Debe realizarse al menos una encuesta en cada terminal antes y después de realizadas las obras. La muestra de cada encuesta deberá considerar al menos un 15% de mujeres.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  Obras viales
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2024 2022 EOP 2024

1.01

Diseño de Intercambiadores La Lima y Taras. Ruta 2. Km de la red vial primaria mejorados y ampliados a 
cuatro carriles.

Km P - 4.5 - 21,000,000

P (a) - 3.6 - 3,773,797.99

A - 3.6 - 3,773,797.99

1.02

Tramo Barranca-Limonal rehabilitado y ampliado (incluye vía, puentes e intercambiadores). Ruta 1. Km de 
la red vial primaria mejorados y ampliados a cuatro carriles

Km P - 49 - 199,160,000

P (a) - 49 41,300,257.71 192,441,363.51

A - - 22,695,118.5 68,592,460.2

1.03

Ampliación y Rehabilitación Cañas-Limonal. Ruta 1. Km de la red vial primaria mejorados y ampliados a 
cuatro carriles.

Km P - 20.5 - 85,000,000

P (a) 20.5 20.5 19,687,640.84 107,932,396.78

A - - 30,722,070.29 105,819,968.91

1.04

Rehabilitación Playa Naranjo Paquera. Ruta 160. Km de la red vial primaria mejorados y ampliados a cuatro 
carriles.

Km P - 22.5 - 28,000,000

P (a) - 22.5 71,605.1 40,617,694.39

A - 22.5 121,665.9 33,392,937.62

1.05

Otros tramos viales mejorados o ampliados (por definir según elegibilidad). Km de la red vial primaria 
mejorados y ampliados a cuatro carriles.

Km P - 62.5 - 47,000,000

P (a) - 62.5 415,125.49 30,404,760.34

A - - 1,043,412.88 13,867,500.33

Component Nbr.  2  Obras marítimo-portuarias
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2024 2022 EOP 2024

2.01

Terminales de transbordadores rehabilitadas terminales P - 3 - 9,500,000

P (a) - 1 1,940,252.2 5,405,012.93

A - - 3,148,183.08 3,336,124.69

2.02

Rompeolas de Caldera rehabilitado m P - 320 - 9,847,500

P (a) - 594 - 7,505,297.66

A - 594 - 7,505,297.66

2.03

Rompeolas de Caldera ampliado m P - 66 - 3,282,500

P (a) - 38 - 4,804,787.09

A - 38 - 4,804,787.09

2.04

Plan Maestro Caldera desarrollado Plan P - 1 - 1,200,000

P (a) - 1 - 568,098.42

A - 1 - 568,098.42

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Other Cost
Supervisión de obras P 24,424,000

P (a) 2,310,280.1 33,566,667.87

A 1,949,662 17,648,141.26

Gestión socioambiental P 4,460,000

P (a) 574,745.5 5,422,661.2

A 176,261 3,336,040.59

Contingencias y Escalamientos P 9,717,800

P (a) 0 1,537,489.79

RESULTS MATRIX
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Contingencias y Escalamientos A 5,730 5,730

Monitoreo P 150,000

P (a) 0 0

A 0 0

Mecanismo de Ejecución P 7,008,200

P (a) 1,782,769.88 15,660,057.03

A 682,194 9,527,615.54

Auditorías Financieras P 250,000

P (a) 50,000 359,915

A 47,165 183,915

Total Cost
Total Cost P 0 450,000,000

P (a) 68,132,676.82 450,000,000

A 60,591,462.65 272,362,415.3
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Section Name Type of Change Sub type Modified By Entered in System

Output Diseño de Intercambiadores La Lima y Taras. Ruta 2. Km 
de la red vial primaria mejorados y ampliados a cuatro 
carriles.

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ALVAROBO 3/24/2023

Modify Financial Historical Actual ALVAROBO 3/24/2023

Otros tramos viales mejorados o ampliados (por definir 
según elegibilidad). Km de la red vial primaria mejorados y 
ampliados a cuatro carriles.

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ALVAROBO 3/24/2023

Modify Financial Historical Actual ALVAROBO 3/24/2023

Rehabilitación Playa Naranjo Paquera. Ruta 160. Km de la 
red vial primaria mejorados y ampliados a cuatro carriles.

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ALVAROBO 3/24/2023

Modify Financial Historical Actual ALVAROBO 3/24/2023

Rompeolas de Caldera ampliado Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ALVAROBO 3/24/2023

Modify Financial Historical Actual ALVAROBO 3/24/2023

Rompeolas de Caldera rehabilitado Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ALVAROBO 3/24/2023

Modify Financial Historical Actual ALVAROBO 3/24/2023

Terminales de transbordadores rehabilitadas Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ALVAROBO 3/24/2023

Modify Financial Historical Actual ALVAROBO 3/24/2023

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Active Institutional Environment

Response Actions

1.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

1.02

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Active Environmental and Social Safeguards

Response Actions

2.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Active Environmental and Social Safeguards

Response Actions

3.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

4

Active Economic and Financial Environment

Response Actions

4.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

5

Active Legal Environment

Response Actions

5.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

6

Active Economic and Financial Environment

Response Actions

6.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

6.02

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

6.03

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

7

Active Economic and Financial Environment

Response Actions

7.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

7.02

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

7.03

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

7.04

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

8

Inactive Economic and Financial Environment

Response Actions

8.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

9

Inactive Institutional Environment

Response Actions

9.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

9.02

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

9.03

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

10

Inactive Economic and Financial Environment

Response Actions

10.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

10.02

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

11

Active Economic and Financial Environment

Response Actions

11.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

12

Inactive Political Environment

Response Actions

12.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

12.02

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

12.03

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

12.04

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

13

Active Institutional Environment

Response Actions

13.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

14

Active Political Environment

Response Actions

14.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

15

Active Economic and Financial Environment

Response Actions

15.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

14



Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

16

Inactive Institutional Environment

Response Actions

16.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

16.02

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

17

Active Legal Environment

Response Actions

17

Management Strategy Status
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Management Capacity

Others - Dimensions Related to Public Processes/ Actors

Intra/Inter Coordination

Others - Organizational and Managerial Dimensions

Environmental and Social Factors

Project Monitoring & Evaluation
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