
Operation Number UR-L1084 Chief of Operations Validation Date 04/19/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 05/02/23

Last Update 04/18/23 Country Representative Validation Date 05/03/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Neighborhood Improvement Program II Loan Number 3097/OC-UR, 3097/OC-UR-1

Executing Agency MINISTERIO DE VIVIENDA ORDENAMIENTO TERRIT. Y MEDIO AMBIENTE Sector/Subsector URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-NEIGHBORHOOD UPGRADING

Team Leader ADLER, VERONICA Overall Stage Fully Disbursed

Operation Type Loan Operation Country Uruguay

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation 
reformulated?

NO

Safeguard Performance 
Rating

Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

UR-L1084 70,000,000 65,952,252 30,000,000 0 100,000,000 65,952,252 65,952,251.55 100.00% -

Aggregated 70,000,000 65,952,252 30,000,000 0 100,000,000 65,952,252 65,952,251.55 0.00% -

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
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OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  0: Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población residente en asentamientos irregulares y áreas degradadas y garantizar la accesibilidad a 
infraestructura y servicios sociales y urbanos adecuados, para lograr su integración con el resto de la ciudad 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2019 2020 2021 2022 EOP 2022

0.0 Valor promedio de las viviendas en los asentamientos intervendios US$ 9000 2013 P - - - - 9,000

A - - - - -

Details

Means of Verification: Encuesta de valorización inmobiliaria 2013 y 2018
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2019 2020 2021 2022 EOP 2022

0.1 Hogares con acceso a servicios de agua potable, saneamiento, electricidad y 
conectividad vial

% 90 2013 P - - - - 90

A - - - - -

Details

Means of Verification: Informes semestrales y Evaluación final
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  Componente 1 - Mejoramiento de Barrios
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2022 2022 EOP 2022

1.01
Número de lotes escriturados provenientes de programas anteriores y del programa actual Lotes P - 1,500 - 750,000

P (a) - 2,447 - 570,306

A 31 2,669 11,147 542,739

1.02
Lotes escriturados o con posesión legal a nombre de mujer o compartidos hombre/mujeres Lotes P - 1,050 - -

P (a) - 1,874 - -

A 26 2,014 - -

1.03
Relevamiento, Diagnósitco y Propuesta de Mejoramiento Barrial finalizados DRP P - 6 - 1,341,704

P (a) - 6 - 1,935,730

A - 6 - 1,889,353

1.04
Proyectos ejecutivos de mejoramiento barrial elegibles diseñados listos para ser ejecutados Proyectos P - 17 - 3,970,330

P (a) - 20 - 2,855,626

A - 18 15,318 2,845,042

1.05
Proyectos de mejoramiento barrial con seguimiento técnico desde aprobación hasta la pos-obra Proyectos P - 13 - 7,216,438

P (a) - 26 - 10,276,009

A 2 29 924 9,990,811

1.06
Comisiones de seguimiento de obras con al menos una representante mujer Comisión P - 15 - -

P (a) - 54 - -

A 3 55 - -

1.07
Campaña de información y difusión sobre servicios de atención a las mujeres (salud, violencia doméstica, 
capacitación, empleo, etc.)

campaña P - 15 - -

P (a) - 57 - -

A 2 69 - -

1.08
Proyecto de obras físicas ejecutados (agua, saneamiento, pavimentación, etc) Proyectos P - 15 - 60,461,528

P (a) - 15 - 70,954,269

A 1 15 1,909,085 75,805,949

1.09
Equipamiento comunitario rehabilitado y/o construido y funcionando dentro del asentamiento o en el 
entorno (centros comunitarios, centros de salud, centros de cuidados de niños, etc)

Equipamiento P - 15 - -

P (a) - 38 - 92,052

A 1 40 - -

Component Nbr.  2  Componente 2. Actuaciones urbanas integrales en áreas degradas
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2022 2022 EOP 2022

2.01
Proyectos de infraestructura básico diseñado Proyectos P - 1 - -

P (a) - 2 - 1,149,594

A - 2 30,115 1,179,709

2.02
Proyectos de revitalización concluido Proyecto P - 1 - -

P (a) - 1 - 1,305,641

A - 1 - 1,064,035

2.03
Fondo de refacción de viviendas adjudicado Beneficiarios P - - - -

P (a) - 20 - 888,763

A - 31 - 1,077,329

2.04
Fondo de mejora social y comunitaria adjudicado Proyectos P - - - -

P (a) - 4 - 256,094

A - 7 - 334,322
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Component Nbr.  3  Componente 3. Fortalecimiento institucional
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2022 2022 EOP 2022

3.01
Gobierno sub nacionales fortalecidos para la ejecución del Programa Intendencias 

Departamentales 
Municipios

P - 3 - 2,372,158

P (a) - 22 - 8,518,614

A - 31 - 9,033,782

3.02
Actividades de capacitación a Intendencias Departamentales, firmas consultoras, técnicos de UCP y otros. Actividades P - 10 - 67,872

P (a) - 21 - 20,246

A - 21 - 18,388

3.03
Sistema de Información Mejorado en aspectos vinculados con ciclo físico y financiero / visibilidad de las 
intervenciones e información para el observatorio del PMB

Sistema P - 1 - 10,000

P (a) - 3 - -

A - 3 - -

3.04
Proyectos con Fondos de Iniciativas Barriales ejecutados Proyectos P - 8 - -

P (a) - 4 - 101,259

A - 4 - 101,259

Other Cost
Administración, seguimiento y monitoreo P 4,800,001

P (a) 8,411,601

A 20,795 8,100,737

Total Cost
Total Cost P 0 80,990,031

P (a) 0 107,335,804

A 1,987,384 111,983,455
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No information available for this section 

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Inactive Political Environment

Response Actions

1

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Inactive Sustainability

Response Actions

2

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Inactive Political Environment

Response Actions

3

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

4

Inactive Legal Environment

Response Actions

4

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

5

Inactive Political Environment

Response Actions

5

Management Strategy Status

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

6

Inactive Economic and Financial Environment

Response Actions

6

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

7

Inactive Legal Environment

Response Actions

7

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

8

Inactive Goods, and Services

Response Actions

8

Management Strategy Status
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Intra/Inter Coordination

Others - Organizational and Managerial Dimensions
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