
Operation Number PR-L1140 Chief of Operations Validation Date 04/14/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 04/19/23

Last Update 03/27/23 Country Representative Validation Date 05/04/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Project for the Development of the Housing Finance Market in Paraguay Loan Number 3853/OC-PR

Executing Agency AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO Sector/Subsector FINANCIAL MARKETS-BANKING MARKET DEVELOPMENT

Team Leader DOMINGUEZ, JOAQUIN J. Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country Paraguay

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA DE PARAGUAY

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category B13 Was/Were the objective(s) of this operation 
reformulated?

NO

Safeguard Performance 
Rating

Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

PR-L1140 30,000,000 30,000,000 0 0 30,000,000 30,000,000 25,000,000 83.33% 5,000,000

Aggregated 30,000,000 30,000,000 0 0 30,000,000 30,000,000 25,000,000 83.33% 5,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 1: Déficit habitacional reducido en Paraguay. 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2023

1.1 Reducción del déficit habitacional en Paraguay. Nro de viviendas 0 2018 2023 P 2,500

A -

Details

Means of Verification: Información administrativa de la AFD y estimaciones de la SENAVITAT

Observations: En total se estima que el proyecto reducirá el déficit en 1.250 viviendas. Se espera que el efecto demostración duplique este monto, llegando a una reducción de 2.500 unidades.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

General Development Objectives Nbr. 2: Ahorro en inversión pública realizada para acomodar la expansión de la huella urbana en el Área Metropolitana de Asunción (AMA). 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2023

2.1 Ahorro en inversión pública necesaria para acomodar la 
expansión de la huella urbana en el Área Metropolitana de 
Asunción (AMA).

US$ miles 0 2018 2023 P 315

A -

Details

Means of Verification: Estimaciones provenientes de Evaluación Final e información administrativa de AFD.

Observations: Se espera que el proyecto contribuya a reducir la tasa de crecimiento de la huella urbana a través de la construcción de viviendas densificadas. La estimación del ahorro por m2 
construido se basa en el estudio de Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  1: Familias atendidas dentro de los deciles 5 y 9 de la distribución de ingresos 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2023 EOP 2023

1.1 Número de familias dentro de los deciles 5 y 9 de la distribución de ingresos 
que atendidas por el proyecto

Nro de familias 0 2018 P 250 500 500

A - - -

Details

Means of Verification: Sistema de Información de AFD a través de información administrativa recopilada de las IFI.
Observations: Se espera que los beneficiarios del proyecto sean familias pertenecientes al rango de la distribución de ingreso que no está siendo suficientemente atendido por el sector financiero.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  2: Familias con viviendas adquiridas a través de los créditos otorgados 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2023 EOP 2023

2.1 Número de familias con viviendas adquiridas a través de los créditos otorgados 
por el proyecto

Nro de familias 0 2018 P 150 350 350

A - - -

Details

Means of Verification: Sistema de Información de AFD a través de información administrativa recopilada de las IFI.
Observations: Este indicador mide el número de familias que adquieren viviendas a través de los fondos correspondientes al primer componente del proyecto.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  3: Familias con viviendas mejoradas a través de los créditos otorgados 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2023 EOP 2023

3.1 Número de familias con viviendas mejoradas a través de los créditos otorgados 
por el proyecto

Nro de familias 0 2018 P 150 400 400

A - - -

Details

Means of Verification: Sistema de Información de AFD a través de información administrativa recopilada de las IFI.
Observations: Este indicador buscará medir el beneficio económico derivado de las mejoras en las viviendas financiadas por el proyecto.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  4: Incremento promedio en el valor de las viviendas mejoradas 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2023 EOP 2023

4.1 Incremento promedio en el valor de las viviendas mejoradas a través del 
proyecto

US$ 0 2018 P 3,000 6,000 6,000

A - - -

Details

Means of Verification: Sistema de Información de AFD a través de información administrativa recopilada de las IFI.
Observations: Este indicador buscará medir el beneficio económico derivado de las mejoras en las viviendas financiadas por el proyecto.
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Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  5: Viviendas multifamiliares nuevas construidas a través del crédito otorgado a desarrolladores inmobiliarios. 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2023 EOP 2023

5.1 Número de viviendas multifamiliares nuevas construidas a través del crédito 
otorgado a desarrolladores inmobiliarios.

Nro de viviendas 
multifamiliares

0 2018 P 150 500 500

A - - -

Details

Means of Verification: Sistema de Información de AFD a través de información administrativa recopilada de las IFI.
Observations: Este indicador mide el impacto sobre la oferta de viviendas multifamiliares en Paraguay. Medirá el número de viviendas multifamiliares que son construidas a través del financiamiento a desarrolladores 
otorgado por el proyecto.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  6: Viviendas multifamiliares adquiridas o construidas 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2023 EOP 2023

6.1 Número de viviendas multifamiliares adquiridas o construidas a través del 
proyecto, dentro del AMA

Nro de viviendas 0 2018 P 150 400 400

A - - -

Details

Means of Verification: Administrativa: Sistema de Información de AFD a través de información administrativa recopilada de las IFI.
Observations: Este indicador mide el número de viviendas multifamiliares adquiridas o construidas dentro del AMA. La densificación de esta región es considerada de alta prioridad, por lo que se buscará medir la 
contribución del proyecto a este objetivo del desarrollo urbano.
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  7: Contribución al incremento en la cartera hipotecaria del sistema financiero paraguayo 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2023 EOP 2023

7.1 Contribución al incremento en la cartera hipotecaria del sistema financiero 
paraguayo

Puntos básicos 0 2018 P 8 17 17

A - - -

Details

Means of Verification: Banco Central de Paraguay e Información Administrativa: Sistema de Información de AFD.
Observations: Este indicador buscará medir la contribución del proyecto a la expansión de la cartera hipotecaria del sistema financiero paraguayo.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  Componente I: Soluciones crediticias para vivienda
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2023 2022 EOP 2023

1.01
Número anual de créditos de vivienda otorgados a través de los intermediarios Nro de créditos P 100 500 4,000,000 20,000,000

P (a) 22 500 942,996.52 30,000,000

A - 448 - 19,057,003.48

Component Nbr.  2  Componente II: Financiamiento a desarrolladores
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2023 2022 EOP 2023

2.01
Número de créditos otorgados a desarrolladores inmobiliarios Nro de créditos P 1 5 1,000,000 10,000,000

P (a) 2 - 2,000,000 -

A - - - -

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Total Cost
Total Cost P 5,000,000 30,000,000

P (a) 2,942,996.52 30,000,000

A 0 19,057,003.48

RESULTS MATRIX
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Section Name Type of Change Sub type Modified By Entered in System

Output Número anual de créditos de vivienda otorgados a través 
de los intermediarios

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

RAQUINO 3/17/2023

Número de créditos otorgados a desarrolladores 
inmobiliarios

Modify Output Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

RAQUINO 3/17/2023

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Active Economic and Financial Environment

Response Actions

1

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Inactive Political Environment

Response Actions

2.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Stakeholder Priorities
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