
Operation Number PR-L1167 Chief of Operations Validation Date 04/14/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 05/01/23

Last Update 03/15/23 Country Representative Validation Date 05/04/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Program to Strengthen Integrated and Comprehensive Health Services 
Networks based on Primary Health Care

Loan Number 4872/OC-PR

Executing Agency MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL Sector/Subsector HEALTH-PRIMARY HEALTH CARE

Team Leader MAC ARTHUR, IAN WILLIAM Overall Stage Signed/Pending Ratification

Operation Type Loan Operation Country Paraguay

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA DE PARAGUAY

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation 
reformulated?

NO

Safeguard Performance 
Rating

Satisfactory Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

El programa ha sido aprobado por el Directorio en cumplimiento con las políticas de salvaguardias ambientales y sociales, no cuenta aún con elegibilidad y no ha empezado ejecución. En la fase de 
preparación se elaboraron los siguientes documentos: Análisis Ambiental y Social/Plan de Gestión Ambiental y Social; Análisis Socio cultural; Plan e informe de Consultas para las obras de la muestra, y un 
MGAS para el programa que regirá a los proyectos futuros. Además. Se desarrollaron los Estudios de Impacto Ambiental y Social (EIAS) y sus PGAS de los cuatro hospitales de la muestra, así como los 
informes de consulta.

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

PR-L1167 45,000,000 45,000,000 0 0 45,000,000 45,000,000 - 0.00% 45,000,000

Aggregated 45,000,000 45,000,000 0 0 45,000,000 45,000,000 - 0.00% 45,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 1: Contribuir a la mejora de las condiciones de salud de la población más vulnerable de Paraguay, a través del fortalecimiento de las RIISS basadas en 
Atención Primaria de Salud (APS). 
Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2029

1.0 Razón de mortalidad materna (RMM) /100.000 nacidos vivos 67.3 2017 2025 P 52

A -

Details

Means of Verification: MSPyBS/Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV). Indicadores Básicos de Salud (IBS)/Indicadores de Mortalidad (INDIMOR)

Observations: Cálculo: RMM = Nº de muertes maternas en determinado local y período / Nº de nacidos vivos en determinado local y período *100.000

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2029

1.2 Tasa de Mortalidad neonatal /1.000 nacidos vivos 9 2017 2025 P 7.6

A -

Details

Means of Verification: MSPyBS/Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV). Indicadores Básicos de Salud (IBS)/Indicadores de Mortalidad (INDIMOR)

Observations: Cálculo: TMN = Nº de óbitos de niños de menos de 28 días de edad en determinada región / Nº de nacidos vivos registrados en el mismo local y período)*1.000

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2029

1.3 Tasa de mortalidad prematura por Diabetes Mellitus (DM) - 
MUJERES

/100.000 hab 44 2017 2025 P 42

A -

Details

Means of Verification: MSPyBS/Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV). Indicadores Básicos de Salud (IBS)/Indicadores de Mortalidad (INDIMOR)

Observations: Cálculo: TM por DM= Nº de óbitos por DM (E10-E14) en la población femenina de 30 a 70 años de edad en determinado local y período /población femenina de 30 a 70 años en el 
mismo local y período)*100.000 Seguimiento de Género, pro-género
The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2029

1.4 Tasa de mortalidad prematura por Diabetes Mellitus
(DM) - Hombres

/100.000 hab 32.9 2017 2025 P 30.9

A -

Details

Means of Verification: MSPyBS/Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV). Indicadores Básicos de Salud (IBS)/Indicadores de Mortalidad (INDIMOR)

Observations: Cálculo: TM por DM= Nº de óbitos por DM (E10-E14) en la población masculina de 30 a 70 años de edad en determinado local y período /población masculina de 30 a 70 años en 
el mismo local y período)*100.000 Seguimiento de Género, pro-género
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The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2029

1.5 Tasa de mortalidad prematura por enfermedades 
cerebrovasculares – Mujeres

/100.000 hab 24.1 2017 2025 P 22

A -

Details

Means of Verification: MSPyBS/Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV).

Observations: Cálculo: TM por DIC= Nº de óbitos por ECV (I60-I69) en la población femenina en determinado local y período /población femenina en el mismo local y período) *100.000 
Seguimiento de Género, pro-género
The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2029

1.6 Tasa de mortalidad prematura por enfermedades 
cerebrovasculares - Hombres

/100.000 hab 33.9 2017 2025 P 31.9

A -

Details

Means of Verification: MSPyBS/Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV).

Observations: Cálculo: TM por DIC= Nº de óbitos por ECV (I60-I69) en la población masculina en determinado local y período /población masculina en el mismo local y período) *100.000 
Seguimiento de Género, pro-género
The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2029

1.7 Tasa de mortalidad por cardiopatía isquémica - Mujeres /100.000 hab 29 2017 2025 P 27

A -

Details

Means of Verification: MSPyBS/Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV).

Observations: Cálculo: TM por DIC= Nº de óbitos por enfermedades cardíacas isquémicas (I20 –I25) en la población femenina en determinado local y período /población femenina en el mismo 
local y período)*100.000 Seguimiento de Género, pro-género
The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2029

1.8 Tasa de mortalidad por cardiopatía isquémica - Hombres /100.000 hab 56.9 2017 2025 P 54.9

A -

Details

Means of Verification: MSPyBS/Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV).

Observations: Cálculo: TM por DIC= Nº de óbitos por enfermedades cardíacas isquémicas (I20 –I25) en la población masculina en determinado local y período /población masculina en el mismo 
local y período)*100.000 Seguimiento de Género, pro-género
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The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  1: Nivel de RS a ser intervenidas (promedio entre Concepción, San Pedro, Caazapá, Alto Paraná) 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year EOP 2029

1.0 Tasa de hospitalización por Diabetes Mellitus y sus complicaciones /10.000 habitantes 19.6 2017 P 18

A -

Details

Means of Verification: Sistema de Egreso Hospitalarios

Observations: Cálculo: Nº internaciones por DM en los establecimientos de las 4 Regiones y período /población en el mismo local y período (año) *10.000

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year EOP 2029

1.2 Porcentaje de Hospitalizaciones evitables en mujeres % 11.2 2017 P 10.8

A -

Details

Means of Verification: Sistema de Egreso Hospitalarios

Observations: Cálculo: Nº internaciones por hospitalizaciones prevenibles mujeres / Número total de hospitalizaciones mujeres *1000

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year EOP 2029

1.3 Porcentaje de Hospitalizaciones evitables en hombres % 16.1 2017 P 16.1

A -

Details

Means of Verification: Sistema de Egreso Hospitalarios

Observations: Cálculo: Nº internaciones por hospitalizaciones prevenibles hombres / Número total de hospitalizaciones hombres*1000

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year EOP 2029

1.4 Controles prenatales iniciados antes de la semana veinte de embarazo % 5 2017 P 40

A -

Details

Means of Verification: Sistema de Información SAA/ SIG
Observations: Cálculo: Número de Controles Prenatales casos nuevos antes de las 20 semanas / Total de Controles Prenatales Casos Nuevos *100.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  Fortalecimiento del modelo de atención de RIISS, basado en APS
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2029 2022 EOP 2029

1.01
USF intervenidas USF P 65 129 8,104,929.73 22,642,629.9

P (a) 65 64 8,104,929.73 14,537,700.17

A - - - -

1.02
Hospitales readecuados Hospitales P - 4 49,443.39 3,029,393.03

P (a) - 4 49,443.39 2,979,949.64

A - - - -

1.03
USF equipadas USF P 65 129 1,244,700.77 4,658,190.01

P (a) 65 64 1,244,700.77 3,413,489.24

A - - - -

1.04
Hospitales equipados Hospitales P - 4 - 4,748,187

P (a) - 4 - 4,748,187

A - - - -

1.05
Centro de Simulación Clínica del MSPBS construido y equipado Centro P - 1 421,288.33 1,563,999.99

P (a) - 1 421,288.33 1,142,710.99

A - - - -

1.06
Recursos Humanos capacitados y entrenados en vigilancia de la mortalidad materna, fetal y neonatal Profesionales P 765 1,531 272,068 458,100

P (a) 766 765 272,068 186,032

A - - - -

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year EOP 2029

1.5 Beneficiarios que reciben servicios de salud Personas 647403 2017 P 864,403

A -

Details

Means of Verification: MSPBS Dirección de APS Informe Mensual de APS/censo de las USF
Observations: Actualmente las Regiones Intervenidas cubren un total de 647.403 personas censadas 39% con relación a las 1.667.819 personas según la DGEEC. con la Instalación de 62 
nuevas USF se cubrirá a 217.000 aumentando un 13% la cobertura, alcanzando así un 52% de cobertura de personas. Este es un indicador corporativo, previsto en la GN-2727-6.
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year EOP 2029

1.6 Mujeres de 25 a 64 años que realizan control de citología cervicovaginal % 23 2017 P 35

A -

Details

Means of Verification: Sistema Experto control de cáncer de cuello uterino e informes mensuales.
Observations: Calculo: Numero de citologías realizadas en los últimos doce meses/ Número total de mujeres de la población meta de (166.726)

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  2  Apoyo a la mejora de la gestión, al uso de tecnologías y al impulso de la innovación en salud
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2029 2022 EOP 2029

2.01
Plan de implementación de las redes y micro redes elaborado Plan diseñado P - 1 187,381.79 262,799.97

P (a) 1 - 187,381.79 75,418.18

A - - - -

2.02
Redes y Micro redes en las cuatro regiones implementadas Redes y Microrredes P - 4 192,909.09 1,227,600.02

P (a) - 4 192,909.09 1,034,690.93

A - - - -

2.03
Nuevos instrumentos de gestión regional implementados Instrumentos de gestión P 1 1 63,750 100,000

P (a) 1 - 63,750.77 36,250

A - - - -

2.04
Estudios de carrera sanitaria implementados Estudios P 1 3 274,259.09 696,200.03

P (a) 2 1 274,259.09 421,940.94

A - - - -

2.05
HIS implementado Sistema Implementado P - 135 135,150 431,900.01

P (a) - 135 135,150 296,750.01

A - - - -

2.06
Normas y protocolos nacionales para la salud digital, aprobados Normas aprobadas P 1 4 10,000 20,000

P (a) 2 2 10,000 10,000

A - - - -

2.07
Política Nacional de Calidad en Salud, implementada Plan P 1 1 426,200.94 1,645,000.03

P (a) 1 - 426,200.94 1,218,799.09

A - - - -

2.08
Campaña de comunicación ejecutada campaña P - 1 10,000 100,000

P (a) 1 - 90,000 10,000

A - - - -

2.09
Encuesta sobre salud sexual y reproductiva implementada Encuesta P 1 2 468,000 1,276,000

P (a) 1 1 765,000 511,000

A - - - -

Other Cost
Unidad de Gestión del Programa P 357,095.42 1,710,000.03

P (a) 357,095.32 1,352,904.61

A 0 0

Evaluación Intermedia y de Impacto P 8,000 249,999.98

P (a) 92,000 157,999.98

A 0 0

Auditoria externa P 30,000 180,000

P (a) 70,000 110,000

A 0 0

Total Cost
Total Cost P 12,255,176.55 45,000,000

P (a) 12,756,177.22 32,243,822.78

A 0 0
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No information available for this section 

CHANGES TO THE MATRIX
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RISKS AND PLANNED RESPONSES
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
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