
Operation Number PR-L1152 Chief of Operations Validation Date 04/14/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 05/02/23

Last Update 04/12/23 Country Representative Validation Date 05/12/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name HOUSING AND REHABILITATION PROGRAM FOR BAÑADO SUR IN ASUNCIÓN Loan Number 4700/OC-PR

Executing Agency MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector/Subsector URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-HOUSING

Team Leader SILVA CASSEB, MARCIA MARIA Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country Paraguay

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA DE PARAGUAY

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category A Was/Were the objective(s) of this operation 
reformulated?

NO

Safeguard Performance 
Rating

Partially Satisfactory Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

Se presentan desafíos para la correcta implementación y cumplimiento de la OP-710 del Plan de Reasentamiento Temporal que atiende a los afectados por la obra asociada. Se encuentran en ejecución 
varias consultorías de apoyo social, ambiental y de comunicación que suponen la coordinación y articulación de varios productos y equipos en territorio. El equipo ejecutor no cuenta con una 
coordinación socioambiental.

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

PR-L1152 100,000,000 100,000,000 0 0 100,000,000 100,000,000 3,551,782.96 3.55% 96,448,217.04

Aggregated 100,000,000 100,000,000 0 0 100,000,000 100,000,000 3,551,782.96 3.55% 96,448,217.04

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 0: Impacto 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2025

0.0 Porcentaje de hogares que habitan en las viviendas del programa 
después de seis meses, sobre el total de hogares a los que se les 
asignó una vivienda

% 0 2018 2026 P 90

A -

Details

Means of Verification: Informes semestrales y anuales de seguimiento del programa elaborados por la UEP- BID. Levantamiento del Censo de Cierre (LCC) del programa.

Observations: 

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2025

0.1 Porcentaje del valor económico (promedio anual) de las pérdidas 
por inundaciones en las edificaciones residenciales dentro del 
área de actuación del programa del Barrio Tacumbú por desborde 
del Río Paraguay relativo al valor de reposición de las viviendas 
(%)

% 3.5 2018 2026 P 1.04

A -

Details

Means of Verification: Pérdida Anual Esperada (PAE) resultante del modelo de evaluación probabilista de riesgo por inundación por desborde del Río Paraguay medidos del actual Tacumbú y el 
nuevo Tacumbú.
Observations: 

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

2



RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  1: Componente I: Infraestructura urbana sostenible 

Observation: Viviendas de interés social e infraestructura urbana de calidad financiadas en el Barrio Tacumbú bajo estándares de urbanismo sostenible

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2025 2026 EOP 2025

1.0 Indicador de titulación (u otra documentación) de entrega de la nueva vivienda 
con el nombre de la mujer

% 0 2017 P - 60 60

A - - -

Details

Means of Verification: Levantamiento del Censo de Inicio (LCI) y LCC del programa

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2025 2026 EOP 2025

1.2 % de viviendas que cuenta con servicio saneamiento formal (conectado a la red 
pública) respecto del total de las viviendas censadas

% 1.15 2017 P - 90 90

A - - -

Details

Means of Verification: Informe final de obras. Informes de auditoría de verificación técnica. Informes semestrales y anuales de seguimiento del programa elaborados por la UEP. LCI y LCC del programa.

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2025 2026 EOP 2025

1.2 % de viviendas que cuenta con servicio de recolección de RSU respecto del 
total de las viviendas censadas

% 23.7 2017 P - 100 100

A - - -

Details

Means of Verification: LCI y LCC del programa

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  2: Componente II: Infraestructura verde y resiliencia 

Observation: Mejoramiento de la infraestructura verde del Barrio Tacumbú

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2025 2026 EOP 2025

2.0 Porcentaje de habitantes que reportan visitar la laguna % 46 2017 P - 60 60

A - - -

Details

Means of Verification: Aplicación de encuesta 6 meses después de la inauguración del parque lineal de la Laguna Yrupé.
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2025 2026 EOP 2025

2.2 Porcentaje de habitantes que consideran que la laguna se encuentra en buenas 
condiciones

% 9 2017 P - 60 60

A - - -

Details

Means of Verification: Aplicación de encuesta 6 meses después de la inauguración del parque lineal de la Laguna Yrupé
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2025 2026 EOP 2025

2.3 Número de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático reportadas 
por UEP a la Dirección Nacional de Cambio Climático del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)

# de medidas de 
mitigación y 
adaptación

0 2017 P - 10 10

A - - -

Details

Means of Verification: Informes semestrales y anuales de seguimiento del programa elaborados por la UEP. Informe final de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático enviado al MADES

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  3: Componente III: Sostenibilidad social e institucional 

Observation: Generación de condiciones de sostenibilidad económica e institucional y mejoramiento de la capacidad adaptativa de las familias

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2025 2026 EOP 2025

3.0 Porcentaje de participantes en las actividades de capacitación laboral que 
obtienen un certificado

% 0 2018 P - 60 60

A - - -

Details

Means of Verification: Este medio de verificación debería venir del listado de participantes en las capacitaciones
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2025 2026 EOP 2025

3.2 Porcentaje de participantes mujeres en las actividades de capacitación laboral 
que obtienen un certificado

% 0 2018 P - 50 50

A - - -

Details

Means of Verification: Este medio de verificación debería venir del listado de participantes en las capacitaciones
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  Componente I: Infraestructura Urbana Sostenible
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2025 2022 EOP 2025

1.01
Infraestructura Urbana construida # P 1 2 3,582,720 15,035,000

P (a) - 1 886,394 22,200,184

A - - 256,196 256,196

1.02
Número de viviendas construidas #viviendas P - 1,500 700,000 55,900,400

P (a) - 1,500 140,000 48,841,897

A - - - -

1.03
Apoyo Técnico contratado - Componente I #meses P 12 63 343,276 1,714,600

P (a) 12 63 139,800 1,607,919

A 12 28 102,841 190,411

Component Nbr.  2  Componente II: Infraestructura Verde y Resilencia
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2025 2022 EOP 2025

2.01
Obras de saneamiento ambiental y recuperación de cuerpos de agua en el área del actual Tacumbú # P - 2 4,415,775 9,112,000

P (a) - 1 250,154 9,356,488

A - - 36,741 42,919

2.02
Superficie de zonas naturales de amortiguamiento rehabilitadas y protegidas Hectáreas P - 30 28,000 500,000

P (a) - 30 - 250,000

A - - - -

2.03
Profesionales de Apoyo Técnico contratados - Componente II #meses P 12 48 60,000 210,000

P (a) 12 61 23,100 215,512

A 12 26 21,523 30,591

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2025 2026 EOP 2025

3.3 Porcentaje de hogares que reportan haber usado al menos un nuevo 
equipamiento comunitario al menos una vez en el último mes

% 0 2018 P - 30 30

A - - -

Details

Means of Verification: LCC del programa.

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2025 2026 EOP 2025

3.3 Porcentaje de hogares que reportan haber usado al menos un nuevo 
equipamiento social al menos una vez en el último mes

% 0 2018 P - 30 30

A - - -

Details

Means of Verification: LCC del programa.

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

5



Component Nbr.  3  Componente III: Sostenibilidad Social e Institucional
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2025 2022 EOP 2025

3.01
Equipamiento Social y Comunitario construido # P - 7 - 4,948,000

P (a) - 7 - 6,350,000

A - - - -

3.02
Actualización del Censo y Plan de Reasentamiento desarrollado % P - 100 417,800 2,000,000

P (a) - 100 300,000 1,984,034

A - - 241,703 540,100

3.03
Número de talleres de educación sanitaria, cambio climático y ambiental desarrollado # P 2 10 102,200 698,000

P (a) 1 10 22,000 245,000

A 2 2 - -

3.04
Número de talleres de capacitación laboral con enfoque de género realizados # P 1 6 83,333 250,000

P (a) 1 6 8,000 50,000

A 2 2 - -

3.05
Número de talleres y actividades del Programa Barrio Sin Violencia realizados # P 1 10 85,577 250,000

P (a) 1 10 8,000 50,000

A 2 2 - -

3.06
Informes de actividades de la EPC implementadas # P 1 5 396,735 1,800,000

P (a) 1 5 157,546 1,917,647

A 1 2 156,087 156,087

3.07
Plan de Apoyo Social contratado # P - 1 - 1,500,000

P (a) - 1 335,127 1,038,123

A - 1 295,445 295,445

3.08
Profesionales de Apoyo Técnico contratados - Componente III #meses P 12 63 170,140 854,000

P (a) 12 63 96,600 665,196

A 12 28 60,148 158,022

Other Cost
UEP en funcionamiento P 1,099,955 2,630,000

P (a) 406,600 2,715,293

A 118,624 343,189

Evaluación Final Expost y evaluación final de resultados desarrollada P 0 248,000

P (a) 0 248,000

A 0 0

Auditoría Externa del Programa P 30,000 150,000

P (a) 10,541 64,707

A 10,781 21,131

Imprevistos P 2,200,000 2,200,000

P (a) 0 2,200,000

A 0 0

Total Cost
Total Cost P 13,715,511 100,000,000

P (a) 2,783,862 100,000,000

A 1,300,089 2,034,091
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Section Name Type of Change Sub type Modified By Entered in System

Output Actualización del Censo y Plan de Reasentamiento 
desarrollado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SIMONZ 3/24/2023

Apoyo Técnico contratado - Componente I Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SIMONZ 4/10/2023

Fiscalización de Infraestructura y Urbanismo Modify Milestone Modify Financial EOP P(a) SIMONZ 4/10/2023

Informes de actividades de la EPC implementadas Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SIMONZ 3/24/2023

Infraestructura Urbana construida Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SIMONZ 3/24/2023

Metros cuadrados de vialidad construidos (incluyen 
pavimentación,drenaje pluvial y alumbrado público)

Modify Milestone Modify Financial EOP P(a) SIMONZ 4/10/2023

Número de Proyectos ejecutivos diseñados Modify Milestone Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

SIMONZ 3/24/2023

Número de talleres de educación sanitaria, cambio 
climático y ambiental desarrollado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SIMONZ 3/24/2023

Número de viviendas construidas Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SIMONZ 3/24/2023

Obras de saneamiento ambiental y recuperación de 
cuerpos de agua en el área del actual Tacumbú

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SIMONZ 3/24/2023

Plan de Apoyo Social contratado Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SIMONZ 4/10/2023

Profesionales de Apoyo Técnico contratados - 
Componente II

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SIMONZ 4/10/2023

Profesionales de Apoyo Técnico contratados - 
Componente III

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SIMONZ 4/10/2023

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Active Social Environment

Response Actions

1.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Inactive Political Environment

Response Actions

2.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Active Social Environment

Response Actions

3.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

4

Active Economic and Financial Environment

Response Actions

4.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

5

Active Institutional Environment

Response Actions

5.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

6

Active Internal Processes

Response Actions

6.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

7

Active Social Environment

Response Actions

7.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

8

Active Political Environment

Response Actions

8.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

9

Active Institutional Environment

Response Actions

9.01

Management Strategy Status

ACCEPT ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

10

Active Institutional Environment

Response Actions

10.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

11

Active Social Environment

Response Actions

11.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

12

Active Social Environment

Response Actions

12.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

13

Active Social Environment

Response Actions

13.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
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