
Operation Number EC-L1264 Chief of Operations Validation Date 04/05/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 05/03/23

Last Update 03/22/23 Country Representative Validation Date 05/04/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Modification to the Program for Equity in Access to Justice and 
Rehabilitation to finance Building Management Capacity in Ecuador’s 
Constitutional Court to Enforce Constitutional Rights

Loan Number 5214/OC-EC

Executing Agency CORTE CONSTITUCIONAL DE ECUADOR Sector/Subsector SOCIAL INVESTMENT-CITIZEN SAFETY

Team Leader PANTZER, ROBERT Overall Stage Approved/Pending Financial System Registration

Operation Type Loan Operation Country Ecuador

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA DE ECUADOR

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category C Was/Were the objective(s) of this operation 
reformulated?

YES

Safeguard Performance 
Rating

Satisfactory Date of approval 12/12/22

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

El programa fue aprobado pero aún no ha sido ratificado, firmado por el congreso, gobierno, etc. O ya fue firmado pero aún no se ha programado la misión de arranque, etc. Todos los instrumentos de 
salvaguardas ambientales y sociales fueron elaborados durante la preparación del programa. No existen planes o estudios pendientes, etc.

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

EC-L1264 45,000,000 45,000,000 0 0 54,539,947 45,000,000 - 0.00% 45,000,000

Aggregated 45,000,000 45,000,000 0 0 54,539,947 45,000,000 - 0.00% 45,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 1: Fortalecer las capacidades de gestión de la Corte Constitucional del Ecuador para garantizar el cumplimiento de los derechos constitucionales 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2028

1.0 Tasa de Pendencia de la Corte Constitucional Porcentaje 1.3 2021 2026 P .89

A -

Details

Means of Verification: Estadísticas de la Corte Constitucional

Observations: Mide el porcentaje de causas en trámite acumuladas en el año t frente a las causas resueltas en el mismo año. La tasa de pendencia debe ser menor a 1.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2028

1.2 Ratio de casos resueltos por tribunal de admisión ratio 1 2021 2026 P 1.2

A -

Details

Means of Verification: Estadísticas Corte Constitucional

Observations: Mide la productividad de la capacidad de gestión en la fase de admisión, tomando como el año 2021 como 1.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  0: Objetivo específico. Mejorar la eficiencia de la Corte Constitucional para la protección de los derechos constitucionales 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2026 EOP 2028

0.0 Tiempo promedio de resolución de causas en fase de admisión Días 76 2021 P 65 65

A - -

Details

Means of Verification: Estadísticas CCE, extraídos del Sistema de Automatizado (SACC)
Observations: Se estima entre la diferencia entre la fecha de emisión del documento de “auto admisibilidad” emitido por un tribunal de admisión menos la fecha de registro de ingreso de la causa. Para la 
meta, se estima una reducción del 14% de tiempo.
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2026 EOP 2028

0.2 Tasas de congestión en admisión de causas % 1.36 2021 P 1 1

A - -

Details

Means of Verification: Estadísticas CCE
Observations: Mide las causas pendientes de periodos anteriores más las causas ingresadas en un año sobre las causas tramitadas o resueltas. En base a la tendencia de reducción del indicador desde 
2019 (7% promedio), se estima una reducción anual similar del indicador por año hasta llegar a 1.
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  Componente 1. Fortalecimiento de las capacidades de gestión de la Corte Constitucional para la protección de derechos constitucionales
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure EOP 2028 EOP 2028

1.01
Evaluación del modelo de Gestión Organizacional con optimización de procesos institucionales 
implementado

# evaluaciones P 1 342,268.47

P (a) 1 342,268.47

A - -

1.02
Guía para dictar sentencias con perspectiva de género elaborada y socializada # guías P 1 30,000

P (a) 1 30,000

A - -

1.03
Despachos de jueces con personal jurisdiccional y técnico adicional para gestión de causas operando # despachos P 9 2,898,528.1

P (a) 9 2,898,528.1

A - -

1.04
Personal de la CCE con desvinculaciones pagadas # personas P 12 522,297.5

P (a) 12 522,297.5

A - -

1.05
Programas de capacitación en derecho jurisdiccional y técnico a funcionarios de la CCE con certificado de 
cumplimiento aprobado

# programas P 44 241,732.13

P (a) 44 241,732.13

A - -

1.06
Inventario de equipos informáticos y data center renovado # inventario P 1 1,809,598.56

P (a) 1 1,809,598.56

A - -

1.07
Sistema digital de gestión de casos con accesibilidad universal para las personas con discapacidad 
operando

# sistemas digitales de 
gestión

P 1 1,356,671.87

P (a) 1 1,356,671.87

A - -

1.08
Estrategia de gestión del cambio y comunicación externa diseñada y ejecutada # de estrategias P 1 58,800

P (a) 1 58,800

A - -

1.09
Estrategias para el desarrollo del conocimiento implementadas # estrategias P 1 429,919.36

P (a) 1 429,919.36

A - -

Component Nbr.  2  Componente 2. Mejoramiento de los espacios físicos jurisdiccionales de la Corte Constitucional
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure EOP 2028 EOP 2028

2.01
Espacios físicos para gestión jurisdiccional y administrativa conforme a la Norma readecuados y operando # espacios P 1 1,064,553

P (a) 1 1,064,553

A - -

Other Cost
Auditoria externa P 70,000

P (a) 70,000

A 0

Evaluación y control del proyecto P 70,000

P (a) 70,000

A 0

Equipo de especialistas de etapas preparatoria y precontractual P 129,675.41

P (a) 129,675.41

A 0

Equipo de coordinación, seguimiento y evaluación del proyecto P 515,902.33

P (a) 515,902.33

A 0
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Total Cost
Total Cost P 9,539,946.73

P (a) 9,539,946.73

A 0

5



No information available for this section 

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Active Institutional Environment

Response Actions

1

Management Strategy Status

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Design
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