
Operation Number UR-L1183 Chief of Operations Validation Date 04/25/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 04/25/23

Last Update 04/24/23 Country Representative Validation Date 04/26/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile
Operation Name Urban Sanitation Program (PSU) Stage VI Loan Number 5410/OC-UR

Executing Agency INTENDENCIA DE MONTEVIDEO Sector/Subsector WATER AND SANITATION-SANITATION URBAN

Team Leader REZZANO TIZZE, NICOLAS GUILLERMO Overall Stage Approved/Pending Financial System Registration

Operation Type Loan Operation Country Uruguay

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY

Environmental and Social Safeguards
Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation 

reformulated?
YES

Safeguard Performance 
Rating

Satisfactory Date of approval 11/11/22

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

Esta operación fue aprobada en el Directorio en el año 2021 y llevada a reformulación en el 2022. Durante la etapa de preparación se dio cumplimiento a la totalidad de los requisitos establecidos por las 
Políticas Operacionales de Salvaguardia. No se ejecutó actividad u obra alguna, bajo el alcance de la operación inicialmente aprobada, por lo que no se identifican pasivos ambientales o sociales a la 
fecha. Aun no se cuenta con la firma del contrato de préstamo.

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

UR-L1183 70,000,000 70,000,000 0 0 70,000,000 70,000,000 - 0.00% 70,000,000

Aggregated 70,000,000 70,000,000 0 0 70,000,000 70,000,000 - 0.00% 70,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  0: Incrementar la cobertura y calidad del servicio de saneamiento 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 EOP 2028

0.0 Hogares con nueva conexión al sistema de redes de saneamiento cuyas aguas 
residuales son tratadas en las áreas de intervención del programa

# hogares 0 2022 P - 45 320 536 1,352 3,080 3,080

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Informe semestral elaborado por la División Saneamiento.
Observations: Hitos: sistemas Casabó - Rincon del Cerro, Paso de la Arena y Bola de Nieve.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 EOP 2028

0.1 Número de roturas de colector registradas en el área de intervención del 
programa

# roturas 54 2022 P 54 54 52 48 45 41 41

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Reporte del SUR de la IdM, División de Saneamiento
Observations: Promedio móvil anual de los últimos 5 años de reclamos por rotura del Colector del Sur en la zona de Arteaga

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  2: Incrementar la cobertura del servicio de drenaje pluvial y disminuir el riesgo por inundaciones en el área de intervención del programa 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 EOP 2028

2.0 Hogares con acceso nuevo a servicio de drenaje pluvial en las áreas de 
intervención del programa

# hogares 0 2022 P - - 640 640 4,400 4,400 4,400

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Informe semestral elaborado por la División Saneamiento
Observations: Hitos: sistemas Casabó - Rincon del Cerro, Paso de la Arena y Bola de Nieve

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 EOP 2028

2.3 Hogares protegidos de riesgo de inundaciones en la zona de intervención del 
programa

# hogares 0 2022 P - 298 298 298 298 298 298

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Informe semestral elaborado por la División Saneamiento.
Observations: Unidades ocupacionales protegidas de inundaciones con período de retorno menor o igual a 10 años en la cuenca del Arroyo Mataperros (se asume conversión de unidades ocupacionales a hogares igual a 1)

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Specific Development Objectives Nbr.  3: 3. Fortalecer la capacidad institucional de la Intendencia de Montevideo para mejorar la gestión de saneamiento integral 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 EOP 2028

3.0 Acciones del Plan de Género de la División de Saneamiento implementadas # acciones 0 2022 P - - - - 1 1 1

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Reporte semestral elaborado por la Unidad Socioambiental

Observations: La implementación total del Plan va más allá de esta operación. Se prevé se implementará al menos una de las acciones dentro de la vida del programa.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 EOP 2028

3.3 Unidad de gestión de activos conformada y en operación # 0 2022 P - - 1 1 1 1 1

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Informe semestral de la División de Saneamiento
Observations: [4:17 PM] Bachino, Federico La unidad operativa encargada del plan de gestión de activos se alojará en alguna de la Unidades del Servicio de Operación y Mantenimiento

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 EOP 2028

3.4 Centro de Monitoreo de Saneamiento en funcionamiento # 0 2022 P - - - 1 1 1 1

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Informe semestral de la División de Saneamiento
Observations: Sensores instalados y funcionando, reportando a los sistemas de la Unidad de Disposición Final de Saneamiento y al Observatorio Ambiental

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  Saneamiento y Drenaje pluvial
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2028 2022 EOP 2028

1.01

Sistema de saneamiento y drenaje integral construidos # sistemas P - 3 - 49,718,205.99

P (a) - 3 - 49,718,205.99

A - - - -

1.02

Colector de refuerzo para la cuenca del Arroyo Mataperros construido m P - 600 - 4,687,249

P (a) - 600 - 4,687,249

A - - - -

1.03

Sistema Arteaga rehabilitado # P - 1 - 11,899,155.01

P (a) - 1 - 11,899,155.01

A - - - -

1.04

Unidades de drenaje sostenible construidas # P - 55 - 1,000,000

P (a) - 55 - 1,000,000

A - - - -

Component Nbr.  2  Apoyo a la mejora de la gestión
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2028 2022 EOP 2028

2.01

Plan de operación quinquenal y fortalecimiento capacidad Operación y Mantenimiento diseñado y 
aprobado

# Plan P - 1 - 395,390

P (a) - 1 - 395,390

A - - - -

2.02

Estudio de propuesta de rehabilitación de emisario de Punta Brava # estudios P - 1 - 680,000

P (a) - 1 - 680,000

A - - - -

2.03

Sensores en la red de saneamiento instalados # sensores P - 150 - 1,600,000

P (a) - 150 - 1,600,000

A - - - -

2.04

Plan de gestión de activos diseñado # Plan P - 1 - 400,000

P (a) - 1 - 400,000

A - - - -

2.05

Modelo computacional hidrodinámico del saneamiento y drenaje de Montevideo calibrado # modelo P - 1 - 500,000

P (a) - 1 - 500,000

A - - - -

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Other Cost
Estudios complementarios P 0 3,462,500

P (a) 0 3,462,500

A 0

Costos concurrentes - Monitoreo y evaluación P 0 140,000

P (a) 0 140,000

A 0

Costos concurrentes - Auditoria P 0 67,500

P (a) 0 67,500

RESULTS MATRIX
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Costos concurrentes - Auditoria A 0

Ingeniería y adminisitración - Unidad Ejecutora P 0 7,080,000

P (a) 0 7,080,000

A 0

Ingeniería y Administración - Apoyo al Sector Saneamiento (UES y DS) P 0 330,000

P (a) 0 330,000

A 0

Ingeniería y administración - Suministro y puesta en operación sistema contable PSUVI P 0 60,000

P (a) 0 60,000

A 0

Ingeniería y adminisitración - Equipos tecnicos de apoyo al PCS-Fomento de las conexiones P 0 330,000

P (a) 0 330,000

A 0

Total Cost
Total Cost P 0 82,350,000

P (a) 0 82,350,000

A 0 0
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No information available for this section 

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Active Economic and Financial Environment

Response Actions

1

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Active Social Environment

Response Actions

2

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Active Institutional Environment

Response Actions

3

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

4

Active Social Environment

Response Actions

4

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

5

Active Economic and Financial Environment

Response Actions

5

Management Strategy Status

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

6

Active Technical Design

Response Actions

6

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

7

Active Institutional Environment

Response Actions

7

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

8

Active Planning

Response Actions

8

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

9

Active Economic and Financial Environment

Response Actions

9

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

10

Active Social Environment

Response Actions

10

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

11

Active Internal Processes

Response Actions

11

Management Strategy Status
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

12

Inactive Political Environment

Response Actions

12

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

13

Active Internal Processes

Response Actions

13

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

14

Active Institutional Environment

Response Actions

14

Management Strategy Status
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

11


