
Operation Number CO-L1232 Chief of Operations Validation Date 04/17/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 04/18/23

Last Update 03/28/23 Country Representative Validation Date 04/20/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Project for the Implementation of the Mocoa Sewer Master Plan (Stage 1) Loan Number 4446/OC-CO

Executing Agency MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Sector/Subsector WATER AND SANITATION-SANITATION URBAN

Team Leader NAVIA DIAZ, MARIA DEL ROSARIO Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country Colombia

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA DE COLOMBIA

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation 
reformulated?

NO

Safeguard Performance 
Rating

Satisfactory Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

El Programa ha iniciado las obras de drenaje pluvial y de las redes troncales de colectores dónde se vienen implementando las salvaguardias ambientales y sociales de manera adecuada. Por otro lado, se 
está trabajando en el PMA de la PTAR de Mocoa el cual también considera la aplicación de las salvaguardias. El proceso de adquisición del terreno para la PTAR de Mocoa viene siendo realizado de 
manera ordenada y documentado. En las obras de drenaje pluvial y de las redes troncales de colectores se está implementando: El Mecanismo de Quejas y Reclamos, la socialización de los estudios, 
existe en marcha un Plan de Hallazgos Fortuitos, se publican los PGAS en la página del portal institucional (GIP Mocoa) y se implementan monitoreos y otras acciones de manejo y gestión de riesgos e 
impactos en obras. La UCP cuenta con personal ambiental y social con experiencia técnica para hacer el seguimiento adecuado al cumplimiento de las salvaguardias y está contratada la Gerencia Integral 
del Programa GIP que también cuenta con personal ambiental y social. En los pliegos de licitación de las obras se incorporará el cumplimiento con PGAS y MGAS del Programa.

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

CO-L1232 30,000,000 30,000,000 0 0 30,000,000 30,000,000 16,719,545.14 55.73% 13,280,454.86

Aggregated 30,000,000 30,000,000 0 0 30,000,000 30,000,000 16,719,545.14 55.73% 13,280,454.86

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  0: Mejora del acceso a la red de alcantarillado en el área urbana del Municipio de Mocoa 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2024 2025 EOP 2025

0.0 Número de hogares con acceso nuevo a la red de alcantarillado en el área 
urbana del municipio de Mocoa

# of households 0 2017 P - - - 2,000

A - - - -

Details

Means of Verification: Actas de recibo de las obras construidas entregado por el contratista de obra

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator 2.4.b Households with improved access to sanitation (#) (C)

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2024 2025 EOP 2025

0.1 Número de hogares con acceso mejorado a la red de alcantarillado en el área 
urbana del municipio de Mocoa

# of households 0 2017 P - - - 8,000

A - - - -

Details

Means of Verification: Actas de recibo de las obras construidas entregado por el contratista

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator 2.4.b Households with improved access to sanitation (#) (C)

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2024 2025 EOP 2025

0.2 Número de hogares conectados a la red de alcantarillado en el área urbana del 
municipio de Mocoa

Hogares 0 2017 P - - - 8,000

A - - - -

Details

Means of Verification: Informes del área operativa del prestador de servicio en el área urbana del municipio de Mocoa
Observations: Se calcula que a final del proyecto estará conectado como mínimo el 80% de los hogares con acceso nuevo o mejorado a la red de alcantarillado construido por el proyecto.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  1: Mejora de las condiciones ambientales del área urbana del Municipio de Mocoa 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2024 2025 EOP 2025

1.0 Número de hogares del área urbana del municipio de Mocoa cuyas aguas 
residuales son tratadas

Households (#) 0 2017 P - - - 8,000

A - - - -

Details

Means of Verification: Informes del área operativa del prestador de servicio en el área urbana del municipio de Mocoa
Observations: Hogares cuyas aguas residuales son captadas y conducidas a la PTAR construida por el proyecto para ser tratadas antes de verterlas al río Mocoa (80% del total de 10.000 hogares con acceso nuevo o mejorado).

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator   Households with wastewater treatment (#) ()
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Component Nbr.  1  Estudios, diseños y gestión del proyecto
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2025 2022 EOP 2025

1.01
Plan Maestro de Alcantarillado del Municipio de Mocoa actualizado Plan P - 1 - 460,000

P (a) - 1 - 505,291

A - 1 - 505,291

1.02
Estudios de diseños definitivos para las obras del programa Diseño P - 4 - 931,500

P (a) - 4 149,958 895,650

A - 4 140,517 461,220

1.03
Gerencia Integral del Proyecto contratada y funcionando según las condiciones contractuales Contrato P 1 1 504,784 2,918,861

P (a) 1 1 489,921 2,918,800

A 1 1 427,497 1,513,250

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2024 2025 EOP 2025

1.1 Caudal de aguas residuales tratado en la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR)

l/s 0 2017 P - - - 65

A - - - -

Details

Means of Verification: Informes de ensayo de recepción de la de la PTAR entregados al Municipio de Mocoa
Observations: De acuerdo a la normativa vigente.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2024 2025 EOP 2025

1.2 Reducción del número de vertidos de aguas residuales no tratados sobre el río 
Sangoyaco, el río Mulato y el río Mocoa dentro del Municipio de Mocoa

Numero 122 2017 P - - - 10

A - - - -

Details

Means of Verification: Informes de supervisión de obra
Observations: La medición será en época seca

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  2: Mejora de la gestión de los servicios de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2024 2025 EOP 2025

2.0 Ingresos operativos sobre costos operativos en la empresa Aguas Mocoa Valor 0.8 2017 P - - - 1

A - - - -

Details

Means of Verification: Informes financieros del prestador Aguas Mocoa

Observations: La línea de base será verificada una vez aprobado el informe financiero de 2017. Costos operativos incluye costos de ventas y operación y gastos operacionales. Valor meta mínimo de 1.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  2  Inversiones en redes y colectores
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2025 2022 EOP 2025

2.01
Interceptores construidos Km P 1.8 5.8 836,070 2,694,004

P (a) 0.9 4.15 543,585 2,418,552

A 0.73 1.93 374,978 569,916

2.02
Colectores construidos Km P 2.6 11.6 2,050,610 5,490,452

P (a) 3.95 9.56 1,782,760 7,890,832

A 2.71 2.99 1,021,417 1,093,004

2.03
Alivios y entregas a cursos de agua construidos und P - 36 - 399,307

P (a) 4 12 17,312 60,591

A 4 4 19,491 19,491

2.04
Colectores pluviales Km P - - - -

P (a) 1.28 2.65 634,827 1,330,625

A 1.18 1.34 593,354 593,354

Component Nbr.  3  Sistema de tratamiento
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2025 2022 EOP 2025

3.01
Predio para construcccion de la PTAR Predio P - 1 - 700,000

P (a) - 1 - 241,738

A - - - -

3.02
Módulos de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales construidos según especificaciones técnicas de 
diseño

modulo P 2 3 5,360,249 8,040,374

P (a) - 3 - 10,050,394

A - - - -

3.03
Emisarios construidos Km P 1.9 3.9 1,187,598 2,437,702

P (a) - 1.21 - 885,968

A - - - -
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Component Nbr.  4  Fortalecimiento de capacidades y educación sanitaria y ambiental
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2025 2022 EOP 2025

4.01
Estudio sobre esquemas de prestación de servicios de AyS en el municipio de Mocoa estudio P - 1 - 50,000

P (a) - 1 - 61,015

A - 1 - 61,015

4.02
Personas del Municipio de Mocoa capacitadas anualmente para la implementación de las competencias y 
responsabilidades relacionadas a la prestación de servicios de AyS

Personas P 30 30 20,000 80,000

P (a) 30 30 8,002 32,120

A - - - 5,445

4.03
Plan de Aseguramiento Plan P - 2 - 30,000

P (a) - 1 - 73,863

A - 1 - 73,863

4.04
Prestadores del servicio de AyS en el Municipio de Mocoa equipados para la gestión sostenible de los 
servicios

Prestador P - 2 - 100,000

P (a) - 1 - 40,946

A - - - -

4.05
Equipo presión-succión und P - 1 - 200,000

P (a) - 1 - 436,357

A - 1 - 436,357

4.06
Personas de los prestadores de servicios de AyS capacitadas anualmente en AOM Persona P 30 30 15,000 60,000

P (a) 30 30 8,002 32,120

A - - - 5,445

4.07
Catastro comercial de usuarios de los prestadores de servicio de AyS en el municipio de Mocoa actualizado estudio P - 2 - 300,000

P (a) - 2 11,827 59,135

A - - - -

4.08
Estudios de costos y tarifas para los prestadores de los servicios de AyS en el Municipio de Mocoa 
actializado

estudio P - 2 - 100,000

P (a) - 2 12,253 61,263

A - - - -

4.09
Personas que participan anualmente en los talleres y ferias de educación ambiental y sanitaria en el 
Municipio de Mocoa

Persona P 2,000 2,000 22,857 80,000

P (a) - 2,000 - 174,664

A - - - 70,173

4.10
Plan de Comunicación del proyecto implementado anualmente Plan P 1 1 37,500 150,000

P (a) 1 1 10,677 250,697

A - - - 97,913

4.11
Implementación fortalecimiento administrativo, juridico, financiero y comercial Plan P - - - -

P (a) - 1 17,384 86,920

A - - - -

4.12
Plan de fortalecimiento tecnico y operativo implementado Plan P - - - -

P (a) - 1 38,180 190,900

A - - - -

Other Cost
Seguimiento, Evaluación, Auditoria P 179,200 911,000

P (a) 346,612 1,261,912

A 304,737 1,128,361

Administración del Programa P 150,000 400,000

P (a) 12,705 49,088

A 15,406 44,088

Total Cost
Total Cost P 10,363,868 30,000,000

P (a) 4,084,005 30,009,441

A 2,897,397 6,678,186
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Section Name Type of Change Sub type Modified By Entered in System

Output Alivios y entregas a cursos de agua construidos Modify Output Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

JLALBA 3/24/2023

Colectores construidos Modify Output Modify Financial Historical Actual JLALBA 3/24/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

JLALBA 3/23/2023

Colectores pluviales Modify Output Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

JLALBA 3/24/2023

Estudios de diseños definitivos para las obras del 
programa

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

JLALBA 3/24/2023

Gerencia Integral del Proyecto contratada y funcionando 
según las condiciones contractuales

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

JLALBA 3/24/2023

Modify Financial Historical Actual JLALBA 3/24/2023

Interceptores construidos Modify Output Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

JLALBA 3/23/2023

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Active Planning

Response Actions

1.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

1.02

Management Strategy Status

AVOID ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Inactive Environmental and Social Safeguards

Response Actions

2.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

2.02

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Materialized Legal Environment

Response Actions

3.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

3.02

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

3.03

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

4

Active Political Environment

Response Actions

4.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

4.02

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Management Capacity

Others - Dimensions Related to Public Processes/ Actors

Intra/Inter Coordination

Acquisitions and Procurement - Provider Performance and Supervision

Legal aspects and public processes

9


