PEP-Cronograma

	REF	Actividad	Responsable	Año 1				Año 2				Año 3				Año 4				Año 5
				T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
	1	Componente 1
	1.1	Construcción y equipamiento de 4 EMEF de jornada extendida 
	1.2	Construcción y equipamiento de 24 EMEI	SMED, constructoras contractadas y fornecedores de bienes contractados
	1.3	Ampliación y reforma de 22 EMEI y EMEF	SMED, consultor seleccionado, constructoras contractadas y fornecedores de bienes contractados
	1.4	Reforma de 31 EMEI, 31 EMEF y 60 unidades educativas conveniadas	SMED,  consultor seleccionado, constructoras contractadas y fornecedores de bienes contractados
	1.5	Supervisión de las obras
	1.6	Fortalecimiento del equipo de Obras de la SMED	SMED,  consultor seleccionado, constructoras contractadas y fornecedores de bienes contractados
	2	Componente 2
	2.1.	Nueva propuesta pedagógica/curricular para la educación básica	SMED e firma consultora
	2.2	Nuevo marco regulatorio municipal para convenios	SMED e firma consultora
	2.3	Alumnos e alumnas en jornada extendida
	2.4	Nueva política de recursos humanos	SMED, firma consultora
	2.5	Profesores reciben formación continuada en la nueva propuesta pedagógica/curricular	SMED, formadores
	2.6	Sistema de gestión educativa de EI y EF	SMED, consultora seleccionada
	3	Componente 3
	3.1	Equipo de la Unidad de Gestión del Proyecto	SEMED y firma de apoyo a la gestión contractada
	3.2	Bienes para el funcionamiento de la UGP	Fornecedora de bienes
	3.3	Sistema de gestión de proyectos	SEMED y firma contractada
	3.4	Servicios de Apoyo a la Gestión	Firmas contractadas








