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Cuadro I.1 - Por Componente (En millones US$)
	Nº
	Descripción
	Fuente
	 
	Costo 
	%

	 
	 
	BID
	Local
	 Total 
	

	 
	 
	(US$)
	(US$)
	 (US$) 
	

	Componente 1 - Expansión de la cobertura y mejora de la infraestructura educativa
	                    67.62 
	              54.86 
	           122.48 
	75.79%

	1.1
	Construcción y equipamiento de 24 EMEI
	                         -   
	              24.65 
	             24.65 
	 

	1.2
	Construcción y equipamiento de 4 EMEF
	                    10.79 
	                3.39 
	             14.18 
	 

	1.3
	Ampliación de 22 EMEF y EMEI
	                    19.59 
	                1.04 
	             20.63 
	 

	1.4
	Reforma de 117 EMEF,  EMEI y Creches Conveniadas
	                    37.24 
	              25.78 
	             63.02 
	 

	Componente 2. Mejora de la calidad de la educación 
	                      9.95 
	              24.08 
	             34.03 
	21.06%

	2.1
	Nueva Propuesta Pedagógica/Curricular para la educación básica integral elaborada y normatizada
	                      0.39 
	                    -   
	               0.39 
	 

	2.2
	Nuevo marco regulatorio municipal para convenios desarrollado e implementado
	                      1.90 
	                1.86 
	               3.76 
	 

	2.3
	Alumnos y Alumnas de Enseñanza Fundamental Atendidas en Educación Integral
	                      3.06 
	              16.99 
	             20.05 
	 

	2.4
	Nova política de recursos humanos para a seleção, contratação, estagio probatório, avaliação e permanência de professores e gestores formulada e regulamentada
	                      0.25 
	                    -   
	               0.25 
	 

	2.5
	Professores recebem formação continuada na nova proposta pedagógica/curricular
	                      0.80 
	                1.87 
	2.67 
	 

	2.6
	Sistema de gestão educativa para a melhora dos aprendizagens formulado, com indicadores de monitoramento definidos (EI e EF)
	                      3.02 
	                3.36 
	               6.38 
	 

	2.7
	Diseño e implementación de las evaluaciones de los procesos e impactos
	                      0.53 
	                    -   
	               0.53 
	 

	Componente 4 - Administración del programa 
	                      3.23 
	                1.86 
	               5.09 
	3.15%

	4.1
	Mantenimiento del equipo de la Unidad de Gestión del Proyecto y Bienes para el funcionamiento de la UGP
	                      2.46 
	                1.67 
	               4.13 
	 

	4.2
	Sistema de gestión de proyectos y Servicios de Apoyo a la Gestión
	                      0.77 
	                0.19 
	               0.96 
	 

	TOTAL GENERAL DE LOS COSTOS 
	                    80.80 
	              80.80 
	           161.60 
	100.00%







Cuadro I.1 - Por Componente (En millones US$)
	Nº
	Descripción
	Año I
	Año II
	Año III
	Año IV
	Año V
	Total
	%

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Componente 1 - Expansión de la cobertura y mejora de la infraestructura educativa
	                    24.66 
	              35.03 
	             33.08 
	              24.96 
	                4.75 
	       122.48 
	75.79%

	1.1
	Construcción y equipamiento de 24 EMEI
	                    10.78 
	                8.89 
	               3.77 
	                1.21 
	                   -   
	         24.65 
	 

	1.2
	Construcción y equipamiento de 4 EMEF
	                      2.39 
	                4.87 
	               4.70 
	                1.71 
	                0.51 
	         14.18 
	 

	1.3
	Ampliación de 22 EMEF y EMEI
	                      1.48 
	                5.21 
	               7.58 
	                4.25 
	                2.10 
	         20.62 
	 

	1.4
	Reforma de 117 EMEF,  EMEI y Creches Conveniadas
	                    10.01 
	              16.06 
	             17.03 
	              17.79 
	                2.14 
	         63.03 
	 

	Componente 2. Mejora de la calidad de la educación 
	                      1.95 
	                3.31 
	               8.51 
	              10.04 
	              10.22 
	         34.03 
	21.06%

	2.1
	Nueva Propuesta Pedagógica/Curricular para la educación básica integral elaborada y normatizada
	                      0.39 
	                    -   
	                  -   
	                   -   
	                   -   
	           0.39 
	 

	2.2
	Nuevo marco regulatorio municipal para convenios desarrollado e implementado
	                      0.13 
	                0.12 
	               1.05 
	                1.40 
	                1.05 
	           3.75 
	 

	2.3
	Alumnos y Alumnas de Enseñanza Fundamental Atendidas en Educación Integral
	                         -   
	                0.42 
	               5.26 
	                6.96 
	                7.41 
	         20.05 
	 

	2.4
	Nova política de recursos humanos para a seleção, contratação, estagio probatório, avaliação e permanência de professores e gestores formulada e regulamentada
	                      0.13 
	                0.12 
	                  -   
	                   -   
	                   -   
	           0.25 
	 

	2.5
	Professores recebem formação continuada na nova proposta pedagógica/curricular
	                         -   
	                0.58 
	               0.58 
	                0.80 
	                0.72 
	           2.68 
	 

	2.6
	Sistema de gestão educativa para a melhora dos aprendizagens formulado, com indicadores de monitoramento definidos (EI e EF)
	                      1.30 
	                1.89 
	               1.52 
	                0.83 
	                0.84 
	           6.38 
	 

	2.7
	Diseño e implementación de las evaluaciones de los procesos e impactos
	                         -   
	                0.18 
	               0.10 
	                0.05 
	                0.20 
	           0.53 
	 

	Componente 4 - Administración del programa 
	                      1.19 
	                1.00 
	               0.96 
	                0.98 
	                0.96 
	           5.09 
	3.15%

	4.1
	Mantenimiento del equipo de la Unidad de Gestión del Proyecto y Bienes para el funcionamiento de la UGP
	                      0.92 
	                0.83 
	               0.79 
	                0.81 
	                0.79 
	           4.14 
	 

	4.2
	Sistema de gestión de proyectos y Servicios de Apoyo a la Gestión
	                      0.27 
	                0.17 
	               0.17 
	                0.17 
	                0.17 
	           0.95 
	 

	TOTAL GENERAL DE LOS COSTOS 
	                    27.80 
	              39.34 
	             42.55 
	              35.98 
	              15.93 
	       161.60 
	100.00%






