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																		INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO 
																																																																																														
																																																																																														
	Número de la operación: AR-L1195

	Perfil de la Operación
	Datos Básios
	Nombre de la Operación												Programa de Agua Potable y Saneamiento del Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense
	Agencia Ejecutora												Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AyS A)
	Líder de Proyecto												Moreno Moreno,Henry Alberto																																																				Sector/Subsector:																																Agua y Saneamiento
	Tipo de Operación												Operación de préstamo																																																				Etapa de la operación																																Preparación
	Instrumento de préstamo												Préstamo de Inversión																																																				País																																ARGENTINA
	Prestatario												Gobierno de Argentina
													
	Objetivo de la operación
	El objetivo del programa es mejorar y ampliar los servicios de agua potable y saneamiento en el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires y en los partidos del Conurbano Bonaerense. Esta tercera operación de la línea de crédito permitirá mejorar la confiabilidad del sistema de potabilización y distribución del agua de consumo, disminuir pérdidas, ampliar el servicio de alcantarillado a cerca de 100.000 habitantes y expandir la capacidad de tratamiento de aguas residuales para atender una población equivalente a 300.000 habitantes.
	


	Resultados
	Resultado 1									1 Servicio de agua potable mejorado

	Indicador																					Unidad de medida											Línea de base										Año de línea de base				Medios de Verificación  																						Observaciones																										Año 1					Año 2		Año 3		Año 4											Fin de Proyecto
	1.1 Producción media sostenible de la Planta General San Martín.																					m3/día											3,200,000										2016				A través de los registros de la Planta General San Martin, reportados desde la Jefatura de Planta.																						Se reporta como un valor medido en m3/día															P											3,200,000					3,200,000		3,200,000		3,250,000											3,250,000
																																																																																				A

	1.2 Porcentaje del tiempo en el cual el agua producida de la Planta General San Martín cumple con la norma del marco regulatorio del pH de saturación.																					%											93										2016				A través de los registros de la Planta General San Martin reportados desde la Jefatura de Planta 																						El indicador mide el porcentaje del tiempo que el agua de salida de la planta se mantiene en un pH de +/- 1 con respecto al pH de saturación															P											93					93		93		95											95
																																																																																				A
	1.3 Hogares con acceso al servicio de agua potable mejorado servidos por la Planta Potabilizadora San Martin																					No. De higares											1,480,000										2016				Informes de la UE basado en reportes de la Dirección Regional de AySA, Incorporación de usuarios. Las metas son anuales y acumuladas.
Responsable: UE – AySA.
																						Servicio mejorado: se refiere al servicio continuo 24h al día y con presión de norma (MEDIDA)															P											0					0		370,000		0											1,850,000
																																																																																				A
	Outcome:									2 Servicio de saneamiento cloacal mejorado
	Observation:
	Indicador																					Unidad de medida											Línea de base										Año de línea de base				Medios de Verificación  																						Observaciones																										Año 1					Año 2		Año 3		Año 4											Fin de Proyecto

	2.1 Nuevos hogares con acceso a tratamiento de agua residual por la ampliación de Planta Norte																					Nº hogares											0										2016				Informes de la UE basado en reportes de la Dirección Regional de AySA, Incorporación de usuarios. Las metas son anuales y acumuladas.																						Total de hogares con acceso a descargar sus “aguas residuales” a la planta de tratamiento Norte. Estos hogares pertenecen al partido de Tigre. 															P											0.00					0.00		0.00		75,000											75,000
																																																																																				A
	2.2 Nuevos hogares con servicio de red cloacal en Morón, Ituzaingó y Hurligham																					Nº hogares											0										2016				Informes de la UE basado en reportes de la Dirección Regional de AySA, Informe de Conexiones liberadas al usuario. Las metas son anuales y acumuladas																						El indicador mide los nuevos hogares con servicio de saneamiento liberado, es decir, disponible para conectarse															P											0.00					6,600		14,600		18,482											18,482
																																																																																				A
	2.3 Nuevos hogares con servicio de red cloacal en Partido de Escobar																					Nº hogares											0										2016				Informes de la UE basado en reportes de la Dirección Regional de AySA, Informe de Conexiones liberadas al usuario. Las metas son anuales y acumuladas																						El indicador mide los nuevos hogares con servicio de saneamiento liberado, es decir, disponible para conectarse															P											0					2,550		6,359		6,359											6359
																																																																																				A
	Outcome:									3 Desempeño operativo de AySA mejorado
	Observation:									Rehabilitación de redes de agua potable existentes con el fin de reducir pérdidas, garantizar la continuidad del servicio y disminuir los costos operativos. 
	Indicador																					Unidad de medida											Línea de base										Año de línea de base				Medios de Verificación  																						Observaciones																										Año 1					Año 2		Año 3		Año 4											Fin de Proyecto

	3.1 Agua recuperada por renovación y rehabilitación de redes																					m3/día											0.00										2016				Informes de la UE basado en registros de la Dirección Regional de AySA..																						El indicador se mide en base al valor de pérdida física teórica asociada al material existente (en m3/km/día). 															P											0.00					0.00		0.00		21,950											21,950
																																																																																				A
	3.2 Intervenciones anuales en redes																					m3/día											11.00										2015				Informes de la UE basado en reportes de la Dirección Regional de AySA. 																						El indicador mide la cantidad de intervenciones necesarias en una zona de redes a renovar															P											16					11		11		6											6
																																																																																				A
	3.3 Consumo en los cinco sectores hidráulicos en los que se financiará la macro y micromedición  																					intervenciones/km/año											12.00										2010				Informes de la UE basado en reportes de la Dirección Regional de AySA. 																						Se mide teóricamente, la fórmula es (pérdida global anual del período/pérdida base anual)*100															P											0					10		10		10											10
																																																																																				A
	3.4 Pérdidas en los cinco sectores hidráulicos en los que se financiará la macro y micromedición  																					m3/dia											0.00										2016				Informes de la UE basado en reportes de la Dirección Regional de AySA. 																						Se mide teóricamente, la fórmula es (pérdida global anual del período/pérdida base anual)*100															P											0					1,475		2,950		5,900											5,900
																																																																																				A


	Progreso físico
	1 Optimización del sistema potabilización y distribución de agua potable
	Indicador																								Flags*												Unidad de medida													Año 1														Año 2																Año 3												Año 4										Fin de proyecto							Medios de Verificación
	1.1 Rehabilitación y optimización de la Planta San Martín																																				Planta rehabilitada										P			0														0																0												1										1							Certificados de obra de todos los hitos finalizados
																																															A
										Hitos																																																																																																			
										Decantadores Sector A1 mejorados																									Decantadores											P			0														0																2												4											6
																																														A
										Canal auxiliar de agua decantada prolongado																									Canal											P			0														0																0												1											1
																																														A
										Sistema de alcalinización de agua de cal adecuado																									Obra											P			0														0																0												1											1
																																														A
	1.2 Redes de distribución Villa Sarmiento, Matanza Norte, Centro Ramos Mejía y Gerli-Piñeiro rehabilitadas y mejoradas																																				Km										P			15														72																30												10										127							Certificados de obra
																																															A

	1.3 Medición y consumo: Instalación de micro y macromedidores, en  cinco sectores hidráulicos: Quilmes centro, Caballito, Haedo 3, Haedo 4, Bernal																																				Sectores										P			0														5																0												0										5							Certificados de obra de todos los hitos finalizados
																																															A
										Hitos																																				
										Macromedidores y registradores de presión instalados 																											número										P			20														7																0												0											27
																																															A
										Micromedidores instalados 																											número										P			7,000														2,800																0												1											9,800
																																															A
	2 Sistema de saneamiento
	Indicador																								Flags*												Unidad de medida													Año 1														Año 2																Año 3												Año 4										Fin de proyecto							Medios de Verificación
	2.1 Sistema de Desagües Cloacales de Escobar 																																				Sistema										P			0														0																0												1										1							Certificados de obra de todos los hitos finalizados
																																															A
										Hitos																																																																																																			
										Colectores construidos  																									metros											P			0														0																0												1,700											1,700
																																														A
										Estación de bombeo construida																									estación											P			0														0																1												0											1
																																														A
										Redes finas cloacales construidas																									km											P			0														1																60												20											81
																																														A
	2.1 Planta Norte ampliada																																				Planta										P			0														0																0												1										1							Acta de recepción de obra
																																															A
										Hitos																																				
										Tercer módulo construido																									obra											P			0														0																0												1											1
																																														A
										Estación de bombeo construida																									estación											P			0														0																0												1											1
																																														A
										Prolongación del emisario 																									metros											P			0														0																0												200											200
																																														A
	2.1 Ampliación  de las  redes cloacales Hurlingham, Ituzaingó y Morón ejecutadas  																																				Redes										P			0														0																0												1										1
																																															A
										Hitos																																																																																																																									Planta										P			0.00														0.00																0.00												1.00										1.00							Acta de recepción de obra
										Colectores construidos 																									metros											P			0														0																0												8,270											8,270																																							A			0.00														0.00																0.00												0										0.00
																																														A
										Estaciones de bombeo concluidas																									metros											P			0														0																2												0											2
																																														A
										Redes secundarias construidas																									km 											P			50														51																56												9											166
																																														A
	3 Fortalecimiento institucional
	Indicador																								Flags*												Unidad de medida													Año 1														Año 2																Año 3												Año 4										Fin de proyecto							Medios de Verificación
	3.1 Estaciones de monitoreo para medir la calidad del agua Cuenca del Plata instaladas																																				estaciones										P			0														6																1												1										7							Informes de Aysa
																																															A
	3.1 Sistema de Información para la Gestión de Proyectos de la Dirección de Ingeniería y Proyectos diseñado																																				sistema										P			0														1																0												0										1							Informes de Aysa
																																															A
	3.1 Programa de capacitación profesional realizado																																				personas										P			37														100																100												50										287							Informes de Aysa
																																															A
	3.1 Instituto Universitario del Agua y del Saneamiento (IUAS) acondicionado y equipado.																																				instituto equipado										P			0														0																0												1										1							Informes de Aysa
																																															A
	3.1 Plan de Abordaje Territorial actualizado (con vistas a la incorporación de nuevas áreas a la Concesión)																																				plan 										P			0														1																0												0										0							Informes de Aysa
																																															A
	4 Gastos
																																														


	Outputs Financial Progress 
	
	1 Sistema de agua potable
	Outputs																																															Año 1													Año 2																	Año 3										Año 4
	1.1 Planta de Potabilización General San Martín Etapa II																																												P			$10,042,500.00													$22,792,500.00																	$35,505,000.00										$6,660,000.00
																																													P(a)
																																													A
	1.2 1.2 Redes de distribución Villa Sarmiento, Matanza Norte, Centro Ramos Mejía y Gerli-Piñeiro rehabilitadas y mejoradas																																												P			$5,928,277.33													$19,903,104.00																	$8,341,632.00										$1,048,320.00
																																													P(a)
																																													A
	1.3 Medición y consumo: Instalación de micro y macromedidores, en  cinco sectores hidráulicos: Quilmes centro, Caballito, Haedo 3, Haedo 4, Bernal																																												P			$2,389,192.14													$589,444.86
																																													P(a)
																																													A
	
	2 Ampliación del sistema de saneamiento
	Outputs																																															Año 1													Año 2																	Año 3										Año 4
	2.1  Sistema de Desagües Cloacales de Escobar 																																												P			$4,709,179.60													$38,418,639.06																	$2,702,734.00
																																													P(a)
																																													A
	2.2 Planta Norte ampliada																																												P			$20,990,660.00													$37,239,000.00																	$40,989,848.00
																																													P(a)
																																													A
	2.3Ampliación  de las  redes cloacales Hurlingham, Ituzaingó y Morón ejecutadas  																																												P			$16,694,787.00													$43,183,000.00																	$24,354,000.00										$5,324,000.00
																																													P(a)
																																													A
	
	3 Fortalecimiento institucional
	Outputs																																															Año 1													Año 2																	Año 3										Año 4
	3.1 Estaciones de monitoreo instaladas																																												P			$466,667.00													$933,000.00
																																													P(a)
																																													A
	3.2 Sistema de informacion para la gestion de proyectos																																												P			$66,667.00													$133,000.00
																																													P(a)
																																													A
	3.3. Proyecto de capacitacion profesional																																												P			$720,000.00													$1,080,000.00
																																													P(a)
																																													A
	3,4 Proyecto Insitituto del Agua 																																												P			$400,000.00													$1,200,000.00																	$1,200,000.00										$1,200,000.00
																																													P(a)
																																													A
	3.5 Plan de abordaje territorial 																																												P			$360,000.00													$240,000.00
																																													P(a)
																																													A
	4 Gastos

	Other Cost																																															2013													2014																	2015										2016
	Administración, evaluación, supervisión y auditorías																																												P			$145,454.00													$2,181,818.18																	$2,181,818.18										$2,181,818.18
																																													P(a)
																																													A
	Costos financieros																																												P			$2,714,285.71													$5,428,571.43																	$5,428,571.43										$5,428,571.43
																																													P(a)																																																																															363636.363636364	1090909.09090909	1090909.09090909	1090909.09090909	1090909.09090909	1090909.09090909	1090909.09090909	1090909.09090909
																																													A																																																																																$145,454.00		2,181,818.18		2,181,818.18		2,181,818.18
	Imprevistos																																												P			$0.00													$5,729,305.49																	$5,729,305.49										$5,729,305.49
																																													P(a)																																																																															0	2714285.71428571	2714285.71428571	2714285.71428571	2714285.71428571	2714285.71428571	2714285.71428571	2714285.71428571
																																													A																																																																																2714285.71428571		5428571.42857143		5428571.42857143		5428571.42857143

	Total Cost																																															2013													2014																	2015										2016																																				0	0	2864652.74444445	2864652.74444445	2864652.74444445	2864652.74444445	2864652.74444445	2864652.74444445
																																													P																																																																																0	2864652.74444445	5729305.4888889	5729305.4888889	5729305.4888889	5729305.4888889	5729305.4888889
																																													P(a)
																																													A



&"Arial,Regular"&10 Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.	
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