Instruções



	 O novo formato de Plano de Aquisições para as operações financiadas pelo BID tem como objetivo facilitar o preenchimento, padronização e coleta de informações com a utilização de menus suspensos em varias colunas. Por favor seguir as instruções e opções disponíveis:
		Instruções Gerais 
	Pregão Eletrônico/Ata	(i) Colocar "Sistema Nacional" na coluna " Método" e  na coluna " Método de  Revisão".  (ii) Indicar o método (Pregão ou Ata) na coluna de "Comentário".  (iii) Não serão aceitos  processos utilizando um sistema nacional com revisão ex-ante nem ex-post
	Processos com 100% de contrapartida	(i) Colocar "Sistema Nacional" na coluna " Método" e  na coluna " Método de  Revisão". (ii) Indicar  "Contrapartida' e o método utilizado na coluna "Comentário"


		Instruções 
	Categoria/ Componente	Colocar o Nº de componente associado
	Objeto	Objeto da licitação

		Selecionar no Menu Suspenso
	Revisão/Supervisão	Sistema Nacional
		Ex-Post
		Ex-Ante

		Selecionar no Menu Suspenso
	Status	Previsto
		Processo em Curso
		Nova Licitação
		Processo Cancelado
		Declaração de Aquisição Deserta
		Recusa de Propostas
		Contrato em Execução
		Contrato Concluido

		Categoria	Selecionar no menu suspenso
	Métodos 	Consultoria Firmas e Capacitacão	Seleção Baseada na Qualidade e Custo  (SBQC)
			Seleção Baseada na Qualidade  (SBQ)
			Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
			Contratação Direta (CD)
			Sistema Nacional (SN)
			Seleção Baseada no Menor Custo  (SBMC)
			Seleção Baseado em Orçamento Fixo (SBOF)
		Bens, Obras e Serviços	Licitação Pública Internacional (LPI)
			Licitação Pública Nacional (LPN)
			Comparação de Preços (CP)
			Contratação Direta (CD)
			Sistema Nacional (SN)
			Licitação  Limitada Internacional(LLI)
			Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
			Licitação Pública Internacional em 2 Etapas 
			Licitação Pública Internacional por Lotes 
			Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
		Consultoria Individual	Comparação de Qualificações (3 CV)
			Contratação Direta (CD)
			Sistema Nacional (SN)


		Exemplos
	Metodos de Licitação N+A16acional	Pregão Presencial
		Pregão Eletrônico
		Ata de Registro de Preços
		Concorrencia Publica Nacional
		Tomada de Preços
		Carta Convite
		Contratação Direta


Detalhes Plano de Aquisições

		BRASIL
		Programa BR-L1497
		Contrato de Empréstimo: pendente de aprovação em diretório
		PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES 

		Atualizado em: 02/05/2018
		Atualização Nº: 00
		Atualizado por: [indicar]	Fernando Pacheco e Edwin Taschlian-Degras
		*: Campos Obrigatórios

		INFORMAÇÃO PARA PREENCHIMENTO INICIAL DO PLANO DE AQUISIÇÕES (EM CURSO E/OU ÚLTIMO APRESENTADO)

	1	OBRAS
		Unidade Executora*	Objeto*	Descrição Adicional	Método 
(Selecionar uma das Opções)*	Quantidade de Lotes	Número do Processo	Montante Estimado *			Componente 	Método de Revisão (Selecionar uma das opções)*	Datas Estimadas*		Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção	Número PRISM	Status
								Montante Estimado em US$ X 1000	Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida			Publicação do Anúncio/Convite	Assinatura do Contrato
	1.1	UGP	Requalificação Urbana da Orla Noroeste	Obra Fase 1A (1,16 km)	Licitação Pública Nacional (LPN)			6,424,242.42	0%	100%	1	Ex-Ante	Jan-20	Jun-20			Previsto
	1.2	UGP	Requalificação Urbana da Orla Noroeste + Urbanização do entorno da Unidade de transbordo	Obra Fase 1B (4,04 km)	Licitação Pública Nacional (LPN)			20,393,939.39	60%	40%	1	Ex-Ante	Jan-21	Jun-21			Previsto
	1.3	UGP	Obra integração cicloviária 		Licitação Pública Nacional (LPN)			4,848,484.85	100%	0%	1	Ex-Ante	Jul-19	Jan-20			Previsto
	1.5	UGP	Obras de ligação intradomiciliar de esgotamento sanitário		Licitação Pública Nacional (LPN)			1,666,666.67	100%	0%	1	Ex-Ante	Jul-19	Jan-20			Previsto
	1.7	UGP	Contenção de Encostas		Licitação Pública Nacional (LPN)			4,545,454.55	100%	0%	1	Ex-Ante	Jan-19	Jun-19			Previsto
	1.8	UGP	Obra de Modernização e Adequação do Palácio Municipal		Licitação Pública Nacional (LPN)			10,606,060.61	100%	0%	1	Ex-Ante	Jul-20	Jan-21			Previsto
	1.9	UGP	Obra de remediação de terreno do CCC		Comparação de Preços (CP)			242,424.24	100%	0%	1	Ex-Post	May-19	Aug-19			Previsto
	1.10	UGP	Obra de Restauração da Escola São Vicente de Paulo		Licitação Pública Nacional (LPN)			1,060,606.06	0%	100%	2	Ex-Ante	Jan-22	Jul-22			Previsto
	1.11	UGP	Construção de um Centro de Atenção Psicossocial + Ampliação e reforma do Pronto Atendimento de São Pedro 		Licitação Pública Nacional (LPN)			3,516,060.61	32%	68%	2	Ex-Ante	Jul-19	Jan-20			Previsto
	1.12	UGP	Construção da Unidade Básica de Saúde de Santo Antônio +Construção da Unidade Básica de Saúde de Grande Vitoria  		Licitação Pública Nacional (LPN)			4,787,878.79			2	Ex-Ante	Jul-20	Jan-21
	1.13	UGP	Construção da EMEF “Eunice Pereira Silveira” +Construção EMEF “Ronaldo Soares” em Tempo Integral + Reforma e ampliação EMEF “Francisco Lacerda de Aguiar”		Licitação Pública Nacional (LPN)			11,606,060.61	0%	100%	2	Ex-Ante	Jul-19	Jan-20			Previsto
	1.14	UGP	Ampliação do acolhimento especializado – Construção de CREAS (2 unidades) + Ampliação e melhoria do acolhimento social – Construção de CRAS (5 unidades) + Obra/ reforma para a Casa da Juventude e CRJ		Licitação Pública Nacional (LPN)			4,378,787.88	17%	83%	2	Ex-Ante	Jan-19	Jun-19			Previsto
	1.15	UGP	Requalificação de Campos de Futebol 		Licitação Pública Nacional (LPN)			1,278,787.88	100%	0%	2	Ex-Ante	Jul-19	Jan-20			Previsto
	1.16	UGP	Obra do Edifício-sede do Centro de Cooperação da Cidade (CCC)		Licitação Pública Nacional (LPN)			2,410,649.70	100%	0%	2	Ex-Ante	Feb-20	Aug-20			Previsto
							Total	77,766,104.24

	2	BENS
		Unidade Executora	Objeto	Descrição Adicional	Método 
(Selecionar uma das Opções)*	Quantidade de Lotes	Número do Processo	Montante Estimado 			Categoria de Investimento	Método de Revisão (Selecionar uma das opções)	Datas Estimadas		Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção	Número PRISM	Status
								Montante Estimado em US$ X 1000	Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida			Publicação do Anúncio/Convite	Assinatura do Contrato
	2.1	UGP	Aquisição de Bens para o CCC (incluindo TI e Mobiliário)		Licitação Pública Internacional (LPI)			8,524,286.97	100.00%	0%	1	Sistema Nacional	Jan-20	Jul-20	pregão eletronico		Previsto
	2.2	UGP	Aquisição de Alarmes e Sirenes para defesa civil		Sistema Nacional (SN)			590,909.09				Sistema Nacional
	2.3	UGP	Aquisição de Mobiliário para a Defesa Civil		Sistema Nacional (SN)			1,212.12	100.00%	0%	1	Sistema Nacional	Jan-19	Jul-19	pregão eletronico
	2.4	UGP	Aquisição de equipamentos de informática para a Defesa Civil		Sistema Nacional (SN)			6,060.61	100.00%	0%	1	Sistema Nacional	Jan-19	Jul-19	pregão eletronico		Previsto
	2.5	UGP	Equipamento e Mobiliário para Unidade Básica de Saúde de Santo e Grande Vitória		Sistema Nacional (SN)			363,636.36	100.00%		2	Sistema Nacional	Jul-19	Jan-20
	2.6	UGP	Equipamento e mobiliário para um Centro de Atenção Psicossocial		Sistema Nacional (SN)			150,606.06	100.00%		2	Sistema Nacional	Jan-20	Jun-20
	2.7	UGP	Equipamentos e mobiliário para EMEF Paulo Reglus Neves Freire e Alvimar Silva		Sistema Nacional (SN)			1,212,121.21	100.00%		2	Sistema Nacional	Jan-19	Jul-19
	2.8	UGP	Implantação de brinquedos acessíveis		Sistema Nacional (SN)			181,818.18	100.00%	0%	2	Sistema Nacional	Jan-19	Jul-19	pregão eletronico		Previsto
	2.9	UGP	Material permanente do Circuto Cultural		Sistema Nacional (SN)			96,969.70	100.00%		2	Sistema Nacional	Jan-19	Jul-19
	2.10		Mobiliário para CREAS e CRAS					424,242.42	43.00%	57%	2	Sistema Nacional	Jul-19	Jan-20
	2.11	UGP	Aquisição de bens permanentes, mobiliário e outros materiais para CRAMSV e para Ações de Direitos Humanos		Sistema Nacional (SN)			31,787.88	100.00%	0%	2	Sistema Nacional	Jan-19	Jul-19	pregão eletronico		Previsto
	2.12	UGP	Aparelhamento da Guarda Civil Municipal de Vitoria 		Sistema Nacional (SN)			1,803,030.30	75.00%	25%	2	Sistema Nacional	Jan-19	Jul-19	pregão eletronico		Previsto
	2.13	UGP	Equipamentos  e mobiliário para CRJ, Casa da juventude e Protagonismo Juvenil		Sistema Nacional (SN)			35,922.42	100.00%	0%	2	Sistema Nacional	Jan-19	Jul-19	pregão eletronico		previsto
	2.14	UGP	Equipamentos do Programa de Educação Ambiental e Sanitária		Sistema Nacional (SN)			36,363.64	100.00%		3	Sistema Nacional	Jan-19	Jul-19
	2.15	UGP	Equipamentos de Informática para o Projeto Fonte Viva		Sistema Nacional (SN)			6,060.61	100.00%		1	Sistema Nacional	Jan-19	Jul-19
	2.16	UGP	Veículos e Tratores para execução do reflorestamento da APA do Maciço Central, para o programa fonte viva e para serviços da Defesa Civil		Sistema Nacional (SN)			269,696.97	100.00%		1	Sistema Nacional	Jan-19	Jul-19
							Total	13,734,724.55

	3	SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
		Unidade Executora	Objeto	Descrição Adicional	Método 
(Selecionar uma das Opções)*	Quantidade de Lotes	Número do Processo	Montante Estimado 			Categoria de Investimento	Método de Revisão (Selecionar uma das opções)	Datas Estimadas		Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção	Número PRISM	Status
								Montante Estimado em US$ X 1000	Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida			Publicação do Anúncio/Convite	Assinatura do Contrato
	3.1	UGP	Regularização Fundiária Região 7 (São Pedro)		Licitação Pública Nacional (LPN)			757,575.76	100.00%	0.00%	1	Ex-Ante	Jan-21	Jul-21			Previsto
	3.2	UGP	Ampliação da Cobertura Vegetal do Município  		Licitação Pública Nacional (LPN)			939,393.94	100.00%	0.00%	1	Ex-Ante	Jan-19	Jul-19			Previsto
	3.3	UGP	Recuperação do manguezal da EEMIL e do Parque Municipal Dom Luiz Gonzaga		Comparação de Preços (CP)			272,727.27	100.00%	0.00%	1	Ex-Post	Jan-19	Jul-19			Previsto
	3.4	UGP	Programa de Monitoramento da Qualidade da Àgua do Programa Fonte Viva		Comparação de Preços (CP)			81,818.18	100.00%	0.00%	1	Ex-Post	Jul-19	Jan-19
	3.5	UGP	Implantação das Fontes do Programa Fonte Viva		Comparação de Preços (CP)			336,363.64	100.00%	0.00%	1	Ex-Post	Jul-20	Jan-21			Previsto
	3.6	UGP	Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar		Licitação Pública Nacional (LPN)			1,515,151.52	80.00%	20.00%	1	Ex-Post	Jul-19	Jan-20			Previsto
	3.7	UGP	Formação Continuada de Servidores	Curso de Capacitação 	Comparação de Preços (CP)			606,060.61	100.00%	0.00%	1	Ex-Post	Jul-19	Jan-20			Previsto
	3.8	UGP	Capacitação guarda municipal		Licitação Pública Nacional (LPN)			733,333.33			2	Ex-Ante	Jan-19	Jul-19
	3.9	UGP	Serviços de infraestrutura de TI, instalação de equipamentos para o CCC		Licitação Pública Nacional (LPN)			1,147,887.27			2	Ex-Ante	Jan-20	Jul-20
	3.10	UGP	Licenças para ações de estímulo ao Protagonismo Juvenil		Comparação de Preços (CP)			818.18	100.00%	0.00%	2	Ex-Post	Jul-19	Jan-20			Previsto
	3.11	UGP	Serviços de apoio às ações de estímulo ao Protagonismo Juvenil		Comparação de Preços (CP)			7,350.30			2	Ex-Post	Jul-19	Jan-20
	3.12	UGP	Programa de Educação Ambiental e Sanitária - PEAS		Licitação Pública Nacional (LPN)			1,478,787.88			3	Ex-Ante	Jan-19	Jul-19
	3.13	UGP	Serviços para  o Projeto Circuito Cultural		Licitação Pública Nacional (LPN)			842,424.24	100.00%	0.00%	2	Ex-Ante	Jan-19	Jul-19			Previsto
							Total	8,719,692.12

	4	CONSULTORIAS FIRMAS
		Unidade Executora	Objeto	Descrição Adicional	Método 
(Selecionar uma das Opções)*			Montante Estimado 			Categoria de Investimento	Método de Revisão (Selecionar uma das opções)	Datas Estimadas		Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção	Número PRISM	Status
						Número do Processo		Montante Estimado em US$ X 1000	Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida			Publicação  Manifestação de Interesse	Assinatura do Contrato
	4.1	UGP	Plano de Redução dos Gases de Efeito Estufa (com inventário)		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)			606,060.61	100.00	0.00%	1	Ex-Ante	Jul-21	Jan-22			Previsto
	4.2	UGP	Certificação SER de Restauração Ecológica		Contratação Direta (CD)			145,454.55	100.00	0.00%	1	Ex-Ante	Jan-19	Jul-19			Previsto
	4.3	UGP	Certificação EDGE do Palácio Municipal		Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)			24,242.42	100.00	0.00%	1	Ex-Post	Jan-19	Jul-19			Previsto
	4.4	UGP	Atualização do Plano Diretor de Arborização de Vitória		Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)			151,515.15	100.00	0.00%	1	Ex-Post	Jan-21	Jul-21			Previsto
	4.8	UGP	Estudo para remediação de terreno		Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)			45,454.55	100.00	0.00%	1	Ex-Post	Jul-19	Jan-20			Previsto
	4.9	UGP	Plano Diretor de Mudanças Climáticas		Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)			151,515.15	100.00	0.00%	1	Ex-Post	Jul-19	Jan-20			Previsto
	4.10	UGP	Plano Diretor do Centro Histórico e  Estudo de Projeto Piloto		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)			606,060.61	100	0.00%	1	Ex-Ante	Jul-21	Jan-22			Previsto
	4.11	UGP	Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Vitória (consultoria)		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)			1,212,121.21	100	0.00%	1	Ex-Ante	Jan-19	Jul-19			Previsto
	4.12	UGP	Estudo Funcional de Mobilidade do Centro (consultoria)		Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)			121,212.12	100	0.00%	1	Ex-Post	Jul-19	Jan-20			Previsto
	4.13	UGP	Contratação de Projetos Para Obras Diversas (consultoria)		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)			606,060.61	100	0.00%	1	Ex-Ante	Jan-21	Jul-21			Previsto
	4.14	UGP	Projeto Básico e Executivo de Modernização do Palácio Municipal		Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)			166,666.67	100	0.00%	1	Ex-Post	Jan-19	Jul-19			Previsto
	4.15	UGP	Estudos e Projetos Urbanístico Nova Palestina – Resistência		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)			303,030.30	100	0.00%	1	Ex-Ante	Jan-19	Jul-19			Previsto
	4.16	UGP	Projeto Básico e Executivo Orla Noroeste – Fase 1B e 2 		Contratação Direta (CD)			909,090.91	100	0.00%	1	Ex-Ante	Jan-19	Jul-19			Previsto
	4.17	UGP	Projeto Básico e Executivo de integração cicloviária e via de ligação		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)			433,333.33	100	0.00%	1	Ex-Ante	Jan-19	Jul-19			Previsto
	4.19	UGP	Estudos complementares da DIA		Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)			181,818.18	100	0.00%	1	Ex-Post	Jul-19	Jan-20			Previsto
	4.20	UGP	Plano de Manejo da EEMIL e do Parque Municipal Dom Luiz Gonzaga		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)			242,424.24	37.5	62.5	1	Ex-Ante	Jan-20	Jul-20			Previsto
	4.21	UGP	Fortalecimento das Capacidades analíticas do Observatório de Segurança Pública de Vitória		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)			315,151.52	100	0.00%	2	Ex-Ante	Jan-20	Jul-20			Previsto
	4.22	UGP	Programa de Comunicação Social - PCS		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)			606,060.61	100	0.00%	3	Ex-Ante	Jan-19	Mar-19			Previsto
	4.23	UGP	Consultoria para desenvolvimento do CRAMSV		Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)			37,878.79			2	Ex-Post	Jul-19	Jan-20			Previsto
	4.25	UGP	Supervisão Técnica e Ambiental de Obras		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)			2,121,212.12	100	0.00%	3	Ex-Ante	Jan-19	Jul-19			Previsto
	4.26	UGP	Serviços para Ações de Proteção aos Direitos Humanos		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)			207,757.58	100	0.00%	2	Ex-Ante	Jul-19	Jan-20			Previsto
	4.27	UGP	Sistema de Gerenciamento do Programa		Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)			151,515.15			3	Ex-Post	Jan-19	Mar-19			Previsto
	4.28	UGP	Auditoria Externa		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)			303,030.30	100	0.00%	3	Ex-Ante	Jul-19	Jan-20			Previsto
	4.29	UGP	Avaliação Econômica Ex-post		Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)			121,212.12			3	Ex-Post	Jul-22	Jan-23			Previsto
	4.30	UGP	Consultoria para ações de direitos humanos		Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)			40,909.09			2	Ex-Post	Jul-19	Jan-20			Previsto
	4.31	UGP	Editais para ação de promoção e proteção dos Direitos Humanos		Sistema Nacional (SN)			104,545.45			2	Sistema Nacional	Jan-19	Jul-19
	4.32	UGP	Plano de Manejo da APA do Maciço Central		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)			424,242.42	100	0	1	Ex-Ante	Jan-19	Jul-19			Previsto
	4.33	UGP	Consultoria para o Projeto Arte é Nossa		Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)			154,545.45	100		2	Ex-Post	Jan-19	Jul-19			Previsto
	4.34	UGP	Programa de Proteção e Recuperação de Mangues nas áreas afetadas - PRM - PRAD		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)			636,363.64			3	Ex-Ante	Jul-19	Jan-20			Previsto
	4.35	UGP	Programa de Apoio a Atividades Produtivas na Orla Noroeste		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)			606,060.61	100		3	Ex-Ante	Jan-19	Jul-19			Previsto
	4.36	UGP	Consultoria para Implantação e Desenvolvimento do CCC		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)			2,112,596.36			1	Ex-Ante	Jan-19	Jul-19			Previsto
	4.37	UGP	Elaboração do Projeto da Sala Cofre		Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)			77,575.76			1	Ex-Post	Jan-19	Jul-19
							Total	13,926,717.58



	5	CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
		Unidade Executora	Objeto	Descrição Adicional	Método 
(Selecionar uma das Opções)*	Número do Processo	Montante Estimado 			Quantidade Estimada de Consultores	Categoria de Investimento	Método de Revisão (Selecionar uma das opções)	Datas Estimadas		Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção	Número PRISM	Status
							Montante Estimado em US$ X 1000	Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida				Não Objeção aos  TDR da Atividade	Assinatura Contrato
	5.1	UGP	Consultores para apoio da UGP (vários)		Comparação de Qualificações (3 CV) 		1,666,666.67	100.00			3	Ex-Post	Jan-19	Mar-19
	5.2	UGP	Oficineiros para ações de Protagonismo Juvenil		Comparação de Qualificações (3 CV) 		201,515.15	100.00			2	Ex-Post	Jul-19	Jan-20
	5.3	UGP	Relatório Intermediário		Comparação de Qualificações (3 CV) 		15,151.52				3	Ex-Post	Jul-20	Jan-21
	5.4	UGP	Relatório Final 		Comparação de Qualificações (3 CV) 		30,303.03				3	Ex-Post	Jul-22	Jan-23


						Total	1,913,636.36

	6	CAPACITAÇÃO
		Unidade Executora	Objeto	Descrição Adicional	Método 
(Selecionar uma das Opções)*	Número do Processo		Montante Estimado 			Categoria de Investimento	Método de Revisão (Selecionar uma das opções)	Datas Estimadas		Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção	Número PRISM	Status
								Montante Estimado em US$ X 1000	Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida			 Publicação  Manifestação de Interesse ou do Anúncio	Assinatura do Contrato
	6.1										2
	6.2
	6.3
	6.4
	6.5
							Total	- 0

	7	SUBPROJETOS
		Unidade Executora	Objeto da Transferência	Descrição Adicional		Número do Processo		Montante Estimado 			Categoria de Investimento	Quantidade Estimada de Subprojetos	Datas Estimadas		Comentários	Número PRISM	Status
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	FOLHA DE COMENTÁRIOS

	[A seguir é apresentado um exemplo de uma folha de Comentários sobre itens do Plano de Aquisições (PA) que necessitarem de maiores esclarecimentos]


	ATIVIDADE	COMENTÁRIO

	1. Obras

	1.7 Construção do tronco Cidade Velha e adequação da rede de coleta de esgotos da região	Item inserido na atualização do PA, desmembrado da atividade 1.5 que atenderá à implementação dos TDR para as ETES, Alegria e Sistema de Esgotamento Sanitário da Zona Leste.

	2. Bens

	2.3 Mobiliário e Equipamentos para Municípios Beneficiários (07 municípios)	Método de Aquisição mudado para LPN, pois o valor da contratação excede o previsto para a modalidade CP.

	3. Serviços que Não São de consultoria

	3.6 Apoio Jurídico às ações de desapropriação	Devido ao parcelamento das áreas de desapropriação, reduzindo a quantidade de lotes envolvidos, não mais será necessária a contratação de apoio jurídico, uma vez que os processos serão conduzidos pela Procuradoria Geral do Estado - PGE.

	4. Consultorias Firmas

	4.3 Elaboração de Estudos Complementares para a Implantação do Plano de Reassentamento	O processo de aquisição deste serviço foi cancelado, dado que a UGP optou por elaborar os estudos internamente, com apoio de consultor, para cumprir com o cronograma físico financeiro.

	4.6 Detalhamento do Projeto de Recomposição de Matas Ciliares	O processo de aquisição deste serviço foi cancelado, dado que a UGP optou por elaborar o detalhamento do projeto de recomposição de matas ciliares internamente, com equipe própria especializada.

	4.16 Elaboração de Estudos de Alternativas para Revisão da Implantação do Programa	Conforme acordado na Missão de Supervisão, realizada em maio/2015, a UGP estudará a contratação de Empresa para realização de análise sobre a implantação da 1ªEtapa do Programa, bem como elaboração de proposta para a continuidade. 

	5. Consultorias Individuais

	5.4 Apoio à elaboração dos PMSB de Jardins e Moura (resíduos e drenagem)	Outros Serviços de Consultoria para o Fortalecimento Institucional dos Municípios (até 8).

	6. Capacitação

	6.2 Capacitações em formulação e execução de projetos nos municípios beneficiários (até 16)	Serão realizadas diversas licitações para capacitações os 16 municípios durante o corrente ano.

	7. Subprojetos

	7.2 Aquisição de terrenos e imóveis	A UGP deverá preparar um plano de aquisição para cada terreno ou imóvel, após a conclusão do Projeto Executivo. Serão efetuadas várias contratações diretas para a aquisição desses imóveis e terrenos
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