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Coopération Cameroun – Banque Mondiale
Ministère des Transports-Ministry of Transport 

SECRETARIAT GENERAL- GENERAL SECRETARIAT

Cellule de Préparation – Preparation Unit
Cameroun – P 167 798- Projet régional pour l’amélioration 
de  la performance du Corridor rail/route Douala-Ndjamena 

(PCDN)
PPA V3410

PLAN DE PASSATION DES MARCHES- JUILLET 2020
VERSION 1

I. GENERAL

1. Informations sur le Projet

Emprunteur : République du Cameroun
Ministère Responsable : Ministère des Transports
Nom du Projet : Projet régional pour l’amélioration de la 

performance du Corridor rail/ route Douala-Ndjamena (PCDN)
Agence d’exécution du Projet en phase de préparation : 
Cellule de Préparation du PCDN (CP/PCDN), accompagnée par 
l’UGP volet aérien en charge des aspects fiduciaires pour la 
mise en œuvre du PPM.

2. Date d’approbation de la version originale (version 1) par la 
Banque du Plan de Passation des Marchés : 

3. Date de publication de l’Avis Général de Passation des 
Marchés : 

4. Période couverte par le Plan de Passation des Marchés : 
à mettre à jour au 30 novembre 2021

5. Evaluation de risque par P-RAMS (Procurement Risk Asses 
ment and Management System) : Elevé

II. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES NON INTELLECTUELS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable : Risque élevé
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Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel 
que prévu dans le Guide des seuils par pays du « Règlement de Passation des 
Marchés, édition de juillet 2016, révisée en novembre 2017 et en août 2018 » de 
fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) par les 
Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits 
IDA. Le Guide des seuils par pays susmentionné est disponible à l’adresse web suivante : 
www.worldbank.org/procurement.

Catégories de marchés/Méthode de passation 
des marchés 

Seuils de revue a priori
Montants estimatifs 
des contrats en 
millions de dollars 
américains

Observations

Travaux, Contrats clé en main et Contrats de 
Fourniture et Montage d’Installations >= 5

Fournitures, Système d’information, et Services 
autres que les services de consultants >= 1.5

Travaux, Contrats clé 
en main et Contrats 
de Fourniture et 
Montage 
d’Installations

>= 5 

Contrats à passer par 
entente directe Fournitures, Système 

d’information, et 
Services autres que 
les services de 
consultants

>= 1.5 

Les justifications de 
l’entente directe 

devront être jointes 
et approuvées avec 

le PPM

2. Pré qualification et sélection initiale : 
les soumissionnaires, en cas de pré-qualification ou de sélection initiale, (voir dans 
le tableau ci-joint)  seront pré qualifiés ou sélectionnés en accord avec les 
dispositions des paragraphes 6.23 et 6.24 ; 6.25 et 6.26  du règlement de passation 
des marchés, respectivement. 

3. Seuils pour les méthodes de passation des marchés : les seuils de passation 
des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US$ équivalent) FOURNITURES (US$ équivalent)
AOI AON CF AOI AON CF

≥10,000,000 <10,000,000 < 200,000 ≥1,000,000 <1,000,000 < 100,000

4. Dispositions spéciales sur les marchés : concernant les acquisitions de 
véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins 
spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être 

http://www.worldbank.org/procurement
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porté à la contre-valeur d’USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les 
principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers). 

5. Liste des marchés de fournitures avec les méthodes de passation et 
les périodes de mise en œuvre

Réf. Description

Coût
Estimatif

 (USD) 
Méthode 

de sélection

Revue par la 
Banque 

(Priori/Post)

Date 
prévue de 

l'ouverture

Observation
s/ Date fin 
prestations

Composante 5 : Appui à la mise en œuvre de l’Unité de Gestion du Projet

1

Acquisition d’un logiciel 
comptable  y compris la 
formation  et l’assistance 
technique 

44 ,600 CF Post 20/09/2020 30/11/2021

2 Acquisition du mobilier et 
équipement de bureau 26,700 CF

Post 15/08/2020
30/11/2020

3

Achat de matériels et 
consommables informatiques 
(ordinateurs, encres, imprimantes, 
scanner, copieurs, papiers …) 

26,700 CF

Post 15/08/2020 30/11/2020

4 Assurance du personnel 21,000 CF Post 15/08/2020 30/12/2021

Total 92,300

III. SÉLECTION DES CONSULTANTS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés : 
Décisions de sélection sujettes à la revue préalable de la Banque comme indiqué 
dans le Guide des seuils par pays du « Règlement de Passation des 
Marchés, édition de juillet 2016, révisée en novembre 2017 et en août 2018 » des 
Services de Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre 
des Prêts de la BIRD et des crédits IDA. Le Guide des seuils par pays susmentionné 
est disponible à l’adresse web suivante : www.worldbank.org/ Procurement.

Méthode de sélection/Catégories 
de marchés 

Seuils de revue a priori

Montants estimatifs des 
contrats  en millions de 
dollars américains

Observations

Méthode compétitive/Firmes de  
consultants >= 0.5 

Entente directe/firmes de 
consultants >= 0.5 

Entente directe/Consultants 
individuel >= 0.2 

Les justifications de 
l’entente directe devront 

être jointes et 
approuvées avec le 

http://www.worldbank.org/%20procurement


4

Méthode Compétitive 
(Comparaison de CVs)/ 
Consultants individuels 

>= 0.2 PPM

2. Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales: la liste restreinte de 
consultants pour les prestations d’études d’ingénierie, de contrôle et de surveillance 
estimées à moins de 300,000 US$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, 
estimées à moins de 100 000 US$ par contrat, peut comporter entièrement de 
consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 7.25 du « Règlement de 
Passation des Marchés, édition de juillet 2016, révisée en novembre 2017 et en août 
2018 » et l’Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.

3. Autre arrangement spécial de Sélection de consultants : le seuil pour 
l’utilisation de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des 
consultants  est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la 
complexité de la mission; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur 
de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels prévus  au paragraphe  7.11 du 
« Règlement de Passation des Marchés, édition de juillet 2016, révisée en novembre 
2017 et en août 2018 »  dans le cadre des Prêts de la BIRD et des crédits IDA.

4. Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et les dates de mise en 
œuvre

CONSULTANTS

1 2 3 4 5 6 7

Réf Description
Coût 

Estimatif  
(USD) HTVA

Méthode 
passation 

du 
marché

Revue  
Banque 

(Priori/ Post)

Date prévue 
ouverture 

Etape/ Date 
fin des 

prestations

Composante 1 : Réhabilitation de la ligne ferroviaire Douala-Yaoundé

1

Etudes techniques 
(APD/DAO) pour la 
réhabilitation de la ligne 
ferroviaire Douala-Yaoundé 

625,000 SFQC Priori 29/11/2020 30/08/2021

Composante 2 : Aménagement des plates formes logistiques et/ou de transition rail/route

2

Etude d’opportunité des 
plateformes logistiques et/ou 
de transition rail/route le 
long du tronçon Douala-
Kribi-Ngaoundéré

89,286 SFQC Post 29/11/2020 30/08/2021

Composante 3 : Facilitation du commerce et du transit

3

Etude sur la mise en place d’un 
système de gestion de fret 
terrestre moderne entre 
Douala et N’Djamena 

62,500 SFQC Post
29/11/2020

30/06/2021
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(restructuration de la gestion 
du fret terrestre)

4
Etude sur l’évaluation de la 
mise en œuvre du Titre de 
Transit Unique

26,786 SFQC Post
29/11/2020

30/06/2021

Composante 4 : Appui à la préparation des instruments de sauvegarde

5
Elaboration d’un Cadre de 
Gestion Environnemental et 
Social (CGES)

53,571 CI Post N/A 30/06/2021

6
Elaboration d’un cadre de 
réinstallation des populations 
(CRP)

35,714 CI Post N/A 30/06/2021

Composante 5 : Appui à la mise en œuvre de l’Unité de Gestion du Projet

7
Recrutement d’un 
Responsable administratif et 
financier

72,343 CI Post N/A
30/11/2021

8 Recrutement d’un Spécialiste 
en Passation des Marchés 72,343 CI Post N/A 30/11/2021

9 Recrutement du gestionnaire 
comptable 45,214 CI Post N/A 30/11/2021

10
Recrutement d’un 
Responsable  en gestion 
environnementale et sociale

55,714 CI Post N/A 30/11/2021

11

Recrutement d’un consultant 
chargé d’établir les besoins 
en capital humain du 
domaine ferroviaire dans la 
sous-région

54,000 CI Post N/A 12/02/2021

12 Recrutement d’une assistante 
de direction 13,564 CI Post N/A

30/11/2021

Total 1,206,035

NB : Le taux du dollar (USD) appliqué est de 1 USD= 560 F CFA. Le Taux de conversion du 
dollar (USD) utilisé est le Cours du dollar à la date de financement des fonds de préparation 
du Projet(PPA) 

Lexique des Sigles et Abréviations
SFQC : Sélection fondée sur la Qualité et le Coût
DC : Demande de Cotations/ Consultation Fournisseurs 
CI : Consultant Individuel
Post : Revue à postériori
Priori : Revue à priori
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PROCUREMENT

PLAN
Africa : Cameroon-Chad Transport Corridor

General Information

Country: Africa Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2020-07-16

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2020-07-16

Project ID: P167798 GPN Date:

Project Name: Cameroon-Chad Transport Corridor

Loan / Credit No: IDA / V3410

Executing Agency(ies):Cameroon Civil Aviation Authority

WORKS

Activity Reference No. /

Description
Loan / Credit

No.
Component Review Type Method

Market

Approach

Procurement

Process

Prequalification

(Y/N)

High SEA/SH

Risk

Procureme

nt

Document

Type

Actual

Amount

(US$)

Process

Status

Draft Pre-qualification

Documents

Prequalification

Evaluation Report

 Draft Bidding

Document /

Justification

Specific Procurement

Notice / Invitation

Bidding Documents

as Issued

Proposal Submission /

Opening / Minutes

Bid Evaluation

Report and

Recommendation for

Award

Signed Contract
Contract

Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

GOODS

Activity Reference No. /

Description
Loan / Credit

No.
Component Review Type Method

Market

Approach

Procurement

Process

Prequalification

(Y/N)

Actual Amount

(US$)

Process

Status

Draft Pre-qualification

Documents

Prequalification

Evaluation Report

 Draft Bidding

Document /

Justification

Specific Procurement

Notice / Invitation

Bidding Documents

as Issued

Proposal Submission /

Opening / Minutes

Bid Evaluation

Report and

Recommendation for

Award

Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 CM-CCAA-183330-GO-RFQ /

acquisition du mobilier et

équipement de bureau

 

IDA / V3410
Institutional strengthening

and capacity building
A posteriori Demande de prix Open - National

 

Single Stage - One

Envelope
0.00

En attente

d'exécution
2020-08-20 2020-10-15 2020-10-29

 CM-CCAA-183332-GO-RFQ /

Achat de matériel et

consommables informatiques

(ordinateurs, encres,

imprimantes, scanner,

copieurs, papiers..)

 

IDA / V3410
Institutional strengthening

and capacity building
A posteriori Demande de prix Open - National

 

Single Stage - One

Envelope
0.00

En attente

d'exécution
2020-08-20 2020-10-15 2020-11-14

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. /

Description
Loan / Credit

No.
Component Review Type Method

Market

Approach

Procurement

Process

Prequalification

(Y/N)

Actual Amount

(US$)

Process

Status

Draft Pre-qualification

Documents

Prequalification

Evaluation Report

 Draft Bidding

Document /

Justification

Specific Procurement

Notice / Invitation

Bidding Documents

as Issued

Proposal Submission /

Opening / Minutes

Bid Evaluation

Report and

Recommendation for

Award

Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 CM-CCAA-183034-NC-DIR /

Acquisition d'un logiciel

comptable y compris la

formation et l'assistance

technique

 

IDA / V3410
Institutional strengthening

and capacity building
A posteriori Demande de prix Limited

 

Single Stage - One

Envelope
0.00

En attente

d'exécution
2020-09-05 2020-10-31 2021-10-26

 CM-CCAA-183334-NC-RFQ /

Assurance du personnel

 

IDA / V3410
Institutional strengthening

and capacity building
A posteriori Demande de prix Limited

 

Single Stage - One

Envelope
0.00

En attente

d'exécution
2020-08-20 2020-10-15 2021-10-10

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. /

Description
Loan / Credit

No.
Component Review Type  Method

Market

Approach

Contract Type Actual Amount

(US$)
Process Status Terms of Reference

Expression of Interest

Notice

Short List and Draft

Request for Proposals

Request for Proposals

as Issued

Opening of Technical

Proposals / Minutes

 Evaluation of

Technical Proposal

Combined Evaluation

Report and Draft

Negotiated Contract

Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 CM-CCAA-183414-CS-QCBS

/ Etudes techniques(APD-

DAO) pour la réhabilitation

de la ligne ferroviaire

Douala-Yaoundé

 

IDA / V3410

Douala Yaoundé rail tracks

rehabilitation and railway

signaling modernization

A priori

Sélection fondée

sur la qualité et

le coût

Open -

International

 

0.00
En attente

d'exécution
2020-08-28 2020-09-18 2020-11-01 2020-11-29 2020-12-29 2021-02-02 2021-03-09 2021-03-24
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 CM-CCAA-183422-CS-QCBS

/ Etude d'opportunité des

plateformes logistiques et/ou

de transition rail/route le

long du tronçon Doual-Kribi-

Ngaoundére

 

IDA / V3410

rail/road connections

investments and railway

expansion studies

A posteriori

Sélection fondée

sur la qualité et

le coût

Open - National

 

0.00
En attente

d'exécution
2020-08-28 2020-09-18 2020-11-01 2020-11-29 2020-12-29 2021-02-02 2021-03-09 2021-08-06

 CM-CCAA-183425-CS-QCBS

/ Etude sur la mise en

place d'un système de

gestion de frêt terrestre

moderne entreDoual et

Ndjamena (restructuration de

la gestion du fret terrestre)

 

IDA / V3410 Trade facilitation component A posteriori

Sélection fondée

sur la qualité et

le coût

Open - National

 

0.00
En attente

d'exécution
2020-08-28 2020-09-18 2020-11-01 2020-11-29 2020-12-29 2021-02-02 2021-03-09 2021-08-06

 CM-CCAA-183426-CS-QCBS

/ Etude sur l'évaluation de

la mise en oeuvre du Titre

du Transit Unique

 

IDA / V3410 Trade facilitation component A posteriori

Sélection fondée

sur la qualité et

le coût

Open - National

 

0.00
En attente

d'exécution
2020-08-28 2020-09-18 2020-11-01 2020-11-29 2020-12-29 2021-02-02 2021-03-09 2021-08-06

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. /

Description
Loan / Credit

No.
Component Review Type Method

Market

Approach
Contract Type

Actual Amount

(US$)
Process Status Teams of Reference

Invitation to

Identified/Selected

Consultant

Draft Negotiated

Contract
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 CM-CCAA-183427-CS-INDV

/ Elaboration d'un Cadre de

Gestion Environnemental et

Social(CGES)

 

IDA / V3410

rail/road connections

investments and railway

expansion studies

A posteriori Individuel Limited

 

0.00
En attente

d'exécution
2020-08-31 2020-09-05 2020-09-26 2020-10-31 2021-02-28

 CM-CCAA-183431-CS-INDV

/ Elaboration d'un Cadre de

Réinstallation des

Populations(CRP)

 

IDA / V3410

rail/road connections

investments and railway

expansion studies

A posteriori Individuel Limited

 

0.00
En attente

d'exécution
2020-08-31 2020-09-05 2020-09-26 2020-10-31 2020-12-30

 CM-CCAA-183451-CS-INDV

/ Recrutement d'un

Responsable administratif et

financier

 

IDA / V3410
Institutional strengthening

and capacity building
A posteriori Individuel Open

 

0.00
En attente

d'exécution
2020-11-30 2021-01-18 2021-02-08 2021-03-15 2022-03-10

 CM-CCAA-183454-CS-INDV

/ Recrutement d'un

Spécialiste de Passation des

Marchés

 

IDA / V3410
Institutional strengthening

and capacity building
A posteriori Individuel Open

 

0.00
En attente

d'exécution
2020-09-01 2020-10-20 2020-11-10 2020-12-15 2021-12-10

 CM-CCAA-183456-CS-INDV

/ Recrutement du

gestionnaire comptable

 

IDA / V3410
Institutional strengthening

and capacity building
A posteriori Individuel Open

 

0.00
En attente

d'exécution
2020-08-31 2020-10-19 2020-11-09 2020-12-14 2021-12-09

 CM-CCAA-183458-CS-INDV

/ Recrutement d'un

responsable en Gestion

Environnementale et Sociale

 

IDA / V3410
Institutional strengthening

and capacity building
A posteriori Individuel Open

 

0.00
En attente

d'exécution
2020-08-31 2020-10-19 2020-11-09 2020-12-14 2021-12-09

 CM-CCAA-183461-CS-INDV

/ Recrutement d'un

consultant chargé d'établir

les besoins en capital

humain du domaine

ferroviaire dans la sous

région

 

IDA / V3410
Institutional strengthening

and capacity building
A posteriori Individuel Open

 

0.00
En attente

d'exécution
2020-10-30 2020-12-18 2021-01-08 2021-02-12 2021-05-13

 CM-CCAA-183464-CS-INDV

/ Assistante de direction

 

IDA / V3410
Institutional strengthening

and capacity building
A posteriori Individuel Open

 

0.00
En attente

d'exécution
2020-12-01 2021-01-19 2021-02-09 2021-03-16 2022-03-11


