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		PLAN DE ADQUISICIONES  DECOOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES
		País: Argentina					Agencia Ejecutora (AE): INT/TIU
		Número del Proyecto: AR-T1099					Nombre del Proyecto: Apoyo al Dearrollo del Sector de Servicios de Exportación a Nivel Sub-nacional
		Período del Plan:
	 	Monto límite para revisión ex post de adquisiciones:							Consultorias (monto en U$S):_________		250,000

		No. Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición         (US$)	Método de Adquisición (2)	Revisión  de adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación 	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
								BID/MIF %	Local / Otro %
		1		Componente 1
				Consultorias
				Identificación de sectores con potencial 1	10,000	CCIN	ExPost	100%	0%	Agosto 2013
				Identificación de sectores con potencial 2	10,000	CCIN	ExPost	100%	0%	Enero2014
				Identificación de sectores con potencial 3	10,000	CCIN	ExPost	100%	0%	Junio 2014
				Mejores prácticas de promocion 	15,000	CCIN	ExPost	100%	0%	Diciembre 2014
				Plan estratégico de promocion Provincia 1 	10,000	CCIN	ExPost	100%	0%	Diciembre 2013
				Plan estratégico de promocion Provincia 2	10,000	CCIN	ExPost	100%	0%	Junio 2014
				Plan estratégico de promocion Provincia 3	10,000	CCIN	ExPost	100%	0%	Diciembre 2014
				Validación de plan estrategico 1	5,000	CCIN	ExPost	60%	40%	Enero 2014
				Validación de plan estrategico 2	5,000	CCIN	ExPost	60%	40%	Julio 2014
				Validación de plan estrategico 3	5,000	CCIN	ExPost	60%	40%	Enero 2015
				Estudio de diagnóstico de parque industrial 1	10,000	CCIN	ExPost	100%	0%	Agosto 2013
				Estudio de diagnóstico de parque industrial 2	10,000	CCIN	ExPost	100%	0%	Enero 2014
				Plan de acción parque industrial Provincia 1	10,000	CCIN	ExPost	100%	0%	Diciembre 2013
				Plan de acción parque industrial Provincia 2	10,000	CCIN	ExPost	100%	0%	Junio 2014
				Validación de planes de accion 1	5,000	CCIN	ExPost	51%	49%	Enero 2014
				Validación de planes de accion 2	5,000	CCIN	ExPost	51%	49%	Julio 2014
				Difusión	10,000	SBCC	N/A	67%	33%	Enero 2015
		2		Componente 2
				Consultorias 
				Estudio de necesidades de formación 	10,000	CCIN	ExPost	100%	0%	Agosto 2013
				Diseno de Programa de Formación del Finishing School	10,000	CCIN	ExPost	100%	0%	Diciembre 2013
				Capacitacion de competencias técnicas	35,000	CCIN	ExPost	100%	0%	Junio 2014
				Preparación, difusion y reclutamiento	20,000	CCIN	ExPost	67%	33%	Enero 2014
				Evaluación de experiencia piloto	5,000	CCIN	ExPost	100%	0%	Junio 2015
		3		Ejecución Proyecto
				Ejecución Proyecto	10,000	CCIN	ExPost	67%	33%	Junio 2013
		4		Auditoría y Evaluación	10,000	N/A	N/A	100%	0	Agosto 2015
					250,000	Preparado por: Shunko Rojas			Fecha: Marzo 2013
		(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados.  Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios:  “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
		(2) Bienes y Obras:  LP: Licitación Pública;  CP: Comparación de Precios;  CD: Contratación Directa.    
		(2) Firmas de consultoria:  SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
		(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa. 
		(3)  Revisión ex ante/ ex post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante.
		(4)  Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.
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	Actividad/Componente		Unidad de medida	IDB	Contrapartida (países beneficiarios)	Total

		Descripción

	EJECUCIÓN PROYECTO
	Personal  Técnico y Administrativo		12 personas x 24 meses 	0	194,400	194,400
		Funcionarios encargados de la ejecución técnica (6) y administrativa (6) del proyecto de la Entidad pública ejecutora y entidades participantes del proyecto
	Infraestructura y administrativos	Gastos de funcionamiento	24 meses	0	16,800	16,800
	Coordinación del proyecto	Contratación de consultor para la coordinación general del proyecto	24 meses	43,000	0	43,000
	SUBTOTAL EJECUCIÓN PROYECTO			43,000	211,200	254,200

	COMPONENTE I: FORO DE COORDINACION LATINOAMERICANO DE CINE		3 reuniones
	Estudio de diagnóstico del mercado y barreras en la distribución de cine	Consultoría especializada en estudio de mercado	4 meses	14,000	0	14,000
	Estudio políticas públicas comparadas para la distribución de cine	Consultoría especializada en políticas públicas audiovisuales a través de un análisis comparativo de mejores prácticas de modalidades de distribución en línea y tradicional	4 meses		13,000	13,000
	Estudio sobre derechos de autor para la distribución de cine	Asesoría en derechos de autor de obras audiovisuales, especialmente para el entorno digital	4 meses	14,000	0	14,000
	Estudio de casos exitosos en materia de distribución de cine online	Consultoría especializada en modelos de negocios y TI	4 meses	14,000	0	14,000
	Tiquetes internacionales 	Tiquetes para los 5 países miembros de la iniciativa y 3 observadores	8 personas x 1500 USD x 3 reuniones	24,000	12,000	36,000
	Hospedaje 	Hospedaje para los 5 países miembros de la iniciativa y 3 observadores	8 personas x 300 USD x 3 noches x 3 reuniones en 6 meses	14,400	7,200	21,600
	Alimentación	Alimentación para los 5 países miembros de la iniciativa , 3 observadores e invitados especialistas a las reuniones	27 personas x 40 USD x 2 días x 3 reuniones en 6 meses	8,640	4,320	12,960			Total estudios	55,000
	Transporte local	Transporte local para los 5 países miembros de la iniciativa y 3 observadores 	8 personas x 2 días x 3 reuniones en 6 meses	2,680	1,340	4,020			95,380	Total reuniones
	Logística	Logística para el desarrollo de las 3 reuniones	2 días x 3 reuniones en 6 meses	0	20,800	20,800			consultoria	8000
	Consultoría para la selección de contenidos para el portal	Consultoría especializada en cine de la región para el desarrollo de una metodología y mecanismo de evaluación conjunta de los productos de cada país que tengan mayor potencial de éxito en el portal	 6 meses 	0	8,000	8,000			Subtotal comp 1 	158,380
	SUBTOTAL FORO DE COORDINACIÓN DE AUTORIDADES X 3 REUNIONES			91,720	66,660	158,380

	COMPONENTE II: PORTAL DE CINE LATAM 
	PREPARACIÓN, DISEÑO Y DIFUSIÓN
	Identificación e involucramiento de socios estratégicos		6 meses	0	4000	4,000
	Diseño	Creación de marca, diseño gráfico y navegabilidad	3 meses	5,700	0	5,700
	Consultoría de implementación tecnológica	Consultoría especializada sobre los mejores modelos de desarrollo tecnológico del portal	3 meses	14,000	0	14,000
	Consultoría de sostenibilidad y modelo de negocio	Consultoría especializada para la sostenibilidad y modelo de negocio apropiado para el desarrollo del portal	3 meses	14,000	0	14,000
	Difusión y mercadeo			0	30,000	30,000
	SUBTOTAL PREPARACIÓN, DISEÑO Y DIFUSIÓN			33,700	34000	67,700
	MONTAJE E IMPLEMENTACIÓN
	Estrategia SEO	Servicios de Posicionamiento en Web y buscadores	3 meses	2,600	0	2,600
	Implementación del portal	Configuración y desarrollo de las funcionalidades del portal	3 meses	16,800	0	16,800
	Capacitaciones	Capacitación para 10 usuarios administradores del sistema	8 horas	1,800	0	1,800
	SUBTOTAL MONTAJE E IMPLEMENTACIÓN			21,200	0	21,200
	MANTENIMIENTO
	Mantenimiento	Tareas como creación de nuevas secciones, diseño de boletines, banners y nuevas campañas, desarrollo de nuevas funcionalidades o cambio de las funcionalidades existentes, creación de contenidos especializados, como artículos, entrevistas, galerías o especiales los mismos usuarios	500 horas para 12 meses	40,000	0	40,000
	SUBTOTAL MANTENIMIENTO			40,000	0	40,000
	SERVICIOS DE STREAMING Y STORAGE DE CONTENIDOS
	Desarrollo de funcionalidades para el acceso y emisión de los contenidos	Player personalizado para contenidos con subtítulos en varios idiomas,  Personalización del CMS, requisitos de codificación y bases de datos en CDN Configuración y desarrollo de las funcionalidades del CMS, Hosting mensual de la plataforma.	15 meses 	22,000	0	22,000
	Almacenamiento 	Servicios de almacenamiento  de los contenidos en 7 diferentes calidades de compresión 	15  meses	11,580	0	11,760
	Distribución-tráfico de contenidos streaming 	Distribución y tráfico de contenidos en streaming hasta 20.000 visualizaciones mensuales de 90 min en calidad promedio de 700kbps x 10 TB mensuales	12 meses	18,000	0	18,000
				51,580	0	51,760
	PERSONAL ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA Y GESTIÓN INFORMACIÓN DEL PORTAL
	Ingeniero soporte técnico 		1 persona x 12 meses	35,800	0	60,000
	Soporte técnico		2 personas x 15 meses	48,000	0	48,000
	Personal especializado en cine (Sinopsis, reseñas, etc.)		2 personas x 15 meses	45,000	0	45,000
	SUBTOTAL PERSONAL ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA Y GESTIÓN PORTAL			128,800	0	153,000
	PROCESOS PELÍCULAS
	Derechos de emisión de 66 largometrajes por dos años		66 películas de largo x 24 meses	0	168,000	168,000
	Derechos de emisión 42 cortometrajes por dos años		42 cortos x 24 meses	0	45,000	45,000
	Digitalización y compresión		108  títulos 	0	15,120	15,120
	Banda de subtítulos (español, portugués, inglés)		108 títulos x 3 idiomas	0	216,000	216,000
	SUBTOTAL PROCESOS PELÍCULAS			0	444,120	444,120
	SUBTOTAL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL PORTAL DE CINE LATAM			275,280	444,120	744,880
	Auditoría	Seguimiento a la ejecución del proyecto 	24 meses	20,000	0	20,000
	TOTAL PROYECTO			430,000	721,980	1,151,980


