

Plan de Acción Ambiental y Social (PAAS)					
Nombre del Proyecto:	Grupo Kattan II	ID del Proyecto:	15033-01	Categoría:	B
Sector:	INDUSTRIA	Country:	Honduras		

No.	Producto / Entregable	Fecha Prevista de Conclusión
ND 1: Evaluación y Gestión de los Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales		
1.1 Identificación de riesgos e impactos		
1.1.1	Desarrollar matrices para identificar los riesgos ambientales, sociales, laborales y de salud y seguridad ocupacional para la etapa de construcción del Proyecto.	
a.	Matrices de Riesgo	45 días después de la firma del contrato de préstamo
1.2 Mecanismos de queja para las Comunidades Afectadas		
1.2.1	Actualizar el Mecanismo de Quejas Externo para incluir: i) un correo electrónico a través del cual se puede captar reclamos; ii) otros medios de captura de quejas y reclamos (como un buzón en la entrada del parque industrial) que faciliten además la presentación de reclamos de manera anónima o de personas que no tienen acceso a internet; iii) procedimientos específicos para gestionar quejas relacionadas con violencia de género, acoso y discriminación; y iv) un apartado que especifique que su uso es gratuito, que su utilización no limita el acceso a los recursos legales disponibles y que el proceso garantiza que no habrá represalias contra quienes lo utilicen.	
a.	Mecanismo de Quejas Externo actualizado	60 días después de la firma del contrato de préstamo
ND 2: Trabajo y Condiciones Laborales		
2.1 Mecanismo de reclamación interno		
2.1.1	Actualizar el mecanismo de quejas interno para: i) incluir procedimientos específicos para gestionar quejas relacionadas con violencia de género, acoso y discriminación; y ii) un apartado que especifique que su uso es gratuito, que su utilización no limita el acceso a los recursos legales disponibles y que el proceso garantiza que no habrá represalias contra quienes lo utilicen.	
a.	Mecanismo de Quejas Interno actualizado	60 días después de la firma del contrato de préstamo
2.2 Cadena de abastecimiento		
2.2.1	Realizar un análisis de trazabilidad de la cadena de suministro de los paneles solares que serán adquiridos para verificar la ausencia de trabajo forzoso o infantil en su proceso de manufactura.	
a.	Análisis de Trazabilidad	Antes del primer desembolso del componente fotovoltaico del Proyecto.
ND 3: Eficiencia del Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación		
3.1 Desechos		
3.1.1	Actualizar el Programa de Recuperación y Reducción de Desechos para incluir: i) procedimientos para el tratamiento de los componentes fotovoltaicos al final de su vida útil; y ii) una descripción de cómo se realizará el almacenamiento temporal y la disposición final del residuo.	
a.	Programa de Recuperación y Reducción de Desechos actualizado	120 días después de la firma del Contrato de Préstamo
ND 4: Salud y Seguridad de la Comunidad		
4.1 Personal de seguridad		
4.1.1	Preparar un código de conducta para el personal de seguridad del Parque Industrial para asegurar que cumpla con los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos de las Naciones Unidas	
a.	Código de Conducta para el personal de seguridad	90 días después del primer desembolso
4.1.2	Actualizar los contratos con las firmas de seguridad para asegurar que éstos incluyan los estándares establecidos en el nuevo código de conducta.	
a.	Copia de las partes pertinentes de los contratos con firmas de seguridad actualizados	180 días después del primer desembolso