

Costa Rica FCPF REDD READINESS (P123702)

FCPF only: Readiness Package Assessment

30-Nov-2015

CR-FONAFIFO-2053-CS-CDS / Inventario y catastro de tierras públicas en los diversos usos de la tierra en Costa Rica (2017)	TF / A2303		Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National			97,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-10-03	2017-10-24	2017-12-07			2018-01-04	2018-02-03	2018-03-10	2018-04-14	2019-04-14
CR-FONAFIFO-2054-CS-CDS / Inventario y catastro de tierras públicas en los diversos usos de la tierra en Costa Rica (2018)	TF / A2303		Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National			97,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-07-26	2017-08-16	2017-09-29			2017-10-27	2017-11-26	2017-12-31	2018-02-04	2019-02-04
CR-FONAFIFO-2062-CS-LCS / Auditoría Financiera de la Donación TF 042303.	TF / A2303		Post	Least Cost Selection	Open - National			12,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-04-26	2017-05-17	2017-06-30			2017-07-28	2017-08-27	2017-10-01	2017-11-05	2018-05-04
CR-FONAFIFO-4384-CS-OCBS / Desarrollo de un nuevo sistema de monitoreo y verificación para plantaciones forestales y árboles en sistemas agroforestales financiados con el programa de Pago por Servicios Ambientales	TF / A2303		Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National			168,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-17	2017-06-07	2017-07-21			2017-08-18	2017-09-17	2017-10-22	2017-11-26	2018-11-26
CR-FONAFIFO-4409-CS-OCBS / Registro de reducción de emisiones REDD+ para avanzar hacia el registro de la C-Neutralidad.	TF / A2303		Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National			198,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-04-12	2017-05-03	2017-06-18			2017-07-14	2017-08-13	2017-09-17	2017-10-22	2018-10-22
CR-FONAFIFO-2050-CS-CDS / Desarrollo de un marco de contabilidad para los productos maderables ("harvested wood products") para guiar la estrategia de incremento de uso de la madera.	TF / A2303		Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National			50,000.00	0.00	Cancelled	2017-04-27	2017-05-18	2017-07-01			2017-07-29	2017-08-28	2017-10-02	2017-11-06	2018-11-06
CR-FONAFIFO-11296-CS-OCBS / Ombú del Sistema de Monitoreo de Incendios Forestales (Sistema Alerta Temprana)	TF / A2303		Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National			100,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-30	2017-12-21			2018-02-03	2018-03-03	2018-04-02	2018-05-07	2018-06-11	2019-06-11
CR-FONAFIFO-2057-CS-OCBS / Establecimiento de parcela para la estimación del impacto del aprovechamiento forestal de bosques naturales sobre el stock de carbono, estructura y composición florística.	TF / A2303		Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National			95,000.00	0.00	Cancelled	2017-04-28	2017-05-19	2017-07-02			2017-07-30	2017-08-29	2017-10-03	2017-11-07	2018-11-07
CR-FONAFIFO-2055-CS-OCBS / Desarrollo del Sistema de Monitoreo de Cambio de uso de la Tierra (2017)	TF / A2303		Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National			200,000.00	0.00	Cancelled	2017-04-19	2017-05-10	2017-06-23			2017-07-21	2017-08-20	2017-09-24	2017-10-29	2018-10-29
CR-FONAFIFO-2117-CS-OCBS / Desarrollo del Sistema de Monitoreo de Cambio de uso de la Tierra (2018)	TF / A2303		Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National			180,000.00	0.00	Cancelled	2018-08-16	2018-09-06	2018-10-20			2018-11-17	2018-12-17	2019-01-21	2019-02-25	2020-02-25
CR-FONAFIFO-2118-CS-OCBS / Desarrollo de módulos de información para el Sistema de Monitoreo de Cambio de uso de la Tierra que responde a las necesidades de REDD+2018.	TF / A2303		Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National			150,000.00	0.00	Cancelled	2017-11-28	2017-12-19	2018-02-01			2018-03-01	2018-03-31	2018-05-05	2018-06-09	2019-06-09
CR-FONAFIFO-2056-CS-OCBS / Fortalecimiento de las capacidades del sistema de trazabilidad de los productos MADERA de Industria Forestal (2017)	TF / A2303		Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National			150,000.00	0.00	Cancelled	2017-04-28	2017-05-19	2017-07-02			2017-07-30	2017-08-29	2017-10-03	2017-11-07	2018-11-07
CR-FONAFIFO-11432-CS-OCBS / Desarrollo de una firma espectral para la identificación de cultivos de palma, a través de sensores remotos e in situ en Costa Rica.	TF / A2303		Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National			195,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-10-25	2017-11-15	2017-12-29			2018-01-26	2018-02-25	2018-04-01	2018-05-06	2019-05-06

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
No. objeción No. 027-2014 / Formulación de la estrategia de control, protección forestal, control de la tala ilegal en Costa Rica	TF / 12692		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	0.00	49,900.00	Signed					2014-05-07			2014-06-11		
No. 031-2014 / Desarrollo de un sistema digital de cadena de custodia aprovechamiento forestal contexto estrategia control tala ilegal	TF / 12692		Prior	Direct Selection	Direct	N	0.00	54,516.00	Signed								2014-08-21		
CR-FONAFIFO-1867-CS-INDV / Apoyo en comunicación para el fortalecimiento del desarrollo de la Estrategia REDD+, 2018.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		12,500.00	0.00	Pending Implementation	2018-03-06	2018-04-24	2018-05-15			2018-06-19			2018-12-16	
CR-FONAFIFO-1881-CS-INDV / Apoyo a la Estrategia REDD+ 2016.	TF / A2303		Prior	Individual Consultant Selection	Direct		24,000.00	0.00	Under Review	2016-11-01	2016-11-11	2016-12-02			2017-01-06			2017-07-05	
CR-FONAFIFO-1893-CS-INDV / Apoyo legal al sector sociedad civil y terrenos en sobreuso.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		18,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-04-18	2017-06-06	2017-06-27			2017-08-01			2018-01-28	

CR-FONAFIFO-1895-CS-INDV / Fortalecimiento para el desarrollo del sistema multicriterio y modelo de decisiones gerencial, que permita la ubicación y aplicación de los criterios de priorización e impacto del PSA.	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open		35,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-03-23	2017-05-11	2017-06-01	2017-07-06	2018-01-02
CR-FONAFIFO-1896-CS-INDV / Comprobación de campo para la priorización del PSA.	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Direct		35,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-07-03	2017-07-13	2017-08-03	2017-09-07	2018-03-06
CR-FONAFIFO-1899-CS-INDV / Apoyo al Sistema Nacional de Monitoreo de la Dinámica de Cobertura del Uso de la Tierra y Ecosistemas (SIMODICUTE)	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open		12,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-06-01	2017-07-20	2017-08-10	2017-09-14	2018-03-13
CR-FONAFIFO-1900-CS-INDV / Actualización del Sistema de Indicadores ambientales del CENIGA, para el Sistema Nacional de Monitoreo de la Dinámica de Cobertura del Uso de la Tierra y Ecosistemas (SIMODICUTE)	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open		20,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-10	2017-06-28	2017-07-19	2017-08-23	2018-02-19
CR-FONAFIFO-1902-CS-INDV / Fiscalización de las actividades forestales ampliando inspecciones a proyectos generanciales, 2017	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open		30,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-06-21	2017-08-09	2017-08-30	2017-10-04	2018-04-02
CR-FONAFIFO-1904-CS-INDV / Fiscalización de las actividades forestales ampliando inspecciones a proyectos generanciales.	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open		35,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-24	2017-07-12	2017-08-02	2017-09-06	2018-03-05
CR-FONAFIFO-1910-CS-INDV / Digitalización de bases de bosque y bases de datos de planes de manejo forestal 1997-2014	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open		45,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-06-01	2017-07-20	2017-08-10	2017-09-14	2018-03-13
CR-FONAFIFO-1958-CS-INDV / Armonización del Plan Nacional de Desarrollo Forestal y REDD+ (incluyendo evaluación de desempeño, inclusión de capítulo indígena y capítulo ASP)	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open		35,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-04-26	2017-06-14	2017-07-05	2017-08-09	2018-02-05
CR-FONAFIFO-1959-CS-INDV / Armonización del Plan Nacional de Desarrollo Forestal y REDD+ (incluyendo evaluación de desempeño, inclusión de capítulo indígena y capítulo ASP) (2017)	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open		45,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-04-05	2017-05-24	2017-06-14	2017-07-19	2018-01-15
CR-FONAFIFO-1966-CS-INDV / Diseño del sistema de monitoreo de las políticas de REDD+ (2016)	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open		62,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-04-12	2017-05-31	2017-06-21	2017-07-26	2018-01-22
CR-FONAFIFO-1967-CS-INDV / Actualización del Portal del SINA	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open		30,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-06-22	2017-08-10	2017-08-31	2017-10-05	2018-04-03
CR-FONAFIFO-1968-CS-INDV / Articulación de resultados de consultorías del sector forestal a la estrategia REDD+ (2016)	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open		35,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-24	2017-07-12	2017-08-02	2017-09-06	2018-03-05
CR-FONAFIFO-1973-CS-INDV / Articulación de resultados de consultorías del sector forestal a la estrategia REDD+ (2017)	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open		30,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-22	2018-01-10	2018-01-31	2018-03-07	2018-09-03
CR-FONAFIFO-1977-CS-INDV / Apoyo legal a procesos internos en Forafío para el ingreso de contratos de PSA, en el marco de la implementación del Programa Reducción de Emisiones 2017.	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open		42,400.00	0.00	Pending Implementation	2017-04-12	2017-05-31	2017-06-21	2017-07-26	2018-01-22
CR-FONAFIFO-1978-CS-INDV / Diseño de un sistema de monitoreo de plantaciones forestales bajo la modalidad de cobos y Pago de Servicios Ambientales.	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open		43,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-18	2017-07-06	2017-07-27	2017-08-31	2018-02-27
CR-FONAFIFO-1978-CS-INDV / Diseño del Sistema Nacional de Monitoreo de Cobertura y Uso de la Tierra y Ecosistemas (SIMODICUTE)	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open		27,600.00	0.00	Pending Implementation	2017-03-31	2017-05-19	2017-06-09	2017-07-14	2018-01-10
CR-FONAFIFO-2059-CS-CDS / Desarrollo del plan de consulta SALITRE.	TF / A2303	Post	Direct Selection	Direct		35,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-07-13	2017-07-23		2017-09-26	2018-03-25
CR-FONAFIFO-2060-CS-CDS / Desarrollo del plan de consulta TERRABA.	TF / A2303	Post	Direct Selection	Direct		35,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-04-27	2017-05-07		2017-07-11	2018-01-07
CR-FONAFIFO-2064-CS-INDV / Supervisión técnica de los proyectos de Pago por Servicios Ambientales en las Oficinas Regionales de San José y Nicoya 2016.	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open		34,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-04-12	2017-05-31	2017-06-21	2017-07-26	2018-01-22

CR-FONAFIFO-2065-CS-INDV / Supervisión técnica de los proyectos de Pago por Servicios Ambientales en las Oficinas Regionales de Palmar Norte y San Carlos 2016.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		34,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-04-19	2017-06-07	2017-06-28	2017-08-02	2018-01-29
CR-FONAFIFO-2066-CS-INDV / Supervisión técnica de los proyectos de Pago por Servicios Ambientales en las Oficinas Regionales de San José y Nicoya 2017.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		34,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-23	2018-01-11	2018-02-01	2018-03-08	2018-09-04
CR-FONAFIFO-2067-CS-INDV / Supervisión técnica de los proyectos de Pago por Servicios Ambientales en las Oficinas Regionales de Palmar Norte y San Carlos 2017.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		34,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-29	2018-01-17	2018-02-07	2018-03-14	2018-09-10
CR-FONAFIFO-2119-CS-INDV / Diseño e implementación de la estrategia de comunicación del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINA)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		24,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-06-29	2017-08-17	2017-09-07	2017-10-12	2018-04-10
CR-FONAFIFO-2120-CS-INDV / Sistematización, divulgación y posicionamiento de los modelos de negocio desarrollados para el sector privado ante la sociedad.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		85,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-31	2017-07-19	2017-08-09	2017-09-13	2018-03-12
CR-FONAFIFO-3462-CS-INDV / Fortalecimiento del desarrollo de la Estrategia REDD 2017	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		24,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-03-23	2017-05-11	2017-06-01	2017-07-06	2018-01-02
CR-FONAFIFO-1901-CS-INDV / Apoyo al sistema nacional de cambios de uso de la tierra y ecosistemas	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		48,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-31	2017-07-19	2017-08-09	2017-09-13	2018-03-12
CR-FONAFIFO-2063-CS-CDS / Auditoría Financiera de la Donación TF 0A2303 (2018)	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		6,500.00	0.00	Cancelled	2018-03-13	2018-03-23		2018-05-27	2018-11-23
CR-FONAFIFO-1980-CS-CDS / Desarrollo de un nuevo sistema de monitoreo y verificación para plantaciones forestales y árboles en sistemas agroforestales, financiados con el programa de Pago por Servicios Ambientales (2017)	TF / A2303		Prior	Direct Selection	Direct		168,000.00	0.00	Cancelled	2017-06-14	2017-06-24		2017-08-28	2018-02-24
CR-FONAFIFO-1912-CS-INDV / Sistematización y desarrollo de los planes de gestión, para la incorporación de las restantes medidas de mitigación de REDD+ en el Nivel Nacional de Referencia de Emisiones de Degradación.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		35,000.00	0.00	Cancelled	2017-04-28	2017-06-16	2017-07-07	2017-08-11	2018-02-07
CR-FONAFIFO-1883-CS-INDV / Apoyo administrativo a la donación para el fortalecimiento el desarrollo de la Estrategia REDD+, 2017-2018	TF / A2303		Prior	Individual Consultant Selection	Direct		75,000.00	0.00	Cancelled	2017-12-28	2018-01-07	2018-01-28	2018-03-04	2018-08-31
CR-FONAFIFO-1866-CS-INDV / Apoyo en comunicación para el fortalecimiento el desarrollo de la Estrategia REDD+, 2017.	TF / A2303		Prior	Individual Consultant Selection	Direct		48,000.00	0.00	Cancelled	2016-10-28	2016-11-07	2016-11-28	2017-01-02	2017-07-01
CR-FONAFIFO-1864-CS-INDV / Asesoría en aspectos indígenas para el fortalecimiento el desarrollo de la Estrategia REDD+	TF / A2303		Prior	Individual Consultant Selection	Direct		40,000.00	0.00	Cancelled	2016-11-17	2016-11-27	2016-12-18	2017-01-22	2017-07-21
CR-FONAFIFO-1869-CS-INDV / Apoyo al sistema de MRV 2017.	TF / A2303		Prior	Individual Consultant Selection	Direct		48,000.00	0.00	Cancelled	2017-01-11	2017-01-21	2017-02-11	2017-03-18	2017-09-14
CR-FONAFIFO-4399-CS-INDV / Apoyo al sistema de MRV para el fortalecimiento el desarrollo de la Estrategia REDD+.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		48,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-03-21	2017-05-09	2017-05-30	2017-07-04	2017-12-31
CR-FONAFIFO-1870-CS-INDV / Coordinación Estrategia REDD+ para el fortalecimiento el desarrollo de la Estrategia REDD+ 2017	TF / A2303		Prior	Individual Consultant Selection	Direct		40,000.00	0.00	Cancelled	2016-10-13	2016-10-23	2016-11-13	2016-12-18	2017-06-16
CR-FONAFIFO-2467-CS-INDV / Apoyo al componente social para el fortalecimiento el desarrollo de la Estrategia REDD+, 2017	TF / A2303		Prior	Individual Consultant Selection	Direct		45,000.00	0.00	Cancelled	2017-01-03	2017-01-13	2017-02-03	2017-03-10	2017-09-06
CR-FONAFIFO-4403-CS-INDV / Apoyo al componente social para el fortalecimiento el desarrollo de la Estrategia REDD+.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		45,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-03-22	2017-05-10	2017-05-31	2017-07-05	2018-01-01
CR-FONAFIFO-1885-CS-INDV / Asesor legal para el fortalecimiento el desarrollo de la Estrategia REDD+, 2016	TF / A2303		Prior	Individual Consultant Selection	Direct		35,000.00	0.00	Cancelled	2016-12-20	2016-12-30	2017-01-20	2017-02-24	2017-08-23

CR-FONAFIFO-2098-CS-QCBS / Modelo espacial como herramienta de sustento para la Estrategia REDD+, con énfasis en el riesgo de deforestación y beneficios no carbono	TF / A2303		Prior	Direct Selection	Direct		150,000.00	0.00	Cancelled	2016-10-19	2016-10-29			2017-01-02	2017-07-01
CR-FONAFIFO-2048-CS-CDS / Registro de reducción de emisiones REDD+. Para avanzar hacia el registro de la C-Neutralidad.	TF / A2303		Prior	Direct Selection	Direct		198,000.00	0.00	Cancelled	2017-05-30	2017-06-09			2017-08-13	2018-02-09
CR-FONAFIFO-4397-CS-INDV / Sistematización y desarrollo de los planes de gestión para la incorporación de las restantes medidas de mitigación de REDD+ en el Nivel Nacional de Referencia de Emisiones de Degradación.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct		35,000.00	0.00	Under Implementation	2017-01-10	2017-01-20	2017-02-10	2017-01-23	2017-03-17	2017-09-13
CR-FONAFIFO-4394-CS-INDV / Apoyo en comunicación y coordinación del componente social para el desarrollo de la Estrategia REDD+.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct		48,000.00	0.00	Under Implementation	2017-01-26	2017-02-05	2017-02-26	2017-01-25	2017-04-02	2017-09-29
CR-FONAFIFO-4396-CS-INDV / Asesoría en aspectos indígenas para el fortalecimiento del desarrollo de la Estrategia REDD+.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct		40,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-01-25	2017-02-04	2017-02-25		2017-04-01	2017-09-28
CR-FONAFIFO-4398-CS-INDV / Apoyo a la Estrategia REDD+	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct		24,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-01-25	2017-02-04	2017-02-25		2017-04-01	2017-09-28
CR-FONAFIFO-4401-CS-INDV / Coordinación Estrategia REDD+ para el fortalecimiento al desarrollo de la Estrategia REDD+.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct		40,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-01-26	2017-02-05	2017-02-26		2017-04-02	2017-09-29
CR-FONAFIFO-4404-CS-INDV / Asesor legal para el fortalecimiento al desarrollo de la Estrategia REDD+, 2016.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct		35,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-01-18	2017-01-28	2017-02-18		2017-03-25	2017-09-21
CR-FONAFIFO-2061-CS-CDS / Desarrollo del plan de consulta OIMNA VOCHA.	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		35,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-10	2017-05-20			2017-07-24	2018-01-20
CR-FONAFIFO-1889-CS-INDV / Desarrollo de modelo de negocio en construcción.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		62,000.00	0.00	Cancelled	2017-04-04	2017-05-23	2017-06-13		2017-07-18	2018-01-14
CR-FONAFIFO-1891-CS-INDV / Desarrollo de modelo de negocio en minería.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		58,000.00	0.00	Cancelled	2017-05-01	2017-06-19	2017-07-10		2017-08-14	2018-02-10
CR-FONAFIFO-4393-CS-INDV / Apoyo administrativo a la donación para el fortalecimiento al desarrollo de la estrategia REDD+	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct		75,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-01-11	2017-01-21	2017-02-11		2017-03-18	2017-09-14
CR-FONAFIFO-1892-CS-INDV / Desarrollo de un plan que permita incorporar el enfoque de género, dentro de las actividades de preparación de REDD+ en forma equitativa.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		35,000.00	0.00	Cancelled	2017-03-30	2017-05-18	2017-06-08		2017-07-13	2018-01-09
CR-FONAFIFO-11232-CS-INDV / Desarrollar las acciones que permitan un reconocimiento y empoderamiento de las mujeres y hombres como Partes Interesadas Relevantes en el desarrollo de la Estrategia Nacional REDD+.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		45,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-10-18	2017-12-06	2017-12-20		2018-01-24	2018-07-23
CR-FONAFIFO-1965-CS-INDV / Catastro para el manejo de información de terrenos privados en áreas silvícolas protegidas, con problemas de titulación de tierras (2017)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		50,500.00	0.00	Cancelled	2017-10-26	2017-12-14	2018-01-04		2018-02-08	2018-08-07
CR-FONAFIFO-1964-CS-INDV / Catastro para el manejo de información de terrenos privados en áreas silvícolas protegidas, con problemas de titulación de tierras (2018)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		30,000.00	0.00	Cancelled	2017-03-15	2017-05-03	2017-05-24		2017-06-28	2017-12-25
CR-FONAFIFO-1894-CS-INDV / Elaborar y ejecutar un plan de capacitación y participación comunitaria en el control y protección de los recursos naturales naturales y la biodiversidad en las ASP, que contemple el desarrollo y validación de módulos de capacitación. (2017)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		30,000.00	0.00	Cancelled	2017-05-02	2017-06-20	2017-07-11		2017-08-15	2018-02-11
CR-FONAFIFO-11249-CS-INDV / Desarrollo de un marco de contabilidad para los productos maderables ("Harvested wood products") para guiar la estrategia de incremento de uso de la madera.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		50,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-30	2018-01-18	2018-02-08		2018-03-15	2018-09-11

CR-FONAFIFO-1897-CS-INDV / Elaboración de diagnóstico para identificar los insumos que debe tener un sistema de alerta temprana de incendios en áreas forestales.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			24,000.00	0.00	Cancelled	2017-05-03	2017-06-21	2017-07-12	2017-08-16	2018-02-12
CR-FONAFIFO-1898-CS-INDV / Diseño del Sistema de Monitoreo de Incendios Forestales (Sistema Alerta Temprana).	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			55,000.00	0.00	Cancelled	2017-05-11	2017-06-29	2017-07-20	2017-08-24	2018-02-20
CR-FONAFIFO-1974-CS-INDV / Levantamiento de datos de plantaciones sin PSA en fincas privadas (2016)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			60,000.00	0.00	Cancelled	2017-03-22	2017-05-10	2017-05-31	2017-07-05	2018-01-01
CR-FONAFIFO-1975-CS-INDV / Levantamiento de datos de plantaciones sin PSA en fincas privadas (2017)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			55,000.00	0.00	Cancelled	2017-11-14	2018-01-02	2018-01-23	2018-02-27	2018-08-26
CR-FONAFIFO-1911-CS-INDV / Diseño experimental y análisis para la estimación del impacto del aprovechamiento forestal de bosques naturales sobre el stock de carbono e indicadores de biodiversidad.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			30,000.00	0.00	Cancelled	2017-03-31	2017-05-19	2017-06-09	2017-07-14	2018-01-10
CR-FONAFIFO-1908-CS-INDV / Creación de Geobase de datos de plantaciones para establecimiento de nivel de referencia.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			50,000.00	0.00	Cancelled	2017-05-31	2017-07-19	2017-08-09	2017-09-13	2018-03-12
CR-FONAFIFO-1907-CS-INDV / Diseño metodológico y análisis de la información para estimación del stock de carbono en plantaciones forestales.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			30,000.00	0.00	Cancelled	2017-07-03	2017-08-21	2017-09-11	2017-10-16	2018-04-14
CR-FONAFIFO-1909-CS-INDV / Establecimiento de 1500 parcelas para estimación del stock de carbono y crecimiento en finca.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			30,000.00	0.00	Cancelled	2017-06-06	2017-07-27	2017-08-17	2017-09-21	2018-03-20
CR-FONAFIFO-1908-CS-INDV / Establecimiento de 1500 parcelas para estimación del stock de carbono y crecimiento en finca.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			45,000.00	0.00	Cancelled	2017-05-25	2017-07-13	2017-08-03	2017-09-07	2018-03-06
CR-FONAFIFO-1976-CS-INDV / Establecimiento de 2000 parcelas para estimación del stock de carbono y crecimiento en otras especies forestales.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			85,000.00	0.00	Cancelled	2017-11-01	2017-12-20	2018-01-10	2018-02-14	2018-06-13
CR-FONAFIFO-1905-CS-INDV / Digitalización de área plantada con PSA 1987-2010	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			60,000.00	0.00	Cancelled	2017-05-18	2017-07-06	2017-07-27	2017-08-31	2018-02-27
CR-FONAFIFO-1913-CS-INDV / Sistematización y desarrollo de los planes de gestión para la incorporación de las restantes medidas de mitigación de REDD+ en el Nivel Nacional de Referencia de Emisiones Manejo Forestal Sostenible	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			40,000.00	0.00	Cancelled	2017-04-03	2017-05-22	2017-06-12	2017-07-17	2018-01-13
CR-FONAFIFO-1914-CS-INDV / Sistematización y desarrollo de los planes de gestión para la incorporación de las restantes medidas de mitigación de REDD+ en el Nivel Nacional de Referencia de Emisiones en Plantaciones.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			40,000.00	0.00	Cancelled	2017-04-03	2017-05-22	2017-06-12	2017-07-17	2018-01-13
CR-FONAFIFO-1957-CS-INDV / Sistematización y coordinación de los planes de acción para el fortalecimiento de las actividades de manejo sostenible y degradación y aumento de las reservas de carbono en plantaciones forestales.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			40,000.00	0.00	Cancelled	2017-05-02	2017-06-20	2017-07-11	2017-08-15	2018-02-11
CR-FONAFIFO-11335-CS-INDV / Visita de campo de 617 puntos para inspeccionar las plantaciones forestales del bosque secundario, en zona B	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			40,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-12-01	2018-01-19	2018-02-09	2018-03-16	2018-09-12
CR-FONAFIFO-11336-CS-INDV / Visita de campo de 618 puntos para inspeccionar las plantaciones forestales del bosque secundario, en zona C	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			40,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-12-01	2018-01-19	2018-02-09	2018-03-16	2018-09-12
CR-FONAFIFO-11341-CS-INDV / Estudio de parcelas temporales para estimar el stock de carbono en bosques intactos, degradados y altamente degradados en zona A	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			47,500.00	0.00	Pending Implementation	2017-12-01	2018-01-19	2018-02-09	2018-03-16	2018-09-12

CR-FONAFIFO-11342-CS-INDV / Estudio de parcelas temporales para estimar el stock de carbono en bosques intactos, degradados y altamente degradados en zona B	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open		47,500.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-30	2018-01-18	2018-02-08	2018-03-15	2018-09-11
CR-FONAFIFO-11343-CS-INDV / Verificación de campo de parcelas temporales de degradación en 45 bosques primarios y 105 bosques secundarios	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open		30,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-30	2018-01-18	2018-02-08	2018-03-15	2018-09-11
CR-FONAFIFO-1961-CS-INDV / Fortalecimiento del Sistema de Información de los Recursos Forestales (SIREFOR)	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open		30,000.00	0.00	Cancelled	2017-03-30	2017-05-18	2017-06-08	2017-07-13	2018-01-09
CR-FONAFIFO-1962-CS-INDV / Fortalecimiento del Sistema de Información de los Recursos Forestales (SIREFOR) (2017)	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open		60,000.00	0.00	Cancelled	2017-06-14	2017-08-02	2017-08-23	2017-09-27	2018-03-26
CR-FONAFIFO-11345-CS-INDV / Apoyo al sistema nacional de cambios de uso de la tierra y ecosistemas (2016)	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open		38,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-30	2018-01-18	2018-02-08	2018-03-15	2018-09-11
CR-FONAFIFO-11549-CS-INDV / Preparación de actores locales interesados en la conformación de los comités de vigilancia de recursos naturales (COVIRENAS) como parte de la participación ciudadana en el control y vigilancia de la tala legal y la biodiversidad, dentro y fuera de áreas	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open		50,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-12-06	2018-01-24	2018-02-14	2018-03-21	2018-09-17
CR-FONAFIFO-11557-CS-INDV / Coordinación general de la implementación del plan de mejora para el Nivel de Referencia (Plantaciones Forestales, Bosque Secundario, Degradación Forestal)	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Direct		55,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-07-26	2017-08-05	2017-08-26	2017-09-30	2018-03-29
CR-FONAFIFO-11559-CS-INDV / Coordinación general de implementación de plan de mejora de Nivel de Referencia (HVP, Incendios Forestales, Fertilización Plantaciones Forestales, Manejo de Bosque Natural)	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Direct		35,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-09-13	2017-09-23	2017-10-14	2017-11-18	2018-05-17
CR-FONAFIFO-1960-CS-INDV / Fortalecimiento de las capacidades del sistema de trazabilidad de los productos (Módulo de Industria Forestal) (2017)	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open		30,000.00	0.00	Cancelled	2017-03-28	2017-05-16	2017-06-06	2017-07-11	2018-01-07