

Costa Rica FCPF REDD READINESS (P123702)

|   |
|---|
| FCPF only: Readiness Package Assessment |
|---|

|             |
|-------------|
| 30-Nov-2015 |
|-------------|

**PROCUREMENT** Costa Rica : Costa Rica FCPF REDD READINESS  
**PLAN**

|   |   |
|---|---|
| <b>General Information</b>                                    |   |
| <b>Country:</b> Costa Rica                                    | <b>Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:</b> 2016-09-15      |
| <b>Project ID:</b> P123702                                    | <b>Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if not)</b> 2019-02-25 |
| <b>Project Name:</b> Costa Rica FCPF REDD READINESS           | <b>GFN Date:</b>  |
| <b>Loan / Credit No:</b> TF / 12692, TF / A2303               |   |
| <b>Executing Agency(ies)</b> National Forestry Financing Fund |   |

| <b>WORKS</b>                         |                   |           |             |        |                 |                     |                        |                      |                |                                   |        |                                    |        |  |        |  |        |                             |        |   |        |  |        |                 |        |                     |        |         |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|---------------------|------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|--------|-----------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|--------|---------|
| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents |        | Prequalification Evaluation Report |        | Draft Bidding Document / Justification |        | Specific Procurement Notice / Invitation |        | Bidding Documents as Issued |        | Proposal Submission / Opening / Minutes |        | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award |        | Signed Contract |        | Contract Completion |        |         |
|                                      |                   |           |             |        |                 |                     |                        |                      |                | Planned                           | Actual | Planned                            | Actual | Planned                                | Actual | Planned                                  | Actual | Planned                     | Actual | Planned                                 | Actual | Planned  | Actual | Planned         | Actual | Planned             | Actual | Planned |
|                                      |                   |           |             |        |                 |                     |                        |                      |                |                                   |        |                                    |        |  |        |  |        |                             |        |   |        |  |        |                 |        |                     |        |         |

| <b>GOODS</b>  |                   |           |             |                           |                 |                             |                        |                      |                     |                                   |        |                                    |        |  |        |  |        |                             |        |   |            |  |            |                 |            |                     |        |         |
|---|-------------------|-----------|-------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|--------|-----------------------------|--------|---|------------|--|------------|-----------------|------------|---------------------|--------|---------|
| Activity Reference No. / Description  | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method                    | Market Approach | Procurement Process         | Prequalification (Y/N) | Actual Amount (US\$) | Process Status      | Draft Pre-qualification Documents |        | Prequalification Evaluation Report |        | Draft Bidding Document / Justification |        | Specific Procurement Notice / Invitation |        | Bidding Documents as Issued |        | Proposal Submission / Opening / Minutes |            | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award |            | Signed Contract |            | Contract Completion |        |         |
|   |                   |           |             |                           |                 |                             |                        |                      |                     | Planned                           | Actual | Planned                            | Actual | Planned                                | Actual | Planned                                  | Actual | Planned                     | Actual | Planned                                 | Actual     | Planned  | Actual     | Planned         | Actual     | Planned             | Actual | Planned |
| CR-FONAFIFO-2225-GO-RFQ / Computadoras de campo (Equipo medición de campo)  | TF / A2303        |           | Posterior   | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        | 0.00                 | Ejecución pendiente |                                   |        |                                    |        |  |        | 2017-04-17                               |        |                             |        |   |            |  |            |                 | 2017-06-12 | 2017-12-09          |        |         |
| CR-FONAFIFO-2227-GO-RFQ / Escritorios (Modulares) SNMCUDLT  | TF / A2303        |           | Posterior   | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        | 3,250.00             | Finalizado          |                                   |        |                                    |        |  |        | 2017-03-28                               |        |                             |        |   |            |  |            |                 | 2017-05-23 | 2017-11-19          |        |         |
| CR-FONAFIFO-2228-GO-RFQ / Archivo legal 4 gavetas, SNMCUDLT   | TF / A2303        |           | Posterior   | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        | 280.00               | En ejecución        |                                   |        |                                    |        |  |        | 2016-10-25                               |        |                             |        |   |            |  |            |                 | 2016-12-20 | 2017-06-18          |        |         |
| CR-FONAFIFO-2229-GO-RFP / Vehículos   | TF / A2303        |           | Posterior   | Pedido de propuestas      | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        | 44,950.00            | Finalizado          |                                   |        |                                    |        | 2017-09-20                             |        | 2017-09-25                               |        |                             |        |   | 2017-11-06 |  | 2017-12-06 |                 | 2018-01-10 | 2018-07-09          |        |         |
| CR-FONAFIFO-2234-GO-RFQ / Equipo de cómputo, impresora y microcomputadoras, 2016. (Se separa del 2017 por motivos de presupuesto interno) | TF / A2303        |           | Posterior   | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        | 4,189.73             | Finalizado          |                                   |        |                                    |        |  |        | 2017-02-13                               |        |                             |        |   |            |  |            |                 | 2017-04-10 | 2017-10-07          |        |         |
| CR-FONAFIFO-2236-GO-RFQ / Equipo de seguridad Meraki, 2016. (Se separa del 2017 por motivos de presupuesto interno)                       | TF / A2303        |           | Posterior   | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        | 4,077.58             | Finalizado          |                                   |        |                                    |        |  |        | 2017-03-21                               |        |                             |        |   |            |  |            |                 | 2017-05-16 | 2017-11-12          |        |         |
| CR-FONAFIFO-2237-GO-RFQ / Mesa para reuniones y video conferencia Fonaffi, 2016.  | TF / A2303        |           | Posterior   | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        | 452.16               | Finalizado          |                                   |        |                                    |        |  |        | 2017-02-20                               |        |                             |        |   |            |  |            |                 | 2017-04-17 | 2017-10-14          |        |         |

|   |            |  |           |                              |                 |                                |  |           |                        |  |  |  |            |  |  |  |  |            |  |  |            |            |
|---|------------|--|-----------|------------------------------|-----------------|--------------------------------|--|-----------|------------------------|--|--|--|------------|--|--|--|--|------------|--|--|------------|------------|
| CR-FONAFIFO-2238-GO-<br>RFQ / Servidores, renovación<br>equipo de cómputo 2016,<br>(se separa del 2017 por<br>motivos de presupuesto<br>interno)  | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de<br>cotizaciones | Open - National | Single Stage - One<br>Envelope |  | 20,249.60 | Finalizado             |  |  |  |            |  |  |  |  | 2017-03-28 |  |  | 2017-05-23 | 2017-11-19 |
| CR-FONAFIFO-2241-GO-<br>RFQ / Equipo de cómputo<br>2017, impresora láser,<br>computador portátil<br>microcomputadoras.<br>(se separa del 2016 por<br>motivos de presupuesto<br>interno) | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de<br>cotizaciones | Open - National | Single Stage - One<br>Envelope |  | 20,543.99 | Firmado                |  |  |  |            |  |  |  |  | 2017-06-12 |  |  | 2017-08-07 | 2018-02-03 |
| CR-FONAFIFO-2242-GO-<br>RFQ / Switch, renovación<br>equipo de cómputo 2017  | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de<br>cotizaciones | Open - National | Single Stage - One<br>Envelope |  | 5,701.53  | Finalizado             |  |  |  |            |  |  |  |  | 2017-08-15 |  |  | 2017-10-10 | 2018-04-08 |
| CR-FONAFIFO-2243-GO-<br>RFQ / Servidores, renovación<br>equipo de cómputo, Fonafifo<br>2017.<br>(por motivos de presupuesto<br>interno se separa del año<br>2017).                      | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de<br>cotizaciones | Open - National | Single Stage - One<br>Envelope |  | 20,249.60 | Firmado                |  |  |  |            |  |  |  |  | 2017-07-17 |  |  | 2017-09-11 | 2018-03-10 |
| CR-FONAFIFO-2249-GO-<br>RFQ / Equipo y mobiliario<br>de oficina para<br>SIMODICUTE.   | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de<br>cotizaciones | Open - National | Single Stage - One<br>Envelope |  | 1,122.29  | Firmado                |  |  |  |            |  |  |  |  | 2017-03-21 |  |  | 2017-05-16 | 2017-11-12 |
| CR-FONAFIFO-2243-GO-<br>RFQ / Equipo de Cómputo<br>SIMODICUTE (Archie,<br>computadoras, escritorio,<br>laptop, video beam.)   | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de<br>cotizaciones | Open - National | Single Stage - One<br>Envelope |  | 12,624.36 | Firmado                |  |  |  |            |  |  |  |  | 2017-07-04 |  |  | 2017-08-29 | 2018-02-25 |
| CR-FONAFIFO-2296-GO-<br>RFQ / Servidores de<br>almacenamiento de datos<br>(FONAFIFO).   | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de<br>cotizaciones | Open - National | Single Stage - One<br>Envelope |  | 0.00      | En ejecución           |  |  |  |            |  |  |  |  | 2017-07-23 |  |  | 2017-09-17 | 2018-03-16 |
| CR-FONAFIFO-2235-GO-<br>RFQ / Switch, renovación<br>equipo de cómputo, 2016.<br>Por motivos de presupuesto<br>interno se separa del 2017.   | TF / A2303 |  | Posterior | Adquisición<br>directa       | Direct          |                                |  | 0.00      | Ejecución<br>pendiente |  |  |  | 2017-01-18 |  |  |  |  | 2017-01-23 |  |  | 2017-02-27 | 2017-08-26 |
| CR-FONAFIFO-2238-GO-<br>RFQ / Pantalla/Monitor,<br>monitoreo tráfico red interna<br>y rendimiento servidores,<br>2016.  | TF / A2303 |  | Posterior | Adquisición<br>directa       | Direct          |                                |  | 0.00      | Cancelado              |  |  |  | 2017-04-27 |  |  |  |  | 2017-05-02 |  |  | 2017-06-06 | 2017-12-03 |
| CR-FONAFIFO-2224-GO-DIR<br>/ Forcipulas digitales   | TF / A2303 |  | Posterior | Adquisición<br>directa       | Direct          |                                |  | 0.00      | Cancelado              |  |  |  | 2017-05-08 |  |  |  |  | 2017-05-13 |  |  | 2017-06-17 | 2017-12-14 |
| CR-FONAFIFO-4235-GO-<br>RFQ / Switch para cómputo,<br>pantalla monitor tráfico red<br>interna.  | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de<br>cotizaciones | Open - National | Single Stage - One<br>Envelope |  | 0.00      | En ejecución           |  |  |  |            |  |  |  |  | 2017-04-08 |  |  | 2017-06-03 | 2017-11-30 |
| CR-FONAFIFO-2123-GO-DIR<br>/ Hipsómetros Vertex   | TF / A2303 |  | Posterior | Adquisición<br>directa       | Direct          |                                |  | 0.00      | Cancelado              |  |  |  | 2017-05-24 |  |  |  |  | 2017-05-29 |  |  | 2017-07-03 | 2017-12-30 |

|  |            |  |           |                           |                 |                             |           |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |            |            |
|--|------------|--|-----------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|------------|------------|
| CR-FONAFIFO-2253-GO-RFQ / Equipo para el sistema SINIA - SINAC (PC SIG, monitor SIG, laptop, lector de disco, discos duros, ups, computadoras, licencias)  | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope | 33,247.75 | Firmado             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-06-05 |  |  | 2017-07-31 | 2018-01-27 |
| CR-FONAFIFO-11539-GO-RFQ / Archiveros Dirección REDD+  | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Limited         | Single Stage - One Envelope | 508.50    | Finalizado          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-12-06 |  |  | 2018-01-31 | 2018-07-30 |
| CR-FONAFIFO-11543-GO-RFQ / Mesa para reuniones y sus respectivas sillas-Dirección REDD+  | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Limited         | Single Stage - One Envelope | 1,442.08  | Finalizado          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-06-19 |  |  | 2017-08-14 | 2018-02-10 |
| CR-FONAFIFO-11550-GO-RFQ / Laptop, videobeam Covirenas.  | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope | 4,976.52  | Firmado             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-09-25 |  |  | 2017-11-20 | 2018-05-19 |
| CR-FONAFIFO-11534-GO-RFQ / Biblioteca Dirección REDD+  | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope | 429.40    | Finalizado          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-12-10 |  |  | 2018-02-04 | 2018-08-03 |
| CR-FONAFIFO-11456-GO-RFQ / Equipo de cómputo para la Dirección REDD+   | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope | 18,698.67 | Finalizado          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-10-17 |  |  | 2017-12-12 | 2018-06-10 |
| CR-FONAFIFO-11457-GO-RFQ / Cámara Fotográfica  | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope | 556.63    | Finalizado          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-10-25 |  |  | 2017-12-20 | 2018-06-18 |
| CR-FONAFIFO-35187-GO-RFQ / Drones para la toma de información geoespacial de plantaciones forestales con su respectivo software y capacitación.            | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope | 0.00      | En ejecución        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-01-09 |  |  | 2018-03-06 | 2018-04-28 |
| CR-FONAFIFO-4227-GO-RFQ / Hipómetros   | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope | 0.00      | Cancelado           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-04-04 |  |  | 2017-05-30 | 2017-11-26 |
| CR-FONAFIFO-4238-GO-RFQ / Fórcipulas Digitales   | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope | 0.00      | Cancelado           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-04-24 |  |  | 2017-06-19 | 2017-12-16 |
| CR-FONAFIFO-35227-GO-RFQ / Modular pequeño de madera para ordenar expedientes.   | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope | 0.00      | Ejecución pendiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-01-23 |  |  | 2018-03-20 | 2018-04-20 |
| CR-FONAFIFO-35407-GO-RFQ / Sillas de espera para la Secretaría REDD+   | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope | 0.00      | Ejecución pendiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-01-09 |  |  | 2018-02-27 | 2018-03-21 |
| CR-FONAFIFO-35211-GO-RFQ / Tabletas robustas para trabajo en campo para monitoreo de PSA (Fomento) y seguimiento en campo relacionadas al MGAS, SIS y MIRI | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope | 12,028.24 | Finalizado          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-05-24 |  |  | 2018-07-07 | 2018-08-07 |
| CR-FONAFIFO-2251-GO-RFQ / Central Telefónica   | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope | 0.00      | Cancelado           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-06-26 |  |  | 2017-08-21 | 2018-02-17 |

|  |            |  |           |                              |                 |                                |  |           |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |
|--|------------|--|-----------|------------------------------|-----------------|--------------------------------|--|-----------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|
| CR-FONAFIFO-63703-GO-<br>DIR / Licencia en su<br>respectiva capacitación en<br>ARGIS   | TF / A2303 |  | Posterior | Adquisición<br>directa       | Direct          |                                |  | 16,500.00 | Finalizado             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-07-19 | 2018-07-24 |  |  |  |  |  |  | 2018-08-28 | 2018-10-25 |            |            |
| CR-FONAFIFO-35400-GO-<br>RFQ / Licencia Stat Planet<br>para el análisis geoespacial,<br>SIMOCUTE   | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de<br>cotizaciones | Open - National | Single Stage - One<br>Envelope |  | 0.00      | Cancelado              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  | 2017-12-10 | 2018-02-04 | 2018-03-22 |            |
| CR-FONAFIFO-35399-GO-<br>RFQ / Licencias Microsoft<br>Office Business .Antivirus-  | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de<br>cotizaciones | Open - National | Single Stage - One<br>Envelope |  | 0.00      | Cancelado              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  | 2018-03-19 | 2018-05-14 | 2018-06-13 |            |
| CR-FONAFIFO-35402-GO-<br>RFQ / Argis el cual<br>contemple mantenimiento por<br>2 años, extensión de Data<br>Interoperability,mantenimient<br>o de modulo y capacitación<br>de Argis.                           | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de<br>cotizaciones | Open - National | Single Stage - One<br>Envelope |  | 0.00      | Cancelado              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  | 2018-03-11 | 2018-05-06 | 2018-05-30 |            |
| CR-FONAFIFO-54447-GO-<br>RFP / Vehículo según<br>acuerdo donación Estrategia<br>REDD+  | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de<br>ofertas      | Open - National | Single Stage - One<br>Envelope |  | 0.00      | Cancelado              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-07-26 | 2018-07-31 |  |  |  |  |  |  | 2018-09-11 | 2018-10-11 | 2018-11-01 | 2018-12-31 |
| CR-FONAFIFO-54450-GO-<br>RFQ / Equipo Computo de<br>escritorio, licencias antivirus,<br>discos duros, video bean<br>SIMOCUTE y COVIRENAS.  | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de<br>cotizaciones | Open - National | Single Stage - One<br>Envelope |  | 31,149.78 | Firmado                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  | 2018-08-21 | 2018-10-16 | 2018-11-14 |            |
| CR-FONAFIFO-54847-GO-<br>RFQ / Modular para la<br>Unidad de Informática<br>FONAFIFO.   | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de<br>cotizaciones | Open - National | Single Stage - One<br>Envelope |  | 0.00      | Ejecución<br>pendiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  | 2018-06-18 | 2018-08-13 | 2018-10-31 |            |
| CR-FONAFIFO-77459-GO-<br>DIR / Vehículo  | TF / A2303 |  | Posterior | Adquisición<br>directa       | Direct          |                                |  | 0.00      | Ejecución<br>pendiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  | 2018-09-10 | 2018-09-15 | 2018-10-20 | 2018-10-20 |
| CR-FONAFIFO-36532-GO-<br>RFQ / Pantalla para<br>proyecciones videobeam   | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de<br>cotizaciones | Open - National | Single Stage - One<br>Envelope |  | 0.00      | Cancelado              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  | 2018-02-12 | 2018-03-26 | 2018-04-26 |            |
| CR-FONAFIFO-57490-GO-<br>DIR / Compra de Imágenes<br>Satelitales de alta resolución<br>para eventos de monitoreo<br>de reducciones de emisiones<br>para el reporte del país en<br>diversos informes nacionales | TF / A2303 |  | Posterior | Adquisición<br>directa       | Direct          |                                |  | 0.00      | Cancelado              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-07 | 2018-08-11 | 2018-11-13 |
| CR-FONAFIFO-63707-GO-<br>RFQ / Plotter para la<br>información de mapas y<br>otros materiales requeridos<br>para el SIMOCUTE.   | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de<br>cotizaciones | Open - National | Single Stage - One<br>Envelope |  | 0.00      | Cancelado              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  | 2018-06-18 | 2018-08-13 | 2018-10-10 |            |
| CR-FONAFIFO-67429-GO-<br>RFQ / Pizarra de Vidrio   | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de<br>cotizaciones | Open - National | Single Stage - One<br>Envelope |  | 0.00      | Ejecución<br>pendiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  | 2019-06-24 | 2019-08-05 | 2019-09-26 |            |
| CR-FONAFIFO-67453-GO-<br>RFQ / Cámara Fotográfica<br>Digital   | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de<br>cotizaciones | Open - National | Single Stage - One<br>Envelope |  | 0.00      | Ejecución<br>pendiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  | 2019-08-19 | 2019-10-15 | 2019-12-11 |            |

|  |            |  |           |                           |                 |                             |  |  |      |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |            |  |            |            |            |            |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |            |
|--|------------|--|-----------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|--|--|------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| CR-FONAFIFO-97454-GO-RFQ / Televisor Pantalla Led  | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope |  |  | 0.00 | Ejecución pendiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-09-08 |  |  |  |  |  |  |  | 2019-11-04 |  |            | 2019-12-31 |            |            |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |            |
| CR-FONAFIFO-97457-GO-RFQ / Switch (ampliación de seguridad informática)  | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope |  |  | 0.00 | Ejecución pendiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |            |  | 2019-06-17 |            |            | 2019-08-12 |  |            | 2019-10-24 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |            |
| CR-FONAFIFO-97462-GO-DIR / Licencias Arquis  | TF / A2303 |  | Posterior | Adquisición directa       | Direct          |                             |  |  | 0.00 | Ejecución pendiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |            |  |            |            | 2019-06-19 |            |  | 2019-06-24 |            |            | 2019-07-26 |            |            | 2019-09-20 |            |            |            |            |  |            |
| CR-FONAFIFO-97597-GO-RFQ / Servidores para aplicaciones  | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope |  |  | 0.00 | Ejecución pendiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |            |  |            |            |            |            |  | 2019-04-30 |            |            | 2019-06-25 |            |            | 2019-09-26 |            |            |            |            |  |            |
| CR-FONAFIFO-97603-GO-RFQ / Discos Duros (para servidor, portátiles externos, tipo NAS)   | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope |  |  | 0.00 | Ejecución pendiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |            |  |            |            |            |            |  |            |            | 2019-09-24 |            |            | 2019-11-19 |            |            | 2019-12-31 |            |            |  |            |
| CR-FONAFIFO-97619-GO-RFQ / Cámaras Compactas   | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope |  |  | 0.00 | Ejecución pendiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |            |  |            |            |            |            |  |            |            |            |            | 2019-07-23 |            |            | 2019-09-18 |            |            | 2019-11-14 |  |            |
| CR-FONAFIFO-97677-GO-RFQ / Tablets (una parte para uso de drone fotogramétrico (para levantamiento de planos en manglares PNE) | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope |  |  | 0.00 | Ejecución pendiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |            |  |            |            |            |            |  |            |            |            |            |            |            | 2019-09-09 |            |            | 2019-10-23 |            |  | 2019-12-04 |

**NON CONSULTING SERVICES**

| Activity Reference No. / Description   | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method                    | Market Approach | Procurement Process         | Prequalification (Y/N) | Actual Amount (US\$) | Process Status      | Draft Pre-qualification Documents |        | Prequalification Evaluation Report |        | Draft Bidding Document / Justification |        | Specific Procurement Notice / Invitation |        | Bidding Documents as Issued |        | Proposal Submission / Opening / Minutes |        | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award |        | Signed Contract |        | Contract Completion |        |         |        |         |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |            |
|--|-------------------|-----------|-------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|--------|-----------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|--------|---------|--------|---------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
|  |                   |           |             |                           |                 |                             |                        |                      |                     | Planned                           | Actual | Planned                            | Actual | Planned                                | Actual | Planned                                  | Actual | Planned                     | Actual | Planned                                 | Actual | Planned  | Actual | Planned         | Actual | Planned             | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |            |
| CR-FONAFIFO-2551-NC-RFQ / Diálogo continuo y creación de capacidades al sector forestal y agroforestal (2017)      | TF / A2303        |           | Posterior   | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        | 0.00                 | Ejecución pendiente |                                   |        |                                    |        |  |        |  |        |                             |        |   |        |  |        |                 |        |                     |        |         |        |         |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-06-27 |  |            | 2017-08-22 |            |            | 2018-02-18 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |            |
| CR-FONAFIFO-2553-NC-DIR / Taller para el diálogo continuo y creación de capacidades al sector campesino ICAES 2017 | TF / A2303        |           | Posterior   | Adquisición directa       | Direct          |                             |                        | 29,000.00            | Firmado             |                                   |        |                                    |        |  |        |  |        |                             |        |   |        |  |        |                 |        |                     |        |         |        |         |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  | 2017-03-16 |            |            | 2017-03-21 |            |            | 2017-04-25 |            |            | 2017-10-22 |            |            |            |            |  |            |
| CR-FONAFIFO-3070-NC-DIR / Impresión y publicación de folletos y materiales informativos                            | TF / A2303        |           | Posterior   | Adquisición directa       | Direct          |                             |                        | 0.00                 | Cancelado           |                                   |        |                                    |        |  |        |  |        |                             |        |   |        |  |        |                 |        |                     |        |         |        |         |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |            |            | 2017-05-26 |            |            | 2017-05-31 |            |            | 2017-07-05 |            |            | 2018-01-01 |            |            |  |            |
| CR-FONAFIFO-3071-NC-DIR / Impresión de documentos finales de Estrategia REDD                                       | TF / A2303        |           | Previa      | Adquisición directa       | Direct          |                             |                        | 0.00                 | Cancelado           |                                   |        |                                    |        |  |        |  |        |                             |        |   |        |  |        |                 |        |                     |        |         |        |         |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |            |            |            |            | 2017-11-30 |            |            | 2017-12-05 |            |            | 2018-01-09 |            |            | 2018-07-08 |  |            |
| CR-FONAFIFO-3072-NC-RFQ / Taller de lanzamiento de la Estrategia REDD+   | TF / A2303        |           | Posterior   | Adquisición directa       | Direct          |                             |                        | 0.00                 | Cancelado           |                                   |        |                                    |        |  |        |  |        |                             |        |   |        |  |        |                 |        |                     |        |         |        |         |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |            |            |            |            | 2017-04-28 |            |            | 2017-05-03 |            |            | 2017-06-07 |            |            | 2017-12-04 |  |            |
| CR-FONAFIFO-3078-NC-DIR / Talleres para consideraciones de género  | TF / A2303        |           | Posterior   | Adquisición directa       | Direct          |                             |                        | 0.00                 | Cancelado           |                                   |        |                                    |        |  |        |  |        |                             |        |   |        |  |        |                 |        |                     |        |         |        |         |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |            |            |            |            |            |            | 2017-10-11 |            |            | 2017-10-16 |            |            | 2017-11-20 |            |  | 2018-05-19 |

|  |            |  |           |                           |                 |                             |  |      |                     |  |  |  |  |            |  |            |  |  |  |  |  |            |            |            |            |
|--|------------|--|-----------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|--|------|---------------------|--|--|--|--|------------|--|------------|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|
| CR-FONAFIFO-2115-NC-RPQ / Actualización en tiempo real de SIGREPEFO, tal que se garantice el acceso a la información para la toma oportuna de decisiones en el control y fiscalización de las actividades regenciales (2017) | TF / A2303 |  | Posterior | Adquisición directa       | Direct          |                             |  | 0.00 | Cancelado           |  |  |  |  | 2017-06-29 |  | 2017-07-04 |  |  |  |  |  | 2017-08-08 |            | 2018-02-04 |            |
| CR-FONAFIFO-2246-NC-DIR / Instalación de puntos de Redd con certificación.   | TF / A2303 |  | Posterior | Adquisición directa       | Direct          |                             |  | 0.00 | Cancelado           |  |  |  |  | 2017-04-19 |  | 2017-04-24 |  |  |  |  |  |            | 2017-05-29 |            | 2017-11-25 |
| CR-FONAFIFO-2340-NC-RPQ / Almacenamiento de datos SNMCLUDIT  | TF / A2303 |  | Posterior | Adquisición directa       | Direct          |                             |  | 0.00 | Cancelado           |  |  |  |  | 2017-04-20 |  | 2017-04-25 |  |  |  |  |  |            | 2017-05-30 |            | 2017-11-26 |
| CR-FONAFIFO-2116-NC-RPQ / Visor (Informático para dar mantenimiento y actualización del visor geográfico)  | TF / A2303 |  | Posterior | Adquisición directa       | Direct          |                             |  | 0.00 | Cancelado           |  |  |  |  | 2017-05-31 |  | 2017-06-05 |  |  |  |  |  |            | 2017-07-10 |            | 2018-01-06 |
| CR-FONAFIFO-2360-NC-DIR / Talleres de presentación y retroalimentación con gobierno, academia y sector privado para el diseño del sistema de monitoreo de las políticas ligadas a REDD+                                      | TF / A2303 |  | Posterior | Adquisición directa       | Direct          |                             |  | 0.00 | Cancelado           |  |  |  |  | 2017-09-21 |  | 2017-09-26 |  |  |  |  |  |            | 2017-10-31 |            | 2018-04-29 |
| CR-FONAFIFO-2261-NC-RPQ / Talleres para la presentación del mecanismo de trazabilidad de las tierras públicas en diversos usos de la tierra.   | TF / A2303 |  | Posterior | Adquisición directa       | Direct          |                             |  | 0.00 | Cancelado           |  |  |  |  | 2017-04-20 |  | 2017-04-25 |  |  |  |  |  |            | 2017-05-30 |            | 2017-11-26 |
| CR-FONAFIFO-4293-NC-RPQ / Talleres para la presentación del mecanismo de trazabilidad de las tierras públicas en diversos usos de la tierra  | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope |  | 0.00 | Ejecución pendiente |  |  |  |  |            |  | 2017-03-27 |  |  |  |  |  |            | 2017-05-22 |            | 2017-11-18 |
| CR-FONAFIFO-2364-NC-DIR / Contratación de servicio de internet para el CENIGA  | TF / A2303 |  | Posterior | Adquisición directa       | Direct          |                             |  | 0.00 | Cancelado           |  |  |  |  | 2017-06-22 |  | 2017-06-27 |  |  |  |  |  |            | 2017-08-01 |            | 2018-01-28 |
| CR-FONAFIFO-2365-NC-DIR / Reparación plotter para la impresión de mapas y otros materiales requeridos en el SIMOCUTE   | TF / A2303 |  | Posterior | Adquisición directa       | Direct          |                             |  | 0.00 | Cancelado           |  |  |  |  | 2017-06-21 |  | 2017-06-26 |  |  |  |  |  |            | 2017-07-31 |            | 2018-01-27 |
| CR-FONAFIFO-2362-NC-DIR / Contratación de servicios de hosting para albergar información del CENIGA  | TF / A2303 |  | Posterior | Adquisición directa       | Direct          |                             |  | 0.00 | Cancelado           |  |  |  |  | 2017-05-25 |  | 2017-05-30 |  |  |  |  |  |            | 2017-07-04 |            | 2017-12-31 |
| CR-FONAFIFO-2080-NC-RPQ / Talleres para capacitación de los Covrenas (2016)  | TF / A2303 |  | Posterior | Adquisición directa       | Direct          |                             |  | 0.00 | Cancelado           |  |  |  |  | 2017-03-31 |  | 2017-04-05 |  |  |  |  |  |            | 2017-05-10 |            | 2017-11-06 |
| CR-FONAFIFO-2461-NC-RPQ / Suministros varios para equipo de oficina  | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope |  | 0.00 | Cancelado           |  |  |  |  |            |  | 2017-03-05 |  |  |  |  |  |            | 2017-04-30 |            | 2017-10-27 |

|   |            |  |           |                           |                 |                             |  |  |      |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |            |  |  |            |
|---|------------|--|-----------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|--|--|------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|------------|--|--|------------|
| CR-FONAFIFO-4242-NC-<br>RFQ / Talleres para consideraciones de género   | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope |  |  | 0.00 | Cancelado           |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-05-22 |  |  | 2017-07-17 |  |  | 2018-01-13 |
| CR-FONAFIFO-4300-NC-<br>RFQ / Talleres para capacitación de los Covirenas 2016  | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope |  |  | 0.00 | Cancelado           |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-04-25 |  |  | 2017-06-20 |  |  | 2017-12-17 |
| CR-FONAFIFO-2081-NC-<br>RFQ / Talleres para capacitación de los Covirenas (2017)  | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope |  |  | 0.00 | Cancelado           |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-07-05 |  |  | 2017-08-30 |  |  | 2018-02-26 |
| CR-FONAFIFO-2112-NC-<br>RFQ / Elaborar y ejecutar un plan de capacitación y participación comunitaria en el control y protección de los recursos naturales y la biodiversidad en las ASP, que contemple el desarrollo y validación de módulos de capacitación. (2016)           | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope |  |  | 0.00 | Cancelado           |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-04-05 |  |  | 2017-05-31 |  |  | 2017-11-27 |
| CR-FONAFIFO-2114-NC-<br>RFQ / Elaborar y ejecutar un plan de capacitación y participación comunitaria en el control y protección de los recursos naturales naturales y la biodiversidad en las ASP, que contemple el desarrollo y validación de módulos de capacitación. (2018) | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope |  |  | 0.00 | Cancelado           |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-12-10 |  |  | 2018-02-04 |  |  | 2018-08-03 |
| CR-FONAFIFO-11248-NC-<br>RFQ / Talleres de capacitación COVIRENAS.  | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Limited         | Single Stage - One Envelope |  |  | 0.00 | Ejecución pendiente |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-10-04 |  |  | 2017-11-29 |  |  | 2018-06-28 |
| CR-FONAFIFO-2083-NC-<br>RFQ / Talleres de capacidades en el Sistema de Monitoreo de Incendios Forestales (2017).  | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope |  |  | 0.00 | Cancelado           |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-05-30 |  |  | 2017-07-25 |  |  | 2018-01-21 |
| CR-FONAFIFO-11434-NC-<br>RFQ / Desarrollo e implementación de las mesas técnicas de diseño y construcción de las mejoras del IFN.   | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Limited         | Single Stage - One Envelope |  |  | 0.00 | Ejecución pendiente |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-09-26 |  |  | 2017-11-21 |  |  | 2018-05-20 |
| CR-FONAFIFO-11436-NC-<br>RFQ / Análisis de los proyectos pilotos desarrollados en el marco del SIMOCUTE, para el uso de sensores remotos en el diseño de muestreo.  | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope |  |  | 0.00 | Ejecución pendiente |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-11-27 |  |  | 2018-01-22 |  |  | 2018-07-21 |
| CR-FONAFIFO-11449-NC-<br>RFQ / Servicios de apoyo en la implementación de talleres, para la coordinación de consulta con territorios indígenas del SUR del país   | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope |  |  | 0.00 | Ejecución pendiente |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-12-17 |  |  | 2018-02-11 |  |  | 2018-08-10 |



|  |            |  |           |                           |                 |                             |  |          |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |            |            |
|--|------------|--|-----------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|--|----------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|------------|------------|
| CR-FONAFIFO-11452-NC-<br>RFQ / Servicios de traducción oficial de documentos   | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Limitada        | Single Stage - One Envelope |  | 3,000.00 | Firmado             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-04-23 |  |  | 2018-06-18 | 2018-12-15 |
| CR-FONAFIFO-2074-NC-<br>RFQ / Talleres con el sector indígena (2016)   | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope |  | 0.00     | Cancelado           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-05-02 |  |  | 2017-06-27 | 2017-12-24 |
| CR-FONAFIFO-2076-NC-<br>RFQ / Talleres y diálogos con el sector privado (2016)   | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope |  | 0.00     | Cancelado           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-06-06 |  |  | 2017-08-01 | 2018-01-28 |
| CR-FONAFIFO-2107-NC-<br>RFQ / Diálogo continuo y creación de capacidades al sector forestal y agroforestal (2016)  | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope |  | 0.00     | Cancelado           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-06-05 |  |  | 2017-07-31 | 2018-01-27 |
| CR-FONAFIFO-35196-NC-<br>RFQ / Servicio de traducción para Estrategia REDD+  | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope |  | 0.00     | Ejecución pendiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-01-16 |  |  | 2018-02-07 | 2019-02-20 |
| CR-FONAFIFO-2358-NC-<br>RFQ / Talleres de presentación y retroalimentación con indígenas para el diseño del sistema de monitoreo de las políticas ligadas a REDD+  | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope |  | 0.00     | Cancelado           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-06-27 |  |  | 2017-08-22 | 2018-02-18 |
| CR-FONAFIFO-2359-NC-<br>RFQ / Talleres de presentación y retroalimentación con pequeños productores forestales y agroforestales para el diseño del sistema de monitoreo de las políticas ligadas a REDD+ | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope |  | 0.00     | Cancelado           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-06-13 |  |  | 2017-08-08 | 2018-02-04 |
| CR-FONAFIFO-36259-NC-<br>RFQ / Desarrollo de mesas técnicas sobre discusión sobre arreglos institucionales para SIMOCUTE.  | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope |  | 0.00     | Ejecución pendiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-04-23 |  |  | 2018-06-11 | 2018-12-08 |
| CR-FONAFIFO-36535-NC-<br>RFQ / Talleres y reuniones de trabajo con funcionarios, miembros CORAC, comunidades, instituciones públicas, ong's y otros actores relevantes                                   | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope |  | 0.00     | Ejecución pendiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-04-21 |  |  | 2018-06-07 | 2019-03-20 |
| CR-FONAFIFO-36537-NC-<br>RFQ / Diseño y publicación de la Guía de planes específicos de mitigación y adaptación de las ASP ante el cambio climático  | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope |  | 0.00     | Ejecución pendiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-05-28 |  |  | 2018-07-17 | 2018-08-28 |
| CR-FONAFIFO-37249-NC-<br>RFQ / Servicios de impresión de materiales para las sesiones de capacitación y talleres ONF   | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope |  | 0.00     | Ejecución pendiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-02-26 |  |  | 2018-04-23 | 2018-07-18 |

|   |            |  |           |                           |                 |                             |  |      |                     |  |  |  |            |  |            |  |  |  |  |            |  |  |            |            |
|---|------------|--|-----------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|--|------|---------------------|--|--|--|------------|--|------------|--|--|--|--|------------|--|--|------------|------------|
| CR-FONAFIFO-37282-NC.<br>RFQ / Taller de consulta de la propuesta de constitución del clúster forestal de la región Huastar Norte y 1 taller de socialización de la constitución del clúster.   | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope |  | 0.00 | Ejecución pendiente |  |  |  |            |  |            |  |  |  |  | 2018-04-23 |  |  | 2018-06-18 | 2018-09-05 |
| CR-FONAFIFO-37285-NC.<br>RFQ / Taller de consulta del programa de formación y certificación de asesores en diseño y construcción con madera y 1 taller de socialización de resultados del programa de formación y certificación de asesores.  | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope |  | 0.00 | Ejecución pendiente |  |  |  |            |  |            |  |  |  |  | 2018-05-29 |  |  | 2018-07-24 | 2018-09-28 |
| CR-FONAFIFO-36536-NC.<br>RFQ / Sociabilización de los productos, con funcionarios, miembros CORAC, comunidades, instituciones públicas, ong's y otros actores relevantes.   | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope |  | 0.00 | Ejecución pendiente |  |  |  |            |  |            |  |  |  |  | 2018-06-18 |  |  | 2018-08-03 | 2018-10-25 |
| CR-FONAFIFO-54865-NC.<br>DIR / Taller de consulta del diagnóstico, situación actual, plan estratégico y plan operativo del clúster forestal en la Región huastar Norte y 1 taller de socialización del plan estratégico y operativo del clúster forestal en la Región Huastar Norte | TF / A2303 |  | Posterior | Adquisición directa       | Direct          |                             |  | 0.00 | Ejecución pendiente |  |  |  | 2018-08-23 |  | 2018-08-28 |  |  |  |  |            |  |  | 2018-10-02 | 2019-03-31 |
| CR-FONAFIFO-54866-NC.<br>DIR / Taller de consulta del diagnóstico y 1 taller de socialización de resultados del diagnóstico de corto plazo para aumentar el uso de madera nacional en la industria de la construcción.  | TF / A2303 |  | Posterior | Adquisición directa       | Direct          |                             |  | 0.00 | Ejecución pendiente |  |  |  | 2018-07-26 |  | 2018-07-31 |  |  |  |  |            |  |  | 2018-09-04 | 2018-12-05 |
| CR-FONAFIFO-54868-NC.<br>DIR / 1 taller de consulta del plan de acción de corto plazo y 1 taller de socialización de resultados del plan de acción para aumentar el uso de madera nacional en la industria de la construcción.  | TF / A2303 |  | Posterior | Adquisición directa       | Direct          |                             |  | 0.00 | Ejecución pendiente |  |  |  | 2018-07-26 |  | 2018-07-31 |  |  |  |  |            |  |  | 2018-09-04 | 2018-10-25 |
| CR-FONAFIFO-54870-NC.<br>DIR / Taller de consulta del diseño de la plataforma en línea y 1 taller de socialización de la plataforma en línea producida.   | TF / A2303 |  | Posterior | Adquisición directa       | Direct          |                             |  | 0.00 | Ejecución pendiente |  |  |  | 2018-07-19 |  | 2018-07-24 |  |  |  |  |            |  |  | 2018-08-28 | 2018-11-14 |

|  |            |  |           |                           |                 |                             |          |                     |  |  |  |            |  |  |  |  |  |            |  |            |  |  |            |            |            |
|--|------------|--|-----------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|----------|---------------------|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|------------|--|------------|--|--|------------|------------|------------|
| CR-FONAFIFO-5445-NC-<br>RFQ / Talleres para actividades de seguimiento y coordinación con los actores de tierras públicas que estén vinculados al catastro de tierras del Patrimonio Natural del Estado            | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope | 0.00     | Ejecución pendiente |  |  |  |            |  |  |  |  |  |            |  | 2018-08-19 |  |  | 2018-10-10 | 2018-12-31 |            |
| CR-FONAFIFO-5446-NC-<br>RFQ / Instalación de puntos de red en certificación, proyecto Estrategia REDD+, (Plan de Adquisiciones, proyecto Estrategia REDD+ / Renovación de equipo de cómputo, según PTIC 2015-2018) | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope | 5,701.53 | Finalizado          |  |  |  |            |  |  |  |  |  |            |  |            |  |  | 2018-07-16 | 2018-08-23 |            |
| CR-FONAFIFO-54452-NC-<br>DIR / Capacitación a instituciones vinculadas al reporte de REDD+ en el uso de software R.  | TF / A2303 |  | Posterior | Adquisición directa       | Direct          |                             | 0.00     | Ejecución pendiente |  |  |  | 2018-09-20 |  |  |  |  |  |            |  |            |  |  | 2018-10-30 | 2018-11-07 |            |
| CR-FONAFIFO-2069-NC-<br>RFQ / Actividades de capacitación sobre el sistema de monitoreo a funcionarios de FONAFIFO (2017)  | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope | 0.00     | Cancelado           |  |  |  |            |  |  |  |  |  |            |  |            |  |  | 2017-03-27 | 2017-05-22 | 2017-11-18 |
| CR-FONAFIFO-4240-NC-<br>RFQ / Impresión, publicación de folletos y materiales informativos, documentos finales de Estrategia REDD.   | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de ofertas      | Open - National | Single Stage - One Envelope | 0.00     | Cancelado           |  |  |  | 2017-05-24 |  |  |  |  |  | 2017-07-10 |  | 2017-08-09 |  |  | 2017-09-13 | 2018-03-12 |            |
| CR-FONAFIFO-3086-NC-<br>RFQ / Taller para aspectos geoespaciales para el SIMUDECUTE  | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope | 0.00     | Cancelado           |  |  |  |            |  |  |  |  |  |            |  |            |  |  | 2017-08-08 | 2017-10-03 | 2018-04-01 |
| CR-FONAFIFO-2363-NC-<br>RFQ / Servicio de impresión de materiales relativos al SIMOCUTE  | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope | 0.00     | Cancelado           |  |  |  |            |  |  |  |  |  |            |  |            |  |  | 2017-05-02 | 2017-06-27 | 2017-12-24 |
| CR-FONAFIFO-4288-NC-<br>RFQ / Visor Informativo, pág web   | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope | 0.00     | Cancelado           |  |  |  |            |  |  |  |  |  |            |  |            |  |  | 2017-05-22 | 2017-07-17 | 2018-01-13 |
| CR-FONAFIFO-2084-NC-<br>RFQ / Taller para análisis de datos para el SIMUDECUTE   | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope | 0.00     | Cancelado           |  |  |  |            |  |  |  |  |  |            |  |            |  |  | 2017-03-28 | 2017-05-23 | 2017-11-19 |
| CR-FONAFIFO-2087-NC-<br>RFQ / Taller para identificación de arreglos institucionales en el manejo de la información del SIMUDECUTE.  | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope | 0.00     | Cancelado           |  |  |  |            |  |  |  |  |  |            |  |            |  |  | 2017-04-18 | 2017-06-13 | 2017-12-10 |

|  |            |  |           |                           |                 |                             |  |      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |            |            |            |
|--|------------|--|-----------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|--|------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|------------|------------|------------|
| CR-FONAFIFO-11440-NC-<br>RFQ / Desarrollo e implementación de 13 talleres en temas relacionados con el desarrollo e implementación del SIMOCUTE (IFN, sensores remotos, clasificación uso de la tierra, MIV, seguimiento de políticas y sostenibilidad financiera)       | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope |  | 0.00 | Cancelado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-12-18 |  | 2018-02-12 | 2018-08-11 |            |
| CR-FONAFIFO-4341-NC-<br>RFQ / Taller de lanzamiento de la Estrategia REDD+   | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope |  | 0.00 | Cancelado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  | 2017-06-26 | 2017-12-23 |            |
| CR-FONAFIFO-2073-NC-<br>RFQ / Talleres con el sector agroforestral (2016)  | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope |  | 0.00 | Cancelado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  | 2017-07-23 | 2018-01-19 |            |
| CR-FONAFIFO-2075-NC-<br>RFQ / Talleres con el sector de las PIR s. (2016)  | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope |  | 0.00 | Cancelado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  | 2017-07-25 | 2018-01-21 |            |
| CR-FONAFIFO-2077-NC-<br>RFQ / Talleres y diálogos con el sector privado (2017)   | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope |  | 0.00 | Cancelado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  | 2018-01-14 | 2018-08-27 |            |
| CR-FONAFIFO-2082-NC-<br>RFQ / Talleres de priorización del PSA (2017)  | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope |  | 0.00 | Cancelado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  | 2017-09-25 | 2017-11-20 | 2018-05-19 |
| CR-FONAFIFO-4298-NC-<br>RFQ / Talleres de presentación y retroalimentación con gobierno, academia y sector privado para el diseño del sistema de monitores de las políticas ligadas a REDD+  | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope |  | 0.00 | Cancelado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  | 2017-04-17 | 2017-06-12 | 2017-12-09 |
| CR-FONAFIFO-4246-NC-<br>RFQ / Instalación de puntos de red con certificación; proyecto Estrategia REDD+  | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope |  | 0.00 | Cancelado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  | 2017-08-01 | 2017-09-26 | 2018-03-25 |
| CR-FONAFIFO-11435-NC-<br>RFQ / Inclusión de las 5 actividades REDD+, desarrollar capacidades y apoyar procesos del primer evento de monitoreo del FREL y posteriores recomendaciones en futuras actualizaciones en el marco del SIMOCUTE con el uso de sensores remotos. | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope |  | 0.00 | Cancelado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  | 2017-11-29 | 2018-01-24 | 2018-07-23 |
| CR-FONAFIFO-11438-NC-<br>RFQ / Vincular los sistemas de monitoreo de políticas de la Estrategia REDD+ y el SIMOCUTE.   | TF / A2303 |  | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope |  | 0.00 | Cancelado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  | 2017-11-01 | 2017-12-27 | 2018-06-25 |



|  |            |  |           |                                     |                 |      |                     |            |            |            |  |  |  |  |            |            |            |            |            |
|--|------------|--|-----------|-------------------------------------|-----------------|------|---------------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| CR-FONAFIFO-2057-CS-QCBS / Establecimiento de parcela para la estimación del impacto del aprovechamiento forestal de bosques naturales sobre el stock de carbono, estructura y composición florística.                 | TF / A2303 |  | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - National | 0.00 | Cancelado           | 2017-04-28 | 2017-05-19 | 2017-07-02 |  |  |  |  | 2017-07-30 | 2017-08-29 | 2017-10-03 | 2017-11-07 | 2018-11-07 |
| CR-FONAFIFO-2055-CS-QCBS / Desarrollo del Sistema de Monitoreo de Cambio de uso de la Tierra (2017)  | TF / A2303 |  | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - National | 0.00 | Cancelado           | 2017-04-19 | 2017-05-10 | 2017-06-23 |  |  |  |  | 2017-07-21 | 2017-08-20 | 2017-09-24 | 2017-10-29 | 2018-10-29 |
| CR-FONAFIFO-2117-CS-QCBS / Desarrollo del Sistema de Monitoreo de Cambio de uso de la Tierra (2018)  | TF / A2303 |  | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - National | 0.00 | Cancelado           | 2018-08-16 | 2018-09-06 | 2018-10-20 |  |  |  |  | 2018-11-17 | 2018-12-17 | 2019-01-21 | 2019-02-25 | 2020-02-25 |
| CR-FONAFIFO-2118-CS-QCBS / Desarrollo de módulos de información para el Sistema de Monitoreo de Cambio de uso de la Tierra que responde a las necesidades de REDD+2018   | TF / A2303 |  | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - National | 0.00 | Cancelado           | 2017-11-28 | 2017-12-19 | 2018-02-01 |  |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-03-31 | 2018-05-05 | 2018-06-09 | 2019-06-09 |
| CR-FONAFIFO-2056-CS-QCBS / Fortalecimiento de las capacidades del sistema de trazabilidad de los productos (Módulos de Industria Forestal) (2017)  | TF / A2303 |  | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - National | 0.00 | Cancelado           | 2017-04-28 | 2017-05-19 | 2017-07-02 |  |  |  |  | 2017-07-30 | 2017-08-29 | 2017-10-03 | 2017-11-07 | 2018-11-07 |
| CR-FONAFIFO-11432-CS-QCBS / Desarrollo de una firma espectral para la identificación de cultivos de palma, a través de sensores remotos e in situ en Costa Rica.   | TF / A2303 |  | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - National | 0.00 | Cancelado           | 2017-10-25 | 2017-11-15 | 2017-12-29 |  |  |  |  | 2018-01-28 | 2018-02-25 | 2018-04-01 | 2018-05-06 | 2019-05-06 |
| CR-FONAFIFO-2054-CS-CDS / Inventario y catastro de tierras públicas en los diversos usos de la tierra en Costa Rica (2018)   | TF / A2303 |  | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - National | 0.00 | Cancelado           | 2017-07-26 | 2017-08-16 | 2017-09-29 |  |  |  |  | 2017-10-27 | 2017-11-26 | 2017-12-31 | 2018-02-04 | 2019-02-04 |
| CR-FONAFIFO-4384-CS-QCBS / Desarrollo de un nuevo sistema de monitoreo y verificación para plantaciones forestales y árboles en sistemas agroforestales, financiados con el programa de Pago por Servicios Ambientales | TF / A2303 |  | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - National | 0.00 | Cancelado           | 2018-02-14 | 2018-03-07 | 2018-04-20 |  |  |  |  | 2018-05-18 | 2018-06-17 | 2018-07-22 | 2018-08-26 | 2019-08-26 |
| CR-FONAFIFO-97615-CS-QCBS / Verificación del documento de programa jurisdiccional  | TF / A2303 |  | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - National | 0.00 | Ejecución pendiente | 2019-06-13 | 2019-07-04 | 2019-08-17 |  |  |  |  | 2019-09-14 | 2019-10-14 | 2019-11-18 | 2019-12-23 | 2020-05-15 |
| CR-FONAFIFO-97639-CS-QCBS / Diseño y armonización del registro de reducción de emisiones de REDD+ y su enlace con el sistema nacional de registro país.  | TF / A2303 |  | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - National | 0.00 | Ejecución pendiente | 2019-08-01 | 2019-08-22 | 2019-10-05 |  |  |  |  | 2019-11-02 | 2019-12-02 | 2020-01-06 | 2020-02-10 | 2020-06-04 |

