

Costa Rica FCPF REDD READINESS (P123702)

FCPF only: Readiness Package Assessment

30-Nov-2015

CR-FONAFIFO-2253-GO-RFQ / Equipo para el sistema SINIA - SINAC (PC, SIG, monitor, SIG, laptop, lector de disco, discos duros, ups, computadoras, licencias)	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	33,247.75	Firmado												2017-06-05			2017-07-31			2018-01-27
CR-FONAFIFO-11539-GO-RFQ / Archiveros Dirección REDD+	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	508.50	Finalizado												2017-12-06			2018-01-31			2018-07-30
CR-FONAFIFO-11543-GO-RFQ / Mesa para reuniones y sus respectivas sillas-Dirección REDD+	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	1,442.08	Finalizado												2017-06-19			2017-08-14			2018-02-10
CR-FONAFIFO-11550-GO-RFQ / Laptop, videobeam Covirenas.	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	4,976.52	Firmado												2017-09-25			2017-11-20			2018-05-19
CR-FONAFIFO-11534-GO-RFQ / Biblioteca Dirección REDD+	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	429.40	Finalizado												2017-12-10			2018-02-04			2018-08-03
CR-FONAFIFO-11456-GO-RFQ / Equipo de cómputo para la Dirección REDD+	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	18,698.67	Finalizado												2017-10-17			2017-12-12			2018-06-10
CR-FONAFIFO-11457-GO-RFQ / Cámara Fotográfica	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	556.63	Finalizado												2017-10-25			2017-12-20			2018-06-18
CR-FONAFIFO-35187-GO-RFQ / Drones para la toma de información geoespacial de plantaciones forestales con su respectivo software y capacitación.	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	En ejecución												2018-01-09			2018-03-06			2018-04-28
CR-FONAFIFO-4227-GO-RFQ / Hipómetros	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Cancelado												2017-04-04			2017-05-30			2017-11-26
CR-FONAFIFO-4238-GO-RFQ / Fórcipulas Digitales	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Cancelado												2017-04-24			2017-06-19			2017-12-16
CR-FONAFIFO-35227-GO-RFQ / Modular pequeño de madera para ordenar expedientes.	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecución pendiente												2018-01-23			2018-03-20			2018-04-20
CR-FONAFIFO-35407-GO-RFQ / Sillas de espera para la Secretaría REDD+	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecución pendiente												2018-01-09			2018-02-27			2018-03-21
CR-FONAFIFO-35211-GO-RFQ / Tabletas robustas para trabajo en campo para monitoreo de PSA (Fomento) y seguimiento en campo relacionadas al MGAS, SIS y MIRI	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	12,028.24	Finalizado												2018-05-24			2018-07-07			2018-08-07
CR-FONAFIFO-2251-GO-RFQ / Central Telefónica	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Cancelado												2017-06-26			2017-08-21			2018-02-17

CR-FONAFIFO-36537-NC- RFQ / Diseño y publicación de la Guía de planes específicos de mitigación y adaptación de las ASP ante el cambio climático	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente											2018-05-28			2018-07-17			2018-09-28								
CR-FONAFIFO-37249-NC- RFQ / Servicios de impresión de materiales para las sesiones de capacitación y talleres ONF	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente																	2018-04-23			2018-07-18					
CR-FONAFIFO-37282-NC- RFQ / Taller de consulta de la propuesta de constitución del clúster forestal de la región Huastar Norte y 1 taller de socialización de la constitución del clúster.	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente																	2018-04-23			2018-06-18			2018-09-05		
CR-FONAFIFO-37285-NC- RFQ / Taller de consulta del programa de formación y certificación de asesores en diseño y construcción con madera y 1 taller de socialización de resultados del programa de formación y certificación de asesores.	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente																		2018-05-29			2018-07-24			2018-09-26	
CR-FONAFIFO-36536-NC- RFQ / Socialización de los productores, con funcionarios, miembros CDRIAC, comunidades, instituciones públicas, ONG's y otros actores relevantes.	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente																		2018-06-18			2018-08-03			2018-10-25	
CR-FONAFIFO-54865-NC- DIR / Taller de consulta del diagnóstico, situación actual, plan estratégico y plan operativo del clúster forestal en la Región huastar Norte y 1 taller de socialización del plan estratégico y operativo del clúster forestal en la Región Huastar Norte	TF / A2303		Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2018-08-23													2018-08-28			2018-10-02			2019-03-31	
CR-FONAFIFO-54866-NC- DIR / Taller de consulta del diagnóstico y 1 taller de socialización de resultados del diagnóstico de corto plazo para aumentar el uso de madera nacional en la industria de la construcción.	TF / A2303		Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2018-07-26														2018-07-31			2018-09-04			2018-12-05
CR-FONAFIFO-54868-NC- DIR / 1 taller de consulta del plan de acción de corto plazo y 1 taller de socialización de resultados del plan de acción para aumentar el uso de madera nacional en la industria de la construcción.	TF / A2303		Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2018-07-26														2018-07-31			2018-09-04			2018-10-25

CR-FONAFIFO-2087-NC- RFQ / Taller para identificación de arreglos institucionales en el manejo de la información del SIMUDECUTE.	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado												2017-04-18			2017-06-13	2017-12-10	
CR-FONAFIFO-11440-NC- RFQ / Desarrollo e implementación de 13 talleres en temas relacionados con el desarrollo e implementación del SIMOCUTE (FNF, sensores remotos, clasificación uso de la tierra, MIV, seguimiento de políticas y sostenibilidad financiera)	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado																2018-02-12	2018-08-11
CR-FONAFIFO-4241-NC- RFQ / Taller de lanzamiento de la Estrategia REDD+	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado																2017-06-26	2017-12-23
CR-FONAFIFO-2073-NC- RFQ / Talleres con el sector agroforestal (2016)	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado																2017-07-23	2018-01-19
CR-FONAFIFO-2075-NC- RFQ / Talleres con el sector de las PIR's. (2016)	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado																2017-07-25	2018-01-21
CR-FONAFIFO-2077-NC- RFQ / Talleres y diálogos con el sector privado (2017)	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado																2018-01-14	2018-08-27
CR-FONAFIFO-2083-NC- RFQ / Talleres de priorización del PSA (2017)	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado																2017-09-25	2018-05-19
CR-FONAFIFO-4288-NC- RFQ / Talleres de presentación y retroalimentación con gobierno, academia y sector privado para el diseño del sistema de monitoreo de las políticas ligadas a REDD+	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado																2017-04-17	2017-12-09
CR-FONAFIFO-4246-NC- RFQ / Instalación de puntos de red con certificación; proyecto Estrategia REDD+	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado																2017-08-01	2018-03-25
CR-FONAFIFO-11435-NC- RFQ / Inclusión de las 5 actividades REDD+, desarrollar capacidades y apoyar procesos del primer evento de monitoreo del FREL y posteriores recomendaciones en futuras actualizaciones en el marco del SIMOCUTE con el uso de sensores remotos.	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado																2017-11-29	2018-07-23
CR-FONAFIFO-11438-NC- RFQ / Vincular los sistemas de monitoreo de políticas de la Estrategia REDD+ y el SIMOCUTE.	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado																2017-11-01	2018-06-25

CR-FONAFIFO-2050-CS- CDS / Desarrollo de un marco de contabilidad para los productos maderables ("Harvested wood products") para guiar la estrategia de incremento de uso de la madera.	TF / A2303		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	0.00	Cancelado	2017-04-27	2017-05-18	2017-07-01				2017-07-29	2017-08-28	2017-10-02	2017-11-06	2018-11-06
CR-FONAFIFO-11296-CS- QCBS / Diseño del Sistema de Monitoreo de Incendios Forestales (Sistema Alerta Temprana)	TF / A2303		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	92,400.00	Firmado	2017-11-30	2017-12-21	2018-02-03				2018-03-03	2018-04-02	2018-05-07	2018-06-11	2019-06-11
CR-FONAFIFO-2057-CS- QCBS / Establecimiento de parcela para la estimación del impacto del aprovechamiento forestal de bosques naturales sobre el stock de carbono, estructura y composición florística.	TF / A2303		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	0.00	Cancelado	2017-04-28	2017-05-19	2017-07-02				2017-07-30	2017-08-29	2017-10-03	2017-11-07	2018-11-07
CR-FONAFIFO-2055-CS- QCBS / Desarrollo del Sistema de Monitoreo de Cambio de uso de la Tierra (2017)	TF / A2303		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	0.00	Cancelado	2017-04-19	2017-05-10	2017-06-23				2017-07-21	2017-08-20	2017-09-24	2017-10-29	2018-10-29
CR-FONAFIFO-2117-CS- QCBS / Desarrollo del Sistema de Monitoreo de Cambio de uso de la Tierra (2018)	TF / A2303		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	0.00	Cancelado	2018-08-16	2018-09-06	2018-10-20				2018-11-17	2018-12-17	2019-01-21	2019-02-25	2020-02-25
CR-FONAFIFO-2118-CS- QCBS / Desarrollo de módulos de información para el Sistema de Monitoreo de Cambio de uso de la Tierra que responde a las necesidades de REDD+2018	TF / A2303		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	0.00	Cancelado	2017-11-28	2017-12-19	2018-02-01				2018-03-01	2018-03-31	2018-05-05	2018-06-09	2019-06-09
CR-FONAFIFO-2056-CS- QCBS / Fortalecimiento de las capacidades del sistema de trazabilidad de los productos (Módulos de Industria Forestal) (2017)	TF / A2303		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	0.00	Cancelado	2017-04-28	2017-05-19	2017-07-02				2017-07-30	2017-08-29	2017-10-03	2017-11-07	2018-11-07
CR-FONAFIFO-11432-CS- QCBS / Desarrollo de una firma espectral para la identificación de cultivos de palma, a través de sensores remotos e in situ en Costa Rica.	TF / A2303		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	0.00	Cancelado	2017-10-25	2017-11-15	2017-12-29				2018-01-26	2018-02-25	2018-04-01	2018-05-06	2019-05-06
CR-FONAFIFO-2054-CS- CDS / Inventario y catastro de tierras públicas en los diversos usos de la tierra en Costa Rica (2018)	TF / A2303		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	0.00	Cancelado	2017-07-26	2017-08-16	2017-09-29				2017-10-27	2017-11-26	2017-12-31	2018-02-04	2019-02-04

CR-FONAFIFO-4384-CS-QCBS / Desarrollo de un nuevo sistema de monitoreo y verificación para plantaciones forestales y árboles en sistemas agroforestales, financiados con el programa de Pago por Servicios Ambientales	TF / A2303		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	Cancelado	2018-02-14		2018-03-07		2018-04-20				2018-05-18		2018-06-17		2018-07-22		2018-08-26		2019-08-26
CR-FONAFIFO-67615-CS-QCBS / Verificación del documento de programa jurisdiccional	TF / A2303		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	Ejecución pendiente	2019-06-13		2019-07-04		2019-08-17				2019-09-14		2019-10-14		2019-11-18		2019-12-20		2020-05-15
CR-FONAFIFO-67639-CS-QCBS / Diseño y armonización del registro de reducción de emisiones de REDD+ y su enlace con el sistema nacional de registro país.	TF / A2303		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	Ejecución pendiente	2019-08-01		2019-08-22		2019-10-05				2019-11-02		2019-12-02		2020-01-06		2020-02-10		2020-06-04

INDIVIDUAL CONSULTANTS