

Costa Rica FCPF REDD READINESS (P123702)

FCPF only: Readiness Package Assessment	30-Nov-2015
---	-------------

PROCUREMENT PLAN

Costa Rica : Costa Rica FCPF REDD READINESS

General Information			
Country:	Costa Rica	Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:	2016-09-15
		Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if not)	2018-09-20
Project ID:	P123702	GFN Date:	
Project Name:	Costa Rica FCPF REDD READINESS		
Loan / Credit No:	TF / 12692, TF / A2303		
Executing Agency(ies)	National Forestry Financing Fund		

WORKS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

GOODS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CR-FONAFIFO-2225-GO-RFQ / Computadoras de campo (Equipo medición de campo)	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2017-04-17								2017-06-12		2017-12-09	
CR-FONAFIFO-2227-GO-RFQ / Escritorios (Módulos) SNMCDLT	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En ejecución							2017-03-28								2017-05-23		2017-11-19	
CR-FONAFIFO-2228-GO-RFQ / Archivo legal 4 gavetas, SNMCDLT	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		280.00	En ejecución							2016-10-25								2016-12-20		2017-06-18	
CR-FONAFIFO-2229-GO-RFP / Vehículos	TF / A2303		Posterior	Pedido de propuestas	Open - National	Single Stage - One Envelope		44,950.00	Finalizado					2017-09-20		2017-09-25				2017-11-06		2017-12-06		2018-01-10		2018-07-09	
CR-FONAFIFO-2234-GO-RFQ / Equipo de cómputo, impresora y microcomputadoras, 2016. (Se separa del 2017 por motivos de presupuesto interno)	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,189.73	Finalizado							2017-02-13								2017-04-10		2017-10-07	
CR-FONAFIFO-2236-GO-RFQ / Equipo de seguridad Meraki, 2016. (Se separa del 2017 por motivos de presupuesto interno)	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,077.58	Finalizado							2017-03-21								2017-05-16		2017-11-12	
CR-FONAFIFO-2237-GO-RFQ / Mesa para reuniones y video conferencia Fonafifo, 2016.	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		452.16	Finalizado							2017-02-20								2017-04-17		2017-10-14	

CE-FONAFIFO-2238-GO-RPQ / Servidores, renovación equipo de cómputo 2016, (se separa del 2017 por motivos de presupuesto interno)	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,249.60	Finalizado													2017-03-28								2017-05-23			2017-11-19				
CE-FONAFIFO-2241-GO-RPQ / Equipo de cómputo 2017, impresora láser, computador portátil microcomputadoras. (se separa del 2016 por motivos de presupuesto interno)	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,543.99	Firmado														2017-06-12								2017-08-07			2018-02-03			
CE-FONAFIFO-2242-GO-RPQ / Switch, renovación equipo de cómputo 2017	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,701.53	Finalizado														2017-08-15								2017-10-10			2018-04-06			
CE-FONAFIFO-2243-GO-RPQ / Servidores, renovación equipo de cómputo, Fonafifo 2017. (por motivos de presupuesto interno se separa del año 2017).	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,249.60	Firmado															2017-07-17								2017-09-11			2018-03-10		
CE-FONAFIFO-2249-GO-RPQ / Equipo y mobiliario de oficina para SIMODICUTE.	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,122.29	Firmado															2017-03-21								2017-05-16			2017-11-12		
CE-FONAFIFO-2342-GO-RPQ / Equipo de Cómputo SIMODICUTE (ArcGis, computadoras, escritorio, laptop, video beam.)	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		12,624.36	Firmado															2017-07-04								2017-08-29			2018-02-25		
CE-FONAFIFO-2226-GO-RPQ / Servidores de almacenamiento de datos (FONAFIFO).	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En ejecución															2017-07-23								2017-09-17			2018-03-16		
CE-FONAFIFO-2235-GO-RPQ / Switch, renovación equipo de cómputo, 2016. Por motivos de presupuesto interno se separa del 2017.	TF / A2303		Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2017-01-18										2017-01-23								2017-02-27			2017-08-26		
CE-FONAFIFO-2239-GO-RPQ / Pantalla/Monitor, monitoreo tráfico red interna y rendimiento servidores. 2016.	TF / A2303		Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Cancelado					2017-04-27											2017-05-02								2017-06-06			2017-12-03	
CE-FONAFIFO-2234-GO-DIR / Forcípulas digitales	TF / A2303		Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Cancelado					2017-05-08											2017-05-13								2017-06-17			2017-12-14	
CE-FONAFIFO-4235-GO-RPQ / Switch para cómputo, pantalla monitor tráfico red interna.	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En ejecución															2017-04-08								2017-06-03			2017-11-30		
CE-FONAFIFO-2123-GO-DIR / Hipómetros Vertex	TF / A2303		Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Cancelado					2017-05-24											2017-05-29								2017-07-03			2017-12-30	

CE-FONAFIFO-2253-GO-RPQ / Equipo para el sistema SINLA - SINAC (PC SIG, monitor SIG, laptop, lector de disco, discos duros, ups, computadoras, licencias)	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		33,247.75	Firmado															2017-06-05						2017-07-31			2018-01-27	
CE-FONAFIFO-11539-GO-RPQ / Archivadores Dirección REDD+	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		508.50	Finalizado															2017-12-06						2018-01-31			2018-07-30	
CE-FONAFIFO-11543-GO-RPQ / Mesa para reuniones y sus respectivas sillas-Dirección REDD+	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		1,442.08	Finalizado															2017-06-19						2017-08-14			2018-02-19	
CE-FONAFIFO-11550-GO-RPQ / Laptop, videobeam Coviremas.	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,976.52	Firmado															2017-09-25						2017-11-20			2018-05-19	
CE-FONAFIFO-11534-GO-RPQ / Biblioteca Dirección REDD+	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		429.40	Finalizado															2017-12-10						2018-02-04			2018-06-03	
CE-FONAFIFO-11456-GO-RPQ / Equipo de cómputo para la Dirección REDD+	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		18,698.67	Finalizado															2017-10-17						2017-12-12			2018-06-19	
CE-FONAFIFO-11457-GO-RPQ / Cámara Fotográfica	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		556.63	Finalizado															2017-10-25						2017-12-20			2018-06-18	
CE-FONAFIFO-35187-GO-RPQ / Drones para la toma de información geoespacial de plantaciones forestales con su respectivo software y capacitación.	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En ejecución															2018-01-09						2018-03-06			2018-04-26	
CE-FONAFIFO-4237-GO-RPQ / Hipómetros	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado															2017-04-04						2017-05-30			2017-11-28	
CE-FONAFIFO-4238-GO-RPQ / Forcípulas Digitales	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado															2017-04-24						2017-06-19			2017-12-18	
CE-FONAFIFO-35227-GO-RPQ / Modular pequeño de madera para ordenar expedientes.	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente															2018-01-23						2018-03-20			2018-04-20	
CE-FONAFIFO-35407-GO-RPQ / Sillas de espera para la Secretaría REDD+	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente															2018-01-09						2018-02-27			2018-03-21	
CE-FONAFIFO-36532-GO-RPQ / Pantalla para proyecciones videobeam	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En ejecución															2018-03-12						2018-03-28			2018-04-28	
CE-FONAFIFO-35211-GO-RPQ / Tablets robustas para trabajo en campo para monitoreo de PSA (Fomento) y seguimiento en campo relacionadas al MGAS, SIS y MIRI	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En ejecución															2018-05-24						2018-07-07			2018-08-07	
CE-FONAFIFO-2251-GO-RPQ / Central Telefónica	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado															2017-06-26						2017-08-21			2018-02-17	

CR-FONAFIFO-63703-GO- DIR / Licencia con su respectiva capacitación en ARGIS	TF / A2303		Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente						2018-07-19		2018-07-24								2018-08-28		2018-10-25	
CR-FONAFIFO-63707-GO- RFQ / Plotter para la información de mapas y otros materiales requeridos para el SIMOCUTE.	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente								2018-06-18							2018-08-13		2018-10-10		
CR-FONAFIFO-35400-GO- RFQ / Licencia Stat Planet para el análisis geoespacial, SIMOCUTE	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado								2017-12-10							2018-02-04		2018-03-22		
CR-FONAFIFO-35399-GO- RFQ / Licencias Microsoft Office Business -Antivirus-	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado								2018-03-19							2018-05-14		2018-06-13		
CR-FONAFIFO-35402-GO- RFQ / Argis el cual contemple mantenimiento por 2 años, extensión de Data Interoperability,mantenimient o de modulo y capacitación de Argis.	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado								2018-03-11							2018-05-06		2018-05-30		
CR-FONAFIFO-54447-GO- RFP / Vehículo según acuerdo donación Estrategia REDD+	TF / A2303		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado						2018-07-26		2018-07-31			2018-09-11		2018-10-11		2018-11-01		2018-12-31		
CR-FONAFIFO-54450-GO- RFQ / Equipo Cómputo de escritorio, licencias antivirus, discos duros, video bean SIMOCUTE y COVIRENAS.	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente								2018-08-21							2018-10-16		2018-11-14		
CR-FONAFIFO-54847-GO- RFQ / Modular para la Unidad de Informática FONAFIFO.	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente								2018-06-18							2018-08-13		2018-10-31		
CR-FONAFIFO-57490-GO- DIR / Compra de Imágenes Satelitales de alta resolución para eventos de monitoreo de reducciones de emisiones para el reporte del país en diversos informes nacionales	TF / A2303		Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente						2018-07-02		2018-07-07							2018-08-11		2018-11-13		
CR-FONAFIFO-77459-GO- DIR / Vehículo	TF / A2303		Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente						2018-09-10		2018-09-15							2018-10-20		2018-10-20		

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CR-FONAFIFO-2351-NC- RFQ / Diálogo continuo y creación de capacidades al sector forestal y agroforestal (2017)	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2017-06-27								2017-08-22		2018-02-18	

CR-FONAFIFO-2353-NC-DIR / Taller para el diálogo continuo y creación de capacidades al sector campesino ICAES 2017	TF / A2303		Posterior	Adquisición directa	Direct			29,000.00	Firmado					2017-03-16		2017-03-21						2017-04-25		2017-10-22	
CR-FONAFIFO-2070-NC-DIR / Impresión y publicación de folletos y materiales informativos	TF / A2303		Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Cancelado					2017-05-26		2017-05-31						2017-07-05		2018-01-01	
CR-FONAFIFO-2071-NC-DIR / Impresión de documentos finales de Estrategia REDD	TF / A2303		Previa	Adquisición directa	Direct			0.00	Cancelado					2017-11-30		2017-12-05						2018-01-09		2018-07-08	
CR-FONAFIFO-2073-NC- RFQ / Taller de lanzamiento de la Estrategia REDD*	TF / A2303		Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Cancelado					2017-04-28		2017-05-03						2017-06-07		2017-12-04	
CR-FONAFIFO-2078-NC-DIR / Talleres para consideraciones de género	TF / A2303		Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Cancelado					2017-10-11		2017-10-16						2017-11-20		2018-05-19	
CR-FONAFIFO-2115-NC- RFQ / Actualización en tiempo real de SIGERREPO, tal que se garantice el acceso a la información para la toma oportuna de decisiones en el control y fiscalización de las actividades regenciales (2017)	TF / A2303		Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Cancelado					2017-06-29		2017-07-04						2017-08-08		2018-02-04	
CR-FONAFIFO-4244-NC- RFQ / Actualización en tiempo real de SIGERREPO, tal que se garantice el acceso a la información para la toma oportuna de decisiones en el control y fiscalización de las actividades regenciales	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National Single Stage - One Envelope			0.00	Ejecución pendiente							2017-05-30						2017-07-25		2018-01-21	
CR-FONAFIFO-2246-NC-DIR / Instalación de puntos de Redd con certificación.	TF / A2303		Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Cancelado					2017-04-19		2017-04-24						2017-05-29		2017-11-25	
CR-FONAFIFO-2340-NC- RFQ / Almacenamiento de datos SNMCUDLT	TF / A2303		Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Cancelado					2017-04-20		2017-04-25						2017-05-30		2017-11-26	
CR-FONAFIFO-2116-NC- RFQ / Visor (Informático para dar mantenimiento y actualización del visor geográficos)	TF / A2303		Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Cancelado					2017-05-31		2017-06-05						2017-07-10		2018-01-06	
CR-FONAFIFO-2380-NC-DIR / Talleres de presentación y retroalimentación con gobierno, academia y sector privado para el diseño del sistema de monitoreo de las políticas ligadas a REDD*	TF / A2303		Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Cancelado					2017-09-21		2017-09-26						2017-10-31		2018-04-29	

CR-FONAFIFO-2361-NC-RFQ / Talleres para la presentación del mecanismo de trazabilidad de las tierras públicas en diversos usos de la tierra.	TF / A2303		Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Cancelado					2017-04-20		2017-04-25					2017-05-30		2017-11-26	
CR-FONAFIFO-4293-NC-RFQ / Talleres para la presentación del mecanismo de trazabilidad de las tierras públicas en diversos usos de la tierra	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2017-03-27					2017-05-22		2017-11-18	
CR-FONAFIFO-2364-NC-DIR / Contratación de servicio de internet para el CENIGA	TF / A2303		Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Cancelado					2017-06-22		2017-06-27					2017-08-01		2018-01-28	
CR-FONAFIFO-2365-NC-DIR / Reparación plotter para la impresión de mapas y otros materiales requeridos en el SIMOCUTE	TF / A2303		Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Cancelado					2017-06-21		2017-06-26					2017-07-31		2018-01-27	
CR-FONAFIFO-2362-NC-DIR / Contratación de servicios de hosting para albergar información del CENIGA	TF / A2303		Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Cancelado					2017-05-25		2017-05-30					2017-07-04		2017-12-31	
CR-FONAFIFO-2080-NC-RFQ / Talleres para capacitación de los Covinemas (2016)	TF / A2303		Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Cancelado					2017-03-31		2017-04-05					2017-05-10		2017-11-06	
CR-FONAFIFO-2461-NC-RFQ / Suministro varios para equipo de oficina	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2017-03-05					2017-04-30		2017-10-27	
CR-FONAFIFO-4243-NC-RFQ / Talleres para consideraciones de género	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2017-05-22					2017-07-17		2018-01-13	
CR-FONAFIFO-4300-NC-RFQ / Talleres para capacitación de los Covinemas 2016	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2017-04-25					2017-06-20		2017-12-17	
CR-FONAFIFO-2081-NC-RFQ / Talleres para capacitación de los Covinemas (2017)	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2017-07-05					2017-08-30		2018-02-26	
CR-FONAFIFO-2112-NC-RFQ / Elaborar y ejecutar un plan de capacitación y participación comunitaria en el control y protección de los recursos naturales y la biodiversidad en las ASP, que contemple el desarrollo y validación de módulos de capacitación. (2016)	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2017-04-05					2017-05-31		2017-11-27	

CE-FONAFIFO-2114-NC-RPQ / Elaborar y ejecutar un plan de capacitación y participación comunitaria en el control y protección de los recursos naturales naturales y la biodiversidad en las ASP, que contemple el desarrollo y validación de módulos de capacitación. (2018)	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2017-12-10						2018-02-04		2018-06-03	
CE-FONAFIFO-11248-NC-RPQ / Talleres de capacitación COVIRENAS.	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2017-10-04						2017-11-29		2018-05-26	
CE-FONAFIFO-2083-NC-RPQ / Talleres de capacidades en el Sistema de Monitoreo de Incendios Forestales (2017)	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2017-05-30						2017-07-25		2018-01-21	
CE-FONAFIFO-11434-NC-RPQ / Desarrollo e implementación de las mesas técnicas de diseño y construcción de las mejoras del IFN.	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2017-09-26						2017-11-21		2018-05-20	
CE-FONAFIFO-11436-NC-RPQ / Análisis de los proyectos piloto desarrollados en el marco del SIMOCUTE, para el uso de sensores remotos en el diseño de muestreo.	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2017-11-27						2018-01-22		2018-07-21	
CE-FONAFIFO-11438-NC-RPQ / Vincular los sistemas de monitoreo de políticas de la Estrategia REDD+ y el SIMOCUTE.	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2017-11-01						2017-12-27		2018-06-25	
CE-FONAFIFO-11441-NC-RPQ / Publicaciones sobre las modificaciones a los manuales de campo y metodología del Inventario Nacional Forestal, estudios pilotos con sensores remotos sobre la clasificación de uso de la tierra a utilizar en el SIMOCUTE y los procesos de recomendaciones a	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2017-12-19						2018-02-13		2018-08-12	
CE-FONAFIFO-11348-NC-RPQ / Análisis y actualización de imágenes espaciales	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2017-12-05						2018-01-30		2018-07-29	
CE-FONAFIFO-11435-NC-RPQ / Inclusión de las 5 actividades REDD+, desarrollar capacidades y apoyar procesos del primer evento de monitoreo del FIREL y posteriores recomendaciones en futuras actualizaciones en el marco del SIMOCUTE con el uso de sensores remotos.	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2017-11-29						2018-01-24		2018-07-23	

[illegible]

CR-FONAFIFO-36537-NC- RFQ / Diseño y publicación de la Guía de planes específicos de mitigación y adaptación de las ASP ante el cambio climático	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2018-05-28					2018-07-17		2018-09-28	
CR-FONAFIFO-37249-NC- RFQ / Servicios de impresión de materiales para las sesiones de capacitación y talleres ONF	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2018-02-26					2018-04-23		2018-07-18	
CR-FONAFIFO-37282-NC- RFQ / Taller de consulta de la propuesta de constitución del clúster forestal de la región Huastar Norte y 1 taller de socialización de la constitución del clúster.	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2018-04-23					2018-06-18		2018-09-05	
CR-FONAFIFO-37285-NC- RFQ / Taller de consulta del programa de formación y certificación de asesores en diseño y construcción con madera y 1 taller de socialización de resultados del programa de formación y certificación de asesores.	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2018-05-29					2018-07-24		2018-09-26	
CR-FONAFIFO-36536-NC- RFQ / Socialización de los productores, con funcionarios, miembros CORAC, comandantes, instituciones públicas, ong's y otros actores relevantes.	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2018-06-18					2018-08-03		2018-10-25	
CR-FONAFIFO-36251-NC- RFQ / Talleres para socialización de la APP con las PIRs	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2018-05-14					2018-07-02		2018-12-29	
CR-FONAFIFO-54865-NC- DIR / Taller de consulta del diagnóstico, situación actual, plan estratégico y plan operativo del clúster forestal en la Región huastar Norte y 1 taller de socialización del plan estratégico y operativo del clúster forestal en la Región Huastar Norte	TF / A2303		Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2018-08-23	2018-08-28						2018-10-02		2019-03-31	
CR-FONAFIFO-54866-NC- DIR / Taller de consulta del diagnóstico y 1 taller de socialización de resultados del diagnóstico de corto plazo para aumentar el uso de madera nacional en la industria de la construcción.	TF / A2303		Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2018-07-26	2018-07-31						2018-09-04		2018-12-05	

CR-FONAFIFO-54868-NC- DIR / 1 taller de consulta del plan de acción de corto plazo y 1 taller de socialización de resultados del plan de acción para aumentar el uso de madera nacional en la industria de la construcción.	TF / A2303		Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2018-07-26		2018-07-31						2018-09-04		2018-10-25	
CR-FONAFIFO-54870-NC- DIR / Taller de consulta del diseño de la plataforma en línea y 1 taller de socialización de la plataforma en línea producida.	TF / A2303		Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2018-07-19		2018-07-24						2018-08-28		2018-11-14	
CR-FONAFIFO-54445-NC- RFQ / Talleres para actividadesde seguimiento y coordinación con los actores de tierras publicas que estén vinculados al catastro de tierras del Patrimonio Natural del Estado	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2018-08-19						2018-10-10		2018-12-31	
CR-FONAFIFO-54446-NC- RFQ / Instalación de puntos de red con certificación, proyecto Estrategia REDD+, (Plan de Adquisiciones, proyecto Estrategia REDD+ / Renovación de equipo de cómputo, según PTIC 2015-2018)	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,701.53	Finalizado							2018-05-21						2018-07-16		2018-08-23	
CR-FONAFIFO-54452-NC- DIR / Capacitación a instituciones vinculadas al reporte de REDD+ en le uso de software R.	TF / A2303		Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2018-09-20		2018-09-25						2018-10-30		2018-11-07	
CR-FONAFIFO-2069-NC- RFQ / Actividades de capacitación sobre el sistema de monitoreo a funcionarios de FONAFIFO (2017)	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2017-03-27						2017-05-22		2017-11-18	
CR-FONAFIFO-4240-NC- RFQ / Impresión, publicación de folletos y materiales informativos, documentos finales de Estrategia REDD.	TF / A2303		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado					2017-05-24		2017-05-29		2017-07-10		2017-08-09		2017-09-13		2018-03-12	
CR-FONAFIFO-2086-NC- RFQ / Taller para aspectos geoespaciales para el SIMUDECUTE	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2017-08-08						2017-10-03		2018-04-01	
CR-FONAFIFO-2363-NC- RFQ / Servicio de impresión de materiales relativos al SIMOCUTE	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2017-05-02						2017-06-27		2017-12-24	
CR-FONAFIFO-4288-NC- RFQ / Visor Informativo, pág web	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2017-05-22						2017-07-17		2018-01-13	

CR-FONAFIFO-2084-NC- RFQ / Taller para analisis de datos para el SIMUDECUTE	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2017-03-28							2017-05-23	2017-11-19	
CR-FONAFIFO-2087-NC- RFQ / Taller para identificación de arreglos institucionales en el manejo de la información del SIMUDECUTE.	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2017-04-18							2017-06-13	2017-12-10	
CR-FONAFIFO-11440-NC- RFQ / Desarrollo e implementación de 13 talleres en temas relacionados con el desarrollo e implementación del SIMOCUTE (IPN, sensores remotos, clasificación uso de la tierra, MBV, seguimiento de políticas y sostenibilidad financiera)	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2017-12-18							2018-02-12	2018-08-11	
CR-FONAFIFO-4241-NC- RFQ / Taller de lanzamiento de la Estrategia REDD+	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2017-05-01							2017-06-26	2017-12-23	
CR-FONAFIFO-2073-NC- RFQ / Talleres con el sector agroforestal (2016)	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2017-05-28							2017-07-23	2018-01-19	
CR-FONAFIFO-2075-NC- RFQ / Talleres con el sector de las FIE's. (2016)	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2017-05-30							2017-07-25	2018-01-21	
CR-FONAFIFO-2077-NC- RFQ / Talleres y diálogos con el sector privado (2017)	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2018-01-14							2018-02-28	2018-08-27	
CR-FONAFIFO-3082-NC- RFQ / Talleres de priorización del PSA (2017)	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2017-09-25							2017-11-20	2018-05-19	
CR-FONAFIFO-4289-NC- RFQ / Talleres de presentación y retroalimentación con gobierno, academia y sector privado para el diseño del sistema de monitores de las políticas ligadas a REDD+	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2017-04-17							2017-06-12	2017-12-09	
CR-FONAFIFO-4246-NC- RFQ / Instalación de puntos de red con certificación; proyecto Estrategia REDD+	TF / A2303		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2017-08-01							2017-09-26	2018-03-25	

CONSULTING FIRMS																														
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion					
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

CR-FONAFIFO-2053-CS- CDS / Inventario y catastro de tierras públicas en los diversos usos de la tierra en Costa Rica (2017)	TF / A2303		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		0.00	Ejecución pendiente	2017-10-03		2017-10-24		2017-12-07				2018-01-04		2018-02-03		2018-03-10		2018-04-14		2019-04-14	
CR-FONAFIFO-2062-CS-LCS / Auditoría financiera de la Donación TF 0A2303.	TF / A2303		Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - Nacional		0.00	En ejecución	2017-04-26		2017-05-17		2017-06-30				2017-07-28		2017-08-27		2017-10-01		2017-11-05		2018-05-04	
CR-FONAFIFO-2050-CS- CDS / Desarrollo de un marco de contabilidad para los productos maderables ("Harvested wood products") para guiar la estrategia de incremento de uso de la madera.	TF / A2303		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		0.00	Cancelado	2017-04-27		2017-05-18		2017-07-01				2017-07-29		2017-08-28		2017-10-02		2017-11-06		2018-11-06	
CR-FONAFIFO-11296-CS- QCBS / Diseño del Sistema de Monitoreo de Incendios Forestales (Sistema Alerta Temprana)	TF / A2303		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		92,400.00	Firmado	2017-11-30		2017-12-21		2018-02-03				2018-03-03		2018-04-02		2018-05-07		2018-06-11		2019-06-11	
CR-FONAFIFO-2057-CS- QCBS / Establecimiento de parcela para la estimación del impacto del aprovechamiento forestal de bosques naturales sobre el stock de carbono, estructura y composición florística.	TF / A2303		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		0.00	Cancelado	2017-04-28		2017-05-19		2017-07-02				2017-07-30		2017-08-29		2017-10-03		2017-11-07		2018-11-07	
CR-FONAFIFO-2055-CS- QCBS / Desarrollo del Sistema de Monitoreo de Cambio de uso de la Tierra (2017)	TF / A2303		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		0.00	Cancelado	2017-04-19		2017-05-10		2017-06-23				2017-07-21		2017-08-29		2017-09-24		2017-10-29		2018-10-29	
CR-FONAFIFO-2117-CS- QCBS / Desarrollo del Sistema de Monitoreo de Cambio de uso de la Tierra (2018)	TF / A2303		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		0.00	Cancelado	2018-06-16		2018-09-06		2018-10-20				2018-11-17		2018-12-17		2019-01-21		2019-02-25		2020-02-25	
CR-FONAFIFO-2118-CS- QCBS / Desarrollo de módulos de información para el Sistema de Monitoreo de Cambio de uso de la Tierra que responda a las necesidades de REDD+2018	TF / A2303		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		0.00	Cancelado	2017-11-28		2017-12-19		2018-02-01				2018-03-01		2018-03-31		2018-05-05		2018-06-09		2019-06-09	
CR-FONAFIFO-2056-CS- QCBS / Fortalecimiento de las capacidades del sistema de trazabilidad de los productos (Módulos de Industria Forestal) (2017)	TF / A2303		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		0.00	Cancelado	2017-04-28		2017-05-19		2017-07-02				2017-07-30		2017-08-29		2017-10-03		2017-11-07		2018-11-07	
CR-FONAFIFO-11432-CS- QCBS / Desarrollo de una firma espectral para la identificación de cultivos de palma, a través de sensores remotos e in situ en Costa Rica.	TF / A2303		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		0.00	Cancelado	2017-10-25		2017-11-15		2017-12-29				2018-01-26		2018-02-25		2018-04-01		2018-05-06		2019-05-06	

CB-FONAFIFO-2054-CS- CDS / Inventario y catastro de tierras públicas en los diversos usos de la tierra en Costa Rica (2018)	TF / A2303		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		0.00	Cancelado	2017-07-26		2017-08-16		2017-09-29				2017-10-27		2017-11-26		2017-12-31		2018-02-04		2019-02-04	
CB-FONAFIFO-4384-CS- QCBS / Desarrollo de un nuevo sistema de monitoreo y verificación para plantaciones forestales y árboles en sistemas agroforestales, financiados con el programa de Pago por Servicios Ambientales	TF / A2303		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		0.00	Cancelado	2018-02-14		2018-03-07		2018-04-20				2018-05-18		2018-06-17		2018-07-22		2018-08-26		2019-08-26	

INDIVIDUAL CONSULTANTS