

Crédit 4305 MAG –Madagascar Sustainable Health System Development

Plan de Passation des Marchés

I. Introduction

1. Information du Projet:

Pays : Madagascar
 Bénéficiaire : Gouvernement de la République de Madagascar
 Projet : Madagascar Sustainable Health System Development Project
 Crédit : 4305 MAG
 Agence Exécutrice : CRESAN

2. **Date d’approbation par la Banque du Plan de Passation des Marchés :**
 Original : June 2007

3. **Date de la Notice Générale de Passation de Marchés:**

4. **Période couverte par ce plan de passation de marchés:** 18 mois

II. Achats et travaux et services autres que consultants .

1. Seuil de revue à priori :

	Méthode de sélection	Seuils de revue à priori	Commentaires
1.	ICB (Biens)	>250'000 US\$	
2.	NCB (Biens)	> 250'000 US\$	
3	Shopping (Biens)		
4.	ICB (Travaux)	>500'000 US\$	
5.	NCB (Travaux)	> 500'000 US\$	
6.	Quotation (Travaux)		

2. **Pré qualification.** Pas applicable.

3. **Manuel d’exécution du Projet :**

4. **Autres arrangements spéciaux de passation de marchés :**

5. **Regroupements de Passation des Marchés avec Indication des Méthodes et Calendrier**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Réf. No.	Description du marché	Coût estimé inclus aléas	Méthode de sélection	Pré qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Revue à Priori ou à Posteriori par la Banque)	Date de présentation prévue / ouverture	Commentaires
C1.2	Equipment for 100 CSB	1,200,000	ICB	Non	Non	Prior	March 2008	
C1.2	Safe Delivery Kits	1,200,000	ICB	Non	Non	Prior	May 2008	
C1.3	Drugs and medical supplies	1,500,000	ICB	Non	Non	Prior	May 2008	
C1.4	Maternal Kits	1,000,000	ICB	Non	Non	Prior	May 2008	

III. Selection of Consultants

1. Seuils de revue à priori

	Méthode de sélection	Seuils de revue à priori	Commentaires
1.	QCBS – Qualité / coûts	>200'000 US\$	
2.	SSS – Entente directe	Tous	
3.	CQS – Qualification des consultants	>200'000 US\$	
4.	LCS – Moindre coûts	>200'000 US\$	
5.	ICS – Consultants individuels	>50'000 US\$	

2. Listes restreintes composées entièrement de consultants nationaux: Les listes restreintes pour les services dont le coût estimé est inférieur à 100,000 US\$ peuvent être composées entièrement de consultants nationaux en accord avec les dispositions du paragraphe 2.7 des directives pour la passation des marchés de consultants.

3. Autres arrangements spéciaux de passation de marchés (tel que acquisitions avancée et financement rétroactif) : NEANT

4. Marchés de consultant avec méthode de sélection et calendrier

1	2	3	4	5	6	7
Réf. No.	Description du marché	Coût estimé	Méthode de sélection	Revue par la Banque (à priori / posteriori)	Date prévue de présentation propositions	Commentaires
C1.5	Review of essential drugs at the first and second referral health centers	200,000	ICS	Post	March 2008	
C1.6	Assessment of the institutional and organizational performance of hospitals	200,000	ICS	Prior	Oct. 2008	
C2.1	Development of protocols for improving the working conditions of medical personnel in rural areas	75,000	ICS	Prior	Jan 2008	Multiple contracts

1	2	3	4	5	6	7
Réf. No.	Description du marché	Coût estimé	Méthode de sélection	Revue par la Banque (à priori / posteriori)	Date prévue de présentation propositions	Commentaires
C2.2	Development and management of career plans and effective human resources management tools	75,000	QCBS	Post	Jan 2008	Multiple contracts
C2.3	Development and implementation of new training strategies	750,000	QCBS	Prior	Nov. 2007	Multiple contracts
C3.1	Development of innovative resource mobilization mechanisms	200,000	QCBS / CQS / ICS	Prior	Feb. 2008	Multiple contracts
C3.2	Development of tools to improve management of available public and private funds	200,000	QCBS / CQS / ICS	Prior	May 2008	Multiple contracts
C3.3	Development and testing of innovative provider payment mechanisms and contracts	200,000	QCBS / CQS / ICS	Prior	May 2008	Multiple contracts
C4.1	Incentives for promoting safe delivery in health centers	500,000	CQS / ICS	Prior	Jan 2008	Multiple contracts
C4.2	Strengthening community awareness through social mobilization in 6 communes	150,000	CQS	Prior	Mar 2008	Multiple contracts
C4.3	Implementation of "Commune Mendrika" approach in 6 communes	150,000	QCBS	Post	May 2008	Multiple contracts
C4.4	Organization of integrated IEC campaigns at all levels	150,000	QCBS	Post	May 2008	Multiple contracts
C4.5	Pilot initiative to increase rate of tuberculosis cure	100,000	CQS	Prior	April 2008	
C5.1	Strengthening supervisory and implementation capacity at District and Regional levels	1,000,000	ICS	Prior	Dec.2007	Multiple contracts
C5.2	Strengthen national M&E system (MAP, PDSS, PGE)	100,000	QCBS / ICS	Prior	Feb. 2008	Multiple contracts
C5.3	Support to the National Health Information System (NHIS)	100,000	CQS / ICS	Prior	Mar 2008	Multiple contracts
C5.4	Establishment of a Center for Health Policy	100,000	CQS / ICS	Prior	April 2008	Multiple contracts

1	2	3	4	5	6	7
Réf. No.	Description du marché	Coût estimé	Méthode de sélection	Revue par la Banque (à priori / posteriori)	Date prévue de présentation propositions	Commentaires
	and Development					
C5.5	Support to the DHS for operating costs	400,000	-	-	Jan 2008	
C5.6	Financial and Technical Audits	100,000	QCBS / ICS	Prior	Jan 2009	Two contracts
C6.6	Project operating Costs	350,000	-	-	-	

IV. Activités de formation de l'agence d'exécution avec calendrier

1. Activités de formation planifiées

Réf No.	Résultats espérés/ Description des activités	Coût estimé	Méthode de sélection	Revue par la Banque	Date de début	Commentaires

wb293987

C:\Documents and Settings\wb293987\My Documents\LovaNi - PROCUREMENT\CRESAN2\HEALTH SWAP\PPM Health SWAP - Avril 07\030407 Health SWAP - PPM version Word .doc
12/07/2007 16:35:00