

Results Matrix

Outcomes

Outcome:	1 Programa Urbano Ambiental Macambira Anicuns Goiânia GO 2ª Etapa – PUAMA II (BR-L1631)										
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	2024	2025	2026	EOP		
1.1 Programa Urbano Ambiental Macambira Anicuns Goiânia GO 2ª Etapa – PUAMA II (BR-L1631) preparado		Número (#)	0.00	2024	Documento aprobado de Programa Urbano Ambiental Macambira Anicuns Goiânia GO 2ª	P	0.00	1.00	0.00	1.00	
						P(a)	0.00	1.00	0.00	1.00	
						A				0.00	

CRF Indicator

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

1 Componente I – Apoyo en la Preparación del Programa						Physical Progress				Financial Progress				Theme	Fund	Flags		
Outputs	Output Description	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	2024	2025	2026	EOP	2024	2025	2026	EOP					
1.1 Diagnostics and assessments completed	Anexo tecnico del programa, con las analisis de viabilidad tecnica de las obras del programa	Diagnostics (#)	0	2024	Documento Diagnóstico técnico	P	0	1	0	1	P	10000	10000	0	20000	Water and Sanitation	W2B	
						P(a)	0	1	0	1	P(a)	10000	10000	0	10000			
						A					A							
1.2 Diagnostics and assessments completed	Análisis y elaboración de un informe de riesgo de desastre, incluyendo revisión del modelaje hidráulico e hidrodinámico	Diagnostics (#)	0	2024	Documento Análisis de riesgo de desastre y cambios climáticos y modelaje	P	0	1	0	1	P	25000	60000	0	85000	Water and Sanitation	W2B	
						P(a)	0	1	0	1	P(a)	25000	60000	0	60000			
						A					A							
1.3 Environmental impact assessment completed	Estudios de evaluaciones y preparación de planes de gestión ambientales y sociales del programa	Assessments (#)	0	2024	Documentos Estudios ambientales y sociales	P	0	1	0	1	P	10000	10000	0	20000	Water and Sanitation	W2B	
						P(a)	0	1	0	1	P(a)	10000	10000	0	10000			
						A					A							
1.4 Diagnostics and assessments completed	Estudios de diagnóstico y elaboración de planes para el reasentamiento de familias del programa	Diagnostics (#)	0	2024	Documento Estudio de reasentamiento	P	0	1	0	1	P	10000	10000	0	20000	Water and Sanitation	W2B	
						P(a)	0	1	0	1	P(a)	10000	10000	0	10000			
						A					A							
1.5 Diagnostics and assessments completed	Estudios de diagnóstico y elaboración de un análisis social de género y diversidad en la población	Diagnostics (#)	0	2024	Documento Análisis social de género y diversidad	P	0	1	0	1	P	5000	5000	0	10000	Water and Sanitation	W2B	
						P(a)	0	1	0	1	P(a)	5000	5000	0	5000			
						A					A							
1.6 Diagnostics and assessments completed	Análisis financiero del prestatario	Diagnostics (#)	0	2024	Documento Análisis financiero	P	1	0	0	1	P	10000	0	0	10000	Water and Sanitation	W2B	
						P(a)	1	0	0	0	P(a)	10000	0	0	0			
						A					A							
1.7 Diagnostics and assessments completed	Evaluación socioeconómica de las obras del Programa	Diagnostics (#)	0	2024	Documento Evaluación socioeconómica de las obras	P	0	1	0	1	P	10000	5000	0	15000	Water and Sanitation	W2B	
						P(a)	0	1	0	1	P(a)	10000	5000	0	5000			
						A					A							
1.8 Diagnostics and assessments completed	Manual Operacional del Programa (MOP), incluyendo la propuesta de estructura para la ejecución del programa	Diagnostics (#)	0	2024	Documento MOP, estructura de ejecución e Instrumentos de Planificación	P	1	0	0	1	P	15000	5000	0	20000	Water and Sanitation	W2B	
						P(a)	1	0	0	0	P(a)	15000	5000	0	5000			
						A					A							

Other Cost

Total Cost

	2024	2025	2026	Total Cost
P	\$95,000.00	\$105,000.00		\$200,000.00
P(a)	\$95,000.00	\$105,000.00		\$105,000.00
A				

CRF Indicator

Standard Output Indicator