



Coopération Cameroun – Banque Mondiale
 Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain
 Ministry of Housing and Urban Development



SECRETARIAT GENERAL- GENERAL SECRETARIAT

Cellule de Préparation – Preparation Unit
 Projet de Développement urbain pour la promotion des Villes
 Inclusives –Preparation of the proposed Cameroon Inclusive Cities
 Project

PPA IDA V0100

PLAN DE PASSATION DES MARCHES-MAI 2016
VERSION N°2

I. GENERAL

1. Informations sur le Projet

Emprunteur : REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Ministère Responsable:

MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN

Nom du Projet : Projet de Développement Urbain pour la promotion des villes inclusives au Cameroun (Projet de Promotion des Villes Inclusives; PPVI)

Agence d'exécution du Projet en phase de préparation:

Cellule de Préparation du PDVI (CP/PDVI).

- 2. Date d'approbation de la version originale (version N°1) par la Banque du Plan de Passation des Marchés : 12/01/2016**
- 3. Date de publication de l'Avis Général de Passation des Marchés:**
- 4. Période couverte par le Plan de Passation des Marchés :**
30 mai 2016 au 31 mars 2017
- 5. Evaluation de risque par P-RAMS (Procurement Risk Assessment and Management System) : Elevé**

II. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES NON INTELLECTUELS

- 1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable :** seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l'annexe 1 des "Directives de Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits de l'AID".

Catégories de marchés/Méthode de passation des marchés		Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations		≥ 5	Le premier contrat à passer par AOI et le Premier contrat par AON sont soumis à revue a priori, ainsi que tout autre contrat identifié dans le Plan de Passation des Marchés (PPM)
Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants		≥ 0.5	
Contrats à passer par entente directe	Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations	≥ 0.1	A l'exception de tout contrat identifié dans le Plan de Passation des Marchés (PPM)
	Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants	≥ 0.1	

2. Pré qualification : les soumissionnaires, en cas de pré-qualification, (voir dans le tableau ci-joint) seront pré qualifiées en accord avec les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des directives.

3. Seuils pour les méthodes de passation des marchés : les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES (US\$ équivalent)		
AOI	AON	CF	AOI	AON	CF
$\geq 10,000,000$	$< 10,000,000$	$< 200,000$	$\geq 1,000,000$	$< 1,000,000$	$< 100,000$

4. Dispositions spéciales sur les marchés : concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur d'USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers).

5. Liste des marchés de fourniture

Réf.	Description	Méthode de sélection	Revue par la Banque (Priori/Post)	Date prévue de l'ouverture	Observations/ Date fin prestations
Gestion du projet					
C1	Acquisition d'un véhicule	CF	Post	26/07/16	27/09/16
C2	Acquisition d'un logiciel comptable et suivi-évaluation (TOM2PRO/TOM2MONITORING) y compris la formation	SED	Post	26/07/16	14/08/16
C3	Acquisition de matériel électronique et informatique au profit de la Cellule de Préparation du Projet.	CF	Post	15/08/16	15/10/16

III. SELECTION DES CONSULTANTS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés : décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans l'annexe 1 du Guide de Sélection et d'Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID.

Méthode de sélection/Catégories de marchés	Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Méthode compétitive/Firmes de consultants	>= 0.2	Tout contrat d'audit financier est à revue a priori, ainsi que tout autre contrat identifié dans le Plan de Passation des Marchés (PPM)
Entente directe/firmes de consultants	>= 0.1	A l'exception de tout contrat identifié dans le Plan de Passation des Marchés (PPM)
Entente directe/Consultants individuel	>= 0.1	
Méthode Compétitive (Comparaison de CVs)/ Consultants individuels	>= 0.2	

Méthode de sélection/Catégories de marchés	Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Méthode compétitive/Firmes de consultants	>= 0.2	Tout contrat d'audit financier est à revue a priori, ainsi que tout autre contrat identifié dans le Plan de Passation des Marchés

		(PPM)
Entente directe/firmes de consultants	≥ 0.1	A l'exception de tout contrat identifié dans le Plan de Passation des Marchés (PPM)
Entente directe/Consultants individuel	≥ 0.1	
Méthode Compétitive (Comparaison de CVs)/ Consultants individuels	≥ 0.2	

2. Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales: la liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et d'Emploi des Consultants, et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.

3. Autre arrangement spécial de Sélection de consultants : le seuil pour l'utilisation de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels prévus au paragraphe 3.7 des directives pour la sélection et l'emploi des consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID.

4. Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et les dates de mise en œuvre

CONSULTANTS

1	2	3	4	5	6	7	8
Réf	Description	Méthode passation du marché	Pré qualification (oui/non)	Préférence Nationale (oui/non)	Revue Banque (Priori/Post)	Date prévue ouverture offres	Etape/ Date fin des prestations
Renforcement institutionnel urbain et municipal							
A1	Appui à la préparation des contrats de ville de Ngaoundéré et Batouri	QC	Non	Non	Post	11/04/16/	30/12/16
A2	Appui à la préparation des contrats de ville des communes d'arrondissements de Yaoundé 5, 7, Douala 3 et Douala 5	QC	Non	Non	Post	11/04/16	30/12/16
A3	Appui à la préparation du contrat de ville de Kumba	QC	Non	Non	Post	11/04/16	30/12/16

A4	Plan d'actions des stratégies de développement urbain, logement, foncier, décentralisation	CI	Non	Non	Post	15/07/16	30/11/16
Programme d'infrastructures prioritaires							
B1	Etudes techniques (APS/APD), et production de Dossier d'Appel d'Offres(DAO) en vue de la réalisation de travaux de voiries et ouvrages de drainage structurants dans les arrondissements de Douala 3 ^{ème} et 5 ^{ème}	QC	Non	Non	Post	02/04/16	30/12/16
B2	Etudes techniques (APS/APD), et production de Dossier d'Appel d'Offres(DAO) en vue de la réalisation de travaux de voiries et équipements structurants dans les villes de Kumba, Batouri et Ngaoundéré	QC	Non	Non	Post	08/03/16	15/12/16
B3	Etudes techniques (APS/APD), et production de Dossier d'Appel d'Offres(DAO) en vue de la réalisation de travaux de voiries structurantes dans les arrondissements de Yaoundé 5 ^{ème} et 7 ^{ème}	QC	Non	Non	Post	08/04/16	15/01/17
B4	Sélection d'un Consultant Firme pour l'élaboration du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale du PDVI	QC	Non	Non	Post	16/03/16	30/08/16

B5	Sélection d'un Consultant Firme pour l'élaboration du Cadre de Politique de Recasement du PDVI	QC	Non	Non	Post	16/03/16	30/08/16
B6	Sélection d'un Consultant (Firme) en vue de la réalisation des Etudes d'Impact Environnemental et Social sommaires et des Plans d'Actions de Réinstallation des populations affectées dans le cadre de la réalisation de travaux d'aménagement de certaines voiries structurantes dans les arrondissements de Yaoundé 5 ^{ème} , Yaoundé 7 ^{ème} , Douala 3 ^{ème} , Douala 5 ^{ème} , Ngaoundéré 2 ^{ème} , Kumba 2 ^{ème} et Batouri.	QC	Non	Non	Post	15/09/2016	30/12/16
Gestion du Projet et Documents-cadre							
C4	Recrutement d'un Responsable Gestion Environnementale et Sociale	CI	Non	Non	Post	01/08/16	31/03/17
C5	Recrutement d'un Responsable Passation des Marchés	CI	Non	Non	Priori	20/07/16	31/03/17
C6	Sélection d'un Consultant Individuel chargé de l'Appui Technique à la CP/PDVI	ED	Non	Non	Post	01/10/16	31/03/17
C7	Sélection d'un Consultant Individuel pour l'étude d'impact social et dynamique communautaire	CI	Non	Non	Post	15/07/16	30/10/16

C8	Sélection d'un Consultant Individuel chargé du documentaire de capitalisation des leçons du PDUE	SED	Non	Non	Post	15/09/16	30/11/16
C9	Recrutement d'un Consultant Individuel chargé des aspects techniques et de renforcement des capacités pour l'animation de l'atelier de capitalisation des acquis (expérience dans les quartiers) du PDUE	CI	Non	Non	Post	01/10/16	30/12/16
C10	Recrutement d'un consultant individuel chargé des aspects sociaux et environnementaux pour l'animation de l'atelier de capitalisation des acquis (expérience dans les quartiers) du PDUE	CI	Non	Non	Post	01/10/16	30/12/16
C11	Recrutement d'un Consultant Individuel chargé de l'analyse économique du Projet de Développement urbain pour la promotion des Villes Inclusives	CI	Non	Non	Post	01/09/16	15/10/16

NB : Le taux du dollar (USD) appliqué est de 1USD= 584 F CFA. Le Taux de conversion du dollar (USD) utilisé est le Cours du dollar à la période de révision du PPM

- SFQC : Sélection fondée sur la Qualité et le Coût
- DC/CF : Demande de Cotations/ Consultation Fournisseurs
- SMC : Sélection fondée sur le Moindre Coût
- CI : Consultant Individuel
- QC : Sélection basée sur les qualifications des Consultants
- SED/ED: Sélection par Entente Directe / Entente Directe
- SCBD : Sélection dans le Cadre d'un Budget Déterminé
- Post : Revue à postériori
- Priori : Revue à priori
- MINHDU : Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain
- CP : Cellule de Préparation du Projet
- PPM: Plan de Passation des Marchés