

**PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS**

<b>País: Nicaragua</b>		<b>Agencia Ejecutora (AE): CODESPA</b>						<b>Sector: PRIVADO</b>		
<b>Número de Proyecto: NI-S1016</b>		<b>Nombre del Proyecto: Desarrollo de Capacidades Ganaderas competitivas en la RAAS (ATN/OC-14473-NI)</b>								
<b>Período del Plan: Octubre 2015 a Septiembre 2016 (segundo año de ejecución)</b>										
<b>Monto límite para revisión Expost de adquisiciones:</b>					<b>Bienes y Servicios:</b>			<b>Consultorías:</b>		
								<b>Gastos Operativos:</b>		
N° Item	Ref. POA	Descripción de las Adquisiciones (1)	Costo estimado Adquisición (US\$)	Método Adquisición(2)	Revisión ex-ante o ex-post (3) adquisiciones	Fuente de financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición	Revisión Técnica del JEP(4)	Comentarios
						BID/FOMIN %	Local/Otro %			
<b>1</b>		<b>COMPONENTE I: ASISTENCIA TECNICA EN BUENAS PRACTICAS DE GANADERIA INTENSIVA A TRAVES DE MATEC GH</b>								
		<b>GASTOS OPERATIVOS</b>								
	1.3.2	Implementación de promotoría rural (pago de viáticos a promotores locales)	US\$6,150.00	CD	Ex post	100%		Noviembre 2015 y Febrero 2016		De conformidad con el numeral 1.9 del Anexo I de la Guía OP-639
	1.2	Capacitación MATEC GH y Escuelas de Campo (gastos de logística, transporte y material didáctico)	US\$2,316.00	CD	Ex post	100%		Oct 2015-Sept 2016		
<b>2</b>		<b>COMPONENTE II: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN NUEVOS CANAL DE COMERCIALIZACION GANADERA</b>								
		<b>BIENES</b>								
<b>2.1</b>	2.5	Equipos materiales y suministros para el centro de acopio.	US\$ 1,500.00	CP	Ex post	100%		Julio 2016		
		<b>ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO: EVALUACION INTERMEDIA, AUDITORIAS Y REVISIONES EXPOST</b>								
		<b>GASTOS OPERATIVOS</b>								
	A.4	Gastos de viaje y alojamiento para la coordinación y supervisión del proyecto.	US\$7,200.00	CD	Ex post	41.66 %	58.34%	Oct 2015-Sept 2016		
<b>Total:</b>			<b>US 35,666.00</b>	<b>Preparado por: José de J. Zambrana Alemán</b>			<b>Fecha: 17/09/2015</b>			
<small>(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.</small>										
<small>(2) Firmas de consultoría: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad.</small>										
<small>(3) Revisión ex ante/ ex post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante.</small>										
<small>(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.</small>										