

PLAN DE ADQUISICIONES											
País: Nicaragua					Agencia Ejecutora (AE): UCA SOPPEXCCA R.L. Sector Privado						
Número del Proyecto: ATN /OC-14844-NI					Nombre del Proyecto: Apoyo a pequeños productores para diversificar cultivos en Jinotega, Nicaragua						
Período del Plan: 05 de Julio 2016 - 15 Julio 2016											
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones:			Bienes y servicios (monto en U\$S): _____			Consultorías (monto en U\$S): _____					
No. Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición (2)	Revisión ex-ante o ex-post (3) de adquisiciones	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Estado	Comentarios
						BID/MIF %	Loca I / Otro %				
<b>Componente 1</b>											
<b>Servicios diferentes a consultoría</b>											
1	1.2	Diseño, diagramación e impresión de los documentos del producto de crédito de rubro de cacao (política, manual y reglamento de crédito; banners; brochures)	1,500	CD	Ex post	100		Jul-16		En proceso	Conforme lo estipulado en el Num 1.8 del anexo 1 de la guía OP-639
<b>Consultorías</b>											
2	1.1	Contratación de consultor para la actualización de la política de crédito de Soppexcca, diseño de la política, manual y reglamento para el producto de crédito de rubro de cacao y capacitación a comité y técnicos de Soppexcca y comités de créditos de cooperativas asociadas a Soppexcca	4,400	CCIN	Ex Ante	100		Sep-15		Adjudicado	
3	1.5	Levantamiento de Línea Base y Sistema de Monitoreo	5,000	SD	Ex Ante	100		May-16		Consultoría en proceso	De acuerdo a la Ayuda de Memoria durante la visita de Especialista del Proyecto. Conforme lo estipulado en el Num 1.14 del anexo 1 de la guía OP-639
4	1.6	Fortalecimiento Capacidades del Comité de Crédito Central, de Las Cooperativas Asociadas y Personal De UCA SOPPEXCCA R.L., en el Manejo del Reglamento de Crédito de Cacao Largo Plazo.	4,600	SD	Ex post	100		Jul-16			Conforme lo estipulado en el Num 1.14 del anexo 1 de la guía OP-639
<b>Gastos Operativos</b>											
3	1.3	Talleres de capacitación al comité de crédito a nivel central, consejo de administración, personal administrativo y ejecutivo a nivel interno de Soppexcca sobre el producto de crédito de rubro de cacao (Logística, transporte, materiales, alojamiento, 2 talleres)	1,830	CD	Ex post	100		Jul-16			Conforme lo estipulado en el Num 1.9 del anexo 1 de la guía OP-639
4	1.4	Talleres de capacitación a los comités de créditos de las cooperativas asociadas a Soppexcca, sobre el producto de crédito de rubro de cacao (logística, transporte, materiales, alojamiento, 8 talleres regionales)	3,375	CD	Ex post	100		Jul-16			Conforme lo estipulado en el Num 1.9 del anexo 1 de la guía OP-639
<b>Componente 3</b>											
<b>Consultorías</b>											
5	3.1	Contratación de consultor para asesoramiento fiscal, contable y financiero en el marco de la Ley de Concertación tributaria y sus reformas, relacionadas con la gestión cooperativa	7,500	SD	Ex post	100		May-16		Consultoría en Proceso	De acuerdo a la Ayuda de Memoria durante la visita de Especialista del Proyecto. Conforme lo estipulado en el Num 1.14 del anexo 1 de la guía OP-639

No. Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición (2)	Revisión ex-ante o ex-post (3) de adquisiciones	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Estado	Comentarios
						BID/MIF %	Loca l / Otro %				
		<b>Componente 4</b>									
<b>Total</b>			<b>28,205</b>	<b>Preparado por: Moises Iglesias</b>			<b>Fecha: 05 de Julio del 2016</b>				
<p>1 Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones, pasajes, etc. Si hubiese en grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse a grupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría "Pasajes aéreos Ferias ", el valor total estimado en US\$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: "Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.</p>											
<p>(2) <b>Bienes y Obras:</b> LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.</p>											
<p>(2) <b>Firmas de consultoría:</b> SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad</p>											
<p>(2) <b>Consultores Individuales:</b> CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual; SD: Selección Directa.</p>											
<p>(3) <b>Revisión ex ante/ex post.</b> En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándares revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante.</p>											
<p>(4) <b>Revisión técnica:</b> Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas " o "complejas " que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.</p>											