

COMPONENT 2																	
18	KZ-ACP-IC-3	Local Consultants for Development and Training, Module 1	Местные консультанты по содействию в разработке и по обучению Модуль 1	Planned	Ind.	IC	10-Aug-06	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	31-Oct-06	30-Dec-07-completed	prior
19	KZ-ACP-IC-4	Local Consultants for Development and Training, Module 2	Местные консультанты по содействию в разработке и по обучению Модуль 2	Planned	Ind.	IC	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	31-Oct-06	30-Dec-08	ex-post
20	KZ-ACP-IC-5	Consultant with international experience for development of Modules 1,2 and training of Module 1,2	Международный консультант по разработке Модулей 1,2 и по обучению Модуль 1,2	Planned	Ind.	IC	01-Jul-07	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12-Nov-07	31-Dec-08	prior
21	KZ-ACP-InfCons-12	Image Conception Development	Работа по концепции по имиджу	Planned	Firm	QCS	11-Aug-06	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	28-Nov-06	30-May-07-completed	prior
22	KZ-ACP-IMST1-13	Training on Marketing Informational System	Обучение Информационной Маркетинговой Системе	Planned	Firm	QCS	01-Jun-07	10-Jul-07	11-Jul-07	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	31-Aug-07	30-Dec-08	prior
23	ACP/CS-02	Implementation of Image Campaign	Реализация кампании по имиджу	Planned	Firm	QCBS	05-Sep-07	10-Oct-07	15-Oct-07	30-Oct-07	30-Nov-07	10-Dec-07	20-Dec-07	15-Mar-08	30-Apr-08	30-Oct-10	prior
				Actual	Firm	QCBS	26-Feb-08	28-Feb-08	17-Apr-08	4-Jun-08							
	KZ-ACP-Mon-14	Monitoring of Image Campaign	Мониторинг кампании по имиджу	Planned	Firm	QCS	20-May-08	n/a	06-Jun-08	05-Jul-08	28-Jul-08	n/a	n/a	4-Aug-08	10-Aug-08	10-Jun-10	ex-post
24				Actual	Firm	QCS	20-May-08	n/a	06-Jun-08	06-Jul-08		n/a	n/a				

COMPONENT 4																					
36	KZ-ACP-IMS-22	Information-Monitoring System Development and Up-Dating	Разработка и информационно-мониторинговой системы	Planned	Firm	COQ	23-Apr-07	12-May-07	17-May-07	20-May-07								13-Jul-07	17-Jul-07	31-Dec-09	exp-post
37	KZ-ACP-Web-23	Web-Site Development and Up-dating	Разработка и поддержка веб-сайта	Planned	Firm	COQ	03-Apr-07	20-Apr-07	30-Apr-07	02-May-07								20-Jun-07	23-Jun-07	31-Dec-09	exp-post
38	KZ-ACP-Tr-24	Organization of Training specialists of laboratories, 10 Agricultural Universities and Colleges Abroad	Обучение молодых ученых специалистов по лабораториям, 10 преподавателей с.х. вузов и повышение квалификации преподавателей с.х. вузов и колледжей	Planned	Firm	COQ	01-Apr-07	20-Apr-07	25-Apr-07	26-Apr-07								15-Jun-07	18-Jun-07	31-Dec-07-completed	prior
39	KZ-ACP-Sem-26	Introductory Seminar for the PCC Consultants	Вводный семинар по итогам года	Planned	Firm	COQ	26-Feb-08	10-Mar-08	14-Mar-08	17-Mar-08								21-Apr-08	25-Apr-08	30-Nov-08	exp-post
40	KZ-ACP-TrAbroad-1	Organization of Training laboratories upgrading of teachers of Agricultural universities and colleges, PCC consultants, MoA specialists	Обучение молодых ученых специалистов, по повышению квалификации преподавателей с.х. вузов и колледжей, PCC консультантов КЦП, сотрудников МСХ	Actual	Firm	LCS	03-Apr-08	17-Apr-08	24-Apr-08	28-May-08								02-Jun-08	09-Jun-08	30-Jun-08	prior
41	KZ-ACP-Mon-25	Project Monitoring and Its Effectiveness Evaluation	Мониторинг и оценка эффективности проекта	Planned	Firm	COQ	13-May-08	26-May-08	05-Jun-08	09-Jun-08								08-Jul-08	17-Jul-08	30-Sep-10	prior
42	KZ-ACP-Sem-27	Introductory Seminar for the PCC Consultants	Вводный семинар по итогам года	Planned	Firm	COQ	19-Jan-09	02-Feb-09	12-Feb-09	16-Feb-09								16-Mar-09	30-May-09	30-Nov-10	exp-post
43	KZ-ACP-Tr-2	Organization of Training of young scientists upgrading of Agricultural universities and colleges, PCC consultants, MoA specialists	Обучение молодых ученых, повышение квалификации преподавателей с.х. вузов и колледжей, PCC консультантов КЦП, сотрудников МСХ	Actual	Firm	LCS	23-Mar-09	30-Apr-09	30-Apr-09	04-May-09								01-Jul-09	15-Jul-09	31-Dec-10	prior

Head of the Foreign Relations and Investments _____ А. Taskutin

NOTES/ПРИМЕЧАНИЯ:

COQS - Quality and Cost Based Selection - Отбор на основании качества и стоимости

LCS - Least Cost Selection - Отбор по наименьшей цене

COQ - Selection Based on Consultants Qualification - Отбор на основании квалификации консультантов

IC - Selection Based on Single Source - Отбор на основании единственного консультанта

SSS - Selection Based on Single Source - Отбор на основании единственного источника

PP - Selection carried out according to Public Procurement of Kazakhstan - Отбор проведен на основании государственного закупки РК

Consultant's Services thresholds/Пороги для выбора метода Закупки:

COQS <= \$200,000

COQS > \$200,000

Bank's Prior Review threshold for firm/Пороги для предварительного просмотра компаний: >=\$100,000

Bank's Prior Review threshold for individual Consultants/Пороги для предварительного просмотра индивидуальных консультантов: >=\$50,000

All the TOR for consultant services regardless of value are subject to Bank prior review - Все ТЗ не смотря на общую стоимость, являются предметом предварительного одобрения Банком

All SSS of consultant services are subject to the Bank prior review - Все контракты с одного источника являются предметом предварительного одобрения Банком

