

Versión: Nov 2016

PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES

Pais: Costa Rica		Número del Proyecto: CR-M1025		Agencia Ejecutora (AE): Fundación CRUSA		Sector Público: o Privado: PRIVADO		Nombre del Proyecto: ALCANZANDO ESCALA: INTEGRANDO PILOTOS DE DESARROLLO ECONÓMICO TERRITORIAL A POLÍTICAS PÚBLICAS		
Período del Plan: 2015-2017										
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones:			Bienes y servicios (monto en US\$): 50,000			Consultorías (monto en US\$): 200,000				
Nº Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisiciones (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión Técnica del JEP (4)	Comentarios
						BID/MIF %	Local / Otro %			
1 Componente 1 Modelos DET 2 Territorios										
Consultorías - firmas										
1.1		Desarrollo de plan estratégico del territorio-turismo y APP en Osa-Golfoito	\$ 20,000.00	SBMC	ex post	100%		II/2016	x	Ya contratado- Fundación Villafranca Zurcher
1.2		Formación para Cadenas de valor MiPyME y turismo en Osa-Golfoito	\$ 50,000.00	SBMC	ex post	50%	50%	II/2016	N/A	Ya contratado- Fundación Villafranca Zurcher
1.3		Plan de negocios organización gestión de destino	\$ 25,000.00	SBMC	ex post		100%	II/2016	x	Ya contratado- Fundación Villafranca Zurcher
1.4		Capacitación en negociación entre grupos	\$ 20,000.00	SBMC	ex post	100%		II/2016	N/A	Ya contratado- Fundación Villafranca Zurcher
1.5		Plan de mercadeo	\$ 25,000.00	SBMC	ex post	100%		III/2016	x	Ya contratado- Fundación Villafranca Zurcher
1.6		Mecanismos de premio para consumo en cadenas de valor locales y Competencias Gastronómicas (Cooking Labs)	\$ 50,000.00	SBCC	ex post	100%		III/2016	x	YA CONTRATADO - IMAGINE XYZ
1.8		Cadena valor mipyme turismo en Pacifico Central (península, cruceros de base, Monteverde, Montes de Oro)	\$ 40,000.00	SBMC	ex post	100%		I/2017	x	PENDIENTE
1.9		Simplificación de los tramites relacionados con empresas en los municipios*	\$ 300,000.00	SCC	ex post	10%	90%	IV/2015	x	En ejecución - Proyecto con FUNDES
1.1		Asistencia para llevar a Acreditación de ASADAS bandera blanca - gestión acuíferos	\$ 75,000.00	SBMC	ex post		100%	II/2016	N/A	En ejecución - Proyecto con CEDARENA
1.11		Asistencia técnica para cosecha de lluvia- uso agropecuario	\$ 125,000.00	SBMC	ex post		100%	II/2017	x	En renegociación - Proyecto con FUNDECOOPERACIÓN
1.12		Formación en Agricultura sostenible y ganadería de bajo impacto	\$ 120,000.00	SBMC	ex post		100%	IV/2016	N/A	En ejecución - Proyecto con FUNDECOOPERACIÓN
1.13		Cadenas de valor agropecuario y marino - Identificación y fortalecimiento *	\$ 120,000.00	SBMC	ex post		100%	IV/2015	x	En ejecución - Proyecto con CEPAL
Consultorías - Individuos										
1.14		Asesor Territorial Osa Golfoito (40 meses)	\$ 100,000.00	CCIN	Ex Post	100%		IV/2015	N/A	Ya Contratado - Julieta Chan
1.15		Asesor Territorial Pacifico Central (40 meses)	\$ 100,000.00	CCIN	Ex Post	100%		IV/2015	N/A	Ya Contratado - Kathia Cambrero
1.16		Asistencia técnica "para mejor utilización del programa EMPLEATE en el Pacifico Central".	\$ 5,000.00	CCIN	Ex Post	100%		III/2017	N/A	PENDIENTE
2 Componente 2 Formar capacidades										
Consultores - Individuos										
2.1		Conferencistas y Expertos varios en Desarrollo Territorial	\$ 37,000.00	CCIN	Ex Post	100%		I/2016	x	Dos Conferencistas a la fecha: Jorge Pellicci y Joao Sampier
Consultorías firmas										
2.2		Programa de Formación en Formulación, y Evaluación de Proyectos y Resolución de Conflictos.	\$ 74,000.00	SBCC	Ex Post	100%		I/2017	N/A	NO CONTRATADO
Servicios No Consultoría										
2.5		Logística visitas internacionales de observación	\$ 21,000.00	CP	Ex Post	100%		I/2016	N/A	Visita ya realizada a Argentina de 3 funcionarios: Luis Diego Aguilar, Karla Villalobos y Priscila Zufiga
2.6		Intercambios en Zona Norte, transporte, logística	\$ 2,000.00	CP	Ex Post	100%		I/2016	N/A	Visita ya realizada a Región Huetar Norte
3 Componente 3 Iniciativas de apoyo a Políticas públicas										
Consultorías firmas										
3.1		Mecanismos de participación ciudadana en propuestas de mejoras en servicios del sector público y municipal (hackathon, incluye 2 eventos)	\$ 40,000.00	SBMC	Ex Post	100%		I/2017	x	PENDIENTE
3.2		Análisis prospectiva de formación laboral para potenciar la región y fuentes de financiamiento de la capacitación	\$ 40,000.00	SBCC	Ex Post	100%		IV/2016	x	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
Consultorías Individuos										
3.3		Análisis de propuestas de modificación de marcos normativos para racionalizar la programación, uso y controles sobre fondos dirigidos a territorios	\$ 20,000.00	CCIN	Ex Post	100%		II/2017	x	PENDIENTE
3.4		Mecanismos legales para uso sostenible de productos de la biodiversidad (con SINAC)	\$ 15,000.00	CCIN	Ex Post	100%		III/2017	N/A	PENDIENTE
3.5		Propuesta de Regulación de actividades extractivas informales y turismo	\$ 10,000.00	CCIN	Ex Post	100%		II/2017	N/A	PENDIENTE
3.6		Propuesta de rol de promotor de inversiones a nivel territorial, con esquema de financiamiento y formación	\$ 10,000.00	CCIN	Ex Post	100%		I/2017	x	PENDIENTE
Servicios no consultoría										
3.7		Software	\$ 5,000.00	CP	Ex Post	100%		I/2017	N/A	PENDIENTE
4 Componente 4 Conocimiento y Comunicación										
Consultorías firmas										
4.1		Estrategia de Comunicación	\$ 85,000.00	SBCC	Ex Post	100%	0%	II/2016	x	YA Contratado - MILENIO S.A.
Consultorías - Individuos										
4.2		Estudios de Caso (2)	\$ 20,000.00	CCIN	Ex Post	100%		IV/2017	x	PENDIENTE
5 Monitoreo, evaluación y administración										
Firma Consultoría										
5.1		Sistema Monitoreo y evaluación	\$ 70,000.00	SBCC		100%		IV/2016	x	Ya contratado - CLACDS/INCAE
5.2		Estudio línea de base***	\$ 100,000.00	SBMC			100%	2015	N/A	Ya contratado - Proyecto Caminos de Osa/Stanford Woods Institute estudio en progreso Osa-Golfoito
6 Unidad Ejecutora										
Gastos Operativos										
6.1		Logística, asesores territoriales (40 meses)	\$ 20,000.00	CD	Ex Post	100%		IV/2015	N/A	Pagos mensuales a las asesoras de campo
6.2		Equipo de computo dos computadoras	\$ 2,000.00	CD	Ex Post	100%	0%	IV/2015	N/A	YA Compradas
Total			\$ 1,246,000.00		Preparado por: Ana Camacho			Fecha: 7 de noviembre 2016		

⁽¹⁾ Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones, pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos periodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el periodo durante el cual serán ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría "Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US\$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: "Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y Y".

⁽²⁾ Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.

⁽³⁾ Firmas de consultoría: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad

⁽⁴⁾ Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual; SD: Selección Directa.

⁽⁵⁾ Sistema nacional: SN: Para CTNR del Sector Público cuando el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adquisición.

⁽⁶⁾ Revisión ex-ante/ ex-post /SN. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante. En casos que el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adquisición, la supervisión es por sistema nacional

⁽⁷⁾ Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.

* convenios de CRUSA con FUNDES y CEPAL firmados en junio 2015
*** Stanford Woods Institute estudio en progreso Osa-Golfoito