

PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES										
País: Costa Rica				Agencia Ejecutora (AE): Fundación CRUSA			Sector Público: o Privado: PRIVADO			
Número del Proyecto: CR-M1025				Nombre del Proyecto: ALCANZANDO ESCALA: INTEGRANDO PILOTOS DE DESARROLLO ECONÓMICO TERRITORIAL A POLÍTICAS PÚBLICAS						
Período del Plan: 2015-2017										
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones:				Bienes y servicios (monto en U\$S): 50,000			Consultorías (monto en U\$S): 200,000			
Nº Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisiciones (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
						BID/MIF %	Local / Otro %			
1		Componente 1 Modelos DET 2 Territorios	\$ 1,195,000.00							
		Consultorías - firmas								
1.1		Desarrollo de plan estrategico del territorio-turismo y APP en Osa-Golfito	\$ 20,000.00	SBMC	ex post	100%		II/2016	x	
1.2		Formación para Cadenas de valor MiPyME y turismo en Osa-Golfito	\$ 50,000.00	SBMC	ex post	50%	50%	II/2016	N/A	
1.3		Plan de negocios organización gestión de destino	\$ 25,000.00	SBMC	ex post		100%	II/2016	x	
1.4		Capacitacion en negociacion entre grupos	\$ 20,000.00	SBMC	ex post	100%		II/2016	N/A	
1.5		Plan de mercadeo	\$ 25,000.00	SBMC	ex post	100%		III/2016	x	
1.6		Mecanismos de premio para consumo en cadenas de valor locales	\$ 20,000.00	SBMC	ex post	100%		III/2016	x	
1.7		Plan maestro territorial para el desarrollo turístico y gestión de los recursos naturales- Pacifico Central**	\$ 20,000.00	SBMC	ex post		100%	II/2016	N/A	
1.8		Cadena valor mipyme turismo en Pacifico Central(peninsula, cruceros de base, Monteverde, Montes de Oro)	\$ 40,000.00	SBMC	ex post	100%		II/2016	x	
1.9		Simplificación de los tramites relacionados con empresas en los municipios*	\$ 300,000.00	SCC	ex post	10%	90%	IV/2015	NA	Adjudicado a FUNDES
1.1		Asistencia para llevar a Acreditacion de ASADAS bandera blanca - gestion acuíferos	\$ 75,000.00	SBMC	ex post		100%	II/2016	N/A	
1.11		Asistencia tecnica para cosecha de lluvia- uso agropecuario	\$ 125,000.00	SBMC	ex post		100%	IV/2016	x	
1.12		Formación en Agricultura sostenible y ganaderia de bajo impacto	\$ 120,000.00	SBMC	ex post		100%	IV/2016	N/A	
1.13		Cadenas de valor agropecuario y marino - identificación y fortalecimiento *	\$ 120,000.00	SBMC	ex post		100%	IV/2015	NA	Adjudicado a CEPAL
		Consultorías - Individuos								
1.14		Asesor Territorial Osa Golfito (40 meses)	\$ 100,000.00	CCIN	Ex Post	100%		IV/2015	N/A	
1.15		Asesor Territorial Pacifico Central (40 meses)	\$ 100,000.00	CCIN	Ex Post	100%		IV/2015	N/A	
1.16		Asistencia tecnica desarrollo propuestas becas formación laboral	\$ 5,000.00	CCIN	Ex Post	100%		II/2016	N/A	
		Servicios No consultoria								
1.17		Competencias gastronómicas -biodiversidad(3)	\$ 30,000.00	CP	Ex Post	100%		III/2016	N/A	

Nº Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisiciones (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
						BID/MIF %	Local / Otro %			
2		Componente 2 Formar capacidades	\$ 134,000.00							
		Consultores - Individuos								
2.1		Conferenciantes y Expertos varios en Desarrollo Territorial	\$ 37,000.00	CCIN	Ex Post	100%		I/2016	x	
2.2		Instructores varios en formulación y evaluación de proyectos	\$ 30,000.00	CCIN	Ex Post	100%		II/2016	N/A	
2.3		Instructores varios en resolución de conflictos	\$ 20,000.00	CCIN	Ex Post	100%		II/2016	N/A	
		Servicios No Consultoría								
2.4		Capacitación en evaluación de proyectos para que puedan cumplir con los objetivos de dinamización económica que se persiguen (funcionarios públicos encargados de seleccionar)	\$ 24,000.00	CP	Ex Post	100%		I/2016	N/A	
2.5		Logística visitas internacionales de observación	\$ 21,000.00	CP	Ex Post	100%		I/2016	N/A	
2.6		Intercambios en Zona Norte, transporte, logística	\$ 2,000.00	CP	Ex Post	100%		I/2016	N/A	
3		Componente 3 Iniciativas de apoyo a Políticas púb	\$ 140,000.00							
		Consultorías firmas								
3.1		Mecanismos de participación ciudadana en propuestas de mejoras en servicios del sector público y municipal (hackathon, incluye 2 eventos)	\$ 40,000.00	SBMC	Ex Post	100%		I/2017	x	
3.2		Análisis prospectiva de formación laboral para potenciar la región y fuentes de financiamiento de la capacitación	\$ 40,000.00	SBCC	Ex Post	100%		I/2016	x	
		Consultorías Individuos								
3.3		Analizar propuestas de modificación de marcos normativos para racionalizar la programación, uso y controles sobre fondos dirigidos a territorios	\$ 20,000.00	CCIN	Ex Post	100%		II/2017	x	
3.4		Mecanismos legales para uso sostenible de productos de la biodiversidad (con SINAC)	\$ 15,000.00	CCIN	Ex Post	100%		I/2016	N/A	
3.5		Propuesta de Regulación de actividades extractivas informales y turismo	\$ 10,000.00	CCIN	Ex Post	100%		I/2016	N/A	
3.6		Propuesta de rol de promotor de inversiones a nivel territorial, con esquema de financiamiento y formación	\$ 10,000.00	CCIN	Ex Post	100%		I/2017	x	
		Servicios no consultoría								
3.7		Software	\$ 5,000.00	CP	Ex Post	100%		I/2016-2017	N/A	
4		Componente 4 Conocimiento y Comunicación	\$ 129,000.00							
		Consultorías firmas								
4.1		Plan de Comunicación Estratégica y seguimiento	\$ 54,000.00	SBMC	Ex Post	56%	44%	I/2016	x	
		Consultorías - Individuos								
4.2		Estudios de Caso (2)	\$ 20,000.00	CCIN	Ex Post	100%		IV/2017	x	
		Servicios no consultorías								
4.3		Videos - (3)	\$ 30,000.00	CP	Ex Post	100%		IV/2016-IV-2017	x	
4.4		Evento inicial de lanzamiento	\$ 10,000.00	CP	Ex Post	100%		IV/2015	x	
4.5		Evento municipalidades	\$ 5,000.00	CP	Ex Post	100%		II/2016	x	
4.6		Evento de Cierre	\$ 10,000.00	CP	Ex Post	100%		I/2018	x	

Nº Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisiciones (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
						BID/MIF %	Local / Otro %			
5		Monitoreo, evaluación y administración	\$ 170,000.00							
		Firma Consultora								
5.1		Diseño de sistema Monitoreo y evaluación	\$ 25,000.00	SBMC		100%		IV/2015	x	
5.2		Estudio línea de base***	\$ 100,000.00	SBMC			100%	2015	N/A	Adjudicado a Stanford Woods
5.3		Evaluación intermedia	\$ 25,000.00	SBMC		100%		2016	x	
5.4		Evaluación Final	\$ 20,000.00	SBMC		100%		2016	x	
6		Unidad Ejecutora	\$ 22,000.00							
		Gastos Operativos								
6.1		Logística, asosores territoriales (40 meses)	\$ 20,000.00	CD	Ex Post	100%		IV/2015	N/A	
6.2		Equipo de computo dos computadoras	\$ 2,000.00	CD	Ex Post		100%	IV/2015	N/A	
Total			\$ 1,790,000.00	Preparado por: Ulises Cordero				Fecha: 17 de junio de 2015		

⁽¹⁾ Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones, pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría "Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US\$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: "Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.

⁽²⁾ **Bienes y Obras:** LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.

⁽²⁾ **Firmas de consultoría:** SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad

⁽²⁾ **Consultores Individuales:** CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual; SD: Selección Directa.

⁽²⁾ **Sistema nacional:** SN: Para CTNR del Sector Público cuando el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adquisición.

⁽³⁾ **Revisión ex-ante/ ex-post / SN.** En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante. En casos que el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adquisición, la supervisión es por sistema nacional

⁽⁴⁾ **Revisión técnica:** Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.

* convenios de CRUSA con FUNDES y CEPAL firmados en junio 2015

** contrato de INCOP con fondos propios

*** Stanford Woods Institute estudio en progreso Osa-Golfito