

GU-S1025 - Plan de Adquisiciones

Entidad Ejecutora: The Friendship Bridge Nombre del Proyecto: Desarrollo del Crédito Comunal Agrícola para Mujeres en Guatemala													
No. Referencia	Descripción del Contrato	Costo Estimado (US\$)	Método de Adquisiciones	Revisión (Ex-ante / Ex-post)	FOMIN	%	Otras Fuentes	%	Precalificación SI / NO	Fechas Estimadas		ESTATUS Pendiente/Proceso Adj/Cancelado	Comentarios
										Publicación Anuncio	Terminación Contrato		
1. Servicios Diferentes de Consultorías													
									NO				
2.3.3.	Establecimiento de alianzas estratégicas para capacitación avanzada y/o mentoring respecto a habilidades empresariales y formalización de empresas comunitarias	41,250.00	SBC	EX POST	41,250.00	100%				NO	Aug-16	Apr-16	Pendiente
2.3.4	Parcelas demostrativas e insumos agrícolas a clientas en segmentos A, B y C	16,500.00	SBC	EX POST	16,500.00	100%				NO	Jun-15	Oct-16	Pendiente
2.3.5	Seguro Agrícola para cultivos	26,100.00	SBCC	EX POST			26,100.00	100%		NO	May-16	Apr-18	Pendiente
2.1.2	Giras o intercambios de aprendizaje	20,000.00	SBC	EX POST	20,000.00	100%				NO	Jan-15	Oct-16	Pendiente
2.4.3	Auditorías (Expost Adquisiciones y Desembolsos)	14,000.00	Banco Contrata	EX POST	14,000.00	100%				NO			Pendiente
2.4.2	Evaluación Final	12,000.00	Banco Contrata	EX POST	12,000.00	100%				NO			Pendiente
2. Servicios de Consultoría													
2.1.1	Consultor contratado para apoyar en el diseño inicial del producto de crédito agrícola para mujeres.	18,000.00	CCIN	EX POST			18,000.00	100%		NO	Jan-15	Jun-15	Pendiente
2.1.3	Consultor en "know your client" para facilitadores	4,625.00	CCII	EX POST			4,625.00	100%		NO	Jan-15	Apr-15	Pendiente
2.2.2	Consultor para segmentación de clientas	12,000.00	CCIN	EX POST			12,000.00	100%		NO	May-15	May-17	Pendiente
2.2.1	1 Facilitadora de Créditos	5,615.00	CCIN	EX POST			5,615.00	100%		NO	Jul-15	Oct-16	Pendiente
2.2.1	2 Facilitadora de Créditos	5,615.00	CCIN	EX POST			5,615.00	100%		NO	Jul-15	Oct-16	Pendiente
2.3.1	Coordinador técnico Agrícola	64,800.00	CCIN	EX POST	64,800.00	100%				NO	Feb-15	Oct-18	Pendiente
2.3.2	Capacitador técnico a clientas	52,177.00	CCIN	EX POST	18,435.00	35%	33,742.00	65%		NO	Apr-15	Apr-18	Pendiente
2.3.6	1 Extensionista comunitario	900.00	CCIN	EX POST	900.00	100%				NO	May-16	Apr-18	Pendiente
2.3.6	2 Extensionista comunitario	900.00	CCIN	EX POST	900.00	100%				NO	May-16	Apr-18	Pendiente
2.3.6	3 Extensionista comunitario	900.00	CCIN	EX POST	900.00	100%				NO	May-16	Apr-18	Pendiente
2.3.6	4 Extensionista comunitario	900.00	CCIN	EX POST	900.00	100%				NO	May-16	Apr-18	Pendiente
2.3.6	5 Extensionista comunitario	900.00	CCIN	EX POST	900.00	100%				NO	May-16	Apr-18	Pendiente
2.3.6	6 Extensionista comunitario	900.00	CCIN	EX POST	900.00	100%				NO	May-16	Apr-18	Pendiente
2.4.1	Auxiliar para reportes	18,000.00	CCIN	EX POST	18,000.00	100%				NO	Jul-16	Sep-17	Pendiente

316,082.00

210,385.00

105,697.00

Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Firmas Consultoras; SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa
Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.