

PLAN DE ADQUISICIONES PARA OPERACIONES EJECUTADAS POR EL BID														
País: Nicaragua							Agencia Ejecutora: BID				UDR: CID/CNI			
Número de Proyecto: NI-1325							Nombre del Proyecto: Apoyo al fortalecimiento de los servicios de protección social y salud en Nicaragua							
Periodo cubierto por el Plan: 36 meses							Monto Total del Proyecto: \$ 750,000							
Componente	Tipo de Adquisición (1) (2)	Tipo de Servicio (1) (2)	Descripción	Costo estimado del contrato (US\$)	Método de Selección (2)	Tipo de Contrato	Fuente de Financiamiento y Porcentaje				Fecha estimada del anuncio de adquisiciones	Fecha estimada del inicio de contrato	Duración estimada del contrato	Comentarios
							IDB/MIF		Otro Donante Externo					
							Monto	%	Monto	%				
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Consultoría 1: Desarrollo de manuales operativos para la implementación de la actualización de los programas de AF, EVCAPI y en la currícula de 0 a 3	\$ 40,000	CCI	Suma Alzada	\$ 40,000	100%	\$ -	0%	Agosto 2025	Febrero 2026	6 meses	
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Consultoría 2: Desarrollo de manuales de capacitación de los programas de AF, EVCAPI y en la currícula de 0 a 3	\$ 40,000	CCI	Suma Alzada	\$ 40,000	100%	\$ -	0%	Febrero 2026	Agosto 2026	6 meses	
Componente 1	C. Servicio de no Consultoría	Compra Corporativa (GN-2303)	Servicios logísticos para realización de talleres de capacitación para programas de AF, EVCAPI y en la currícula de 0 a 3	\$ 20,000	CCI	Suma Alzada	\$ 20,000	100%	\$ -	0%	Septiembre 2026	Diciembre 2027	16 meses	
Componente 1	C. Servicio de no Consultoría	Compra Corporativa (GN-2303)	Reproducción de materiales para la implementación de programas de AF, EVCAPI y en la currícula de 0 a 3	\$ 40,000	CCI	Suma Alzada	\$ 40,000	100%	\$ -	0%	Abril 2026	Agosto 2026	4 meses	
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Consultoría 3: Desarrollo de herramientas de registro y seguimiento de los programas de AF y EVCAPI para la toma de decisiones	\$ 50,000	CCI	Suma Alzada	\$ 50,000	100%	\$ -	0%	Agosto 2025	Febrero 2026	6 meses	
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Consultoría 4: Análisis de fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora de los CDI	\$ 50,000	CCI	Suma Alzada	\$ 50,000	100%	\$ -	0%	Marzo 2026	Septiembre 2026	6 meses	
Componente 1	B. Bienes (2)(iii)	Compra Corporativa (GN-2303)	Reproducción de materiales para la implementación del plan estratégico del seguimiento del estado nutricional en los niños menores de 6 años	\$ 50,000	CCI	Suma Alzada	\$ 50,000	100%	\$ -	0%	Abril 2026	Diciembre 2027	20 meses	
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Consultoría 5: Desarrollo de herramientas de gestión para la implementación del PROCOSAN	\$ 35,000	CCI	Suma Alzada	\$ 35,000	100%	\$ -	0%	Agosto 2025	Febrero 2026	6 meses	
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Consultoría 6: Plan de logística para la disponibilidad permanente de insumos, medicamentos y equipo para la implementación adecuada del PROCOSAN actualizado	\$ 35,000	CCI	Suma Alzada	\$ 35,000	100%	\$ -	0%	Agosto 2025	Febrero 2026	6 meses	
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Consultoría 7: Diseño de evaluación de impacto del PROCOSAN actualizado	\$ 20,000	CCI	Suma Alzada	\$ 20,000	100%	\$ -	0%	Agosto 2025	Febrero 2026	6 meses	
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Consultoría 8: Revisión de la Ley 295 Ley de Promoción, Protección y Mantenimiento de la Lactancia Materna y la Regulación de la Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna	\$ 50,000	CCI	Suma Alzada	\$ 50,000	100%	\$ -	0%	Mayo 2025	Noviembre 2025	6 meses	
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Consultoría 9: Diagnóstico para la implementación de bancos de leche materna en lugares estratégicos del país	\$ 35,000	CCI	Suma Alzada	\$ 35,000	100%	\$ -	0%	Enero 2026	Julio 2026	6 meses	
Componente 2	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Consultoría 10: Diagnóstico normativo y caracterización de la población de adultos mayores en situación de dependencia y la potencial demanda de servicios	\$ 40,000	CCI	Suma Alzada	\$ 40,000	100%	\$ -	0%	Agosto 2025	Marzo 2026	6 meses	
Componente 2	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Consultoría 11: Diagnóstico sobre el estado de los servicios de atención a la población de adultos mayores en situación de dependencia que actualmente existen el país	\$ 40,000	CCI	Suma Alzada	\$ 40,000	100%	\$ -	0%	Agosto 2025	Marzo 2026	6 meses	
Componente 2	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Consultoría 12: Lineamientos para el diseño del modelo de organización y gestión de servicios de atención a los adultos mayores en situación de dependencia en el país.	\$ 40,000	CCI	Suma Alzada	\$ 40,000	100%	\$ -	0%	Marzo 2026	Marzo 2027	12 meses	
Componente 2	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Consultoría 13: Diagnóstico para el fortalecimiento del programa de rehabilitación comunitaria	\$ 35,000	CCI	Suma Alzada	\$ 35,000	100%	\$ -	0%	Marzo 2026	Septiembre 2026	7 meses	
Componente 2	C. Servicio de no Consultoría	Compra Corporativa (GN-2303)	Reproducción de materiales para la implementación del programa de rehabilitación comunitaria	\$ 15,000	CCI		\$ 15,000	100%	\$ -	0%	Octubre 2026	Diciembre 2027	14 meses	
Componente 3	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Consultoría 14: Apoyo técnico en primera infancia y nutrición para la ejecución de la CT	\$ 40,000	CCI	Suma Alzada	\$ 40,000	100%	\$ -	0%	Febrero 2025	Diciembre 2027	34 meses	
Componente 3	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Consultoría 15: Apoyo técnico en temas de atención a la dependencia para la ejecución de la CT	\$ 40,000	CCI	Suma Alzada	\$ 40,000	100%	\$ -	0%	Febrero 2025	Diciembre 2027	34 meses	
Componente 3	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Consultoría 16: Apoyo técnico en temas de discapacidad para la ejecución de la CT	\$ 35,000	CCI	Suma Alzada	\$ 35,000	100%	\$ -	0%	Febrero 2025	Diciembre 2027	34 meses	
Preparado por:			TOTALES	\$ 750,000			\$750,000	100%	\$-	0%				

(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar, tales como publicaciones, viajes, etc. Si hubiese grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos periodos, éstos pueden incluirse de forma agrupada bajo un solo rubro, con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: en un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se incluiría un ítem que diría "Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US\$5 mil y una explicación en la columna Comentarios: "Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1".

(2) (i) **Consultor Individual:** CCI Calificación Consultor Individual. Proceso de selección debe ser de acuerdo con la AM-650.

(2) (ii) **Empresa Consultora:** Según la Política de Adquisiciones Institucionales GN-2303-33, los métodos de selección de empresas consultoras para operaciones ejecutadas por el Banco son: Selección Competitiva Simplificada (SCS) (<=150K); Selección Competitiva Integral (SCI) (>150K); Contratación Directa (requiere justificación) (CD); y Orden de Servicio de Convenio Marco de Servicios (Convenio Marco OS). Todos los procesos de selección de empresas de consultoría bajo esta política deben utilizar el módulo electrónico en Convergencia.

(2) (ii) **Servicios diferentes a Consultoría:** Servicios: Según la Política de Adquisiciones Institucionales GN-2303-33, los métodos de selección de proveedores para la adquisición de servicios son: Programa de Tarjeta de Adquisiciones (P-Card) (<=10K); Solicitudes de Cotización (RFQ) (<=100K); Solicitud de Propuestas (RFP) (>100K); Contratación Directa (requiere justificación) (CD)