

Results Matrix

Resultados

Resultado:	1 Desarrollo de un marco de colaboración entre Haití y la República Dominicana en la gestión de los recursos hídricos, incluyendo mecanismos de toma de decisiones para la gestión de cuencas transfronterizas y desarrollo de capacidades conjuntas para el análisis técnico.									
Indicadores	Banderas*	Unidad de Medida	Base	Año Base	Modo de Verificación	2025	2026	EOP		
1.1 Arreglos institucionales orientados a la coordinación regional		Arrangements #	0.00	2024	Productos desarrollados con consultorías	P	0.00	1.00	1.00	
						P(a)	0.00	1.00	1.00	
						A				

CRF Indicator

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual

1 Análisis de recursos hídricos						Progreso Físico				Progreso Financiero				Tema	Fondo	Banderas		
Productos	Descripción del producto	Unidad de Medida	Base	Año Base	Modo de Verificación	2024	2025	2026	EOP	2024	2025	2026	EOP					
1.1 Diagnosticos y evaluaciones completados	Desarrollo de estudios de caracterización de cuenca piloto, balance hídrico y modelo hidroeconómico.	Diagnósticos (#)	0	2024	Documentos de estudio	P	0	2	0	2	P	14000	56000		70000	Agua y saneamiento	SFW	
						P(a)	0	2	0	2	P(a)	14000	56000		56000			
						A					A							
1.2 Propuesta de proyecto desarrollada	Documento de conocimiento para programa de refuerzo de marco de colaboración	Propuestas (#)	0	2024	Documento de conocimiento	P	0	0	1	1	P	0	15000	30000	45000	Agua y saneamiento	SFW	
						P(a)	0	0	1	1	P(a)	0	15000	30000	45000			
						A					A							
2 Espacios de colaboración y cooperación						Progreso Físico				Progreso Financiero				Tema	Fondo	Banderas		
Productos	Descripción del producto	Unidad de Medida	Base	Año Base	Modo de Verificación	2024	2025	2026	EOP	2024	2025	2026	EOP					
2.1 Individuos capacitados	Personas capacitadas en uso de HydroBID	Individuos (#)	0	2024	Actas de capacitaciones	P	0	8	0	8	P	0	20000	0	20000	Agua y saneamiento	SFW	
						P(a)	0	8	0	8	P(a)	0	20000	0	20000			
						A					A							
2.2 Talleres organizados	Taller de HydroBID	Talleres	0	2024	Informe de talleres	P	0	1	0	1	P	0	5000	0	5000	Agua y saneamiento	SFW	
						P(a)	0	1	0	1	P(a)	0	5000	0	5000			
						A					A							
2.3 Misiones conjuntas realizadas		Missions (#)	0	2024	Reporte de misiones	P	0	1	1	2	P	0	5000	5000	10000	Agua y saneamiento	SFW	
						P(a)	0	1	1	2	P(a)	0	5000	5000	10000			
						A					A							

Otro Costo

Costo Total

	2024	2025	2026	Costo Total
P	\$14,000.00	\$101,000.00	\$35,000.00	\$150,000.00
P(a)	\$14,000.00	\$101,000.00	\$35,000.00	\$136,000.00
A				

CRF Indicator

Standard Output Indicator