

## Plan de Adquisiciones

No. <sup>1</sup>	Descripción del contrato y costo estimado de la adquisición	Monto (en US\$ miles)	Método de Adquisición <sup>2</sup>	Revisión (ex ante o ex post)	Fuente de Financiamiento		Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local/Otro %	Publicación anuncio específico de Adquisición	Terminación Contrato		
<b>CONSULTORÍAS</b>										
1.	Contratación de consultorías para la promoción y diseminación de la Red Internacional de Ciudades	300	SBCC	N.A.	100	-	I Trimestre 2016	I Trimestre 2016	Pendiente	Componente I
2.	Contratación de consultorías de difusión y apoyo a la web ICES y la Red Internacional de Ciudades de la ICES (incluye cartas acuerdos, gastos logísticos, etc.)	200	CCII	N.A.	100	-	I Trimestre 2016	I Trimestre 2016	Pendiente	Componente I
3.	Difusión de lecciones aprendidas y mejores prácticas mediante (incluye cartas acuerdos, gastos logísticos, publicaciones varias, etc.)	250	CP	N.A.	100	-	I Trimestre 2016	I Trimestre 2016	Pendiente	Componente I
4.	Contratación de consultoría senior para la gestión y organización del Comité de Externo de la ICES (incluye gastos logísticos, operativos y técnicos relacionados y cartas acuerdos)	200	SBCC	N.A.	100	-	II Trimestre 2016	II Trimestre 2016	Pendiente	Componente II
5.	Contratación de consultorías para la ejecución del marco operativo, financiero y administración de la ICES	100	CCII	N.A.	100	-	II Trimestre 2016	II Trimestre 2016	Pendiente	Componente II

<sup>1</sup> Si hay grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En proyecto de educación que incluye construcción de escuelas se pondría un ítem que diría "Construcción de Escuelas", el valor total \$ 20 Millones y una explicación en Comentarios: "Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de US\$100.000,00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años entre enero de 2006 y diciembre de 2008."

<sup>2</sup> **LPI:** Licitación Pública Internacional; **LIL:** Licitación Internacional Limitada; **LPN:** Licitación Pública Nacional; **CP:** Comparación de Precios; **CD:** Contratación Directa; **AD:** Administración Directa; **CAE:** Contrataciones a través de Agencias Especializadas; **AC:** Agencias de Contrataciones; **AI:** Agencias de Inspección; **CPIF:** Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; **CPO/COT/CPOT:** Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); **CBD:** Contratación Basada en Desempeño; **CPGB:** Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; **PSC:** Participación de la Comunidad en las Contrataciones; **SBCC:** Selección Basada en la Calidad y el Costo; **SBC:** Selección Basada en la Calidad; **SBPF:** Selección Basada en Presupuesto Fijo; **SBMC:** Selección Basada en el Menor Costo; **SCC:** Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; **SD:** Selección Directa; **CCII:** Contratación de Consultor Individual Internacional; **CCIN:** Contratación de Consultor Individual Nacional.

No.1	Descripción del contrato y costo estimado de la adquisición	Monto (en US\$ miles)	Método de Adquisición2	Revisión (ex ante o ex post)	Fuente de Financiamiento		Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local/Otro %	Publicación anuncio específico de Adquisición	Terminación Contrato		
	Contrataciones para talleres y cursos de capacitación institucional	250	CP	N.A	100	-	I Trimestre 2016	I Trimestre 2017	Pendiente	Componente III
6.	Contratación de consultorías para apoyo analítico de la ICES	100	CCII	N.A.	100	-	II Trimestre 2016	III Trimestre 2017	Pendiente	Componente IV
7.	Contratación de consultoría especializadas en temas de huella urbana y planificación urbana	120	CCII	N.A.	100	-	II Trimestre 2016	III Trimestre 2017	Pendiente	Componente IV
8.	Contratación de consultorías de apoyo al trabajo intersectorial	320	SBCC	N.A.	100	-	III Trimestre 2016	II Trimestre 2017	Pendiente	Componente IV
9.	Contratación de consultorías de planeamiento financiera para la implementación de proyectos	60	SBCC	N.A.	100	-	III Trimestre 2016	I Trimestre 2017	Pendiente	Componente IV
	<b>TOTAL</b>	1.900.000								
<b>Nota:</b> El “Presupuesto Detallado” no está incluido en el Plan de Adquisiciones se incluye en un link en el cuerpo del documento principal										