

ANEXO 1. PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TÉCNICAS NO REEMBOLSABLES

ANEXO 1. PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TÉCNICAS NO REEMBOLSABLES											
País: Perú				Agencia Ejecutora (AE): Corporación Analpes Perú S.A.C e Instituto Tecnológico de la Producción - ITP				Sector Público o Privado: Privado - Público			
Número del Proyecto: PE-T1532				Nombre del Proyecto: Promoción del Desarrollo Territorial en la Provincia Fronteriza de Mariscal Ramón Castilla							
Periodo del Plan: 2024 - 2026											
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: Obras: 153,939.72				Bienes y servicios: 167,603.10		Consultorías: 934,478.79		Diferente a Consultorías: 489,820.21			
Nº Item	Ref. POA/POG	Descripción de las adquisiciones (1)		Costo estimado del contrato	Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisiciones (3)	BID/MIF %	Local / Otro %	Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del IEP (4)	Comentarios
<b>Servicios de Consultoría</b>				<b>\$ 746,688.67</b>							
1	1.1.1	Servicio de consultoría para la elaboración de un estudio de caracterización genotípica del cacao producido por los socios de la COOPPAILE		\$ 5,555.56	CCIN	Expost	100%		3/1/2024		
2	1.2.2	Servicio de consultoría para la determinación de una propuesta técnica sostenible para el manejo del cultivo de cacao bajo sistemas agroforestales (Plan de fertilización)		\$ 6,944.44	CCIN	Expost	100%		3/1/2024		
3	1.3.1	Servicio de consultoría de asistencia técnica especializada en el manejo sostenible del cultivo de cacao bajo sistemas agroforestales aplicando los principios de la ACI (01 Especialista y 02 técnicos)		\$ 120,000.00	CCIN	Expost	100%		2/1/2024		
4	2.1.1	Servicio de consultoría para el diseño metodológico e implementación de un piloto para el monitoreo de la deforestación		\$ 100,000.00	SCC	Expost	100%		4/1/2024		
5	2.4.1	Servicio de consultoría para el desarrollo de un diagnóstico integral para determinar el potencial de captura de carbono por parte de comunidades nativas en la provincia de Ramón Castilla		\$ 30,000.00	CCIN	Expost	100%		4/1/2025		
6	2.5.1	Servicio de consultoría de asistencia técnica especializada para el monitoreo integral del proyecto y su vinculo con el piloto de vigilancia y trazabilidad para el seguimiento de la deforestación (01 Especialista)		\$ 60,000.00	CCIN	Expost	100%		2/1/2024		
7	3.1.1.1	Servicio de consultoría para el diseño e implementación de un sistema de control interno de la COOPPAILE		\$ 6,944.44	CCIN	Expost	100%		1/1/2025		
8	3.1.2.1	Servicio de consultoría para la medición de la huella de carbono en grano de la COOPPAILE		\$ 5,555.56	SCC	Expost	100%		1/1/2025		
10	3.1.3.1	Servicio de consultoría para la obtención de la certificación orgánica		\$ 4,166.67	CCIN	Expost	100%		1/1/2025		
11	3.1.3.2	Servicio de consultoría para la obtención de la certificación carbono neutral		\$ 5,555.56	SCC	Expost	100%		2/1/2025		
12	3.1.5.1	Servicio de consultoría de asistencia técnica especializada para la mejora de los productos actuales y desarrollo de nuevos productos derivados de cacao (01 Asesor senior y 01 especialista)		\$ 68,888.89	CCIN	Expost	100%		2/1/2024		
13	3.1.6.1	Servicio de consultoría para la elaboración de dos expedientes técnicos: un expediente para el módulo centralizado para el acopio y post cosecha de cacao en grano (Llave en mano) y un expediente para una planta de transformación para la producción de derivados de cacao (Llave en mano)		\$ 6,944.44	SCC	Expost	100%		6/1/2024		
15	3.2.2.1	Servicio de consultoría para el desarrollo e implementación de una escuela modular para líderes cooperativos		\$ 41,666.67	SCC	Expost	100%		9/1/2024		
16	3.2.3.1	Servicio de consultoría para vincular a la COOPPAILE con el sistema financiero formal para la recolección de cacao		\$ 2,777.78	CCIN	Expost	100%		11/1/2024		
17	3.2.5.1	Servicio de consultoría para la creación y fortalecimiento del comité de mujeres bajo un enfoque intercultural y de inclusión productiva		\$ 9,444.44	SCC	Expost	100%		4/1/2024		
18	3.2.6.1	Servicio de consultoría para elaboración de un plan de negocio para el cacao y sus derivados producido por la COOPPAILE		\$ 5,277.78	CCIN	Expost	100%		11/1/2024		
19	3.2.7.1	Servicio de consultoría de Asistencia técnica especializada para la gestión empresarial y comercial (01 Especialista y un técnico local)		\$ 55,000.00	CCIN	Expost	100%		2/1/2024		
20	4.2.1	Servicio de consultoría para elaboración de herramientas de gestión para la mesa técnica de cacao agroforestal		\$ 5,555.56	CCIN	Expost	100%		6/1/2024		
21	4.5.1	Servicio de consultoría para la elaboración de propuestas para fondos públicos concursables		\$ 24,444.44	CCIN	Expost	100%		6/1/2024		
22	4.6.1	Servicio de consultoría para la implementación del Procompite verde en la Municipalidad provincial de Ramón Castilla		\$ 6,944.44	CCIN	Expost	100%		6/1/2024		
23	1.4 2.7 3.9 4.3	Coordinador técnico del proyecto, especialista en plataformas públicas, pesca y acuicultura		\$ 42,000.00	CCIN	Exante	100%		10/1/2023		Coordinador técnico del componente 2, contrato por 20 meses
24	1.4 2.7 3.9 4.3	Asistente técnico en acuicultura, especialista en acuicultura y pesca		\$ 28,440.00	CCIN	Expost	100%		10/1/2023		Biólogo o acicultor, contrato por 18 meses
25	3.9 4.3	Asistente técnico en producción de alimentos, especialista en producción de alimentos para peces		\$ 28,440.00	CCIN	Expost	100%		10/1/2023		Ingeniero alimentario, contrato por 18 meses
26	3.9 4.3	Técnico en pesca		\$ 17,100.00	CCIN	Expost	100%		10/1/2023		Técnico con experiencia en pesca o acuicultura para acciones de pesca, contrato por 18 meses
27	3.9 4.3	Técnico en acuicultura		\$ 17,100.00	CCIN	Expost	100%		10/1/2023		Técnico con experiencia en pesca o acuicultura para acciones de acuicultura, contrato por 18 meses
28	3.9 4.3	Operario de módulo productivo		\$ 12,720.00	CCIN	Expost	100%		10/1/2023		Para apoyo en producción y mantenimiento de módulos productivos en Cushillococha, contrato por 24 meses
29	3.9 4.3	Guardiania de módulo productivo		\$ 11,280.00	CCIN	Expost	100%		10/1/2023		Para apoyo en guardiania de módulos productivos en Cushillococha, contrato por 24 meses
30	1.3	Diagnóstico de la pesca/la acuicultura y perspectivas de mercado		\$ 3,500.00	CCIN	Expost	100%		2/1/2024		Profesional con experiencia en diagnósticos de pesca y acuicultura
31	2.1	Elaboración del Programa de Manejo Pesquero - Grandes bagres en el río Amazonas, tramo San Pablo - Isla Santa Rosa		\$ 4,000.00	CCIN	Expost	100%		2/1/2024		Profesional con experiencia en elaboración de PROMAPE
32	2.2	Elaboración del Programa de Manejo Pesquero del Lago Caballococha		\$ 3,421.00	CCIN	Expost	100%		2/1/2024		Profesional con experiencia en elaboración de PROMAPE
33	2.3	Elaboración del Programa de Manejo Pesquero del Lago Cushillococha		\$ 3,421.00	CCIN	Expost	100%		2/1/2024		Profesional con experiencia en elaboración de PROMAPE
34	3.1	Formulación e implementación de Manual de Buenas Prácticas de Manufactura para la planta de procesamiento de pescado en Caballococha		\$ 800.00	CCIN	Expost	100%		7/1/2024		Servicio de asistencia para elaboración de BPM en módulos productivos
35	3.1	Formulación e implementación de Plan de Higiene y Seguridad para la planta de procesamiento de pescado en Caballo Cocha		\$ 800.00	CCIN	Expost	100%		9/1/2024		Servicio de asistencia para elaboración de PHS en módulos productivos
36	3.1	Validación y acreditación del plan HACCP otorgada por SANIPES		\$ 2,000.00	CCIN	Expost	100%		9/1/2024		Servicio de consultoría para la validación por parte de un profesional independiente y acreditación por entidad internacional.
<b>Servicios diferentes de Consultoría</b>				<b>\$ 235,125.10</b>							
37	1.1.2	Taller de presentación del estudio de caracterización genotípica del cacao producido por los socios de la COOPPAILE		\$ 979.17	CP	Expost	100%		4/1/2024		
38	1.2.1	Servicio de terceros para el análisis de suelos, foliar y de granos de cacao producido por los socios de la COOPPAILE		\$ 3,333.33	CP	Expost	100%		3/1/2024		
39	1.2.3	Taller de presentación de la propuesta técnica sostenible para el manejo del cultivo de cacao bajo sistemas agroforestales		\$ 979.17	CP	Expost	100%		5/1/2024		
40	1.3.2	Logística para asistencia técnica y capacitación a socios actuales y futuros de la COOPPAILE		\$ 12,000.00	CP	Expost	100%		3/1/2024		
41	1.5.1	Desarrollo de dos Escuelas de campo (ECAs) dirigidos a los socios de la COOPPAILE		\$ 10,808.89	CP	Expost	100%		6/1/2024		
42	1.5.2	Logística para visitas de monitoreo y supervisión de las ECAs		\$ 1,111.11	CP	Expost	100%		6/1/2024		
43	1.6.1	Desarrollo de módulos de capacitación en sistemas agroforestales y ACI		\$ 11,111.11	CP	Expost	100%		7/1/2024		
44	2.2.2	Logística para visitas de monitoreo para el fortalecimiento de capacidades en monitoreo de deforestación para miembro de la COOPPAILE		\$ 1,111.11	CP	Expost	100%		4/1/2024		
45	2.2.3	Talleres para el fortalecimiento de capacidades en monitoreo de deforestación para miembros de COOPPAILE		\$ 5,000.00	CP	Expost	100%		6/1/2024		
46	2.3.1	Logística para la suscripción de acuerdos con los socios de la COOPPAILE		\$ 8,666.67	CP	Expost	100%		5/1/2024		
47	3.1.4.1	Logística para visitas para la elaboración de planes de acopio con articulación directa con compradores finales de la cadena		\$ 5,000.00	CP	Expost	100%		3/1/2024		
48	3.1.6.6	Mantenimiento preventivo de equipos de la planta (cada 6 meses)		\$ 6,500.00	CP	Expost	100%		12/1/2024		
49	3.1.7.1	Logística para la participación en ferias regionales, nacionales y/o internacionales		\$ 10,000.00	CP	Expost	100%		9/1/2024		
50	3.1.8.1	Logística para el desarrollo de nuevos puntos de venta		\$ 8,244.44	CP	Expost	100%		1/1/2025		
51	3.2.5.2	Desarrollo de talleres de capacitación para crear y fortalecer el comité de mujeres bajo un enfoque intercultural y de inclusión productiva		\$ 2,166.67	CP	Expost	100%		6/1/2024		
52	4.1.1	Taller para la conformación de la Plataforma local de desarrollo sostenible		\$ 625.00	CP	Expost	100%		4/1/2024		
53	4.1.2	Reuniones periódicas de la plataforma local de desarrollo sostenible en la provincia de Ramón Castilla		\$ 5,625.00	CP	Expost	100%		5/1/2024		
54	4.2.2	Reuniones periódicas de la mesa técnica de cacao agroforestal		\$ 5,625.00	CP	Expost	100%		6/1/2024		
55	4.3.3	Desarrollo de materiales para la transferencia de información, tecnología y buenas prácticas en la producción sostenible de cacao (diseño e impresión)		\$ 8,333.33	CP	Expost	100%		1/1/2025		
56	4.4.1	Logística/talleres/reuniones para incidir en políticas públicas para el fomento del cultivo de cacao bajo sistemas agroforestales y los principios de la ACI		\$ 10,000.00	CP	Expost	100%		6/1/2024		
57	4.7.2	Gestión para la publicación de la evaluación y sistematización de la gestión y lecciones aprendidas de la Plataforma		\$ 5,741.10	CP	Expost	100%		10/1/2025		
58	1.1, 1.2, 1.4, 2.7, 3.9, 4.3	Visitas locales		\$ 6,342.00	CP	Expost	100%		10/1/2023		Para el desplazamiento del personal fuera de la zona de intervención del proyecto
59	1.1, 1.2, 1.4, 2.7, 3.9, 4.3	Pasajes fluviales y aéreos		\$ 4,318.00	CP	Expost	100%		10/1/2023		Para el ingreso y salida del personal de la zona de intervención del proyecto
60	2.5	Alimentación talleristas		\$ 7,105.00	CP	Expost	100%		10/1/2023		Para servicios de alimentación y transporte de talleristas
61	1.3, 2.1, 2.2, 2.3	Edición y publicación de manuales, guías y otros documentos		\$ 5,654.00	CP	Expost	100%		3/1/2024		Edición y publicación de 3 PROMIFAME
62	3.6, 3.8, 4.1	Diseño, desarrollo y producción de alimentos balanceados como fondo de capitalización empresarial		\$ 30,300.00	CP	Expost	100%		3/1/2024		Adquisición de materia prima e insumos para el diseño, desarrollo y producción de alimentos balanceados para peces. La compra se realizará por partes, según programa de producción Pago de constancias, licencias, permisos, autorizaciones, marcas registradas de módulos de producción, estantes de productores, productos.
63	2.5, 2.6, 3.1,	Pago de registros, constancias y certificaciones		\$ 16,326.00	CP	Expost	100%		3/1/2024		
64	3.7	Desarrollo de productos de pescado con valor agregado		\$ 17,370.00	CP	Expost	100%		3/1/2024		Materia prima, insumos, materiales y empaquetamiento de productos de la pesca y derivados
65	3.4	Reproducción inducida de peces amazónicos		\$ 7,104.00	CP	Expost	100%		3/1/2024		Materiales, medicamentos e insumos para la reproducción de alevines de gamitana, paco y sábalo cola roja
66	3.2, 3.4	Refacción y adecuación de ambientes y módulos de producción		\$ 8,256.00	CP	Expost	100%		3/1/2024		Materiales de construcción, pago de mano de obra y otros relacionados para la refacción de ambientes de producción de peces, alimentos, productos de pescado y derivados
67	3.2, 3.4	Apoyo con alimentos para jornadas comunales		\$ 2,200.00	CP	Expost	100%		3/1/2024		Alimentos para apoyo a actividades de refacción de estantes
68	3.2, 3.4	Autorización de funcionamiento de la planta por parte del PRODUCE		\$ 789.00	CP	Expost	100%		3/1/2024		Según tarifario
69	3.2, 3.4	Adecuación e implementación complementaria de planta industrial		\$ 2,400.00	CP	Expost	100%		3/1/2024		Mejoras en la infraestructura y acondicionamiento de plan de procesos pesqueros
70	4.1	Pago de servicios de energía eléctrica plantas de producción		\$ 4,000.00	CP	Expost	100%		3/1/2024		Pago de servicios de energía eléctrica de los módulos productivos de Cushillococha.
<b>Bienes</b>				<b>\$ 164,603.40</b>							
71	1.4.1	Construcción y equipamiento de ambientes techados		\$ 11,054.44	CP	Expost	100%		5/1/2024		
72	1.4.2	Elaboración de biopreparados		\$ 21,082.22	CP	Expost	100%		5/1/2024		
73	1.7.1	Rehabilitación y mantenimiento de parcelas (Adquisición de insumos para fertilización en el suelo y foliar)		\$ 22,250.00	CP	Expost	100%		3/1/2024		
74	2.2.1	Adquisición de equipos para el fortalecimiento de capacidades en monitoreo de deforestación para miembro de la COOPPAILE		\$ 5,088.07	CP	Expost	100%		6/1/2024		
75	3.1.3.3	Compra de bonos de carbono		\$ 1,680.00	CP	Expost	100%		3/1/2025		
76	3.1.6.4	Adquisición de equipamiento acordes a los requerimientos de calidad y homogeneidad (incluye el transporte)		\$ 21,666.67	CP	Expost	100%		10/1/2024		
77	2.1, 2.4	Bienes fungibles/material de oficina		\$ 550.00	CP	Expost	100%		10/1/2023		Adquisición de útiles de escritorio y relacionados
78	2.7, 3.9, 4.3	Combustible y lubricantes		\$ 7,000.00	CP	Expost	100%		10/1/2023		Para la ejecución de actividades de asistencia técnica
79	3.2	Kit de herramientas, tuberías y otros para mejoramiento, acondicionamiento de estantes y materiales de limpieza		\$ 7,000.00	CP	Expost	100%		10/1/2023		Para entrega de refacción de módulos de acicultores y para los módulos de Cushillococha
80	3.3	Redes y aparejos de pesca		\$ 3,000.00	CP	Expost	100%		2/1/2024		Para el manejo de peces y alevines en los módulos de producción de peces
81	3.3	Contenedores isotérmicos para conservación y transporte		\$ 2,700.00	CP	Expost	100%		2/1/2024		Para transporte y conservación de pescado de módulos productivos y beneficiarios
82	3.4	Adquisición, mejoramiento y mantenimiento de reproductores		\$ 8,400.00	CP	Expost	100%		2/1/2024		Adquisición e alimentación de reproductores de gamitana, paco y sábalo para reproducción inducida
83	3.5	Molino 1/2 Tn/h		\$ 10,000.00	CP	Expost	100%		2/1/2024		Para el mejoramiento de la planta de producción de alimentos balanceados para peces
84	3.5	Mezcladora 1 Tn/h vertical		\$ 11,000.00	CP	Expost	100%		2/1/2024		Para el mejoramiento de la planta de producción de alimentos balanceados para peces
85	3.5	Balanza de plataforma digital 500 kg		\$ 395.00	CP	Expost	100%		2/1/2024		Para el mejoramiento de la planta de producción de alimentos balanceados para peces
86	3.5	Cosedora de sacos		\$ 296.00	CP	Expost	100%		2/1/2024		Para el mejoramiento de la planta de producción de alimentos balanceados para peces
87	3.5	Equipos de protección personal		\$ 789.00	CP	Expost	100%		2/1/2024		Para el personal que opera en el módulo de reproducción inducida y en el diseño y desarrollo de productos de pescado
88	3.5	Cuchillas de corte de extrusadora		\$ 105.00	CP	Expost	100%		2/1/2024		Para el procesamiento y valor agregado de pescado
89	3.5	Envases de plástico		\$ 200.00	CP	Expost	100%		2/1/2024		Baldes de 100 L, 40 l y 20 L para uso en planta de procesamiento
90	3.5	Visibilidad, equipo de campo y vestimenta		\$ 1,400.00	CP	Expost	100%		2/1/2024		Elaboración de carteles del proyecto, elementos de visibilidad, vestimenta y equipo de campo
91		Valorización de aporte de personal profesional - Subcomponente 2.2		\$ 7,950.00							