

PLAN DE ADQUISICIONES PARA OPERACIONES EJECUTADAS POR EL BANCO														
País: Regional				Agencia Ejecutora: BID						UBR: IFD/ICS				
Número de Proyecto: RG-T4432				Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la gobernanza climática y capacidades para su gestión										
Período cubierto por el Plan: 36 meses				Monto Total del Proyecto:		\$ 425,000								
Componente	Tipo de Adquisición (1) (2)	Tipo de Servicio (1) (2)	Descripción	Costo estimado del contrato (US\$)	Método de Selección (2)	Tipo de contrato	Fuente de Financiamiento y porcentaje				Fecha estimado del anuncio de adquisiciones.	Fecha estimada del inicio de contrato	Duración estimada del contrato	Comentarios
							IDB/MIF		Otro Donante Externo					
							Monto	%	Monto	%				
Component 1	A. Serv de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Desarrollo de la metodología de la brecha de gobernanza y de capacidades de gestión para las políticas de cambio climático	\$ 55,000	CCI	Suma Alzada	\$ 55,000	100%	\$ -	0%	1-Dec-24	1-Jan-25	6 Meses	Se contratarán 2 consultores con expertise diferenciado pero complementarios para el desarrollo de la metodología.
Component 1	A. Serv de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Aplicación de la metodología de brecha de gobernanza a cuatro países	\$ 100,000	CCI	Suma Alzada	\$ 100,000	100%	\$ -	0%	15-Dec-25	15-Jan-26	12 Meses	
Component 2	A. Serv de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Identificación de buenas prácticas internacionales y recomendaciones para el uso de Análisis de Impacto Regulatorio en cambio climático en LAC	\$ 35,000	CCI	Suma Alzada	\$ 35,000	100%	\$ -	0%	1-Feb-25	1-Mar-25	4 Meses	
Component 2	A. Serv de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Diseño de curso virtual para desarrollar capacidades en la región sobre la implementación de AIR ex ante con enfoque en cambio climático	\$ 45,000	CCI	Suma Alzada	\$ 45,000	100%	\$ -	0%	15-Dec-25	15-Jan-26	6 Meses	
Component 2	A. Serv de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Publicación de recomendaciones para la implementación de AIR ex ante enfocados en cambio climático	\$ 15,000	CCI	Suma Alzada	\$ 15,000	100%	\$ -	0%	1-Dec-26	1-Jan-27	4 Meses	
Component 3	A. Serv de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Diagnóstico de brechas en la gestión de los datos climáticos en LAC en dos países en dos sectores priorizados	\$ 80,000	CCI	Suma Alzada	\$ 80,000	100%	\$ -	0%	1-Aug-25	1-Sep-25	12 Meses	
Component 3	A. Serv de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Análisis de brechas de información geoespacial de los países de Amazonia Siempre para un tema específico	\$ 45,000	CCI	Suma Alzada	\$ 45,000	100%	\$ -	0%	15-Jan-25	15-Feb-25	12 Meses	
Component 3	A. Serv de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Diseño de plataforma digital para cerrar las brechas en la gestión de los datos climáticos tomando en cuenta el Marco de Transparencia Mejorado (Enhanced Transparency Framework, ETF)	\$ 30,000	CCI	Suma Alzada	\$ 30,000	100%	\$ -	0%	15-Jan-25	15-Feb-25	10 Meses	
Component 4	A. Serv de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Evento de diseminación de publicación de los resultados de gobernanza climática	\$ 5,000	CCI	Suma Alzada	\$ 5,000	100%	\$ -	0%	15-Oct-26	1-Dec-26	6 Meses	
Component 4	A. Serv de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Capacitación aplicada de AIR en cambio climático con base en el programa diseñado en el Componente II	\$ 7,500	CCI	Suma Alzada	\$ 7,500	100%	\$ -	0%	15-Oct-26	1-Dec-26	6 Meses	
Component 4	A. Serv de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Capacitación de la plataforma digital de gestión de los datos climáticos	\$ 7,500	CCI	Suma Alzada	\$ 7,500	100%	\$ -	0%	15-Oct-26	1-Dec-26	6 Meses	
										0%				
Preparado por:	Edgardo Mosqueira		TOTALES	\$ 425,000			\$ 425,000	100%	\$ -	0%				

(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar, tales como publicaciones, viajes, etc. Si hubiese grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse de forma agrupada bajo un solo rubro, con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: en un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se incluiría un ítem que diría "Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US\$5 mil y una explicación en la columna Comentarios: "Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1".

(2) (i) **Consultor Individual:** CCI Calificación Consultor Individual. Proceso de selección debe ser de acuerdo con la AM-650.

(2) (ii) **Empresa Consultora:** Según la Política de Adquisiciones Institucionales GN-2303-33, los métodos de selección de empresas consultoras para operaciones ejecutadas por el Banco son: Selección Competitiva Simplificada (SCS) (<=150K); Selección Competitiva Integral (SCI) (>150K); Contratación Directa (requiere justificación) (CD); y Orden de Servicio de Convenio Marco de Servicios (Convenio Marco OS). Todos los procesos de selección de empresas de consultoría bajo esta política deben utilizar el módulo electrónico en Convergence.

(2) (ii) **Servicios diferentes a Consultoría:** Servicios: Según la Política de Adquisiciones Institucionales GN-2303-33, los métodos de selección de proveedores para la adquisición de servicios son: Programa de Tarjeta de Adquisiciones (P-Card) (<=10K); Solicitudes de Cotización (RFQ) (<=100K); Solicitud de Propuestas (RFP) (>100K); Contratación Directa (requiere justificación) (CD)