

**Nombre del Proyecto: Dutch Grant- Areas Protegidas**

Préstamo: TF094084

P.A.: 2010-2

Fecha del P.A.: 01/01/2010

**Categoría: Bienes**

Descripción	Estado	Identificador	Estado	Est./Real
<b>P.A. - Unidad Ejecutora: 2010-2-FCAP - FCAP</b>				
<b>Método: CP (Comparación de precios)</b>				
Adquisición de infor	Previsto	AREAS PROTEGIDAS-B-1-CP-B-	Colombia	Est.
Equipos de computc	Previsto	AREAS PROTEGIDAS-B-2-CP-B-	Colombia	Est.

**Nombre del Proyecto: Dutch Grant- Areas Protegidas**

Préstamo: TF094084

P.A.: 2010-2

Fecha del P.A.: 01/01/2010

**Categoría: Capacitación**

Descripción	Estado	Identificador	Estado	Est./Real
<b>P.A. - Unidad Ejecutora: 2010-2-FCAP - FCAP</b>				
<b>Método: ()</b>				
Talleres, logística y	Previsto	AREAS PROTEGIDAS-B-22--SC-	Colombia	Est.
Talleres, logística y	Previsto	AREAS PROTEGIDAS-B-5--SC-	Colombia	Est.
Talleres, logística y	Previsto	AREAS PROTEGIDAS-B-13--SC-	Colombia	Est.
Apoio eventos de c	Previsto	AREAS PROTEGIDAS-B-25--SC-	Bogota D.C	Est.

**Nombre del Proyecto: Dutch Grant- Areas Protegidas**

Préstamo: TF094084

P.A.: 2010-2

Fecha del P.A.: 01/01/2010

**Categoría: Gastos Operativos**

Descripción	Estado	Identificador	Estado	Est./Real
<b>P.A. - Unidad Ejecutora: 2010-2-FCAP - FCAP</b>				
<b>Método: ()</b>				
Gastos operativos	Previsto	AREAS PROTEGIDAS-B-23--SGO-	Colombia	Est.

**Nombre del Proyecto: Dutch Grant- Areas Protegidas**

Préstamo: TF094084

P.A.: 2010-2

Fecha del P.A.: 01/01/2010

**Categoría: Consultoría - Firmas**

Descripción	Estado	Identificador	Estado	Est./Real
<b>P.A. - Unidad Ejecutora: 2010-2-FCAP - FCAP</b>				

**Método: CD (Contratación Directa)**

Auditoría externa	Previsto	AREAS PROTEGIDAS-B-6-CD-CF-	Colombia	Est.
Estrategias financieras	Previsto	AREAS PROTEGIDAS-B-15-CD-CF-	Colombia	Est.

**Método: SBCC (Selección Basada en la Calidad y Costo)**

Fortalecimiento técnico	Previsto	AREAS PROTEGIDAS-B-20-SBCC-C	Colombia	Est.
Estrategia de monitoreo	Proceso Cancelado	AREAS PROTEGIDAS-B-16-SBCC-C	Colombia	Est.
Convenio Ministerio	Previsto	AREAS PROTEGIDAS-B-17-SBCC-C	Colombia	Est.
Definición de línea base	Previsto	AREAS PROTEGIDAS-B-9-SBCC-CF	Colombia	Est.
Vinculación y articulación	Previsto	AREAS PROTEGIDAS-B-18-SBCC-C	Colombia	Est.

**Método: SSF (Selección con base en una sola fuente)**

Programa fortalecimiento	Previsto	AREAS PROTEGIDAS-B-11-SSF-CF-	Colombia	Est.
--------------------------	----------	-------------------------------	----------	------

**Nombre del Proyecto: Dutch Grant- Areas Protegidas**

Préstamo: TF094084

P.A.: 2010-2

Fecha del P.A.: 01/01/2010

**Categoría: Consultoría - Individuos**

Descripción	Estado	Identificador	Estado	Est./Real
<b>P.A. - Unidad Ejecutora: 2010-2-FCAP - FCAP</b>				

**Método: 3CV (3CV)**

Coordinador componente	Previsto	AREAS PROTEGIDAS-B-3-3CV-CI-	Colombia	Est.
Coordinador componente	Previsto	AREAS PROTEGIDAS-B-8-3CV-CI-	Colombia	Est.
Formulación financiera	Previsto	AREAS PROTEGIDAS-B-4-3CV-CI-	Colombia	Est.
Estudio de salvaguarda	Previsto	AREAS PROTEGIDAS-B-21-3CV-CI-	Colombia	Est.
Contratación análisis	Previsto	AREAS PROTEGIDAS-B-26-3CV-CI-	Bogota D.C	Est.
Apoyo RED Parque	Previsto	AREAS PROTEGIDAS-B-27-3CV-CI-	Bogota D.C	Est.

**Método: CD (Contratación Directa)**

Estrategias e instrumentos	Previsto	AREAS PROTEGIDAS-B-14-CD-CI-	Colombia	Est.
Coordinador de componentes	Previsto	AREAS PROTEGIDAS-B-19-CD-CI-	Colombia	Est.
Estrategias e instrumentos	Previsto	AREAS PROTEGIDAS-B-10-CD-CI-	Colombia	Est.

**Nombre del Proyecto: Dutch Grant- Areas Protegidas**

Préstamo: TF094084

P.A.: 2010-2

Fecha del P.A.: 01/01/2010

**Categoría: Subproyectos Comunitarios**

Descripción	Estado	Identificador	Estado	Est./Real
<b>P.A. - Unidad Ejecutora: 2010-2-FCAP - FCAP</b>				

**Método: ()**

Diseño de esquema	Previsto	AREAS PROTEGIDAS-B-24--CDD-	Colombia	Est.
-------------------	----------	-----------------------------	----------	------

**Método: PS (Procedimiento simplificado)**

Diseño mecanismos	Previsto	AREAS PROTEGIDAS-B-7-PS-CDD-	Colombia	Est.
-------------------	----------	------------------------------	----------	------

Monto en u\$	Oferentes	Oferta Adjudicada	No Objeción	Publicación	Apertura	Evaluación	No Objeción
12117			05/01/10	06/01/10	21/01/10	22/01/10	23/01/10
8236			01/12/09	02/12/09	17/12/09	18/12/09	19/12/09

Monto en u\$ Oferentes Oferta Adjudicada

10097  
21065.34  
35432.69  
28524.26

Monto en u\$ Oferentes Oferta Adjudicada

370280.69

Monto en u\$ Oferentes Oferta Adjudicada PP y Lista No Objeción Emisión de Apertura Evaluación No Objeción

5553.4	02/01/10	03/01/10	04/01/10	03/02/10	04/02/10	05/02/10
86205.99						

48101
15146
21330
61501.34
20733.08

39930.05
----------

Monto en u\$	Oferente	Oferta Adjudicada	No Objeción a los TDR
--------------	----------	-------------------	-----------------------

57964.1			N/A
57964.1			N/A
18680			20/04/09
6058			N/A
8077.67			N/A
84058.22			N/A

56079.96			N/A
111575.29			N/A
14754.36			N/A

Monto en u\$	Oferente	Oferta Adjudicada
--------------	----------	-------------------

181922.06
-----------

170892.46
-----------

**ión Evaluación Firma del Total Dias Fin del Contrato (Cumplido)**



24/01/10	3 29/01/10
20/12/09	3 29/01/10

**No Objeción Total Dias Fin de la Actividad**




04/01/10	30/07/10
04/01/10	30/07/10
N/A	30/07/10
30/09/10	31/12/10

**Fin de las Total Dias Fin de la Actividad**



04/01/10	30/07/10
----------	----------

**Evaluación No Objeción Firma del Total Dias Fin del Contrato (Cumplido)**



06/02/10	07/02/10	08/02/10	5	31/03/10
		04/01/10		30/07/10

		04/01/10		30/07/10
		04/01/10		30/07/10
		04/01/10		30/07/10
		04/01/10		30/07/10
		04/01/10		30/07/10

		04/01/10		30/07/10
--	--	----------	--	----------

Firma del	Total Dias	Fecha Fin de la Actividad
-----------	------------	---------------------------

	01/07/09	30/07/10
	01/07/09	30/07/10
	01/05/09	31/07/09
	02/11/09	30/11/10
	01/07/10	31/08/10
	16/07/10	31/12/10

	01/07/09	31/12/09
	01/06/09	30/07/09
	01/05/09	31/12/09

Firma del	Total Dias	Fecha de Transferencia
-----------	------------	------------------------

	04/01/10	30/07/10
--	----------	----------

	04/01/10	30/07/10
--	----------	----------