



[Country- Việt Nam]
 [Project Name- Dự án giảm nghèo các tỉnh MNPB giai đoạn AF - tỉnh Lai Châu]
PROCUREMENT PLAN - GOODS AND WORKS for 2017
KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU NĂM 2017 (GIAI ĐOẠN AF) - XÂY LẬP VÀ HÀNG HÓA
 (Date of PP: _____; Update No. _____; Date of WB NOL: _____)
 (Ngày: **30** /05/2017; Cập nhật lần _____; WB's NOL: _____)

Biểu số 1.1

Item	Component Reference as per PAD	Contract Ref. No	Contract Description	Location	Scope of work	No. of benefited households	Plan vs Actual	Estimated Cost (VND equivalent)	Estimated Cost (US\$ equivalent)	Proc. Method	WB Review (Prior/ Post)	Type of Contract	Date of Draft BD to WB	Date of Invitation to Bids	Date of Bid Opening	Bid Evaluation Report	Date of Contract Signing	Date of Contract Completion	Remarks
			Tên gói thầu	Địa điểm	Quy mô	Số hộ hưởng lợi từ kiến	Kế hoạch/ Thực tế	Giá dự toán (VND)	Giá dự toán (US\$) (USD=2226 VND)	Phương pháp đấu thầu	WB's xem xét (Prior/ Sau)	Hình thức hợp đồng	Ngày nộp hồ sơ mời thầu cho WB	Mời thầu	Mở thầu	Ngày trình Báo cáo đánh giá thầu	Ngày ký hợp đồng	Ngày hoàn thành hợp đồng	Ghi chú
TỔNG CỘNG																			
I TIÊU HỢP PHẦN 1.1 - XÂY LẬP																			
Huyện Tam Đường																			
1		TD/GT02	Nâng cấp đường bê tông nối đồng bản Phường Giảng, xã Nà Tâm, huyện Tam Đường	Tam Đường	3,2 km	97	Plan/Kế hoạch	3.900.000.000	175.202	SH	Sau	Đơn giá cố định	Tháng 6/2017	Tháng 7/2017	Tháng 7/2017	Tháng 7/2017	Tháng 02/2018	Hình thức đầu tư: Nâng cấp, cải tạo. Dự kiến quy mô đầu tư: Đường GTNT loại C, L=3,3km, Bm=3,5m, Bm=2,5m; Kết cấu mặt đường BT M200, chiều dày mặt đường 16cm, rãnh bê tông dọc đường M150, 09 công bán BTCT 0,5-0,8m.	
2		TD/GT03	Nâng cấp đường ra khu sản xuất bản Lao Ty Phung, xã Nung Nang, huyện Tam Đường	Tam Đường	3,2 km	55	Plan/Kế hoạch	3.950.000.000	177.448	SH	Sau	Đơn giá cố định	Tháng 7/2017	Tháng 7/2017	Tháng 7/2017	Tháng 7/2017	Tháng 02/2018	Hình thức đầu tư: Nâng cấp, cải tạo. Dự kiến quy mô đầu tư: Đường GTNT loại C, L= 3,2 km, Bm= 3,5m, Bm=2,5m. Kết cấu mặt đường BT M200, chiều dày mặt đường 16cm, rãnh bê tông dọc đường M150, 09 công bán BTCT 0,5-0,8m.	
3		TD/TL02	Kiến cố hóa thủy lợi bản Bật Bàng 2 xã Giang Ma, huyện Tam Đường	Tam Đường	28 ha	50	Plan/Kế hoạch	2.300.000.000	103.224	SH	Sau	Đơn giá cố định	Tháng 7/2017	Tháng 7/2017	Tháng 7/2017	Tháng 7/2017	Tháng 03/2018	Hình thức đầu tư: Nâng cấp cải tạo; Dự kiến quy mô đầu tư: Đập đầu mối L=8m, rộng B=6m bằng BTCT M200, Tuyến kênh L=2,0 km bằng BT M200, M/C kênh (40x40)cm, các công trình trên kênh	
Huyện Phong Thổ																			
1		PT/GT01	Nâng cấp đường GTNT TT xã Ma Lý Chai - bản Ty Phung, xã Ma Lý Chai, huyện Phong Thổ	Phong Thổ	0,6km	79	Plan/Kế hoạch	700.000.000	31.447	SH	Sau	Đơn giá cố định	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	Tháng 7/2017	Tháng 7/2017	Tháng 02/2018	Hình thức đầu tư: Nâng cấp cải tạo; Dự kiến quy mô đầu tư: Đường GTNT loại C, L=0,6km, Bm=3,5m, Bm=2,5m, kết cấu mặt đường BT M250 dày 16cm, rãnh dọc Bê tông M150; 02 công bán BTCT 0,5m	

