

[Country-Việt Nam]

Project Name-Dự án giảm nghèo tỉnh Sơn La giai đoạn 2

ADDITIONAL PROCUREMENT PLAN MEDIA 2016 YEAR
KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU TRUYỀN THÔNG NĂM 2016
 (Date of PP: 02/8/2016; Update No. _01_; Date of WB NOL: _____)
 (Ngày: 16/11/2016; Cập nhật lần_ ; WB's NOL: _____)

Item No	Component Reference as per PAD	Contract Ref. No	Contract Description	Location	Scope of work	No. of benefited households	Plan vs Actual	Estimated Cost (VND equivalent)		Estimated Cost (US\$ equivalent)	Procu. Method	WB Review (Prior/ Post)	Type of Contract	Date of Draft BD to WB	Date of Invitation to Bids	Date of Bid Opening	Bid Evaluation Report	Date of Contract Signing	Date of Contract Completion	Remarks
								Tổng số	WB (100%)											
No	Hợp phần dự án trong PAD	Ký hiệu gói thầu No	Tên gói thầu	Địa điểm	Quy mô	Số hộ hưởng lợi dự kiến	Kế hoạch/Thực tế	Giá dự toán (VND)		Giá dự toán (US\$)	Phương pháp đấu thầu	WB's xem xét (Trước / Sau)	Hình thức hợp đồng	Ngày nộp Hồ sơ mời thầu cho WB	Mời thầu	Mở thầu	Ngày trình Báo cáo đánh giá thầu	Ngày ký hợp đồng	Ngày hoàn thành hợp đồng	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Tổng số							1,393,296,545	1,393,296,545	62,564										
A	Truyền thông							1,393,296,545	1,393,296,545	62,564										
1	HP3 (3.5)	SH-01/2016 TTSL	Mua sắm Bảng tin cho xã, bản và cung cấp Bộ tờ treo thông tin về dự án và nhắc việc nhà nông	Các xã, bản thuộc 5 huyện dự án	550 chiếc bảng và 6302 bộ tờ treo		Plan/Kế hoạch	1,393,296,545	1,393,296,545	62,564	SH	Sau	Trọn gói		Nov-16	Nov-16	Dec-16	Dec-16	Jan-17	
							Actual/Thực tế													

Ghi chú:

Tỷ giá áp dụng: 1USD = 22,270 VND