

PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES

ATN/ME-15095-NI; ATN/NV-15096-NI

País: Nicaragua **Agencia Ejecutora (AE):** Ingemann Nicaragua, S.A. **Sector:** Privado

Número del Proyecto: ATN/ME-15095-NI; ATN/NV-15096-NI **Nombre del Proyecto:** Construyendo Resiliencia en los sectores de cacao fino y miel.

Período del Plan: Agosto 2016- Febrero 2017

Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: Bienes y servicios (monto en U\$S): Consultorias (monto en U\$S):

No.	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición (2)	Revisión ex-ante o ex-post (3) de adquisiciones	Fuente de Financiación y porcentaje				Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación			Comentarios
Componente 1													
Bienes													conforme lo estipulado Políticas de Adquisiciones de INGEMANN
	1.02.02	Teléfono	1,600	Cotización Simple	ex - post				100%	Jul-16			Contratado
	1.02.03.01	Pluviómetros	1,565	Cotización Simple	ex - post				100%	Jul-16			Contratado
	1.02.03.02	Termohigrometro/ Anemohigrotermómetro/ Higrómetro suelo / Ph metro	5,416	Cotización Formal	ex - post				100%	Jul-16			Contratado
	1.03.03	Servidor (1)	5,000	Cotización Simple	ex - post	100%				Aug-16			
	1.03.04	Laptop	4,000	Cotización Simple	ex - post	100%				Aug-16			
	1.03.05	Impresora laser	600	Cotización Simple	ex - post	100%				Aug-16			
	1.03.06.01	Router inalámbrico	120	compra Directa	ex - post	100%				Aug-16			
	1.03.06.02	Router	1,200	Cotización Simple	ex - post	100%				Aug-16			
	1.03.06.03	Red de area local para oficina	400	compra Directa	ex - post	100%				Aug-16			
		Sub Total	19,901										
Consultorias													
	1.01.01	Consultoría para la Generación de Cartografía en Sistema de Información Geografica.	4,500	Selección Directa	Ex - post				100%	Jul-16			Contratado
	1.01.02	Analisis Base de Datos Mundial sobre el Clima (1950-2000)	3,600	Selección Directa	Ex - post				100%	Jul-16			Contratado
	1.01.03	Analisis Base de datos Nacionales sobre el Clima (1971-2000)	3,600	Selección Directa	Ex - post				100%	Jul-16			Contratado
	1.01.04	Caracterizacion Climática	4,500	Selección Directa	Ex - post				100%	Jul-16			Contratada
	1.01.05	Caracterización de semillas de café	6,000	Selección Directa	Ex - post				100%	Aug-16			
	1.01.06	Caracterización de semillas de cacao	6,000	Selección Directa	Ex - post				100%	Aug-16			
	1.01.07	Caracterizacion de material genetico especies Melíferas	9,000	Selección Directa	Ex - post				100%	Aug-16			
	1.02.03.09	Contratación de un conductor.	865	Selección Directa	Ex - post				100%	Sep-16			
	1.02.03.10	Contratación de un técnico para la Organización logística en la instalación de instrumentos y capacitación al productor.	1,923	Selección Directa	Ex - post				100%	Sep-16			
	1.03.01	Consultoría para Análisis, diseño, programación e implementación de software especializado	15,000	Selección Directa	ex - post				100%	Sep-16			

PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES

ATN/ME-15095-NI; ATN/NV-15096-NI

País: Nicaragua **Agencia Ejecutora (AE):** Ingemann Nicaragua, S.A. **Sector:** Privado

Número del Proyecto: ATN/ME-15095-NI; ATN/NV-15096-NI **Nombre del Proyecto:** Construyendo Resiliencia en los sectores de cacao fino y miel.

Período del Plan: Agosto 2016- Febrero 2017

Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: Bienes y servicios (monto en U\$S): Consultorías (monto en U\$S):

No.	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición (2)	Revisión ex-ante o ex-post (3) de adquisiciones	Fuente de Financiación y porcentaje				Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación			Comentarios
	2.06.01.01	Compra de terreno para plantación demostrativa	55,000	Compra Directa	Ex - post					Dec-16			
	2.06.01.02	Compra de material vegetativo	70,500	Compra Directa	Ex - post					Dec-16			
		Sub Total	125,500										
		Consultorías											
	2.01.01	Consultoría sobre Escenarios Climáticos Para Cacao, Miel y Café (Análisis de riesgo climático en la cadena de valor)	12,000	selección Directa	Ex - post	100%				Dec-16			conforme lo estipulado Políticas de Adquisiciones de INGEMANN
	2.01.02	Consultorías para el Análisis de sensibilidad de las zonas de vida de Holdridge ante el cambio climático	12,000	selección Directa	Ex - post	100%				Nov-16			
	2.01.03	Consultorías para las Valoraciones de Impactos del Cambio Climático en las cadenas de valor	12,000	selección Directa	Ex - post			100%		Dec-16			
	2.01.04	Contratación de experto para Capacitación y seguimiento en utilizo de la herramienta Análisis de Riesgos climáticos de las Cadenas de Valor: análisis de riesgos climáticos para programas de mercados inclusivos	5,000	selección Directa	Ex - post	100%				Sep-16			
	2.08.01.01	Contratación de Tecnico Apicola (Tiempo completo)	52,256	Selección Directa	Ex - post		100%			Jul-16			Contratado
	2.08.01.02	Contratación de Técnicos Cacao (Tiempo completo)	20,448	Selección Directa	Ex - post		100%			Jul-16			Contratado
	2.08.01.03	Facilitador, experto en finanzas y negocios (Tiempo completo)	13,419	Selección Directa	Ex - post		100%			Sep-16			
	2.08.02.05	Contratación de mano de Obra relacionados al manejo de la plantación demostrativa(Mano de obra)	2,500	Selección Directa	Ex - post	100.00%				Dec-16			
		Sub Total	129,623										
		Servicios diferentes a consultorías											
	2.06.01.03	Construcción de caminos para el establecimiento de la plantación	9,259	Cotización Simple	Ex - post	100%				Jan-17			
	2.06.01.04	Construcción de bodega	5,185	Cotización Simple	Ex - post	100%				Jan-17			
		Sub Total	14,444										
		Gastos Operativos											conforme lo estipulado Políticas de Adquisiciones de INGEMANN

PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES

ATN/ME-15095-NI; ATN/NV-15096-NI

País: Nicaragua **Agencia Ejecutora (AE):** Ingemann Nicaragua, S.A. **Sector:** Privado

Número del Proyecto: ATN/ME-15095-NI; ATN/NV-15096-NI **Nombre del Proyecto:** Construyendo Resiliencia en los sectores de cacao fino y miel.

Período del Plan: Agosto 2016- Febrero 2017

Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: Bienes y servicios (monto en U\$S): Consultorias (monto en U\$S):

No.	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición (2)	Revisión ex-ante o ex-post (3) de adquisiciones	Fuente de Financiamiento y porcentaje				Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación			Comentarios
	2.03.01	Gastos de Acompañamiento a Capacitación en cambio climático(viáticos , transporte y alojamiento, material didactico)	2,203	Cotización Simple	Ex - post	100.00%				Sep-16			conforme lo estipulado Políticas de Adquisiciones de INGEMANN
	2.03.02	Taller Línea base y escenarios + manejo de riesgo											
	2.03.02.01	Servicio de Salon de conferencia y Catering para participantes para 40 participantes	3,000	Cotización Simple	Ex - post					Nov-16			
	2.03.02.02	Reembolso de transporte para productores participantes	1,200	Cotización Simple	Ex - post					Nov-16			
	2.03.02.03	Materiales didacticos, impresiones cartografía	800	Cotización Simple	Ex - post					Nov-16			
	2.03.02.04	Renta de vehiculo	390	compra Directa	Ex - post					Nov-16			
	2.04.04	Capacitaciones sobre cambio climático para productores de cacao											
	2.04.04.01	Almuerzo y refrigerio	720	compra Directa	Ex - post					Aug-16			
	2.04.04.02	Impresiones y material	480	compra Directa	Ex - post					Aug-16			
	2.04.04.03	Renta de sala	240	compra Directa	Ex - post					Aug-16			
	2.04.05	Visita a la finca demostrativa											
	2.04.05.01	Almuerzo y refrigerio	800	compra Directa	Ex - post	100%				Febrero 2017			
	2.04.05.02	Transporte	1,200	Cotización Simple	Ex - post	100%				Febrero 2017			
	2.05.03	2 viajes a la region del equipo tecnico (3 personas) para estudiar metodologias de produccion en otros paises en la region buscando "best practice"											
	2.05.03.01	Gastos de Hotel	1,200	compra Directa	Ex - post	100%				Aug-16			
	2.05.03.02	Gastos de Alimentación	2,400	compra Directa	Ex - post	100%				Aug-16			
	2.05.03.03	Gastos de Viajes	3,600	Cotización Simple	Ex - post	100%				Aug-16			
	2.05.03.04	Gastos varios (alquiler de autos etc)	2,400	compra Directa	Ex - post	100%				Aug-16			
	2.08.02.01	Gastos operativos variables del tecnico apicola (papelería, etc)	900	Compra Directa	Ex - post			100.00%		Jul-16			Contratado A PARTIR DE JULIO
	2.08.02.02	Gastos personales varios del tecnico apicola (viáticos, alojamiento, etc)	4,500	Compra Directa	Ex - post			100.00%		Jul-16			Contratado A PARTIR DE JULIO
	2.08.02.03	Gastos operativos variables de los tecnicos de cacao (papelería, etc)	1,800	Compra Directa	Ex - post			100.00%		Jul-16			Contratado A PARTIR DE JULIO
	2.08.02.04	Gastos personales varios de los tecnicos de cacao (viáticos, alojamiento, etc)	9,000	Compra Directa	Ex - post			100.00%		Jul-16			Contratado A PARTIR DE JULIO
	2.08.02.05	Gastos operativos relacionados al manejo de la plantacion demostrativa (materiales , insumos etc.)	2,500	Cotización Formal	Ex - post	100.00%				Dec-16			

PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES

ATN/ME-15095-NI; ATN/NV-15096-NI

País: Nicaragua **Agencia Ejecutora (AE):** Ingemann Nicaragua, S.A. **Sector:** Privado

Número del Proyecto: ATN/ME-15095-NI; ATN/NV-15096-NI **Nombre del Proyecto:** Construyendo Resiliencia en los sectores de cacao fino y miel.

Período del Plan: Agosto 2016- Febrero 2017

Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: Bienes y servicios (monto en U\$S): Consultorias (monto en U\$S):

No.	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición (2)	Revisión ex-ante o ex-post (3) de adquisiciones	Fuente de Financiamiento y porcentaje				Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación			Comentarios
		Sub-total	39,333										
		Total Componente 2	308,900										
		Componente 3											
		Consultorias											
	3.01.00	Consultoria para Mapeo de agencias financiadoras	4,000	Selección Directa	Ex - post	100%				Oct-16			conforme lo estipulado Políticas de Adquisiciones de INGEMANN
		Total Componente 3	4,000										
		Componente 4											
		Consultorias											
	4.01.01.01	Contratación de personal para el cargo de "Digital Marketing officer"	10,107	Selección Directa	Ex -Post	100%				Jul-16			Contratado
	4.01.01.02	Consultoría para el Desarrollo de página Web	8,458	Selección Directa	Ex -Post	100%				Nov-16			
	4.01.01.04	Desarrollo piezas gráficas y video	1,800	Selección Directa	Ex -Post	100%				Sep-16			
	4.01.01.08	Consultoría para elaboración de Identidad de la marca	1,753	Selección Directa	Ex -Post	100%				Jul-16			Contratado
	4.01.01.09	Consultoría para elaboración de Key publications/ learning materials	1,474	Selección Directa	Ex -Post	100%				Feb-17			
	4.01.01.11	Cosultoría para la elaboración de Estrategia de comunicación	972	Selección Directa	Ex -Post	100%				Jul-16			Contratado
	4.01.01.13	Contratación de personal para la elaboración de Photovideo trips	2,401	Selección Directa	Ex -Post	100%				Sep-16			
		Sub total	26,965										
		Servicios Diferentes a Consultorias											
	4.01.01.03	Mantenimiento web	1,300	Cotizacion Simple	Ex -Post	100%				Feb-17			
	4.01.01.05	Adaptación de informacion cientifica para la comprension por parte de pequenos productores	390	compra Directa	Ex -Post	100%				Sep-16			
	4.01.01.06	Servicio de hosting y dominio	668	Cotizacion Simple	Ex -Post	100%				Oct-16			
	4.01.01.07	Redes sociales	421	compra Directa	Ex -Post	100%				Nov-16			
	4.01.01.12	Visitas de comunicaciones	1,500	Cotizacion Simple	Ex -Post	100%				Sep-16			
	4.02.01.01	Alquiler sala + equipo proyeccion y sonido	5,000	Cotizacion Simple	Ex -Post	100%				Sep-16			

