

**NOTE P161219 HAS CHANGE INTO Digital Cameroon (P173240)**


REPUBLIQUE DU CAMEROUN

-----  
Paix – Travail – Patrie  
-----

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA  
PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT  
DU TERRITOIRE

-----  
SECRETARIAT GENERAL  
-----

PROGRAMME NATIONAL DE  
DEVELOPPEMENT PARTICIPATIF  
-----



REPUBLIC OF CAMEROON

-----  
Peace – Work – Fatherland  
-----

MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING AND  
REGIONAL DEVELOPMENT

-----  
SECRETARY GENERAL  
-----

NATIONAL COMMUNITY DRIVEN  
DEVELOPMENT PROGRAM  
-----

**CAMEROUN – MINISTERE DES POSTES ET DES  
TELECOMMUNICATIONS**

**PROJET DE REFORME DU SECTEUR DES TIC -P161219  
PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) SIMPLIFIE**

**I. GENERAL**

**1. Informations sur le Projet**

Emprunteur : **République du Cameroun**

Bénéficiaire : **Ministère des Postes et Télécommunications (MINPOSTEL)**

Nom du Projet : **Projet de Réforme du Secteur des TIC**

Identification : **P161219**

N° Crédit : .....

Agence d'exécution du Projet : **MINPOSTEL**

**2. Date d'approbation par la Banque du Plan de Passation des Marché:**

.....

**3. Date de publication de l'Avis Général de Passation des Marchés :**

.....

**4. Période couverte par le Plan de Passation des Marchés : .....**

**5. Evaluation de Risque par P-RAMS (Procurement Risk Assesment and Management System) : SUBSTANTIEL**

**II. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES NON INTELLECTUELS AUTRES QUE SERVICES DE CONSULTANTS**

- 1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable :** Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans les dispositions du Règlement de Passation des marchés dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits de l'AID" et l'Annexe 1 des Procédures de la Banque pour les projets d'investissements et les opérations.

Catégories de marchés		Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations		>= 10	
Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants		>= 2	
Contrats à passer par entente directe	Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations	>= 10	Les justifications de l'entente directe devront être jointes et approuvées avec PPM
	Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants	>= 1,5	

- 2. Pré qualification :** En cas de pré-qualification, les soumissionnaires seront pré-qualifiés selon les dispositions des paragraphes 6.23 et 6.24 Règlements.

- 3. Référence (s'il y en a) au Manuel d'exécution du projet / Manuel de Passation de marchés :** RAS

**4. Tout autre arrangement spécial en passation de marchés** : Concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur de : USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers).

**5. Seuils pour les méthodes de passation des marchés** : Les seuils pour l'utilisation des méthodes de de passation des marchés se présentent comme suit :

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES (US\$ équivalent)		
AOI	AON	DC	AOI	AON	DC
≥10.000.000	<10.000.000	<200.000	≥1.000.000	<1.000.000	<100.000

**6. Dispositions spéciales sur les marchés** : Concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur d'USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers).

### TRAVAUX :

**Liste des marchés avec les méthodes de passation et les dates de mise en œuvre :**

Pas de travaux prévus.

## FOURNITURES DE BIENS ET SERVICES NON INTELLECTUELS

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Description	Coût estimatif (\$US) 1\$ = 580 FCFA	Méthode passation des marchés	Pré qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de l'ouverture des offres	Commentaires/ Fin de prestations
1	Fourniture du matériel de bureau pour l'unité de gestion du projet de Réforme du Secteur des TIC	20 000	DC	NA	NA	A posteriori	09/08/2018	02/09/2018
2	Fourniture et installation du matériel informatique et de communication pour l'unité de gestion du projet de Réforme du Secteur des TIC	50 000	DC	NA	NA	A posteriori	12/08/2018	12/09/2018
3	Acquisition des équipements dans le cadre de l'appui à la mise en place des mécanismes pérennes de suivi et de contrôle de l'exécution des cahiers des charges des opérateurs	40 000	DC	NA	NA	A posteriori	17/08/2018	11/10/2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Description	Coût estimatif (\$US) 1\$ = 580 FCFA	Méthode passation des marchés	Pré qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de l'ouverture des offres	Commentaires/ Fin de prestations
4	Acquisition des équipements dans le cadre de la segmentation des marchés de communications électroniques dans un environnement convergent et appui à la mise à jour des outils de régulation des marchés	50 000	DC	NA	NA	A posteriori	17/08/2018	11/10/2018
	<b>Coût total en US\$</b>	<b>160 000</b>						

### III. SÉLECTION DES CONSULTANTS

- 7. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés :**  
Décisions de sélection sujette à la revue préalable de la Banque tel que prévu dans les dispositions du Règlement de Passation des marchés dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits de l'AID" et l'Annexe 1 des Procédures de la Banque pour les projets d'investissements et les opérations.

#### **Annexe : 1**

<b>Méthode de sélection/Catégories de marchés</b>	<b>Seuils de revue a priori</b>  <b>Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains</b>	<b>Observations</b>
Méthode compétitive/Firmes de consultants	$\geq 1$	Les justifications pour l'entente directe devront être jointes et approuvées avec PPM
Entente directe/firmes de consultants	$\geq 1$	
Entente directe/Consultants individuel	$\geq 0.3$	
Méthode Compétitive (Comparaison de CVs) / Consultants individuels	$\geq 0.3$	

- 1. Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales :** La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux en conformité avec les dispositions des Règlement de Passation des marchés, et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.
- 2. Autre arrangement spécial de Sélection de consultants :** **Le seuil pour l'utilisation** de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission ; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels telles des situations d'urgence en conformité au Règlement de Passation des marchés.

#### 4. Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et le calendrier de mise œuvre :

1	2	3	4	5	6	7
Ref · No.	Description des Missions	Coût estimatif (\$US) 1\$ = 580 FCFA	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumissio n des propositio ns	Commentaire s/ Fin de prestations
1	Sélection d'un consultant pour la révision de l'organisation institutionnelle des TIC et du cadre juridique et réglementaire pour l'adapter à la convergence et au développement de l'économie numérique	350 000	SFQC	A posteriori	16/08/2018	23/11/2018
2	Sélection d'un consultant pour la proposition d'un cadre normatif pour une dématérialisation harmonisée des procédures administratives	120 000	SQC	A posteriori	23/08/2018	30/11/2018
3	Sélection d'un consultant pour le développement d'un cadre collaboratif entre les différentes agences gouvernementales, pour faciliter l'accès aux réseaux d'infrastructures de l'ensemble des secteurs d'activités	120 000	SQC	A posteriori	23/08/2018	30/11/2018

1	2	3	4	5	6	7
Ref No.	Description des Missions	Coût estimatif (\$US) 1\$ = 580 FCFA	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumissio n des propositio ns	Commentaire s/ Fin de prestations
4	Sélection d'un consultant en appui à la mise en place des mécanismes pérennes de suivi et de contrôle de l'exécution des cahiers des charges des opérateurs	80 000	SQC	A posteriori	30/08/2018	07/12/2018
5	Sélection d'un consultant pour la réalisation de l'étude de segmentation des marchés de communications électroniques dans un environnement convergent et appui à la mise à jour des outils de régulation des marchés	300 000	SQC	A posteriori	06/09/2018	14/12/2018
6	Sélection d'un consultant en appui pour l'élaboration d'un manuel de procédures du projet de Réforme du Secteur des TIC	10 000	CI	A posteriori	13/09/2018	21/11/2018
7	Sélection d'un consultant en appui pour l'élaboration d'un manuel d'exécution du projet de Réforme du Secteur des TIC	10 000	CI	A posteriori	13/09/2018	21/11/2018

1	2	3	4	5	6	7
Ref No.	Description des Missions	Coût estimatif (\$US) 1\$ = 580 FCFA	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumissio n des propositio ns	Commentaire s/ Fin de prestations
8	Sélection d'un consultant pour l'appui à la valorisation du spectre de fréquence (services actuels et futurs à l'instar de la 5G)	260 000	SQC	A posteriori	17/09/2018	25/12/2018
9	Sélection d'un consultant chargé de l'identification des besoins et des ressources disponibles en termes de capacités pour le secteur de l'économie numérique, pour les secteurs public et privé, et l'élaboration des politiques publiques pour le renforcement des filières correspondantes.	80 000	SQC	A posteriori	24/09/2018	30/12/2018
10	Sélection d'un consultant pour la réalisation d'un comparateur des tarifs des produits et services de communications électroniques.	65 000	SQC	A posteriori	24/09/2018	30/12/2018
11	Sélection d'un consultant pour l'audit des cadres réglementaires de l'ensemble des secteurs clés impactés par	160 000	SQC	A posteriori	29/09/2018	20/12/2018

1	2	3	4	5	6	7
Ref No.	Description des Missions	Coût estimatif (\$US) 1\$ = 580 FCFA	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaire s/ Fin de prestations
	le développement de l'économie numérique et proposition de recadrage					
12	Programmation test pour le développement des compétences numériques (certifications etc) en partenariat avec des incubateurs locaux des centres de certifications, des entreprises privées, etc. (Convention de partenariat)	100 000	ED	A posteriori	22/09/2018	05/12/2018
13	Renforcement de l'ART, du MINPOSTEL et de l'ANTIC, via des Programmes substantiels de formations et de renforcement des capacités sur les sujets prioritaires (Convention de partenariat)	75 000	ED	A posteriori	22/09/2018	05/12/2018
14	Sélection d'un consultant pour la réalisation de l'audit des comptes financier et comptable du projet de Réforme du Secteur des TIC	30 000	SMC	A posteriori (*)	11/10/2018	30/12/2018

1	2	3	4	5	6	7
Ref No.	Description des Missions	Coût estimatif (\$US) 1\$ = 580 FCFA	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaire s/ Fin de prestations
15	Recrutement du Chef de projet	63 000	CI	A posteriori (*)	2018	2019
16	Recrutement du Responsable Administratif et Financier	57 000	CI	A posteriori (*)	2018	2019
17	Recrutement du Responsable en Passation des Marchés	57 000	CI	A posteriori (*)	2018	2019
18	Recrutement du Comptable	27 000	CI	A posteriori (*)	2018	2019
	<b>Coût total en US\$</b>	<b>1 964 000</b>				

(\*) : Revue a posteriori avec cependant une revue technique par la Banque

## **Lexique des Sigles et Abréviations**

AOI : Appel d'Offres International  
AON : Appel d'Offres National  
DC : Demande de Cotations  
SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût  
SFQ : Sélection Fondée sur la Qualité  
SQC : Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants  
SMC : Sélection au Moindre Coût  
PPM : Plan de Passation des Marchés  
ED : Sélection Directe ou Entente Directe  
CI : Consultant Individuel  
A posteriori : Revue à posteriori  
A Priori : Revue à priori





CM-MINPOSTEL-100614-CS- CQS / SELECTION D'UN CONSULTANT POUR LE DEVELOPPEMENT D'UN CADRE COLLABORATIF ENTRE LES DIFFERENTES AGENCES GOUVERNEMENTALES, POUR FACILITER L'ACCES AUX RESEAUX D'INFRASTRUCTURES DE L'ENSEMBLE DES SECTEURS D'ACTIVITES	IDA / V2250	Digital Strategy, Policy and Regulation	A posteriori	Selection fondee sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-02-13	2019-03-06	2019-04-19								2019-05-19	2019-06-23	2019-12-20
CM-MINPOSTEL-100617-CS- CQS / SELECTION D'UN CONSULTANT POUR LA REALISATION D'UNE ETUDE EN VUE DE LA SEGMENTATION DES MARCHES DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES DANS UN ENVIRONNEMENT CONVERGENT ET APPUI A LA MISE A JOUR DES OUTILS DE REGULATION DES MARCHES	IDA / V2250	Digital Strategy, Policy and Regulation	A posteriori	Selection fondee sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2019-03-15	2019-07-10	2019-04-05								2019-06-18	2019-07-23	2020-01-19
CM-MINPOSTEL-100625-CS- CQS / SELECTION D'UN CONSULTANT POUR L'APPUI A LA VALORISATION DU SPECTRE DE FREQUENCE (SERVICES ACTUELS ET FUTURS A L'INSTAR DE LA 5G)	IDA / V2250	Digital Strategy, Policy and Regulation	A posteriori	Selection fondee sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En cours d'examen	2019-03-15	2020-05-11	2019-04-05								2019-06-18	2019-07-23	2020-01-19
CM-MINPOSTEL-100629-CS- CQS / SELECTION D'UN CONSULTANT POUR L'AUDIT DES CADRES REGLEMENTAIRES DE L'ENSEMBLE DES SECTEURS CLES IMPACTES PAR LE DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET PROPOSITION DE RECADRAGE	IDA / V2250	Digital Strategy, Policy and Regulation	A posteriori	Selection fondee sur les qualifications des consultants	Open - International	0.00	En cours d'exécution	2019-02-13	2019-07-10	2019-03-06								2019-05-19	2019-06-23	2019-12-20
CM-MINPOSTEL-140057-CS- QCBS / RENFORCEMENT DES CAPACITES DES PERSONNELS DU MINPOSTEL, DE L'ART, DE L'ANTIC, DE SUPPTIC ET DU CNCA SUR LES DOMAINES PRIORITAIRES	IDA / V2250	Digital Strategy, Policy and Regulation	A posteriori	Selection fondee sur la qualite et le cout	Open - International	0.00	En cours d'exécution	2019-10-30	2019-07-10	2019-11-14	2020-04-10			2019-12-29		2020-01-28		2020-03-01	2020-04-07	2020-08-05
CM-MINPOSTEL-100633-CS- LCS / AUDIT DES COMPTES FINANCIER ET COMPTABLE DU PROJET DE REFORME DU SECTEUR DES TIC	IDA / V2250	Project Management and Citizen Feedback	A posteriori	Selection fondee sur la qualite et le cout	Open - International	0.00	En cours d'exécution	2019-10-25	2019-12-03	2019-11-09	2020-04-09			2019-12-24		2020-01-23		2020-02-14	2020-03-20	2020-04-19

CM-MINPOSTEL-10087-CS-QCBS / SELECTION D'UN CONSULTANT POUR LA REVISION DE L'ORGANISATION INSTITUTIONNELLE DES TIC ET DU CADRE JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE POUR L'ADAPTER A LA CONVERGENCE ET AU DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE NUMERIQUE	IDA / V2250	Digital Strategy, Policy and Regulation	A posteriori	Selection fondee sur la qualite et le cot	Open - International		0.00	En cours d'examen	2019-02-13	2019-07-10	2019-03-06		2019-04-19		2019-05-17	2019-06-16	2019-07-21	2019-11-15	2020-03-10
CM-MINPOSTEL-100616-CS-CQS / SELECTION D'UN CONSULTANT EN APPUI A LA MISE EN PLACE DES MECANISMES PERENNES DE SUIVI ET DE CONTROLE DE L'EXECUTION DES CAHIERS DES CHARGES DES OPERATEURS	IDA / V2250	Digital Strategy, Policy and Regulation	A posteriori	Selection fondee sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2019-02-13	2020-01-30	2019-03-06	2020-02-04	2019-04-19	2019-07-01		2019-05-19	2019-06-23		2020-01-20
CM-MINPOSTEL-100828-CS-CQS / MISE EN PLACE D'UNE PLATEFORME DE MESSURE DE LA QUALITE D'EXPERIENCE ET DE COMPARAISON DES TARIFS DES SERVICES DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES (VOIX, SMS, INTERNET) OFFERTS PAR LES OPERATEURS CONCESSIONNAIRES	IDA / V2250	Digital Strategy, Policy and Regulation	A posteriori	Selection fondee sur les qualifications des consultants	Limited		0.00	En cours d'examen	2019-10-30	2020-03-11			2019-11-13			2019-12-13		2020-01-17	2020-06-15
CM-MINPOSTEL-100827-CS-CQS / SELECTION D'UN CONSULTANT CHARGE DE LETUDE EN VUE DU RENFORCEMENT DES FILIERES PRIORITAIRES AYANT UN FORT POTENTIEL DE CROISSANCE PAR L'INTEGRATION DES TIC	IDA / V2250	Digital Strategy, Policy and Regulation	A posteriori	Selection fondee sur les qualifications des consultants	Limited		0.00	En cours d'exécution	2019-10-30	2019-07-10			2019-11-13			2019-12-13		2020-01-17	2020-05-16
CM-MINPOSTEL-168551-CS-CQS / SELECTION D'UN CABINET POUR LA REALISATION D'UNE ETUDE DIAGNOSTIQUE DE LA CAMEROON TELECOMMUNICATIONS (CAMTEL)	IDA / V2250		A posteriori	Selection fondee sur les qualifications des consultants	Open - International		0.00	En attente d'exécution	2020-05-15		2020-06-05		2020-07-19			2020-08-18		2020-09-22	2020-12-21

#### INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
CM-MINPOSTEL-100822-CS-INDV / SELECTION D'UN CONSULTANT EN APPUI POUR L'ELABORATION D'UN MANUEL DE PROCEDURES DU PROJET DE REFORME DU SECTEUR DES TIC	IDA / V2250	Project Management and Citizen Feedback	A posteriori	Individual	Limited		0.00	En cours d'examen	2019-03-15	2019-11-12	2019-03-20		2019-04-10		2019-05-15		2019-11-11		

CM-MINPOSTEL-10084-CS-INDV / SELECTION D'UN CONSULTANT EN APPUI POUR L'ELABORATION D'UN MANUEL D'EXECUTION DU PROJET DE REFORME DU SECTEUR DES TIC	IDA / V2250	Project Management and Citizen Feedback	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'examen	2019-03-15	2019-11-12	2019-03-20		2019-04-10		2019-05-15		2019-11-11	
CM-MINPOSTEL-10084-CS-INDV / RECRUTEMENT DU CHEF DE PROJET	IDA / V2250	Project Management and Citizen Feedback	A posteriori	Individuel	Direct	0.00	En attente d'exécution	2019-03-01		2019-03-11		2019-04-01		2019-05-06		2019-11-02	
CM-MINPOSTEL-10085-CS-INDV / RECRUTEMENT DU RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER	IDA / V2250	Project Management and Citizen Feedback	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2019-03-01	2019-12-03	2019-04-19		2019-05-10		2019-06-14		2019-12-11	
CM-MINPOSTEL-165865-CS-INDV / SELECTION D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL EN VUE D'ELABORER LE CADRE DE PLANIFICATION DES PEUPLES AUTOCHTONES DU PRSTIC (CPPA)	IDA / V2250		A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En attente d'exécution	2018-09-10		2018-09-15		2018-10-06		2018-11-10		2018-12-05	
CM-MINPOSTEL-165866-CS-INDV / SELECTION D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL EN VUE D'ELABORER UN PLAN DE GESTION DES DECHETS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES (PDDDEE) DU PROJET PRSTIC	IDA / V2250		A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En attente d'exécution	2018-09-10		2018-09-15		2018-10-06		2018-11-10		2018-12-25	
CM-MINPOSTEL-143288-CS-INDV / RECRUTEMENT DU RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER	IDA / V2250	Project Management and Citizen Feedback	A posteriori	Individuel	Open	0.00	Annulé	2020-01-12		2020-03-01		2020-03-22		2020-04-26		2020-10-23	